



¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible...!

INFORME DE GESTIÓN CDA

Diciembre 31 / 2011



ASAMBLEA CORPORATIVA DE LA C.D.A

Gobernador Departamento del Guainía
OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ

Gobernador del Guaviare
JOSE OCTAVIANO RIVERA MONCADA

Gobernador del Vaupés
ROBERTO JARAMILLO GARCIA

Alcalde de Inírida - Guainía
OSCAR GERARDO DELVASTO LARA

Alcalde de San José del Guaviare – Guaviare
GEOVANNY GOMEZ CRIALES

Alcalde de Calamar - Guaviare
ROIMAN GEOVANNY GARCES REINA

Alcalde del Retorno - Guaviare
HEYDEER YOVANNY PALACIO SALAZAR

Alcalde de Miraflores – Guaviare
JULIO CESAR GONZALEZ SEPULVEDA

Alcalde de Mitú - Vaupés
CARLOS IVAN MELENDEZ MORENO

Alcalde de Carurú – Vaupés
YIMER GUSTAVO BAREÑO URREA

Alcalde de Taraira – Vaupés
ELIECER CABRERA LOMELY



CONSEJO DIRECTIVO CDA

Delegado Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Presidente del Consejo Directivo
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ CASAS

Delegado del Presidente de la República

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Gobernador Departamento del Guainía

OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ

Gobernador del Guaviare

JOSE OCTAVIANO RIVERA MONCADA

Gobernador del Vaupés

ROBERTO JARAMILLO GARCIA

Directora del Instituto SINCHI

LUZ MARINA MANTILLA CÁRDENAS

Directora Instituto “Alexander Von Humboldt”

BRIGITTE LG BAPTISTE BALLERA

Rector Universidad de la Amazonia

LEONIDAS RICO MARTÍNEZ

**Representante de los Alcaldes de la
Jurisdicción / Alcalde de Mitú - Vaupés**
CARLOS IVAN MELENDEZ MORENO

**ONG Corporación Medioambiental Desarrollo
sostenible -COMDES**

Representante ONGs

ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ ZAPATA

**Representante Comunidades Indígenas del
Guaviare CRIGUA II**

RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Representante Comunidades Indígenas de Vaupés.

JORGE ENRIQUE NAVARRO ESTELA

**Representante Comunidades Indígenas del Guainía
CRIGUA**

CARLOS WILLIAM CAMICO DIAZ





**LÍNEA TEMÁTICA 1:
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÓN
TERRITORIAL**



LÍNEA TEMÁTICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÓN TERRITORIAL

INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecución Financiera	% Ejecutado	% Ejecución Físico
1. LINEA 1 PLANIFICACION AMBIENTAL EN GESTION TERRITORIAL	\$ 134.000.000		\$33.997.860		
PROGRAMA 1.1 ORDENACION AMBIENTAL FORESTAL Y CULTURAL DEL TERRITORIO	\$ 134.000.000				
1.1.1. PROYECTO: Formulación de planes de Ordenamiento y manejo de bosques	\$ 34.000.000		\$33.997.860		
1.1.1.2 Actividad: Auditoria externa para el proyecto Asistencia para el ordenamiento forestal productivo de la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare	\$ 34.000.000	RP	\$33.997.860	99.9%	100%
1.1.2. PROYECTO Apoyo en la formulación, adopción y/o posicionamiento planes de vida indígena	\$ 100.000.000				
1.1.2.2. Actividad: Apoyo a la formulación, aprobación y/o posicionamiento de los Planes de Vida Indígena	\$ 100.000.000	RP	0	0%	0%
PROYECTO 1.1.3 Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú					
1.1.3.1 Actividad. Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir los riesgos del conflicto que viabilicen local, nacional e internacionalmente, la situación humanitaria de la Comunidad indígena NUKAK MAKU, propiciando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio (Vigencia 2010)	415.838.500 (2009-2010)	U.E.: 337.335.857 RP: 40.750.000	\$395.528.397	95.11%	100%

1.1 Programa: Ordenación ambiental, forestal y cultural del territorio

1.1.1 Proyecto: Formulación de planes de ordenamiento y manejo de bosques.

1.1.1.2 Actividad: Auditoria externa para el proyecto Asistencia para el ordenamiento forestal productivo de la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare.

Objetivo General

Realizar la auditoría Financiera para dar cumplimiento a los requerimientos administrativos para la liquidación final del proyecto “ORDENAMIENTO FORESTAL PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE” .



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
CDA	\$34.000.000	\$33.997.860	99.9%
TOTAL	\$34.000.000	\$33.997.860	99.9%

1.1 Programa: Ordenación ambiental, forestal y cultural del territorio

1.1.1 Proyecto: Formulación de planes de ordenamiento y manejo de bosques.

1.1.1.2 Actividad: Auditoria externa para el proyecto Asistencia para el ordenamiento forestal productivo de la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare.


Metas del Proyecto

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Auditar financieramente el proyecto "ORDENAMIENTO FORESTAL PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE"	Informe final de auditoria financiera externa.	<p>Se concretó la contratación de la firma auditora GESTION Y AUDITORIA ESPECIALIZADA LTDA., dando cumplimiento al cronograma de actividades con la vista técnica a la ciudad de San José del Guaviare entre el 09 y el 16 de Octubre de 2011, y la visita a la ciudad de Inírida la última semana del mes de Octubre y la primera del mes de Noviembre.</p> <p>En la visita técnica se realizaron los recorridos de campo de acuerdo a la muestra seleccionada por los auditores, y se entregó toda la documentación técnica generada por el proyecto.</p> <p>Igualmente en la visita a la ciudad de Inírida se entregó toda la información financiera existente del proyecto, de acuerdo a los requerimientos de los auditores.</p> <p>Se hizo entrega por parte de la firma contratista del informe final de auditoría con resultado favorable, con algunas apreciaciones.</p>	100%

1.1 Programa: Ordenación ambiental, forestal y cultural del territorio

1.1.1 Proyecto: Formulación de planes de ordenamiento y manejo de bosques.

1.1.1.2 Actividad: Auditoria externa para el proyecto Asistencia para el ordenamiento forestal productivo de la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare.



Asunto:	Inventarios forestales del proyecto.
Ubicación:	Vereda caño Blanco II.
Comentario:	Especies forestales características de las unidades de bosque inventariadas en el proyecto.

Asunto:	Unidades de bosques .
Ubicación:	Vereda Guacamayas.
Comentario:	Unidades de bosques típicas de la zona de influencia del proyecto.

Asunto:	Localización
Ubicación:	Zona de Reserva Campesina del Guaviare.
Comentario:	La Zona de reserva Campesina del Guaviare corresponde igualmente al Área Sustrada de la Reserva Forestal.

PROGRAMA 1.1. ORDENACION AMBIENTAL FORESTAL Y CULTURAL DEL TERRITORIO

PROYECTO 1.1.2. Apoyo en la formulación, adopción y/o posicionamiento planes de vida indígena

ACTIVIDAD 1.1.2.2 Apoyo a la formulación, aprobación y/o posicionamiento de los Planes de Vida Indígena

Objetivo General

Fortalecer la gestión para la implementación de cuatro planes de vida formulados en los resguardos indígenas de la comunidad del Refugio, Panuré, La Fuga y La Asunción en el departamento del Guaviare.



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$100.000.000	0	0	0
TOTAL	\$100.000.000	0	0	0

Observaciones: A la Fecha: Contrato firmado, el anticipo para iniciar ejecución del proyecto esta en espera de recaudo del ultimo trimestre del año 2011

PROGRAMA 1.1. ORDENACION AMBIENTAL FORESTAL Y CULTURAL DEL TERRITORIO

PROYECTO 1.1.2. Apoyo en la formulación, adopción y/o posicionamiento planes de vida indígena

ACTIVIDAD 1.1.2.2 Apoyo a la formulación, aprobación y/o posicionamiento de los Planes de Vida Indígena


Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación, seguimiento e implementación de cuatro planes de vida formulados Socialización y visibilización de planes de vida evaluados y ajustados. 	Planes evaluados ajustados y socializados.	<ul style="list-style-type: none"> En proceso contractual. 	0%


PROGRAMA 1.1. ORDENACION AMBIENTAL FORESTAL Y CULTURAL DEL TERRITORIO

PROYECTO 1.1.2. Apoyo en la formulación, adopción y/o posicionamiento planes de vida indígena


ACTIVIDAD 1.1.2.2 Apoyo a la formulación, aprobación y/o posicionamiento de los Planes de Vida Indígena



Asunto:	Plan de vida Indígena
Ubicación:	Resguardo Indígena de La Fuga
Comentario:	Plan de vida formulado con el apoyo de la Corporación C.D.A.



Asunto:	Plan de vida indígena
Ubicación:	Resguardo Indígena La Asunción
Comentario:	Plan de vida formulado con el apoyo de la Corporación C.D.A.



Asunto:	Localización
Ubicación:	Área sustraída de la Reserva Forestal del departamento del Guaviare.
Comentario:	Resguardo indígenas de la María, La Fuga, Panure y La Asunción.

1.1 Programa: Ordenación Ambiental, Forestal y Cultural del Territorio

1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local, nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio

OBJETIVO GENERAL

Lograr un consenso general sobre la dimensión de la problemática del desplazamiento de la comunidad indígena Nukak Makú, construyendo una estrategia integral y concertada que logre el retorno a su territorio.



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Ejecutado	% Ejecutado
UNION EUROPEA	\$375.088.500	\$355.553.897	94.79 %
CDA (Recursos Propios)	40.750.000	39.974.500	98.10 %
TOTAL	\$415.838.500	\$395.528.397	95.11%

Observaciones: Viene ejecución desde años 2009-2010. Quedó un 5% sin ejecución de los recursos aportados por la Unión Europea debido a diferencias en la tasa de cambio, los cuales no fueron autorizados para su ejecución por el Supervisor de Acción Social.

1.1 Programa: Ordenación Ambiental, Forestal y Cultural del Territorio

1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local, nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio


Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Unificar criterios frente a la naturaleza social, económica y ambiental que caracteriza a la comunidad indígena Nukak Makú.	Sistematización de información (levantamiento de cartografía base de datos y digitalización de información).	Elaborado el levantamiento de cartografía base de datos y digitalización de información. Mapas ejecutados. Realizado el diagnóstico de la situación actual de pueblo nukak. Realizados talleres de socialización y retroalimentación en la ciudad de San José del Guaviare.	100%
Socializar a nivel local y nacional y con participación de la comunidad internacional la situación actual de la comunidad indígena Nukak Makú.	Realización de un Foro Nacional en la ciudad de San José del Guaviare.	Actividad concluida.	100%
Construir una estrategia local y nacional, con apoyo de la comunidad internacional, a través de una propuesta de Plan de Acción para la atención a la comunidad indígena Nukak Makú.	Realización de 4 talleres con actores locales institucionales y comunitarios para la construcción de una propuesta de Plan de Acción, incluyendo la definición de líneas estratégicas y perfiles de proyectos	Realizados los talleres para la construcción de una propuesta de Plan de Acción.	100%
Fortalecer la organización comunitaria CRIGUA II	Organización indígena fortalecida	Se realizaron los talleres para el fortalecimiento de la Organización Indígena en los temas: Liderazgo, Aspectos Contables y Administrativos, Legislación Indígena y Elaboración de Proyectos. Se diseñó el plan de acción para el fortalecimiento de la organización, el cual fue socializado y entregado a la Organización Crigua II.	100%
Concertar acuerdos locales, y nacionales, con apoyo de la comunidad internacional, que den respuesta a la situación actual de desplazamiento de la comunidad indígena Nukak Makú.	Realización de una mesa de donantes y proyectos formulados para recaudar donaciones	Realizada el 29 de Septiembre de 2011 con participación de ocho entidades potenciales cofinanciadores de proyectos.	100%

Observaciones:

1.1 Programa: Ordenación Ambiental, Forestal y Cultural del Territorio

1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local, nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio



Asunto:	Construcción Plan de Acción
Ubicación:	San José del Guaviare
Comentario:	Taller cuatro días construcción Plan de Acción con cuatro grupos Nukak, en las instalaciones del centro espiritual de la vereda Bocas de Agua bonita.

Asunto:	Sobrevuelo territorio Nukak
Ubicación:	Resguardo indígena Nukak
Comentario:	Sobrevuelo de reconocimiento realizado al interior del Resguardo Nukak, identificando asentamientos de grupos en diferentes sitios. (Checamo)

Asunto:	Cartografía
Ubicación:	Resguardo Indígena Nukak Makú
Comentario:	Cartografía social y ambiental la cual contempla salidas graficas.



LÍNEA TEMÁTICA 2 : GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL



LÍNEA TEMÁTICA 2 : GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecución Financiera	% Ejecutado	% Ejecución Física
LINEA 2 GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO REGIONAL	\$729.321.051		\$500.654.701		
2.1. PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES	\$ 644.889.296				
2.1.1: PROYECTO FORMULACIÓN DE PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS	\$ 634.889.296				
Actividad 2.1.1.5: Implementación de estrategias para la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la Cuenca del Río Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés. (2010)	\$ 489.000.000 (2010)	Otras fuentes (Recursos Art. 43 Ley 99/93 – MCH de Mitú)	\$489.000.000	100%	100%
2.1.1.6. Actividad Formulación de los planes de ordenación y manejo de dos cuencas y los planes de manejo de dos microcuencas en el Departamento del Guaviare, jurisdicción de la CDA	\$ 500.687.500	FCA	\$500.654.701	98.9%	80%
2.1.1.7. Actividad Priorización de cuencas en la jurisdicción de la CDA	\$ 134.201.796	RP	\$0	0%	0%
2.1.2 Proyecto: PRIORIZACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA EL MUNICIPIO DE INÍRIDA	\$ 10.000.000	RP	\$10.000.000	100%	100%
2.2PROGRAMA: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	\$ 84.431.755				
2.2.1. PROYECTO: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra	\$ 84.431.755				
Actividad 2.2.1.1 Construcción del sistema de potabilización y distribución del micro acueducto en la comunidad de Niñal en la micro cuenca de caño Bocón, río Inírida Departamento del Guainía – 1 Etapa	\$34.431.755	RP	\$34.431.754	100%	0%
Actividad: 2.2.1.2 Construcción de microacueducto con Sistema e Potablización para la comunidad Bocas del YI Departamento del Vaupés	\$50.000.000	RP	0	0%	0%

2.1 Programa: Administración, ordenación y manejo de cuencas, microcuencas y humedales

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.5 Actividad : Implementación de estrategias para la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la Cuenca del Río Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés.

Objetivo General:

Apoyar la implementación de estrategias ambientales articuladas a los procesos de Planes de Vida Indígena de UDIC, OZCIMI, y al proceso de fortalecimiento institucional de la CDA Seccional Vaupés, como alternativas para promover la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la cuenca del Río Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés, Jurisdicción de la CDA.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
Otras fuentes (Recursos Art. 43 Ley 99/93 – MCH de Mitú)	\$489.000.000	\$489.000.000	100%
TOTAL	\$489.000.000	\$489.000.000	100%

Observaciones: La ejecución del proyecto presentó una prorroga hasta el mes de Abril del 2011 para dar cumplimiento al 100% de las actividades y Metas.

2.1 Programa: Administración, ordenación y manejo de cuencas, microcuencas y humedales

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.5 Actividad : Implementación de estrategias para la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la Cuenca del Río Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés.

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Estrategias de enriquecimiento con especies de flora de valor ecológico, económico y social en áreas de importancia para las comunidades indígenas, promovidas y establecidas para la recuperación y restauración de la Cuenca del Río Cuduyarí	No. de hectáreas establecidas con sistemas de enriquecimiento.	110 Hectáreas establecidas y mantenidas (De las 106 propuestas por el proyecto) 14 comunidades involucradas 159 familias beneficiadas 59.238 plántulas sembradas	100%
Gobernanza forestal y construcción de acuerdos comunitarios propios promovidos y fortalecidos a partir de procesos de construcción y participación colectiva conforme al POMCA en la microcuenca de Caño Sangre – Zona de OZCIMI..	No. Organizaciones beneficiadas y Acuerdos Propios construido colectivamente	Se adelantó el fortalecimiento al tema de la gobernanza forestal y se construyeron los primeros acuerdos comunitarios en el tema de manejo del recurso forestal y flora en general en la zona de POMCA de Caño Sangre. Resultados que se publicaron en una cartilla.	100%
Sistema de Información Geográfico – SIG – implementado en la DSV con todos los componentes necesarios, funcionando y con la línea base ambiental desarrollada para la Cuenca del Río Vaupés .	Un SIG en funcionamiento	Oficina SIG fortalecida con logística, y dotación; además de la consolidación de información de línea base a partir de fuentes propias institucionales y otras.	100%
Monitoreo a los procesos de deforestación y seguimiento a las acciones de mejoramiento ambiental a partir de proyectos de recuperación y restauración forestal en la Cuenca del Río Vaupés, utilizando la herramienta SIG	No. de documentos memorias del proceso y cartografía asociada	Documento memoria con cartografía asociada	100%

2.1 Programa: Administración, ordenación y manejo de cuencas, microcuencas y humedales

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.5 Actividad : Implementación de estrategias para la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la Cuenca del Río Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés.



Asunto:	Transporte de insumos y materiales para la ejecución del proyecto.
Ubicación:	Caño Cuduyarí.
Comentario:	El transporte por el caño se dificulta por la presencia de cachiveras y niveles del río.

Asunto:	Siembra de especies maderables en el proceso de enriquecimiento
Ubicación:	Comunidad de Piracemo
Comentario:	Procesos participativos con grupos familiares.

Fuente:	Corporación CDA – Seccional Vaupés
Ubicación:	Cuenca del río Vaupés en el Departamento de Vaupés.
Comentario:	Se ubica la parte media y baja de la cuenca del río Cuduyarí donde se hizo el enriquecimiento forestal y la zona de Caño Sangre donde se fortaleció el tema de gobernanza forestal en implementación de acciones el POMCA de la microcuenca abastecedora

2.1 Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.6 Actividad : Formulación de los planes de ordenación y manejo de dos cuencas y los planes de manejo de dos microcuencas en el Departamento del Guaviare, jurisdicción de la CDA

Objetivo General

Recuperar y/o mantener la oferta hídrica de las cuencas y micro cuencas abastecedoras de los acueductos de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y el centro poblado La Libertad en el departamento del Guaviare



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
FCA	\$500.687.500	500.654.701	99.9%
CDA (Recursos Propios)	\$10.500.000*	\$5.250.000	50%
TOTAL	\$511.187.500	\$505.904.701	98.9%

Observaciones: * Aporte en bienes y servicios.

2.1 Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.6 Actividad Formulación de los planes de ordenación y manejo de dos cuencas y los planes de manejo de dos microcuencas en el Departamento del Guaviare, jurisdicción de la CDA

Ejecución de las Metas


Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
<ul style="list-style-type: none"> 2 cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas, con plan de ordenación y manejo. 2 micro cuencas abastecedoras de acueductos con plan de manejo. 	Cuencas y micro cuencas de la jurisdicción ordenadas.	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de los módulos temático y cartográfico del sistema de información. Elaboración de base de datos para la identificación y caracterización de actores. Elaboración de estrategia de comunicación y definición de contenidos para la difusión radial. Documentación de experiencias de conformación de consejo de cuencas. Concertación de sesiones de trabajo con autoridades indígenas tradicionales para el proceso de consulta previa. Se abordaron los elementos conceptuales para la estructuración de la base de datos de registro de usuarios del recurso hídrico. Se realizó la caracterización biofísica de las cuencas objeto de estudio Se proyectaron los requerimientos de muestreos de vegetación. Definición de 62 sitios de muestreo para determinar la calidad del agua. Sistematización de información secundaria de planes de saneamiento y vertimientos. Generación de capas cartográficas correspondientes a sitios de muestreo de aguas. Consolidación de resultados cartográficos sobre sistemas productivos, ocupación y estado legal del territorio. Elaboración de mapa base, estado legal del territorio, unidades de síntesis y levantamiento de datos y versión preliminar de cobertura, ecosistemas,, sistemas productivos. Adquisición de equipos contemplados en el proyecto para su ejecución. 	80%

Observaciones: Contrato de consultoría No 001 de 2011 con la Asociación de Profesionales Nueva Opción "ASONOP".
 Contrato de comodato de 3 vehículos (motos) durante la vigencia del proyecto.

2.1 Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.6 Actividad Formulación de los planes de ordenación y manejo de dos cuencas y los planes de manejo de dos microcuencas en el Departamento del Guaviare, jurisdicción de la CDA



Asunto:	CUENCA CAÑO GRANDE
Ubicación:	Casco urbano El Retorno
Comentario:	Proceso de diagnóstico del estado actual de la cuenca.

Asunto:	TALLER DE SOCIALIZACION
Ubicación:	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Comentario:	Socialización del proyecto y conformación del consejo de cuenca.

Asunto:	Localización
Ubicación:	Área sustraída de la Reserva Forestal en el departamento del Guaviare
Comentario:	Cuencas de La María, Caño Grande, Platanales y La Unilla.

2.1 Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.7 Actividad : Priorización de cuencas en la jurisdicción de la CDA

Objetivo General

Realizar la priorización de las cuencas hidrográficas presentes en la jurisdicción de la CDA a través de la identificación de los componentes, factores, parámetros y criterios para su jerarquización conforme a los lineamientos y criterios establecidos por el MAVDT y el IDEAM

Avance Financiero



Fuente	<u>Asignado</u>	Ejecutado	% Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$ 134.201.796	0	0
TOTAL	\$ 134.201.796	0	0

Observaciones: Sin Recaudo. No se pudo ejecutar en la vigencia 2011

2.1 Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.7 Actividad : Priorización de cuencas en la jurisdicción de la CDA

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Identificación, zonificación, jerarquización y codificación de cuencas en la jurisdicción de la Corporación CDA.	Número de cuencas identificadas, zonificadas, jerarquizadas y codificadas.	Perfil de proyecto formulado bajo los parámetros de la Resolución 104 de 2003 “por la que se establecen los criterios y parámetros para la clasificación y priorización de las cuencas hidrográficas.”	0
Ejercicio de priorización de cuencas en la jurisdicción de la Corporación CDA desarrollado teniendo en cuenta las particularidades, componentes y factores establecidos por el IDEAM.	Cuencas de la jurisdicción priorizadas		

2.1 Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.2 Proyecto: Priorización para el ordenamiento del Recurso Hídrico para el Municipio de Inírida

Objetivo General

Priorizar las corrientes hídricas en el departamento del Guainía que requieren o ameritan por importancia emprender procesos de reglamentación y ordenamiento del Recurso hídrico.

Avance Financiero



Fuente	<u>Asignado</u>	Ejecutado	% Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$ 10.000.000	\$10.000.000	100%
TOTAL	\$ 10.000.000	\$10.000.000	100%
Observaciones:			

2.1 PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.2 Proyecto: Priorización para el ordenamiento del Recurso Hídrico para el Municipio de Inírida

Metas.	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Realizar la priorización como componente del plan del recurso hídrico	Número de corrientes identificadas	Un documento técnico el cual contiene información del desarrollo de las etapas de la fase de priorización, como son: la identificación, clasificación, priorización y decisión. En esta fase se identifico la escala y la clasificación de los cuerpos de agua de acuerdo a su interés para su ordenamiento siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 3930 de 2010, y se precise el orden de intervención y financiación, los cuales deben quedar incluidos en los diferentes instrumentos de planificación regional e institucional.	100%

2.1 PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.2 Proyecto: Priorización para el ordenamiento del Recurso Hídrico para el Municipio de Inírida



Asunto:	Priorización de cuencas
Ubicación:	Cuenca del río Inírida
Comentario:	Barcaza, punto de captación de aguas para el suministro de agua al municipio de Inírida

Asunto:	Priorización de Cuencas
Ubicación:	Cuenca del río Guaviare
Comentario:	Característico por su alto contenido de sedimentos

Asunto:	Priorización de cuencas
Ubicación:	Cuenca del río Guainía
Comentario:	Característico por su baja oferta de peces

2.2 Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

2.2.1.1 Actividad : Construcción del sistema de potabilización y distribución del micro acueducto en la comunidad de Niñal en la micro cuenca de caño Bocón, río Inírida Departamento del Guainía – 1 Etapa

Objetivo General

Construir el sistema de potabilización y distribución del micro acueducto de la Comunidad indígena de Laguna Niñal, municipio de Inírida.

Avance Financiero



Fuente	<u>Asignado</u>	Ejecutado	% Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$34.431.755	\$34.431.754	100%
TOTAL	\$34.431.755	\$34.431.754	100%

Observaciones: Contrato firmado, el anticipo para iniciar ejecución del proyecto esta en espera de recaudo del ultimo trimestre del año 2011

2.2 Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

2.2.1.1 Actividad : Construcción del sistema de potabilización y distribución del micro acueducto en la comunidad de Niñal en la micro cuenca de Caño Bocón, río Inírida Departamento del Guainía – 1 Etapa

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Mejoramiento y adecuación de un sistema de suministro de abastecimiento de agua potable, para la Comunidad de Niñal, municipio de Inírida.	Una comunidad con sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable	Mediante proceso de selección abreviada, se contrataron las obras del proyecto a través del contrato de obra No. 06 del 30 de diciembre de 2011	0%

2.2 Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

2.2.1.1 Actividad : Construcción del sistema de potabilización y distribución del micro acueducto en la comunidad de Niñal en la micro cuenca de caño Bocón, río Inírida Departamento del Guainía – 1 Etapa



Asunto: Socialización del proyecto

Ubicación: Comunidad de Niñal


Comentario: Reunión donde la comunidad , manifestó la necesidad de la construcción del micro acueducto y se expuso como son las etapas del proyecto hasta su ejecución final.



Asunto: Estructura para el almacenamiento

Ubicación: Comunidad de Niñal

Comentario: Estructura actual con que cuenta el Sistema actual de Micro acueducto. Se acondicionara con la instalación de un tanque de 5000 ltrs y construcción de la Caseta de Almacenamiento y Electrobomba



Fuente: Corporación CDA

Ubicación: Comunidad de Niñal

Comentario: Ubicación del sitio de ejecución del proyecto

2.2 Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

2.2.1.2 Actividad : Construcción de microacueducto con Sistema de Potabilización para la comunidad Bocas del Yí Departamento del Vaupés

Objetivo General

Implementar una tecnología de saneamiento básico apropiada al medio, que permita brindar agua potable de forma permanente y organizada, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Bocas del Yí, de la zona ASATRAIYUVA, Municipio de Mitú, Departamento del Vaupés.

Avance Financiero



Fuente	<u>Asignado</u>	Ejecutado	% Ejecutado
CDA (R.P.)	\$ 50.000.000	0	0%
TOTAL	\$ 50.000.000	0	0%

Observaciones: El proyecto en el 2011 no se pudo comprometer fue declarada desierta la convocatoria, se reincorpora en el 2012

2.2 Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

2.2.1.2 Actividad : Construcción de microacueducto con Sistema de Potabilización para la comunidad Bocas del YI Departamento del Vaupés


Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Sistema de suministro y abastecimiento de agua potable operando eficientemente	Un sistema de suministro y abastecimiento de agua	En proceso contractual	0%

2.2 Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra


2.2.1.2 Actividad : Construcción de microacueducto con Sistema de Potablización para la comunidad Bocas del Yí Departamento del Vaupés



Comunidad de Bocas del Yí –
Org. Indígena
ASATRAIYUVA.

Asunto:	Áreas de la comunidad de Bocas del Yí.
Ubicación:	Municipio de Mitú, Zonal Indígena de ASATRAIYUVA.
Comentario:	Esta comunidad indígena pertenece a la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Yuruties del Vaupés.

Fuente:	Corporación CDA – Seccional Vaupés – Mapa de zonales indígenas de Vaupés.
Ubicación:	Ubicación del departamento de Vaupés - Municipio de Mitú , Comunidad de Bocas del Yí.
Comentario:	Dentro de la jurisdicción de ASATRIYUVA.



**LÍNEA TEMÁTICA 3:
CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA
BIODIVERSIDAD**



INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecución Financiera	% Ejecutado	% Ejecución Físico
LINEA 3 CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD	\$1.397.794.156		\$1.141.253.544		0%
PROGRAMA 3.1 PROMOCION DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD REGIONAL	\$30.000.000		\$30.000.000		0%
PROYECTO 3.1.1 Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y Vaupés	\$ 30.000.0000		\$24.000.000		60%
ACTIVIDAD 3.1.1.2 Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la CDA y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. Jurisdicción de la CDA (2010)	\$218.500.000 (2010)	FCA: 196.900.000 RP:21.600.000 (ByS)	\$168.743.659 \$21.600.000	87.1%	90%
3.1.1.3 Proyecto Determinación de los lineamientos para la Ordenación pesquera en el complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, Departamento de Guainía.	\$30.000.000	RP \$ 20.000.000 WWF / ByS 10.000.00	\$24.000.000	80%	60%
PROGRAMA 3.2 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE	\$ 523.565.111		\$ 275.795.604		
PROYECTO 3.2.3 Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés	\$ 523.565.111		\$ 275.795.604		
Actividad 3.2.3.7 Fomento al cultivo de caucho como alternativa para la recuperación del bosque y el desarrollo humano sostenible en el departamento del Vaupés	\$39.000.000	RP	\$39.000.000	100%	100%
Actividad 3.2.3.8 Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA - (2010)	\$155.511.300 (2010)	FCA: 105.511.300 RP: 50.000.000	\$155.501.956	100%	100%
Actividad 3.2.3.9 Recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare , Jurisdicción de la CDA	\$484.565.111	FCA \$ 384.701.020 CDA 99. 864.091,10	\$484.421.135	99.9%	100%

3.1 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto: Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.2 Actividad : Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la Corporación CDA y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

Objetivo General:

Evaluar la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la Corporación CDA y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Ejecutado	Ejecutado
FCA	\$196.900.000.00	\$168.743.659.00	85.7%
CDA (Recursos Propios)	\$21.600.000.00	\$21.600.000.00	100%
TOTAL	\$218.500.000	\$190.343,659	87.1%

Observaciones: Proyecto finalizado en el mes de marzo del 2011.

3.1 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto: Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.2 Actividad : Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la Corporación CDA y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés


Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Determinar la diversidad íctica de la cuenca baja del río Guaviare desde la comunidad de Sapuara hasta la confluencia con el río Inírida	2 muestreos	Se realizaron los muestreos, los análisis taxonómicos se realizó la publicación de resultados en un libro denominado Atlas de peces 2011.	100%
Determinar la diversidad íctica de la zona de confluencia del río Papurí con el río Vaupés.	2 muestreos		
Generación del libro de los Peces de las dos cuencas muestreadas.	1 documento		
Establecer puntos piloto para el levante de peces, en Carurú (Vaupés), Miraflores (Guaviare), Santa Rita y Galilea (Guainía), como aporte al mejoramiento de la seguridad alimentaria	4 Puntos Piloto	Se establecieron los puntos piloto: Carurú (dos estanques); Miraflores (dos estanques) y Guainía (dos estanques).	100%
Realizar el fortalecimiento y seguimiento de los puntos piloto establecidos en los departamentos del Guainía y Vaupés.	9 Puntos Piloto Monitoreados y Fortalecidos	Se realizó seguimiento a los puntos existentes mediante visitas de técnicas, capacitaciones, verificación y corrección de las situaciones problema evidenciadas. Se realizó una cartilla de socialización de resultados.	100%
Realizar ensayos de adaptación a condiciones de cautiverio a tres especies de peces ornamentales	Ensayos de Adaptación	Se realizaron ensayos con tres especies ornamentales tanto en adaptación a diferentes condiciones ambientales como de dietas alimenticias con productos de la región (hojas de matarraton, harinas de lombriz, entre otros)	100%
Realizar dos (2) ensayos de alimentación para peces, basados en la utilización de productos naturales	Ensayos de Alimentación		

3.1 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto: Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.2 Actividad : Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la Corporación CDA y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés



Asunto:	Medición de material biológico colectado en los muestreos de las dos cuencas.
Ubicación:	Estación biológica de la Corporación CDA – Inírida – Guainía.
Comentario:	Procesamiento de información con Biólogo experto en el tema.

Asunto:	Trabajo comunitario se siembra de alevinos en los puntos piloto.
Ubicación:	Comunidad de Pueblo Nuevo. – Municipio de Mitú.
Comentario:	La comunidad participa en el proceso y aprende durante todo el desarrollo productivo.

Fuente:	Corporación CDA – Seccional vaupés
Ubicación:	Cuenca del río Vaupés en el Departamento de Vaupés.
Comentario:	Se ubica la parte media y baja de la cuenca del río Cuduyarí donde se hizo el enriquecimiento forestal y la zona de Caño Sangre donde se fortaleció el tema de gobernanza forestal en implementación de acciones el POMCA de la microcuenca abastecedora

3.1 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto: Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.3 Actividad: Determinación de los lineamientos para la Ordenación pesquera en el complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, Departamento de Guainía.

Objetivo General

Determinar lineamientos técnicos para la ordenación pesquera en el complejo de humedales de la Estrella Fluvial de Inírida.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
WWF Bienes y Servicios	\$10.000.000	\$4.000.000	40%
CDA (Recursos Propios)	\$20.000.000	\$20.000.000	100%
TOTAL	\$30.000.000	\$24.000.000	80%

Observaciones: Convenio CDA – WWF.

3.1 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.3 Actividad: Determinación de los lineamientos para la Ordenación pesquera en el complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, Departamento de Guainía.

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Ordenamiento pesquero en el complejo de humedales de la Estrella Fluvial de Inírida	Número de cuencas con estudios de diversidad íctica Número de hectáreas con ordenación pesquera	Se adelantaron los talleres programados en las distintas comunidades (Chaquita, Caranacoa, laguna morocoto, yurí, santa rosa, Barranco tigre), de lo cual se generó una Matriz de información que contiene nombres de peces, zonas, épocas y artes de captura. Se elaboró un listado de especies de peces de importancia comercial. Se identificaron las áreas de pesca, artes, métodos y especies objeto de la pesca ornamental comercial. Queda un 40% de actividades por ejecutar en la parte de talleres orientados a: reconocer sistemas de monitoreo pesquero y evaluación del recurso pesquero. - metodología de acuerdos de pesca.- socialización de los avances y resultados alrededor de las actividades de ordenación pesquera con las comunidades indígenas participantes	60%

Observaciones: Se espera culminar actividades de campo a mediados de febrero con el fin de consolidar el documento propuesta.

3.1 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.3 Actividad: Determinación de los lineamientos para la Ordenación pesquera en el complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, Departamento de Guainía.



Asunto:	Talleres con capitanes y pescadores
Ubicación:	Hotel safari Inírida
Comentario:	Socialización del proyecto y planificación de actividades en campo

Asunto:	Talleres con comunidades de base
Ubicación:	Río Inírida comunidad de Caranacoa
Comentario:	Identificación de conflictos con pesquería.

3.2 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible.

3.3.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional sostenible de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3 .7 Actividad: Fomento de cultivo de caucho como alternativa para recuperación del bosque y el desarrollo humano Sostenible en el departamento del Vaupés. (Componente áreas silvestres de caucho, en el municipio de Carurú). (Convenio CDA – GOBERNACION DEL VAUPES)

Objetivo General:

Fomentar a partir de la recuperación de los bienes producidos por la oferta de caucho silvestre en los bosques naturales, la consolidación y fortalecimiento de dos núcleos caucheros en el municipio de Carurú, Departamento del Vaupés .

Avance Financiero



Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
CDA (R.P.)	\$39.000.000	\$39.000.000	100%
TOTAL	\$39.000.000	\$39.000.000	100%

Observaciones: Proyecto se ejecuta en el marco del Convenio Especifico Interadministrativo entre la Corporación CDA y la Gobernación de Vaupés..

3.2 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible.

3.3.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional sostenible de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3 .7 Actividad: Fomento de cultivo de caucho como alternativa para recuperación del bosque y el desarrollo humano Sostenible en el departamento del Vaupés. (Componente áreas silvestres de caucho, en el municipio de Carurú). (Convenio CDA – GOBERNACION DEL VAUPES)


Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Núcleos caucheros dotados con infraestructura, equipamientos, insumos y materiales necesarios para permitir la dinamización de la recuperación de los bienes producidos a partir de la oferta de caucho silvestre en las comunidades de San Miguel y El Carmen	Dos (2) Núcleos caucheros dotados	Se hizo la socialización del proyecto con todos los habitantes de las dos comunidades indígenas dando le a conocer la importancia y las ventajas que tiene el del proyecto Se los construyeron los beneficiaderos en el área perimetral de cada comunidad, con las siguientes características: Consta de una caseta de 3 m. X 6 m.: La estructura para el beneficiadero deben ser en madera, techo en zinc a dos aguas cada una de 8 láminas de zinc. Piso en cemento en un área de 18 m ² .	100%
Núcleos caucheros fortalecidos con acompañamiento y asistencia técnica para el aprovechamiento y beneficio del caucho en las comunidades de San Miguel y El Carmen.	Dos (2) Núcleos caucheros fortalecidos.	Sistema de aprovisionamiento de agua: Canales recolectoras de agua lluvia; tanque plástico de 250 lt para el almacenamiento de agua lluvia instalado sobre estructura en madera (en camareta con postes redondos en acaricuara u otra especie de calidad, de 1.70 m. de altura con diámetro de 15 cm., travesaños de 1.2 m. (10X10), plataforma en tablón de acaricuara de 1 m. de 3 X 25 cm.); tanque plástico de 250 lt, a la altura del piso	
Experiencia consolidada en un documento técnico que sirva como guía para socializar la actividad productiva hacia otras zonas productoras de caucho silvestre en el municipio de Carurú.	Documento memoria.	Sistema de manejo de aguas residuales: canales perimetrales de recolección de aguas del área del beneficiadero; tubería en PVC de 3" recolectora del agua producto del beneficio del caucho.	

3.2 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible.

3.3.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional sostenible de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3 .7 Actividad: Fomento de cultivo de caucho como alternativa para recuperación del bosque y el desarrollo humano Sostenible en el departamento del Vaupés. (Componente áreas silvestres de caucho, en el municipio de Carurú). (Convenio CDA – GOBERNACION DEL VAUPES)



CARURU (Com. San Miguel y Com. El Carmen).

Asunto:	Construcción de beneficiadero
Ubicación:	Comunidad de San Miguel
Comentario:	Vista de la estructura de los beneficiaderos construidos

Asunto:	Entrega de Materiales
Ubicación:	Comunidad de San Miguel
Comentario:	Materiales e insumos entregados

Fuente:	Corporación CDA – Seccional Vaupés
Ubicación:	Ubicación del departamento de Vaupés - Municipio de Mitú y Ciudad de Mitú.
Comentario:	Jurisdicción de la Corporación CDA

3.2 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

3.2.3 PROYECTO Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3.8 Actividad Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA

Objetivo General

Fortalecer los sistemas productivos a través de establecimiento de Especies Protectoras – Productoras, en los pequeños productores del área de influencia del proyecto.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
FCA	\$105.511.300	\$155.501.956	100%
CDA (Recursos Propios)	\$50.000.000		
TOTAL	\$155.511.300	\$155.501.956	100%

Observaciones: El proyecto finalizó en el mes de abril de 2011 previa autorización del FCA.

3.2 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

3.2.3 PROYECTO Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3.8 Actividad Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Fortalecer los sistemas productivos a través del Establecimiento de Especies Protectoras – Productoras en los pequeños productores del área de Influencia del Proyecto.	60 Hectáreas	<p>Se ejecutaron los trabajos y actividades acordes al cronograma, se realizó el reconocimiento de la zona para seleccionar las especies de mayor adaptación a las áreas de influencia, se hizo el estudio preliminar de suelos para conocer las condiciones edáficas y acuáticas de cada área a trabajar.</p> <p>Las actividades de limpieza, trazo y adecuación de terrenos se llevaron a cabo conjuntamente en el corregimiento de Barrancominas y en área de predios por el río Guaviare, finalmente se entregó alambre de púas, grapas y postiería en madera de cuero marrano y alma negra a cada uno de los predios según el arreglo preestablecido, por otra parte se realizó la producción y entrega del material vegetal en vivero para el establecimiento de las plantaciones.</p> <p>Se completó a satisfacción el proyecto cumpliendo con la meta de 60 Ha sembradas, con especies forestales y frutales</p>	100 %

Observaciones: La visita de recibo final se realizó en el mes de junio de 2011. Se recibió concepto del FCA que el informe se acepta.

3.2 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

3.2.3 PROYECTO Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3.8 Actividad Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA



Asunto:	Entrega de material didáctico
Ubicación:	Usuarios Río Guaviare
Comentario:	Entrega de material didáctico a los usuarios



Asunto:	Entrega de herramientas
Ubicación:	Usuarios Río Guaviare
Comentario:	Entrega de herramientas y material a los usuarios para el encerramiento.

3.2 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

3.2.3 PROYECTO Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3.8 Actividad Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA



Asunto:	Supervisión técnica
Ubicación:	Corregimiento Barrancominas
Comentario:	Visita de supervisión



Asunto:	Recibo final de obras
Ubicación:	Corregimiento Barrancominas
Comentario:	Firma de actas

Asunto:	Recibo final de obras
Ubicación:	Finca Luis E. Vera
Comentario:	Supervisión técnica recibo final



3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.2.3.9. Actividad : Recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare , Jurisdicción de la CDA

Objetivo General

Disminuir el área de suelos degradados en la Zona de Reserva Campesina del departamento del Guaviare.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
FCA	\$384.701.019,90	\$484.421.135	99.9 %
CDA (Recursos Propios)	\$99.864.091,10		
TOTAL	\$484.565.111,00	\$484.421.135	99.9 %

3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora


3.2.3.9. Actividad : Recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare , Jurisdicción de la CDA

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
<p>115 hectáreas de caucho establecidas. (30 has El Retorno, 30 has Calamar, 55 has San José del Guaviare)</p>	<p>Hectáreas establecidas</p>	<p>• Aprestamiento del proyecto (Gestión) -Se realizó una convocatoria pública mediante la modalidad de licitación para la ejecución del proyecto, suscribiéndose el contrato de obra N 002 de 2011 entre la Corporación CDA y la Asociación de productores y comercializadores de caucho del Guaviare “Asoprocaucho”. -Se contrató el personal profesional y técnico del proyecto para adelantar las actividades especificadas. Se contrató la adquisición del material vegetal, herramientas e insumos. - Se establecieron criterios de selección de beneficiarios teniendo en cuenta que la ejecución tiene un fin demostrativo por lo que se consideraron aspectos que tienen que ver con la aptitud de los suelos para el cultivo, la disposición, la oferta de mano de obra del núcleo familiar y el compromiso frente a las tareas encomendadas. - Mediante la realización de 44 visitas de evaluación se definió compromisos para el establecimiento de las 115 has de plantaciones con caucho, desarrollando labores en los 23 predios para la instalación de bloques de 5 has, en los municipios de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno en el departamento del Guaviare.</p> <p>-Establecimiento -Se concretó con los beneficiarios el cambio de uso de los suelos de sus predios, el acatamiento a las recomendaciones técnicas y la disposición de aproximadamente 300 jornales en el primer año para el buen desarrollo de la labor; aspectos que se convierten en cruciales al momento del seguimiento a las acciones programadas. Se establecieron las 115 has de plantaciones con caucho, en 23 unidades productivas.</p> <p>Aislamiento -Se desarrollaron las labores de aislamiento de las 23 unidades productivas, cumpliéndose las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.</p> <p>Divulgación, Capacitación y Seguimiento - Se realizaron los cuatro eventos de capacitación diferentes en lo que tiene que ver con el establecimiento y manejo de arreglos con caucho.</p>	<p>100%</p>

3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.2.3.9. Actividad : Recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare , Jurisdicción de la CDA



Asunto:	Material vegetal establecido
Ubicación:	Vereda la Unilla
Comentario:	Stump con buen desarrollo fenotípico

Asunto:	Usuarios del proyecto
Ubicación:	Vereda La Unilla
Comentario:	Talleres de capacitación.

Asunto:	Localización proyecto
Ubicación:	Zona de Reserva Campesina
Comentario:	Localización Plantaciones de 5 Has. 23 sitios

INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecución Financiera	% Ejecutado	% Ejecución Físico
PROGRAMA 3.3 IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD	\$30.000.000		\$30.000.000		
PROYECTO 3.3.1: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticos	\$30.000.000		\$30.000.000		
Actividad 3.3.1.2: Formulación de diagnóstico y plan de acción de biodiversidad de los departamentos de Guanía Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA – (2010)	\$200.000.000 (2010)	FCA	\$155.580.000	77.79%	90%
3.3.1.4 Actividad: Evaluación del estado de conservación de mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales de la estrella fluvial de Inírida.	30.000.000	PR 28.000.000 WWF/ /BYS \$2.000.000	\$30.000.000	100%	100%
PROGRAMA 3.4 RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD	\$873.275.336		\$811.457.940		
PROYECTO 3.4.1: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora	\$ 873.275.336		\$811.457.940		
Actividad 3.4.1.5 : Mantenimiento año 2, de 18 has, en plantaciones forestales protectoras-productoras como medida de compensación por la realización de las obras de protección del meandro. departamento del Guaviare 2011.	\$ 59.182.200	INVIAS Año 2 Asignado 2011 \$118.364.400 Comprometido \$ 59.182.200	\$ 59.182.200	100%	0%
Actividad 3.4.1.10 Regeneración Natural, revegetalización y conservación de fauna silvestre en el Marco del Plan de Manejo Ambiental del proyecto de la MCH Mitú, Vaupés (viene de 2010)	\$235.000.000 (2010)	Schader Camargo Ingenieros Asociados S.A: 185.000.000 RP:50.000.000 (ByS)	\$235.000.000	100%	100%
Actividad 3.4.1.12.: Mantenimiento y seguimiento de 853,5 has establecidas bajo diferentes sistemas en la jurisdicción de la CDA. 2011	\$814.093.136	FCA \$754.708.436 Comunidad \$59.385.000	\$752.275.740	92.4%	10%

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticas

3.3.1.2: Actividad: Diagnostico y formulación del plan de acción de biodiversidad del área de la jurisdicción de la C.D.A departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés (2010)

Objetivo General

Formular el plan de acción de biodiversidad para área de la jurisdicción de la C.D.A departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
FCA	\$200.000.000	\$155.161.644	77.5%
TOTAL	\$200.000.000	\$155.161.644	77.5%

Observaciones: El valor no ejecutado corresponde a la publicación del Documento final. Reintegro \$ 44.838.356

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticas

3.3.1.2: Actividad: Diagnostico y formulación del plan de acción de biodiversidad del área de la jurisdicción de la C.D.A departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés (2010)

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Definición de la línea base de información, el estado actual o del arte para cada uno de los pilares de la política		Diagnóstico que recoge las características, problemáticas y generalidades de los tres departamentos de la jurisdicción. Igualmente, las experiencias de las investigaciones y proyectos realizados por la CDA y por las diferentes instituciones en materia de conocimiento, uso y aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad.	100%
Consolidación de las líneas de acción en biodiversidad que respondan a la problemática identificada y a los intereses y expectativas de los distintos actores	1 Plan de Acción en Biodiversidad Formulado	Documento Plan de acción en biodiversidad , con líneas estratégicas establecidos por el Ministerio de Ambiente: 1. Gestión del conocimiento; 2. Gestión del riesgo; 3. Desarrollo sectorial; 4. Preservación; 5. Recuperación; 6. Distribución equitativa y desarrollo regional; 7. Desarrollo territorial; 8. Uso sostenible. Realización de talleres regionales: Inírida; Barrancominas; Carurú; Mitú; San José de Guaviare; Retorno y Calamar. Identificación de aliados estratégicos: Unidad de Parques; Instituto Humboldt, WWF; OMACHA; Universidad Nacional	80%


3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticas

3.3.1.2: Actividad: Diagnostico y formulación del plan de acción de biodiversidad del área de la jurisdicción de la C.D.A departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés (2010)



Asunto:	Representatividad étnica en el norte y oriente amazónico
Ubicación:	Departamento de Vaupés
Comentario:	Rostro de sabedor indígena en el Pirá - Paraná



Asunto:	Documento Plan de Acción Biodiversidad
Comentario:	Documento Plan de Acción Biodiversidad, el cual cuenta con un diagnóstico y la propuesta de líneas estratégicas.

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticas

3.3.1.4 Actividad: Evaluación del estado de conservación de mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales de la estrella fluvial de Inírida.

Objetivo General

Realizar una evaluación en campo del estado de conservación de los mamíferos acuáticos presentes en el área de la Estrella Fluvial de Inírida.

Objetivos Especifico: Realizar una evaluación rápida para actualizar información sobre distribución, abundancia y conflictos de las especies, Nutria gigante (*Pteronura Brasiliensis*), lobito de río (*Lontra longicaudis*), delfín rosado (*Inia geoffrensis Humboldtiana*) manatí (*Trichechus manatus*) en la estrella fluvial de Inírida (EFI).

Avance Financiero



Fuentes de Financiación	<u>Asignado</u>	Ejecutado	% Ejecutado
CDA	\$28.000.000	\$28.000.000	100%
Otras fuentes: WWF	\$2.000.000	\$2.000.000	100%
TOTAL	\$30.000.000	\$10.00.000	100%

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticas

3.3.1.4 Actividad: Evaluación del estado de conservación de mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales de la estrella fluvial de Inírida.

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% de Avance
Documento técnico sobre la situación de las Nutria gigante (<i>Pteronura Brasiliensis</i>), lobito de río (<i>Lontra longicaudis</i>), delfín rosado (<i>Inia geoffrensis Humboldtiana</i>) manatí (<i>Trichechus manatus</i>) en la estrella fluvial de Inírida (EFI).	Estudios Realizados (1)	Se tomó la georreferenciación de las comunidades visitadas en los ríos Inírida , Guaviare, Orinoco y Atabapo de lo cual se consolido un mapa de los recorridos. Además se consolidó otro mapa con las comunidades seleccionadas según criterios metodológicos. De igual manera se georeferenciaron los puntos de observación de las especies objeto de estudio: <i>Inia geoffrensis</i> , (tonina) <i>Podocnemis Erythrocephala</i> , (tortuga de río), <i>Pteroneura brasiliensis</i> (nutria gigante) e individuos de <i>Paleosuchus sp</i> (caimanes).	60%
Edición y diagramación de documento con resultados de biodiversidad.	Material investigativo publicado (1)	Se trabaja en la diagramación y edición de documentos finales	60%
*Hectáreas inventariadas	# Hectáreas inventariadas (200)	Quedando pendiente la fase 3 consistente en la sistematización de la información , organización de resultados, triangulación y análisis de los mismos.	60%

Observaciones:

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticas


3.3.1.4 Actividad: Evaluación del estado de conservación de mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales de la estrella fluvial de Inírida.



Asunto:	Monitoreo de mamíferos acuáticos
Ubicación:	Cuenca baja río Inírida área RAMSAR
Comentario:	Avistamiento de ejemplares de <i>innia geoffrensis</i> en el río Inírida.



Asunto:	Monitoreo de mamíferos acuáticos
Ubicación:	Caño caimán río Inírida
Comentario:	Identificación de letrinas de <i>Pteroneura brasiliensis</i> (nutria gigante)



Asunto:	Ayudas pedagógicas en talleres comunitarios
Ubicación:	Comunidad de la ceiba río Inírida
Comentario:	Árbol de problemas identificando los conflictos entre nutrias y pescadores de comunidades..

3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.5 Actividad: “Mantenimiento año 2, de 18 has, en plantaciones forestales protectoras-productoras como medida de compensación por la realización de las obras de protección del meandro. departamento del Guaviare 2011.”

Objetivo General

Mejorar mediante la implementación del mantenimiento Año 2, las condiciones fenotípicas del material vegetal forestal Protector- Productor, establecido en 18 has, como medida de compensación por la realización de obras fluviales, en el meandro del río Guaviare.



Avance Financiero

Fuente	Asignado años 1.2.3	Asignado 2 y 3	Ejecutado año 2	% Ejecutado año 2
INVIAS	\$237.275.300	\$118.364.400	\$ 59.176.080	100%
TOTAL	\$237.275.300	\$118.364.400	\$ 59.176.080	100%

Observaciones: Mantenimiento año 2 y 3 de 18 has, en plantaciones forestales protectoras-productoras como medida de compensación por la realización de las obras de protección del meandro. departamento del Guaviare 2011

3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.5 Actividad: “Mantenimiento año 2, de 18 has, en plantaciones forestales protectoras-productoras como medida de compensación por la realización de las obras de protección del meandro. departamento del Guaviare 2011.”

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Realizar el mantenimiento Año 2, a 18 hectáreas de plantaciones forestales Protectoras-Productoras establecidas como medida de compensación por la realización de obras fluviales, en el meandro del río Guaviare.	Hectáreas reforestadas con mantenimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Se concreto la firma del contrato, se adelantó el trámite de prórroga con invías para realizar el correspondiente ajuste del contrato y cronograma. 	0%

3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora


3.4.1.5 Actividad: “Mantenimiento año 2, de 18 has, en plantaciones forestales protectoras-productoras como medida de compensación por la realización de las obras de protección del meandro. departamento del Guaviare 2011.”



Asunto:	Visitas de seguimiento.
Ubicación:	Vereda puerto Colombia
Comentario:	Vistas de seguimiento y evaluación / Valla divulgativa.



Asunto:	Aislamiento Año 1
Ubicación:	Vereda Pto Colombia
Comentario:	Estado de el aislamiento en la zona del proyecto.



Asunto:	Localización
Ubicación:	Veredas Pto Colombia y Puerto Tolima
Comentario:	Imagen de satélite municipios de Concordia y San José del Guaviare.

3.4. Programa: RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 Proyecto: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.12. Actividad: Mantenimiento y seguimiento de 853,5 has establecidas bajo diferentes sistemas en la jurisdicción de la CDA. 2011

Objetivo General

Realizar el mantenimiento de las siembras establecidas en años anteriores por la Corporación en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés Jurisdicción de la CDA



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
FCA	\$754.708.436	\$752.275.740	\$752.275.740	99.6%
Comunidad (B y S)	\$59.385.000	0%	0%	0%
TOTAL	\$814.093.136	\$752.150.923	\$752.275.740	92.4%

Observaciones: Asignación de Recursos mediante Resolución 1498 de julio 26 de 2011. (comunicado a la CDA 10 de agosto). Contrato efectuado el 15 de noviembre de 2011. La ejecución finaliza en mayo de 2012 , por cambio de POA aprobado por el FCA. Pendiente desembolso del Anticipo por parte de la Fiducia

3.4. Programa: RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 Proyecto: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.12. Actividad: Mantenimiento y seguimiento de 853,5 has establecidas bajo diferentes sistemas en la jurisdicción de la CDA. 2011


Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Realizar el mantenimiento a Reforestación protectora Productora – 155has	Número de has con mantenimiento	Corresponde al mantenimiento de 155has establecidas en la zona minera indígena del Departamento del Guainía – cuenca media del Río Inírida.	10%.
Realizar el mantenimiento a Sistemas agroforestales 170has		Corresponde al mantenimiento de 170has establecidas con Caucho en los departamentos de Guaviare y Guainía	10%.
Realizar el mantenimiento a enriquecimientos vegetales 529has		Corresponde al mantenimiento de 529has establecidas en el departamento de Vaupés en áreas aledañas a Mitú y en Miraflores.	10%.
Observaciones: En General, se está desarrollando la fase de diagnóstico del estado actual de las hectáreas para cada uno de los sistemas de siembra. Igualmente realizando las actas de compromiso con las comunidades beneficiadas del proyecto.			

3.4. Programa: RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 Proyecto: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.12. Actividad: Mantenimiento y seguimiento de 853,5 has establecidas bajo diferentes sistemas en la jurisdicción de la CDA. 2011



Asunto:	Jornadas de mantenimiento
Ubicación:	Departamento de Guainía
Comentario:	Beneficiarios de proyectos de mantenimiento en realización de labores.

Asunto:	Fertilizantes
Ubicación:	Jurisdiccional
Comentario:	Fertilizantes que serán entregados a los beneficiarios

Fuente:	Corporación CDA
Ubicación:	Proyecto Jurisdiccional
Comentario:	Proyecto con ejecución en los tres departamentos de la jurisdicción de la CDA



**LÍNEA TEMÁTICA 4:
PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y
SOSTENIBLES**

LÍNEA TEMÁTICA 4: PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

INVERSION 2010 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignado	Fuente	Ejecución Financiera	% Ejecutado	% Ejecución Físico
LINEA 4: PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	\$ 25.000.000		\$22.299.396	89.1%	0%
4.1. PROGRAMA: VENTANILLA VERDE	\$15.000.000				
4.1.1. PROYECTO: APOYO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS PARA LA PRODUCCIÓN Y VENTANILLA VERDE DE SERVICIOS COMO SON ECOETIQUETADOS Y ECOTURISMO					
4.1.1 .6. Actividad: Fortalecimiento organizacional y administrativo a iniciativas identificadas como proyectos productivos sostenibles en la jurisdicción de la CDA	\$15.000.000	RP	\$12.300.000	82%	87%
4.2. PROGRAMA. APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL A TRAVES DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	\$10.000.000				
4.2.2. PROYECTO. Programa de ecohuertas familiares sostenibles, como apoyo a la seguridad alimentaria urbana en población vulnerable y desplazada					
4.2.3. PROYECTO: PROMOCION Y ASISTENCIA AL PROGRAMA FAMILIAS GUADABOSQUES	\$10.000.000				
4.2.3.3 Actividad: Producción de material vegetal para el establecimiento de parcelas productivas en Guainía	\$ 10.000.000	RP	\$ 9.999.396	99.9 %	100%

4. Programa: Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles

4.1. Proyecto: : Ventanilla verde

4.1.1 .6. Actividad: Fortalecimiento organizacional y administrativo a iniciativas identificadas como proyectos productivos sostenibles en la jurisdicción de la CDA

Objetivo General

Apoyar iniciativas empresariales, que desarrollen actividades de uso y aprovechamiento de recursos naturales sosteniblemente, a través de la prestación de servicios ambientales.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$ 15.000.000	\$12.300.000	82%
TOTAL	\$ 15.000.000	\$12.300.000	82%

4. Programa: Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles

4.1. Proyecto: : Ventanilla verde

4.1.1 .6. Actividad: Fortalecimiento organizacional y administrativo a iniciativas identificadas como proyectos productivos sostenibles en la jurisdicción de la CDA

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Acompañamiento empresarial, a través de la consecución de herramientas administrativas relacionadas con la prestación de servicio ecoturístico	Número de familias beneficiadas (20)	El proyecto Jipana Sabanita se fortaleció a través de la adquisición de elementos de trabajo para la prestación de servicio ecoturístico. De igual forma, se adelantaron gestiones pertinentes para la consecución de registros en cámara de comercio e industria y turismo.	87%
Apoyo en el proceso de mejoramiento de servicio a través de la dotación con elementos de trabajo para la prestación del servicio ecoturístico	Número de proyectos productivos fortalecidos (1)		

4. Programa: Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles

4.1. Proyecto: : Ventanilla verde

4.1.1 .6. Actividad: Fortalecimiento organizacional y administrativo a iniciativas identificadas como proyectos productivos sostenibles en la jurisdicción de la CDA



Asunto:	Juegos tradicional a disposición del servicio ecoturístico
Ubicación:	Sabanitas – Inírida
Comentario:	Los visitantes podrán disfrutar de diferentes servicios ofrecidos por JIPANA

Asunto:	Jornadas de Capacitación
Ubicación:	Sabanitas – Inírida
Comentario:	Comunidad capacitándose en organización empresarial

Fuente:	Senderos peatonales internos Jipana - Sabanitas
Ubicación:	Sabanitas - Inírida
Comentario:	Infraestructura interna de jípana.

4. Programa: LÍNEA TEMÁTICA 4

Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles

4.2.3. Proyecto: Promoción y asistencia a programa familias Guardabosques y Certificados de Incentivo Forestal.

4.2.3.3 Actividad: Producción de material vegetal para el establecimiento de parcelas productivas en Guainía

Objetivo General

Producir plántulas de especies arbustivas de Pancoger adaptadas a la región amazónica en el vivero de la corporación C.D.A para el establecimiento de parcelas productivas



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Ejecutado	% Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$ 10.000.000	\$ 9.999.396	99.9 %
TOTAL	\$10.000.000	\$ 9.999.396	99.9%

4. Programa: LÍNEA TEMÁTICA 4

Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles

4.2.3. Proyecto: Promoción y asistencia a programa familias Guardabosques y Certificados de Incentivo Forestal.

4.2.3.3 Actividad: Producción de material vegetal para el establecimiento de parcelas productivas en Guainía

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Plántulas producidas	Emprendimientos Productivos Apoyados (8.000)	A la fecha se está trabajando en la fase de germinación del material vegetal a producir, además se está desarrollando el embolsado del sustrato así como en la adecuación y puesta a punto de las instalaciones del vivero.	72%
Registro digital del material producido consolidado	Servicios Informáticos Implementados (1)	Se consolidó el formato de seguimiento agronómico para la toma de registros. Además se presentó una propuesta de formato de base de datos para compilar información sobre el seguimiento técnico a cada especie producida	42%
*Proyectos productivos sostenibles implementados	# Proyectos productivos sostenibles implementados (1)	Se consolidó el formato de seguimiento agronómico así como el formato de base de datos para compilar el seguimiento por cada especie producida.	72%

4. Programa: LÍNEA TEMÁTICA 4

Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles

4.2.3. Proyecto: Promoción y asistencia a programa familias Guardabosques y Certificados de Incentivo Forestal.

4.2.3.3 Actividad: Producción de material vegetal para el establecimiento de parcelas productivas en Guainía



Asunto:	Adecuación de germinadores
Ubicación:	Vivero CDA – Año 2012
Comentario:	Se adelanto el enriquecimiento de germinadores con sustrato mejorado

Asunto:	Implementación de estribas
Ubicación:	Vivero CDA –
Comentario:	Se adecuaron estribas con el fin de dar un mejor manejo al material vegetal dentro del umbráculo



LÍNEA TEMÁTICA 5: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL



LÍNEA TEMÁTICA 5: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecución Financiera	% Ejecutado	% Ejecución Físico
LINEA 5 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL	\$10,910,620,260		\$10,782,820,109		
PROGRAMA 5.1 CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL	\$550.000.000				
PROYECTO 5.1.1 Control y monitoreo de los recursos naturales y a las obras de desarrollo	\$550.000.000				
Actividad 5.1.1.1 Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Área de Jurisdicción de la CDA -	\$550.000.000	PGN: 500.000.000 RP: 50.000.000	\$545.525.664	99.18%	100%
5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES	\$ 10.217.621.887				
5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental	\$ 10.217.621.887				
Actividad 5.2.1.6 Asistencia para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en los departamento de Guainía, Guaviare y Vaupés	\$ 400.000.000	FCA	\$395.530.859	98.8%	0%
Actividad 5.2.1.7 Construcción Obras de defensa y protección contra la erosión y control de causas en las comunidades de Huesito, Carrizal, Cumaral y Laguna Colorada Departamento del Guainía.	\$ 394.634.507	FCA 374.634.507 CDA 20.000.000	\$290.558.257	77.5%	0%
Actividad 5.2.1.8 Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en Barrancominas departamento de Guainía *	\$9.422.987.380	FNC	\$9.420.022.501	99.9%	80%

LÍNEA TEMÁTICA 5: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecución Financiera	% Ejecutado	% Ejecución Físico
5.3 PROGRAMA Apoyo a la gestión e implementación de los PGIRs.	\$142.998.373		\$131.182.828		
5.3.1 PROYECTO Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros	\$142.998.373		\$131.182.828		
5.3.1.1 Actividad; Construcción del relleno sanitario del Municipio de Mitú - Vaupés	Incorporado /2010 \$655.185.000	MAVDT 555.185.000 CDA: 20.000.000 MUNICIPIO 80.000.000	\$786.224.906	98.5%	99%
	\$142.998.373 /2011	Gobernación Vaupés \$142.998.373	\$131.182.828		
5.3.1.3 Actividad: Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de Miraflores	Incorporado /2010 \$337.000	MAVDT /2009 504.037.000 CDA: 19.663.000 MUNICIPIO 60.000.000	\$582.410.816	99.77%	100%

5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

5.1.1 PROYECTO Control y monitoreo de los recursos naturales y a las obras de desarrollo

5.1.1.1 Actividad: Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Área de Jurisdicción de la CDA -

Objetivo General

Disponer de infraestructura jurídica, técnica, logística y operativa para garantizar el ejercicio de autoridad ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés mediante el control, seguimiento y monitoreo de los recursos naturales en la jurisdicción CDA

Avance Financiero



Fuente	<u>Asignado</u>	Ejecutado	% Ejecutado
PGN	\$500.000.000	\$496.329.213	99,26 %
CDA (Recursos Propios)	\$50.000.000	\$49.196.451	98.39%
TOTAL	\$550.000.000	\$545.525.664	99.18%

5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

5.1.1 PROYECTO Control y monitoreo de los recursos naturales y a las obras de desarrollo

5.1.1.1 Actividad: Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Área de Jurisdicción de la CDA -

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% de Avance
Centros Poblados DANE (10) con presencia permanente de la Autoridad Ambiental	10	Presencia permanente con Promotor Ambiental en los municipios de: Carurú. Taraira Mitú (2), San José (3) Miraflores, Retorno, Calamar (2), Inírida(3), Barranco minas, San Felipe. Contratación de 17 promotores ambientales para los municipios de la jurisdicción CDA y 2 corregimientos de Guainía. y un Promotor para un POMCA de Vaupés	100
Sectores ambientales priorizados atendidos con medidas de control y monitoreo	10	La presencia en sectores como (residuos peligrosos, control de fauna, aprovechamientos forestales, decomisos, investigaciones por afectación al medio ambiente, concesiones de agua, licencias y autorizaciones, movilizaciones RN, Control al Ruido, seguimiento PGIRs) entre otros . 100% de la programación anual	100
Implementación Proyecto Departamental EA Sancionatorio	3	Se han adelantado acciones de capacitación frente al cumplimiento de la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental. Y donde se establece como sanción la participación en talleres de educación ambiental	100

Observaciones: Con la presencia de promotores en los municipios y principales asentamientos se asegura la continuidad de la red de promotoría ambiental para el ejercicio del control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en el área de la jurisdicción

5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

5.1.1 PROYECTO Control y monitoreo de los recursos naturales y a las obras de desarrollo

5.1.1.1 Actividad: Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Área de Jurisdicción de la CDA -



Asunto:	Actividades de control y monitoreo de los recursos naturales
Ubicación:	Departamento de Vaupés
Comentario:	Actividades de control y ejercicio de la autoridad ambiental

Asunto:	Campañas ambientales y actividades de control y monitoreo
Ubicación:	San José del Guaviare
Comentario:	Promotores Seccional Guaviare

Fuente:	Informe de Gestión 2011
Ubicación:	Municipios y corregimientos con presencia de Promotor Ambiental
Comentario:	Municipios con presencia permanente de Promotor

5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A SIGAE / 2011									
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL									
CONSOLIDADO SECCIONAL GUAINIA ENERO - DICIEMBRE 2011									
PROCESO		UNIDAD	CANTIDAD			TOTAL			
			GUAINIA	GUAVIARE	VAUPÉS				
03. APROVECHAMIENTOS FORESTALES	Total Aprovechamientos (Rs)		Número	100.00	80.00	102.00	282.00		
	Flora maderable	Total Aprovechamientos		m ³	442.53	213.34	649.76	1,305.63	
		Domesticos		m ³	234.60	213.34	649.76	1,097.70	
		Persistentes		m ³	207.93	0.00	0.00	207.93	
		Arboles Aislados		Unidad	26.00	224.00	151.00	401.00	
		Flora no maderable		Unidad	5.00	67.46	610.00	679.46	
		Unicos		m ³	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Palmas		Bojotes	1,054.00	0.00	604.00	1,658.00	
		Flores		Unidad	939.00	0.00	0.00	939.00	
		Fibras		Kilos	185,100.00	0.00	6.00	185,106.00	
Otros		Unidad	55.20	71.76	0.00	126.96			
04. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	Salvoconductos Movilización		Número	126.00	39.00	40.00	205.00		
	Flora maderable	Madera		m ³	442.52	217.93	101.89	762.34	
		Palmas		Bojotes	1,054.00	0.00	137.00	1,191.00	
		Flores		Unidad	944.00	0.00	0.00	944.00	
		Fibras		Kilos	185,100.00	0.00	0.00	185,100.00	
		Otros		Unidad	55.20	0.00	0.00	55.20	
	Fauna	Animales		Individuos	91.00	0.00	0.00	91.00	
		Subproductos	Carne		Kilos	0.00	0.00	0.00	0.00
			Piel		Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00
			Huevos		Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros			Unidad	80.00	0.00	2,773.00	2,853.00		
Mariposas		Pupas	0.00	0.00	2,053.00	2,053.00			

5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A SIGAE / 2011											
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL											
CONSOLIDADO SECCIONAL GUAINIA ENERO - DICIEMBRE 2011											
PROCESO				UNIDAD	CANTIDAD			TOTAL			
					GUAINIA	GUAVIARE	VAUPÉS				
04. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	Fauna	Subproductos	Otros	Unidad	80.00	0.00	2,773.00	2,853.00			
			Mariposas	Pupas	0.00	0.00	2,053.00	2,053.00			
07. DECOMISOS	Total decomisos			Número	6.00	13.00	13.00	32.00			
	Flora maderable			Madera	Número	6.00	13.00	12.00	31.00		
				Madera	m ³	11.80	127.35	18.33	157.48		
				Madera	Unidad	371.00	2,060.00	89.00	2,520.00		
				Otros	Número	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Palmas	Bojotes	0.00	0.00	13.00	13.00		
				Especies Varias	Unidades	155.00	0.00	0.00	155.00		
				Fibras	Kilos	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Fauna			Fauna	Número	5.00	94.00	25.00	124.00		
				Animales	Individuos	3.00	95.00	6.00	104.00		
				Subproductos		Carne	Kilos	0.00	87.50	0.00	87.50
						Piel	Unidad	0.00	3.00	0.00	3.00
Huevos						Unidad	0.00	198.00	0.00	198.00	
Otros						Unidad	2.00	1.00	0.00	3.00	
12. CONCESIONES DE AGUA	En trámite			Número	7.00	0.00	12.00	19.00			
	Otorgadas			Número	1.00	4.00	2.00	7.00			
	No otorgadas			Número	0.00	0.00	0.00	0.00			
01. AVALES AMBIENTALES				Número	5.00	54.00	3.00	62.00			
02. VISITAS				Número	130.00	600.00	294.00	1,024.00			
05. LICENCIAS AMBIENTALES				Número	1.00	0.00	0.00	1.00			
06. PLANES DE MANEJO AMBIENTAL				Número	0.00	0.00	0.00	0.00			
07. ENTREGAS VOLUNTARIAS (Fauna)				Número	22.00	116.00	19.00	157.00			
				Individuos	22.00	132.00	19.00	173.00			
13. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS				Número	30.00	46.00	33.00	109.00			
14. SANCIONES				Número	28.00	18.00	6.00	52.00			

SOLICITUD DE LICENCIAS AMBIENTALES

En cumplimiento del artículo 27 del Decreto 2820 de 2010, la Corporación informa que el señor Nixon Heli Jácome Manosalva representante Legal de INJACO- Ingeniería Jácome Construcciones, identificado con el NIT 900375641-5, solicitó Licencia Ambiental para la autorización temporal N MGJ-10571 otorgada mediante Resolución DSM N 0156 del 26 de agosto de 2011 de INGEOMINAS, para la explotación de 300 m³ de materiales de construcción que serán utilizados para la ejecución del proyecto: “Obra de Construcción de Mejoramiento y Pavimentación barrio Brisas del Palmar II Etapa, municipio de Inírida, Departamento del Guainía”, Contrato N 253 del 28 de junio de 2011 suscrito con la Gobernación del Guainía.

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.6 Actividad: Asistencia para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en los departamento de Guainía, Guaviare y Vaupés

Objetivo General

Disminuir el estado de riesgo de elementos sociales y naturales en la jurisdicción de la Corporación C.D.A.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
FCA	\$ 400.000.000	\$395.530.859	\$395.530.859	98.8%
TOTAL	\$ 400.000.000	\$395.530.859	\$395.530.859	98.8%

Observaciones:

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.6 Actividad: Asistencia para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en los departamento de Guainía, Guaviare y Vaupés


Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Mejorar la capacidad técnica de 20 personas para abordar le tema de GR y PLEC s	Personas capacitadas	<ul style="list-style-type: none"> Se concretó en contrato pendiente inicio de actividades. 	0%
8 Planes de Gestión del Riesgo y PLEC s formulados.	Municipios con planes de Gestión del Riesgo, y PLEC s revisados y/o formulados.	<ul style="list-style-type: none"> Se concretó en contrato pendiente inicio de actividades. 	0%
Conformación de Brigadas Forestales.	3 brigadas forestales conformadas	<ul style="list-style-type: none"> Se contrato la compra de los elementos para la dotación de las brigadas. 	100%
Mejorar la capacidad de respuesta ante Incendios Forestal.	3 talleres de BF realizados	<ul style="list-style-type: none"> Se concretó el convenio con CORMACARENA para la realización de los talleres, pendiente el cronograma de actividades. Se concretó la contratación de los apoyos logísticos para los talleres. 	0%

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.6 Actividad: Asistencia para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés



Asunto:	Amenaza de inundación
Ubicación:	Casco urbano de San José del Guaviare
Comentario:	Amenaza alta por influencia del río Guaviare a la altura del casco urbano de San José del Guaviare

Asunto:	Amenaza de incendios forestales
Ubicación:	Área rural del Departamento el Guaviare
Comentario:	Amenaza alta de incendios forestales en la época seca en los sectores rurales del departamento del Guaviare por tala y quema del bosque. 26.00 has anuales.

Asunto:	Localización
Ubicación:	Jurisdicción de la Corporación C.D.A., Guaviare, Guainía y Vaupés.
Comentario:	Se formularán los Planes municipales de Gestión del Riesgo y los Plecs de ocho municipios.

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.7 Actividad: Construcción Obras de defensa y protección contra la erosión y control de causas en las comunidades de Huesito, Carrizal, Cumaral y Arrecifal Departamento del Guainía.

Objetivo General

Disminuir el riesgo por efectos de la dinámica hídrica en cuatro sectores críticos de la ribera de los ríos Inírida y Guaviare, en el departamento de Guainía.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
FCA	\$ 374.634.507	\$290.558.257	77.5%
TOTAL	\$ 374.634.507	\$290.558.257	77.5%

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.7 Actividad: Construcción Obras de defensa y protección contra la erosión y control de causas en las comunidades de Huesito, Carrizal, Cumaral y Arrecifal Departamento del Guainía.

Ejecución de las Metas


Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
<p>Recuperar la estabilidad en las zonas afectadas por la erosión y socavación de los taludes de acceso a las Comunidades de Huesito, Carrizal, Cumaral y *Arrecifal, de la ribera de los ríos Inírida y Guaviare, en el departamento de Guainía.</p>	<p>Tres comunidades con obras de defensa</p>	<p>La consulta previa se protocolizo el día 3 de diciembre con las comunidades de Carrizal y Cumaral en el río Guaviare, con lo cual se comprometió el proyecto contractualmente con la suscripción de obra e interventoría</p> <p>En el mes de diciembre se realizó el proceso licitatorio contractual para la obra, quedando comprometido el 29 de diciembre de 2011, y el concurso de Meritos para la contratación de la Interventoría quedando comprometido el 30 de diciembre de 2011.</p>	<p>0%</p>

Observaciones: *Para Arrecifal INVIAS tiene incluida esta comunidad como beneficiaria en un proyecto de obras de defensa, para ser ejecutado en el año 2012, por lo que se descarto la comunidad. Actualmente esta en proceso precontractual por espera de temporada de verano, para iniciar obras.

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.7 Actividad: Construcción Obras de defensa y protección contra la erosión y control de causas en las comunidades de Huesito, Carrizal, Cumaral y Arrecifal Departamento del Guainía.



Asunto:	Protocolización consulta Previa
Ubicación:	Comunidad de Carrizal río Guaviare
Comentario:	Reunión de protocolización de la Consulta previa, con integrantes de Carrizal y Cumaral.

Asunto:	Protocolización consulta Previa
Ubicación:	Comunidad de Carrizal río Guaviare
Comentario:	Reunión de protocolización de la Consulta previa, con integrantes de Carrizal y Cumaral.

Fuente:	Corporación CDA
Ubicación:	Departamento de Guainía río Guaviare
Comentario:	Localización de las comunidades donde se desarrolla el proyecto

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en Barrancominas departamento de Guainía.

Objetivo General

Construcción de obras civiles para garantizar la estabilidad y propiciar la recuperación de la zona afectada por la erosión y socavación de los taludes ribereños en el Corregimiento de Barrancominas



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
FNC	\$9.422.987.380	\$9.420.022.501	\$9.420.022.501	99.9%
TOTAL	\$9.422.987.380	\$9.420.022.501	\$9.420.022.501	99.9%

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en Barrancominas departamento de Guainía.

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Construcción de obras civiles para la defensa y protección contra la erosión.	Número de espolones construidos	<ul style="list-style-type: none"> •Excavación manual para pilotines de protección de taludes para maniobras del soldador en cantidad 10.25m3. •Relleno en material común en cantidad 8.2m3. •Colocación de 149.4 m2 de geotextil para protección de taludes. •Colocación de 3.938 m2 de geodrén para protección de taludes. •Instalación y suministro de 99 m2 de Geocolchón en hidromalla para protección de taludes. •Colocación de 13.23 m3 de piedracretos 	80%
Interventoría técnica, administrativa , financiera de la obra pública			
Observaciones:			

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en Barrancominas departamento de Guainía.



Asunto:	Obras de Defensa
Ubicación:	Área de influencia del proyecto
Comentario:	Excavación



Asunto:	Obras de defensa
Ubicación:	Área de influencia del proyecto
Comentario:	Protección de Taludes



Asunto:	Obras de Defensa
Ubicación:	Área de influencia del proyecto
Comentario:	Protección de taludes

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en Barrancominas departamento de Guainía.



Asunto:	Obras de Defensa
Ubicación:	Área de influencia del proyecto
Comentario:	Protección de taludes



Asunto:	Obras de Defensa
Ubicación:	Área de influencia del proyecto
Comentario:	Protección de taludes.



Asunto:	Obras de Defensa
Ubicación:	Área de influencia del proyecto
Comentario:	Construcción de escalinatas

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en Barrancominas departamento de Guainía.



Asunto:	Obras de defensa
Ubicación:	Área de influencia del proyecto
Comentario:	Protección de Taludes

Asunto:	Obras de Defensa
Ubicación:	Área de influencia del proyecto
Comentario:	Protección de taludes

Asunto:	Visita al Corregimiento de Barrancominas
Ubicación:	Área de influencia del proyecto
Comentario:	Visita del Director de la CDA y la supervisión al sitio de ejecución del proyecto.

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.1 Actividad: Construcción del relleno sanitario del Municipio de Mitú - Vaupés

OBJETIVO GENERAL

Construir un relleno sanitario local para el municipio de Mitú, para llevar a cabo la disposición final de los residuos sólidos de una forma correcta.

Avance Financiero



Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
Presupuesto General de la Nación (MMAVDT).	\$555.185.000	\$555.185.000.00	\$555.185.000.00	100%
Corporación CDA (R.P.)	\$20.000.000	\$99.877.078.00	\$99.877.078.00	100%
Municipio de Mitú:	\$80.000.000			
*Gobernación Vaupés	\$142.998.000	\$131.182.828	\$131.182.828	91.7%
TOTAL	\$798.185.000	\$786.244.606	\$786.224.906	98.5%

Observaciones: Los recursos del MAVDT se administran a través de una fiducia, por lo tanto no ingresan a la CDA /. *La Gobernación de Vaupés aporta el valor de \$142.998.000 para la implementación de un sistema de rebombeo de lixiviados

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.1 Actividad: Construcción del relleno sanitario del Municipio de Mitú - Vaupés

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Construcción de un relleno sanitario regional en el municipio de Mitú, con las especificaciones técnicas del Título F del RAS"	Relleno Local construido	Se terminó al conformación de las celdas con la instalación de la geomembrana, la implementación de drenajes para manejo de lixiviados, y demás obras complementarias.	99%
Construcción de sistema de rebombeo de lixiviados	Sistema construido	Pendiente la instalación del sistema de rebombeo de lixiviados	0%

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.1 Actividad: Construcción del relleno sanitario del Municipio de Mitú - Vaupés



Asunto:	Celda en proceso de adecuación
Ubicación:	Municipio de Mitú. Sector de la carretera Mitú. Monforth (Zona de colonización).
Comentario:	Obras de excavaciones y adecuación de taludes

Asunto:	Valla informativa del proyecto
Ubicación:	Municipio de Mitú. Sector de la carretera Mitú. Monforth (Zona de colonización).
Comentario:	Valla ubicada a la orilla de la carretera en el sitio de acceso a la zona del relleno.

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.3 Actividad: Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de Miraflores

OBJETIVO GENERAL

Diseñar, estructurar y poner en marcha el programa de Gestión de Residuos Sólidos, que incluya un modelo empresarial para fortalecimiento de la prestación del servicio de aseo (barrido, recolección, transporte, y operación del sitio de disposición final), y paralelamente, el diseño y construcción del relleno sanitario local del municipio de Miraflores del Departamento del Guaviare.

Avance Financiero



Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
MAVDT	\$504.037.000	\$582.410.816	99.77.%
CDA (Recursos Propios)	\$19.663.000		
Otras fuentes	\$60.000.000		
TOTAL	\$583.700.000	\$582.410.816	99.77.%

Observaciones: Convenio Interadministrativo de Apoyo Financiero No. 140 del 27 de junio de 2007 suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Alcaldía de Miraflores y Corporación C.D.A.

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.3 Actividad: Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de Miraflores

Metas del Proyecto

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Diseño de un modelo empresarial para la prestación del servicio de aseo (barrido, recolección, transporte, y operación del sitio de disposición final) en el municipio de Miraflores	Documento y acta de acuerdo	El contratista se encuentra adelantando los estudios para la conformación empresarial.	100%
Estudios para el diseño del relleno sanitario determinados en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000 y 1096 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Decreto 838 de 2005, NSR-98).	Documento técnico	Los estudios fueron presentados a la C.D.A. y a la Interventoría contratada por FONADE para estudio y aprobación.	100%
Diseños para la construcción del relleno sanitario, a nivel de ingeniería de detalle (planos y memorias de cálculo).	Documento técnico.	Los estudios fueron presentados a la C.D.A. y a la Interventoría contratada por FONADE para estudio y aprobación.	100%
Construcción del relleno sanitario local.	Unidad construida	Obra parcialmente adelantada.	100%

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.3 Actividad: Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de Miraflores



Asunto:	Celda para disposición de residuos sólidos
Ubicación:	Relleno Municipio de Miraflores

Asunto	Celda para disposición de residuos sólidos
Ubicación:	Relleno Municipio de Miraflores

Asunto	Celda para disposición de residuos sólidos
Ubicación:	Relleno Municipio de Miraflores



**LÍNEA TEMÁTICA 6:
FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA
GOBERNABILIDAD AMBIENTAL**



LÍNEA TEMÁTICA 6: FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecución Financiera	% Ejecutado	% Ejecución Físico
LINEA 6 FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	\$454.000.000		\$378.308.542		
6.1. PROGRAMA FORTALECIMIENTO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y MISIONALES CDA	\$ 60.000.000		0		
6.1.1. PROYECTO Fortalecimiento a los procesos administrativos y misionales para la gestión ambiental	\$ 60.000.000		0		
6.1.1.2. Actividad Adecuación de infraestructura física de la sede Administrativa de la Dirección Seccional Vaupés	\$ 60.000.000	RP	0	0%	0%
6.2. PROGRAMA :FORTALECIMIENTO A PROCESOS DEL SINA REGIONAL	\$40.000.000		\$ 39.880.000		
6.2.3 Actividad Estudio de biomasa para la estimación de tasas de captación de carbono en plantaciones de caucho en el municipio de Miraflores.	\$40.000.000	RP	\$39.880.000	99.7%	100%
6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible	\$354.000.000		\$ 338.428.542.		
6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental	\$354.000.000		\$ 338.428.542.		
6.3.1.3 Actividad : Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011	\$350.000.000	FCA	\$334.428.542	95.5%	100%
6.3.1.5. Actividad : Apoyo al componente ambiental enmarcado en el evento "Vaupés con los artistas del mañana", en el departamento de Vaupés.	\$4.000.000	RP	\$4.000.000	100%	100%

6.1. Programa: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales

6.2.1 Proyecto: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales para la gestión ambiental

6.1.1.2 Actividad : Adecuación de infraestructura física de la sede Administrativa de la Dirección Seccional Vaupés

Objetivo General:

Construir y adecuar la sede de la Dirección Seccional Vaupés, para que cuente con los espacios mínimos y adecuados para el mejoramiento de la prestación de los servicios institucionales, beneficiando tanto a sus clientes internos como externos

Avance Financiero



Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$60.000.000	0	0%
TOTAL	\$60.000.000	0	0%

Observaciones: El proyecto esta en espera de recaudo del ultimo trimestre del año 2011

6.1. Programa: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales

6.2.1 Proyecto: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales para la gestión ambiental

6.1.1.2 Actividad : Adecuación de infraestructura física de la sede Administrativa de la Dirección Seccional Vaupés


Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Construcción y Adecuación del centro de archivo en la Sede Seccional Vaupés	Un (1) centro de archivo	Contratado	0%
Construcción y Adecuación de un centro de documentación en la Sede Seccional Vaupés	Un (1) centro de documentación		
Construcción y Adecuación de la oficina Director Seccional Vaupés	Una (1) oficina		
Construcción y Adecuación la sala de juntas en la Sede Seccional Vaupés	Una (1) Sala de Juntas		
Adecuación del Auditorio de la Sede Seccional Vaupés con la instalación del cielorraso.	Un (1) auditorio adecuado con cielorraso.		

6.1. Programa: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales

6.2.1 Proyecto: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales para la gestión ambiental

6.1.1.2 Actividad : Adecuación de infraestructura física de la sede Administrativa de la Dirección Seccional Vaupés



MITU – Capital del departamento de Vaupés.

Asunto:	Auditorio Corporación CDA Seccional Vaupés
Ubicación:	Sede Vaupés de la Corporación CDA, ubicada en la ciudad de Mitú.
Comentario:	El auditorio para su uso carece de cielorraso y aire acondicionado lo que incrementa la temperatura ambiente casi hasta 40 grados lo que lo hace insoportable e inadecuado para hacer reuniones.

Asunto:	Aspectos de una de las oficinas institucionales, la del Técnico administrativo
Ubicación:	Sede Vaupés de la Corporación CDA, ubicada en la ciudad de Mitú.
Comentario:	Por falta de espacios institucionales se tiene la oficina del técnico en el centro de archivo y centro de documentación

Fuente:	Corporación CDA – Seccional Vaupés
Ubicación:	Ubicación del municipio de Mitú y Ciudad de Mitú.
Comentario:	En la ciudad de Mitú se halla la sede Vaupés de la Corporación CDA.

6.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A PROCESOS DEL SINA REGIONAL

6.2.3 PROYECTO: Estudio de biomasa para la estimación de tasas de captación de carbono en plantaciones de caucho en el municipio de Miraflores.

Objetivo General

Desarrollar un estudio de biomasa para la estimación de captación de carbono en las plantaciones de caucho en el municipio de Miraflores



Plantación de caucho, departamento del Guaviare. 2011
Foto. John Jairo Moreno

Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$ 40.000.000	\$ 39.880.000	\$ 39.880.000	99.7%
TOTAL	\$ 40.000.000	\$ 39.880.000	\$ 39.880.000	99.7%

6.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A PROCESOS DEL SINA REGIONAL

6.2.3 PROYECTO: Estudio de biomasa para la estimación de tasas de captación de carbono en plantaciones de caucho en el municipio de Miraflores.


Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Se realizan los cálculos y análisis para la determinación de Ecuaciones de Biomasa.	Una Metodología Implementada para la valoración de Servicios Ambientales	<ul style="list-style-type: none"> •Se realizo la contratación de Un (1) Ingeniero Ambiental y tres (3) tecnólogos en Gestión de Recursos Naturales. •Muestreo y evaluación dendrométrica de 32 de 36 árboles y la toma de muestras de 4 árboles para evaluación en laboratorio de contenido de Carbono. El laboratorio contactado es el Laboratorio de Ecología y Conservación Ambiental LECA de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. •Desarrollo de las ecuaciones de biomasa de árboles individuales de Caucho con los resultados del muestreo de campo y de laboratorio. 	100%

6.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A PROCESOS DEL SINA REGIONAL

6.2.3 PROYECTO: Estudio de biomasa para la estimación de tasas de captación de carbono en plantaciones de caucho en el municipio de Miraflores.

Ejecución de las Metas



Asunto:	Adquisición de equipos y elementos
Ubicación:	Almacén Corporación C.D.A. Seccional Guaviare.
Comentario:	Registro fotográfico de algunos de los elementos adquiridos para la ejecución del proyecto.

Asunto:	Cuantificación de tasas de captación de carbopno
Ubicación:	Miraflores - Guaviare
Comentario:	Aspectos técnicos para la cuantificación

Asunto:	Localización
Ubicación:	Municipio de Miraflores
Comentario:	Imagen de satélite municipio de Miraflores en el departamento del Guaviare.


6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.3 Actividad: Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011

Objetivo General

Fortalecer los procesos que promueven la apropiación, liderazgo y responsabilidad ambiental enmarcados dentro de la política nacional de educación ambiental.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
FCA	\$350.000.000	\$334.428.542.50	95.5%
TOTAL	\$350.000.000	\$334.428.542.50	95.5%

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.3 Actividad: Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Estrategias de educación ambiental fortalecidas (Proyectos Ambientales Escolares – PRAES: 15 Praes; Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – 10 PROCEDA ; Servicio Social Estudiantil Ambiental 5 grupos-SSEA; Promotores Ambientales Comunitarios 15-PAC; 3 ECOCLUB)	-Numero de Proyectos ciudadanos y escolares ambientales asistidos -Promotores ambientales comunitarios formados y reconocidos -Grupo regional de comunicación y medios operando -Comunidades y barrios con promotor ambiental comunitario formado	Seguimiento a proyectos ciudadanos ambientales (100% - 25 en total); Celebración de fechas ambientales (100% - 15); Fortalecimiento y Articulación con el CIDEA en los tres departamentos (100% 3 CIDEAS con propuesta de política departamental de Educación ambiental); fortalecimiento al grupo de comunicaciones de la CDA (100%) fortalecimiento a grupos Ecoclub de la CDA (100% - 3 departamentos aproximadamente 30 niños); Taller de promotoría ambiental comunitaria (100% - dos jornadas de capacitación en los 3 departamentos); Olimpiadas escolares ambientales (100% . Se realizó en los 3 departamentos. Participaron en total 13 colegios). Foro Jurisdiccional de cambio climático (100% - realizado en Inírida; contó con la participación de expertos: MADS; IDEAM; Parques; ONIC; WWF; Experiencias regionales).	100%
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEAS fortalecidos y operando, en el área de la jurisdicción.	CIDEAS fortalecidos y operando	Para los tres departamentos se realizó en articulación con el CIDEA la formulación de una propuesta de plan departamental de educación ambiental, el cual deberá ser reflejado dentro de los planes de desarrollo.	95%

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.3 Actividad: Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011

N.	PROYECTOS PROCEDAS GUAINÍA	REPRESENTANTE	UBICACION	TEMA
1	El clima esta cambiando y usted?	Cruz Roja Colombiana Seccional Guainía	Inírida	Cambio climático/ Sensibilización
2	Mas Palmas para el palmar	Aborigen ONG	Barrio Brisas del Palmar- Inírida	Cambio climático /Protección de humedales
3	Manejo sostenible de recursos naturales en la producción de artesanía dentro de la Asociación de Artesanos Indígenas Curripaco IÑAKAPE- IRRAKAPE	Asociación de artesanos Atuma- IÑAKAPE	Inírida	Cambio climático/Investigación conservación de saberes tradicionales
4	Parque Rupestre Amarru	Comunidad de Coco viejo- Asociación Atuma	Comunidad de Coco Viejo - Inírida	Eco-Etno- turismo sostenible / conservación del medio ambiente
5	Concientización a la Comunidad Indígena de Caño Conejo sobre el correcto manejo y disposición de los residuos para mitigar el impacto ambiental que producen estos desechos en las fuentes hídricas de Caño Ramón y ecosistemas cercanos a este lugar en el Municipio de Inírida, Departamento del Guainía	ASOPREGUA	Comunidad de Caño Conejo - Inírida	Sensibilización manejo de residuos sólidos
6	Concientización sobre el correcto manejo y disposición de los residuos a la población del barrio Zona Indígena para mitigar el impacto ambiental que producen estos desechos que en gran parte van a depositarse al Rio Inírida afectando las fuentes hídricas y ecosistemas de este lugar	ASOPREGUA	Barrio Zona Indígena- Inírida	Sensibilización manejo de residuos sólidos
7	Indagando acciones frente al cambio climático	Cruz Roja Colombiana Seccional Guainía	Inírida	Cambio climático/ Sensibilización / diagnostico
8	Cusai Irru- La abuela de los bachacos	Asociación Organización Cívica del Guainía - OC	Comunidad de Paujil y Cucurital- Inírida	Sensibilización y practicas sobre variables de cambio climático / Manejo de RS, reforestación y fuente hídrica
9	Libertadores Diverso y Ambiental	Asociación Organización Cívica del Guainía - OC	Barrio Los Libertadores- Inírida	Cambio climático/ recuperación y promoción de saberes
10	RECICLANDO...ANDO 2011	Asociación Reciclemos	Barrio al Primavera I Etapa- Inírida	Cambio Climático énfasis en reutilización de residuos sólidos
11	Capacitación para la implementación de un vivero temporal para el mejoramiento paisajístico del municipio y recuperación arbórea de predios fuera del área urbana	ASOASEGUA	Inírida	Cambio Climático énfasis en reforestación

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.3 Actividad: Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011

N.	PROYECTOS PROCEDAS VAUPES	REPRESENTANTE	UBICACION	TEMA
12	Mejorando nuestro suelo con abonos limpios para nuevos alimentos nutricionales	Vicariato Apostólico de Mitú	Barrio 13 de Junio - Mitú	Seguridad alimentaria/ abonos orgánicos
13	Aprendiendo el buen manejo y la adecuada clasificación de las basuras		Barrio Inayá - Mitú	Sensibilización manejo de residuos sólidos
14	Nuestro entorno un ambiente maravilloso, algo para cuidar proteger y transformar con responsabilidad y equidad.		Barrio San José - Mitú	Cambio climático/ Sensibilización cuidado y manejo de los recursos naturales
15	Recuperación ambiental de las zonas aledañas a la Comunidad de Wasay con participación comunitaria		Comunidad Wasay - Mitú	Sensibilización y practicas sobre variables de cambio climático / reforestación y fuente hídrica
16	Fomentando la cultura ecológica ambiental para el barrio centro del municipio de Taraira		Barrio el Centro, Municipio de Taraira - Mitú	Cambio climático/ Sensibilización cuidado y manejo de los recursos naturales
17	Reciclando ayudamos a mejorar nuestro medio ambiente.	Corporación para el desarrollo integral de la dignidad humana – CORPODIHVA	Mitú	Sensibilización manejo de residuos sólidos

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.3 Actividad: Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011

N.	PROYECTOS PROCEDAS GUAVAIRE	REPRESENTANTE	UBICACION	TEMA
18	Implementación de acciones de educación ambiental: hacia la construcción de una conciencia ambiental, a través de la reutilización de los residuos sólidos, como aporte para minimizar el calentamiento global en el barrio la esperanza	Cooperativa Multiactiva COOTREGUA	Barrio la Esperanza – San José de Guaviare	Cambio Climático énfasis en reutilización de residuos sólidos
19	Desarrollo de estrategias sobre educación ambiental como alternativa para rescatar valores ambientales y mitigar el impacto generado al medio ambiente y deterioro de la capa de ozono, del barrio La Granja		Barrio la Granja – San José de Guaviare	Cambio Climático énfasis en reutilización de residuos sólidos
20	Implementación de actividades fase II, para la recuperación, conservación de la parte media de la micro cuenca Los Platanales, Inspección la Libertad		Inspección la Libertad - San José de Guaviare	Sensibilización y practicas sobre variables de cambio climático / Manejo de RS, reforestación y fuente hídrica
21	Implementación de medidas sobre educación ambiental para la recuperación y conservación de la micro cuenca la cristalina; como estrategia en la formación ambiental y aporte a disminuir el calentamiento global en la vereda Las Damas		Vereda las Damas- San José de Guaviare	Sensibilización y practicas sobre variables de cambio climático / Manejo de RS, reforestación y fuente hídrica
22	Desarrollo de actitudes en educación ambiental para la sensibilización y capacitación sobre buenas practicas ambientales, en el entorno de la vereda El Retiro		Vereda El Retiro- San José de Guaviare	Sensibilización y practicas sobre variables de cambio climático / Manejo de RS, reforestación y fuente hídrica
23	Implementación de acciones de educación ambiental, sobre el manejo, reutilización de los residuos sólidos, en el barrio el Porvenir, San José de Guaviare		Barrio El provenir – San José de Guaviare	Cambio Climático énfasis en reutilización de residuos sólidos
24	“Proyecto Comunitario de Educación Ambiental para la implementación de una estrategia para la reducción del riesgo en la salud humana por la proliferación de la especie invasiva “caracol africano”	Asociación para el desarrollo sostenible del sector agropecuario ambiental y forestal “Tierra viva”	San José de Guaviare	Ecológico / Control especies invasivas
25	Fortalecimiento de acciones en educación ambiental que ayuden a promover buenas prácticas, uso y manejo adecuado de los recursos naturales por los habitantes del barrio el remanso del municipio de San José de Guaviare como respuesta local al cambio climático”	Junta de acción comunal del Barrio El Remanso	San José de Guaviare	Cambio Climático

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.3 Actividad: Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011



Asunto:	Ecoclub niños de Vaupés.
Ubicación:	Vía Mitú - Monforth.
Comentario:	Jornada de reforestación

Asunto:	Taller de promotoría ambiental
Ubicación:	Maloca cda
Comentario:	Promotores ambientales comunitarios año 2011

Asunto	Olimpiada Escolar Ambiental – Guaviare
Ubicación:	Municipio de Retorno
Comentario:	Equipo Ganador institución Educativa José Miguel López.

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.5 Actividad : Apoyo al componente ambiental enmarcado en el evento “Vaupés con los artistas del mañana”, en el departamento de Vaupés.

Objetivo General:

Brindar apoyo a la ejecución del Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA, que desarrolla el componente ambiental dentro del evento lúdico denominado “VAUPES CON LOS ARTISTAS DEL MAÑANA”.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$4.000.000	\$4.000.000	100%
TOTAL	\$4.000.000	\$4.000.000	100%

Observaciones: Proyecto se ejecutó en el marco del Convenio Especifico Interadministrativo entre la Corporación CDA y la Gobernación CDA. Proyecto finalizado con los resultados esperados..

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.5 Actividad : Apoyo al componente ambiental enmarcado en el evento “Vaupés con los artistas del mañana”, en el departamento de Vaupés.

Ejecución de las Metas


Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecución Físico
Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA apoyado dentro del desarrollo del evento lúdico “VAUPES CON LOS ARTISTAS DEL MAÑANA”	Un (1) PROCEDA apoyado.	Se desarrolló el evento lúdico en todos los componentes planificados: convocatoria, selección, preparación o capacitación de niños, muestras artísticas realizadas en varios eventos al público; selección de ganadores y premiación.	100%



Asunto:	Grupo de niñas participando en el evento (Modalidad cando)
Ubicación:	Municipio de Mitú
Comentario:	El proyecto involucró población infantil y juvenil al evento artístico y lúdico.



Asunto:	Niña ganadora del evento en una de las categorías
Ubicación:	Municipio de Mitú
Comentario:	Premios (computadores) aportados por la Corporación CDA, en el marco del Proceda.



Fuente:	Corporación CDA – Seccional Vaupés
Ubicación:	Ubicación del departamento de Vaupés - Municipio de Mitú y Ciudad de Mitú.
Comentario:	Lugar donde se desarrolla el Proceda.



INFORME APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES JURISDICCIÓN CDA



APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES JURISDICCIÓN CDA



Mediante Resolución 0152 del 29 de enero de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se establece el cupo global para el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal persistente en la jurisdicción de la CDA:

Se otorga 15.050m3.

A diciembre 31 de 2011 se ha otorgado el total del cupo autorizado. Y se ha utilizado efectivamente el 88.20% correspondiente a 13.217,81 m3 distribuidos así:

Distribución y aplicación del cupo global de aprovechamiento forestal persistente autorizado por el MAVDT a diciembre de 2011						
TOTAL PERMISOS	OTORGADOS m3	% Otorgado	HECTAREAS	APLICADOS	SALDO	% APLICADO
Guaviare	8.772,15	58,28%	239,68	8646,56	125,59	98,56%
Guainía	3.277,00	21,77%	377,41	1569,32	1707,69	47,89%
Vaupés	3.001,91	19,94%	55,80	3.001,91	0.0	100,00%
TOTAL OTORGADOS	15.051,06	100%	672,89	13.217,81	1.833,25	88.20%

APROVECHAMIENTOS FORESTALES JURISDICCIÓN CDA

Distribución y aplicación del cupo global de aprovechamiento forestal autorizado por el MAVDT a diciembre 31 de 2011 Departamento de Guaviare

ACTO	FECHA	m3	TOTAL M3	HECTAREAS	USUARIO	LOCALIZACIÓN	TÉRMINO	APROVECHA DOS M3	Saldo
Resolución 105 de 25 de febrero de 2008	25/02/2008	1.500,00	3000,00	100	Dora Melba Camelo Colorado c.c. 41.214.571	Predio el Vergel; Vereda San Isidro, Municipio el Retorno, Departamento de Guaviare	Año 2008.	1313,72	0,00
		1.500,00					Año 2009	1463,65	0,00
							Año 2010	222,63	00
Resolución No. 390 del 14 de octubre de 2008	14/10/2008	614,24	2098,75	25	Benigno Antonio Barreto Monroy c.c. 4,048,777	Predio la Esperanza, Vereda el Capricho, San José del Guaviare, Departamento de Guaviare	Año 2008.	192,98	104,96
							Año 2009	950,83	
							Año 2010	776,56	
							Año 2011	73,42	
Resolución No. 391 del 14 de octubre de 2008	14/10/2008	1.875,00	1875,00	40	Efraín Sanabria Garavito c.c. 3,268,969	Predio Rosa Blanca, Vereda Diamante II, Municipio Calamar, Departamento de Guaviare	Año 2008	55,5	00
							Año 2009	874,32	00
							Año 2010	945,18	00
Resolución No. 494 del 19 de Diciembre de 2008	19/12/2008	1.300,00	1300,00	41	Beatríz Zambrano Poveda C.C. 52.116.010	Predio Bello Horizonte, Vereda La Altamira, Municipio de Calamar, Departamento de Guaviare	1 año	1.300	0,00
Resolución 130 del 06 de abril de 2009.	06/04/2009	498,40	498,40	33,68	Luis Ernesto Vergara c.c. 18.235.644	Predio Jalisco, Chaparral medio, Municipio del Retorno, Departamento de Guaviare	8 meses	497,77	0,63
Guaviare		8.772,15	8.772,15	239,68				8666,56	105,59

Observación: A diciembre 31 de 2011 el saldo del cupo (105,59m3) representa el 1,20% y corresponde a las resoluciones 390 de 2008 y 130 de 2009:

APROVECHAMIENTOS FORESTALES JURISDICCIÓN CDA

Distribución y aplicación de l cupo global de aprovechamiento forestal autorizado por el MAVDT a noviembre 15 de 2011 Departamento de Guainía									
ACTO	FECHA	m3	TOTAL M3	HECTAREAS	USUARIO	LOCALIZACIÓN	TÉRMINO	APROVECHADOS M3	Saldo
Resolución 163 de abril 28 de 2009	28/04/2009	2.000,00	2000,00	355,91	Comercializador a de Madera El Arenillo: Nelson Velázquez Cogaria. c.c. 94.229.116	Predios denominados La Esperanza, Ubicada en Macasabe, La Esperanza de Cecema, El Vendaval en Jején y Tormento en Cejal, Río Guaviare, Departamento de Guainía	2 años	564,6	1435,41
198 del 21 de mayo 2009	21/05/2009	1.277,00	1277,00	21,5	Industria de la madera MAROA: José Gilberto Rojas cc 91.254.435	Comunidad loma baja, del resguardo laguna niñal- cocuy loma baja – loma alta	2 años	1004,72	272,28
586 del 14 de diciembre de 2009	14/12/2009								
Guainía		3.277,00	3.277,00	377,41				1569,32	1707,69

A diciembre 31 de 2011 el saldo del cupo (1720,69m3) representa el 52,11% y corresponde a las resolución 163, 198 y 586 de 2009.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES JURISDICCIÓN CDA

Distribución y aplicación de l cupo global de aprovechamiento forestal autorizado por el MAVDT a noviembre 15 de 2011 Departamento de Vaupés

ACTO	FECHA	m3	TOTAL M3	HECTAREAS	USUARIO	LOCALIZACIÓN	TÉRMINO	APROVECHADOS M3	Saldo
Resolución 279 del 30 de julio de 2009	16/04/2009	3.001,91	3001,91	55,8	Gensa	Comunidades indígenas Muritinga, Timbo, Tucandira, yaracas, puerto Paloma, Puerto Nuevo, cucura, Ceima Central, Ceima cachivera, Mituseño, Santa Martha, Puerto López, Pituna, Garrafa, Macaquiño, Tucandira, en el departamento de Vaupés	8 meses	3.001.91	0
Vaupés		3.001,91	3.001,91	55,80				3.001,91	0

Tipo de Aprovechamiento	Cupo Total	Año 2012	Año 2013
Aprovechamiento Persistente m3	28.871	14.435.5	14.435.5
Aprovechamiento Domésticos m3	4.020	2.010	2.010
Total Aprovechamiento m3	32.891	16.045.5	16.045.5

Distribución Cupos Aprovechamiento Forestal Persistente periodo 2012 – 2013 Y Aprovechamiento Forestal Domestico periodo 2012 – 2013					
Departamento	Aprovechamiento Persistente m3	Año 2012	Año 2013	Aprovechamiento Domésticos m3	
				Año 2012	Año 2012
Guaviare	19730,8	14435.5	14435.5	2.010	2.010
Guainía	6529,4				
Vaupés	2610,8				
TOTAL	28871	14435.5	14435.5	2.010	2.010

Informe Financiero



Informe Financiero

FUNCIONAMIENTO E INVERSION 2011

Cta Nombre	Ppto Def.	%	Comprometido	%
GASTOS DE PERSONAL P.G.N.	1,473,200,000.00		1,472,611,209.36	
GASTOS DE PERSONAL F.C.A.	376,000,000.00		369,206,448.00	
GASTOS DE PERSONAL R.P.	232,186,523.37		232,168,856.00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2,081,386,523.37	100.00	2,073,986,513.36	99.64
GASTOS GENERALES P.G.N.	50,900,000.00		48,767,178.39	
GASTOS GENERALES F.C.A.	423,000,000.00		402,885,448.65	
GASTOS GENERALES R.P.	195,797,315.63		195,692,869.24	
TOTAL GASTOS GENERALES	669,697,315.63	100.00	647,345,496.28	96.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES P.G.N.	6,000,000.00		6,000,000.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES F.C.A.	8,600,028.00		8,583,985.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES R.P.	12,016,161.00		12,016,161.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS	26,616,189.00	100.00	26,600,146.00	99.94
TOTAL FUNCIONAMIENTO	2,777,700,028.00	100.00	2,747,932,155.64	98.93
TOTAL INVERSION	4,653,066,150.44	100.00	4,056,152,874.07	87.17
TOTAL PRESUPUESTO 2011	7,430,766,178.44	100.00	6,804,085,029.71	91.57

TRANSFERENCIA ADMINISTRADA POR FIDUCIA (Fondo Nacional de Calamidades) *	\$9.422.987.380	100,00	\$9.420.022.501	99,9%
---	------------------------	---------------	------------------------	--------------

* No se requiere incorporación de recursos, según normatividad del Fondo Nacional de Calamidades

Fecha de corte diciembre 31 de 2011

Informe Financiero

INVERSION 2011 POR FUENTES

Cta Nombre	Ppto Def.	%	Comprometido	%
INVERSION P.G.N.	500,000,000.00	100.00	496,329,213.00	99.27
INVERSION F.C.A.	2,764,731,463.00	100.00	2,658,149,120.23	96.14
INVERSION RECURSOS PROPIOS	735,207,255.00	100.00	341,525,576.00	46.45
APORTES DE OTRAS ENTIDADES VIGENCIA 2010	653,127,432.44	100.00	560,148,964.84	85.76
F.N.R.	262,380,780.00	100.00	262,380,780.00	100.00
INVIAS	118,364,400.00	100.00	59,176,080.00	49.99
UNION EUROPEA - ACCION SOCIAL	99,110,587.00	100.00	77,135,984.00	77.83
MAVDT	22,273,292.09	100.00	22,273,292.09	100.00
GOBERNACION DE VAUPES	142,998,373.35	100.00	131,182,828.75	91.74
INGEOMINAS	8,000,000.00	100.00	8,000,000.00	100.00
TOTAL INVERSION POR FUENTES	4,653,066,150.44	100.00	4,056,152,874.07	87.17

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES *	\$9.422.987.380	100,00	\$9.420.022.501	99,9
---------------------------------	-----------------	--------	-----------------	------

* No se requiere incorporación de recursos, según normatividad del Fondo Nacional de Calamidades

Fecha de corte diciembre 31 de 2011

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO



AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Avance Plan de Mejoramiento Consolidado con el de Recurso
Hídrico y Cambio Climático a 31 de Diciembre de 2011

	<i>Año 2010</i>	<i>Año 2009</i>	<i>Recurso Hídrico</i>	<i>Cambio Climático</i>	<i>Totales</i>
HALLAZGOS	30	9	6	2	47
ACCIONES DE MEJORA CONSTITUIDAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO SEPTIEMBRE 15 DE /11	64	11	15	2	92
CUMPLIDAS DESEDE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL30 Diciembre de 2011	24	4	0	2	30
Por cumplir EN TRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DIC IEMBRE DE 2012	40	7	15	0	62

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Avance Plan de Mejoramiento Consolidado con el de Recurso Hídrico y Cambio Climático a 31 de Diciembre de 2011

Observaciones:

La auditoría regular con enfoque integral se desarrollo en el transcurso de los meses de enero a agosto de 2011; presentándose la propuesta de plan de mejoramiento a la CGR el día 16 de Septiembre de 2011

El 30 de Octubre de 2011, se presento el avance del primer trimestre del Plan de Mejoramiento, de acuerdo a la Directiva Presidencial No. 08 del 02 de septiembre de 2003, con un avance del 2.92%, a pesar de haberse presentado correcciones al plan de mejoramiento inicialmente planteado como lo exigiera la Contraloría y sin haber recibido a esa fecha observaciones al mismo, por parte del ente de control.

Hasta el día 15 de Diciembre de 2011, se recibe pronunciamiento sin observaciones y dando viabilidad al inicio de las acciones incluidas dentro del plan de mejoramiento, por parte de la Contraloría a la fecha de solicitud de este informe el avance sigue siendo del 2.92%, cabe anotar que la mayoría de acciones tienen vencimiento durante la vigencia 2012

Para el siguiente trimestre, a presentar en el mes de febrero de 2012, el avance se rendirá en el aplicativo SIRECI.

ESTADO DE IMPLEMENTACION

MECI

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO



ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2011

SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS	AVANCE	AVANCE	AVANCE
CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	100 %	100%
		Desarrollo de talento humano	100		
		Estilo de Dirección	100		
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Planes y programas	100	100%	
		Modelo de operación por procesos	100		
		Estructura organizacional	100		
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Contexto estratégico	100	100%	
		Identificación de riesgos	100		
		Análisis de riesgos	100		
		Valoración de riesgos	100		
		Políticas de administración de riesgos	100		
CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	Políticas de Operación	100	100%	100%
		Procedimientos	100		
		Controles	100		
		Indicadores	100		
		Manual de procedimientos	100		
	INFORMACIÓN	Información Primaria	100	100%	
		Información Secundaria	100		
		Sistemas de Información	100		
	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Comunicación Organizacional	100	100%	
		Comunicación informativa	100		
		Medios de comunicación	100		

ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2011

SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS	AVANCE	AVANCE	AVANCE
CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	Autoevaluación del control	100	100%	100%
		Autoevaluación de gestión	100		
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	100%	
		Auditoria Interna	100		
	PLANES DE MEJORAMIENTO	Planes de Mejoramiento Institucional	100	100%	
		Planes de mejoramiento por Procesos	100		
		Plan de Mejoramiento Individual	100		
	ESTADO DE AVANCE DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI				

RANGOS DE IMPLEMENTACIÓN	
AVANCE	RANGO
90 - 100	Cumplimiento
60 - 89	Incumplimiento Medio
0 - 59	Incumplimiento Alto

SGC

ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE GESTION DE CALIDAD




ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2011

DESCRIPCION	AVANCE (%)	PESO (%)	ETAPA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO
Política de calidad	5.00	5	Planificación	5,00 %
Objetivos de calidad				
Modelo de operación por procesos	20.00	20	Implementación	49,00%
Documentación	20.00	20		
Socialización y sensibilización	9.00	10		
Auditoría interna	18.00	18	Validación	45,00 %
Revisión por la dirección	27.00	27		
Estado de Avance de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a 31 de Diciembre 2011				99,00 %

RANGOS DE IMPLEMENTACIÓN	
AVANCE	RANGO
90 - 100	Cumplimiento
60 - 89	Incumplimiento Medio
0 - 59	Incumplimiento Alto



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011

A DICIEMBRE 31 - 2011