

INFORME DE GESTIÓN CDA SEMESTRE I / 2011



Guainía - Guaviare - Vaupés

¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible...!

A JUNIO 30 - 2011

ASAMBLEA CORPORATIVA DE LA C.D.A. 2007 – 2011

Gobernador del Guainía

Iván Vargas Silva

Gobernador del Guaviare

Saúl Galeano Cepeda

Gobernador del Vaupés

José Leónidas Soto Muñoz

Alcalde de Inírida - Guainía

Martha Sulay Parra Borda

Alcalde de San José del Guaviare – Guaviare

Pedro José Arenas García

Alcalde de Calamar - Guaviare

Henry Cárdenas Flórez

Alcalde del Retorno - Guaviare

Jorge Eliécer Sánchez Nieto

Alcalde de Miraflores – Guaviare

Carlos Iván Flórez Ruiz

Alcalde de Mitú - Vaupés

Javier Díaz Gómez (E)

Alcalde de Carurú – Vaupés

Norbey Marulanda Muñoz

Alcalde de Taraira – Vaupés

Ricaurte Manrique Castañeda



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA

¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



CONSEJO DIRECTIVO C.D.A. 2009 – 2011

Delegado Ministro de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial

Juan Carlos Gutiérrez Casas

Delegado del Presidente de la República

Carlos Alberto Rodríguez Fernández

Gobernador del Guainía

Iván Vargas Silva

Gobernador del Guaviare

Saúl Galeano Cepeda

Gobernador del Vaupés

José Leonidas Soto Muñoz

Directora del Instituto SINCHI

Luz Marina Mantilla Cárdenas

Directora Instituto “Alexander Von Humboldt”

Brigitte LG Baptiste Ballera

Rector Universidad de la Amazonia

Leonidas Rico Martínez

Representante de los Alcaldes de la Jurisdicción / Alcalde de Mitú - Vaupés

Javier Díaz Gómez (E)

ONG Corporación para la Investigación del Desarrollo Agropecuario CINDAP

Representante ONGs

Andrés Mauricio González Zapata

Representante Comunidades Indígenas del Guaviare CRIGUA II

Rafael Rodríguez Rodríguez

Representante Comunidades Indígenas de Vaupés.

Jorge Enrique Navarro Estela

Representante Comunidades Indígenas del Guainía CRIGUA

Carlos William Camico Diaz



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA

¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!





LÍNEA TEMÁTICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÓN TERRITORIAL

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



LÍNEA TEMÁTICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÓN TERRITORIAL

INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecución Físico
LINEA 1 PLANIFICACION AMBIENTAL EN GESTION TERRITORIAL	\$ 134.000.000		0	0%	0%
PROGRAMA 1.1 ORDENACION AMBIENTAL FORESTAL Y CULTURAL DEL TERRITORIO	\$ 134.000.000		0	0%	0%
PROYECTO 1.1.1. Formulación de planes de Ordenamiento y manejo de bosques	\$ 34.000.000		0	0%	0%
1.1.1.2 Actividad: Auditoria externa para el proyecto Asistencia para el ordenamiento forestal productivo de la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare	\$ 34.000.000	RP	-	0%	0%
PROYECTO 1.1.2. Apoyo en la formulación, adopción y/o posicionamiento planes de vida indígena	\$ 100.000.000				
ACTIVIDAD 1.1.2.2 Apoyo a la formulación, aprobación y/o posicionamiento de los Planes de Vida Indígena	\$ 100.000.000	RP	-	0%	0%
PROYECTO 1.1.3 Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Maku					
ACTIVIDAD 1.1.3.1 Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir los riesgos del conflicto que viabilicen local, nacional e internacionalmente, la situación humanitaria de la Comunidad indígena NUKAK MAKU, propiciando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio (Vigencia 2010)	415.838.500 (2009-2010)	U.E.: 337.335.857 RP: 40.750.000	\$377.310.357	90%	95%



1.1 Programa: Ordenación ambiental, forestal y cultural del territorio



1.1.1 Proyecto: Formulación de planes de ordenamiento y manejo de bosques.

1.1.1.2 Actividad :Auditoria externa para el proyecto Asistencia para el ordenamiento forestal productivo de la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare.

Objetivo General

Realizar la auditoría Financiera para dar cumplimiento a los requerimientos administrativos para la liquidación final del proyecto “ORDENAMIENTO FORESTAL PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE” .



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Comprometido	Ejecutado
CDA	34.000.000	0	0
TOTAL	34.000.000	0	0

1.1 Programa: Ordenación ambiental, forestal y cultural del territorio



1.1.1 Proyecto: Formulación de planes de ordenamiento y manejo de bosques.

1.1.1.2 Actividad: Auditoria externa para el proyecto Asistencia para el ordenamiento forestal productivo de la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare.

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Auditar financieramente el proyecto "ORDENAMIENTO FORESTAL PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE"	Proyectos auditados	-
Observaciones: En ajuste pliego de condiciones		



PROGRAMA 1.1. ORDENACION AMBIENTAL FORESTAL Y CULTURAL DEL TERRITORIO

PROYECTO 1.1.2. Apoyo en la formulación, adopción y/o posicionamiento planes de vida indígena



ACTIVIDAD 1.1.2.2 Apoyo a la formulación, aprobación y/o posicionamiento de los Planes de Vida Indígena

Objetivo General

Fortalecer la gestión para la implementación de cuatro planes de vida formulados en los resguardos indígenas de la María, Panuré, La Fuga y La Asunción en el departamento del Guaviare.



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Comprometido	Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$100.000.000	0	0
TOTAL	\$100.000.000	0	0

Observaciones: No se ha comprometido por falta de disponibilidad de caja en recursos propios

PROGRAMA 1.1. ORDENACION AMBIENTAL FORESTAL Y CULTURAL DEL TERRITORIO

PROYECTO 1.1.2. Apoyo en la formulación, adopción y/o posicionamiento planes de vida indígena



ACTIVIDAD 1.1.2.2 Apoyo a la formulación, aprobación y/o posicionamiento de los Planes de Vida Indígena

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación, seguimiento e implementación de cuatro planes de vida formulados Socialización y visibilización de planes de vida evaluados y ajustados. 	Planes evaluados ajustados y socializados.	

1.1 Programa: Ordenación Ambiental, Forestal y Cultural del Territorio



1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local, nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio

OBJETIVO GENERAL

Lograr un consenso general sobre la dimensión de la problemática del desplazamiento de la comunidad indígena Nukak Makú, construyendo una estrategia integral y concertada que logre el retorno a su territorio.



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Comprometido	Ejecutado
UNION EUROPEA	\$375.088.500	\$337.335.857	\$337.335.857
CDA (Recursos Propios)	\$40.750.000	\$39.974.500	\$39.974.500
TOTAL	\$415.838.500	\$377.310.357	\$377.310.357

Observaciones: viene ejecución desde años 2009-2010

1.1 Programa: Ordenación Ambiental, Forestal y Cultural del Territorio

1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú



1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local, nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Unificar criterios frente a la naturaleza social, económica y ambiental que caracteriza a la comunidad indígena Nukak Makú.	Sistematización de información (levantamiento de cartografía base de datos y digitalización de información).	Elaborado el levantamiento de cartografía base de datos y digitalización de información. Mapas ejecutados. Realizado el diagnóstico de la situación actual de pueblo nukak. Realizados talleres de socialización y retroalimentación en la ciudad de San José del Guaviare.
Socializar a nivel local y nacional y con participación de la comunidad internacional la situación actual de la comunidad indígena Nukak Makú.	Realización de un Foro Nacional en la ciudad de San José del Guaviare.	Actividad concluida.
Construir una estrategia local y nacional, con apoyo de la comunidad internacional, a través de una propuesta de Plan de Acción para la atención a la comunidad indígena Nukak Makú.	Realización de 4 talleres con actores locales institucionales y comunitarios para la construcción de una propuesta de Plan de Acción, incluyendo la definición de líneas estratégicas y perfiles de proyectos	Realizados los talleres para la construcción de una propuesta de Plan de Acción.



1.1 Programa: Ordenación Ambiental, Forestal y Cultural del Territorio



1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local, nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio

Metas del Proyecto

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Fortalecer la organización comunitaria CRIGUA II	Organización indígena fortalecida	Se realizaron los talleres para el fortalecimiento de la Organización Indígena en los temas: Liderazgo, Aspectos Contables y Administrativos, Legislación Indígena y Elaboración de Proyectos. Se diseñó el plan de acción para el fortalecimiento de la organización, el cual fue socializado y entregado a la Organización Crigua II.
Concertar acuerdos locales, y nacionales, con apoyo de la comunidad internacional, que den respuesta a la situación actual de desplazamiento de la comunidad indígena Nukak Makú.	Realización de una mesa de donantes y proyectos formulados para recaudar donaciones	Ante la solicitud y aprobación de la prórroga, esta actividad se realizará en el mes de Septiembre del año 2011

1.1 Programa: Ordenación Ambiental, Forestal y Cultural del Territorio

1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local, nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio



Asunto:	SOCIALIZACIÓN
Ubicación:	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Comentario:	Socialización del proyecto ante miembros de la comunidad indígena Nukak, autoridades indígenas, colonos e instituciones del orden local.

Asunto:	TALLERES CRIGUA II
Ubicación:	SAN JOSE DEL GUAVIARE
Comentario:	Realización de los cuatro talleres de fortalecimiento institucional a la Organización Indígena Crigua II

1.1 Programa: Ordenación Ambiental, Forestal y Cultural del Territorio



1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local, nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio



Asunto:	TALLERES CRIGUA II
Ubicación:	SAN JOSE DEL GUAVIARE
Comentario:	Realización de los cuatro talleres de fortalecimiento institucional a la Organización Indígena Crigua II





Asunto:	FORO
Ubicación:	SAN JOSE DEL GUAVIARE
Comentario:	Foro "Situación Humanitaria del Pueblo Indígena Nukak", realizado el día 17 de febrero de 2011.

1.1 Programa: Ordenación Ambiental, Forestal y Cultural del Territorio

1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local, nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio



Asunto:	CARTOGRAFIA
Ubicación:	SAN JOSE DEL GUAUIRE Y EL RETORNO
Comentario:	Cartografía social y ambiental la cual contempla salidas graficas



LÍNEA TEMÁTICA 2 : GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA
¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



LÍNEA TEMÁTICA 2 : GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecución Físico
LINEA 2 GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO REGIONAL	\$ 719.323.051		0	0%	0%
PROGRAMA 2.1 Administración, ordenación y manejo de cuencas, microcuencas y humedales	\$ 634.891.296				
PROYECTO 2.1.1: Formulación de plan de ordenación y manejo de cuencas y microcuencas	\$ 634.891.296				
Actividad 2.1.1.5: Implementación de estrategias para la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la Cuenca del Rio Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés. (2010)	\$489.000.000 (2010)	Otras fuentes (Recursos Art. 43 Ley 99/93 – MCH de Mitú)	\$489.000.000	100%	100%
Actividad 2.1.1.6 Formulación de los planes de ordenación y manejo de dos cuencas y los planes de manejo de dos microcuencas en el Departamento del Guaviare, jurisdicción de la CDA	\$ 500.687.500	FCA	-	0%	0%
Actividad 2.1.1.7 Priorización de cuencas en la jurisdicción de la CDA	\$ 134.201.796	RP	-	0%	0%
PROGRAMA 2.2 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES	\$84.431.755				
PROYECTO 2.2.1 Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra	\$84.431.755				
Actividad 2.2.1.1 Construcción del sistema de potabilización y distribución del micro acueducto en la comunidad de Niñal en la micro cuenca de caño Bocón, río Inírida Departamento del Guainía – 1 Etapa	\$34.431.755	RP	-	0%	0%
Actividad: 2.2.1.2 Construcción de microacueducto con Sistema e Potablización para la comunidad Bocas del YI Departamento del Vaupés	\$50.000.000	RP	-	0%	0%



2.1 Programa: Administración, ordenación y manejo de cuencas, microcuencas y humedales

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.5 Actividad : Implementación de estrategias para la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la Cuenca del Río Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés.

Objetivo General:

Apoyar la implementación de estrategias ambientales articuladas a los procesos de Planes de Vida Indígena de UDIC, OZCIMI, y al proceso de fortalecimiento institucional de la CDA Seccional Vaupés, como alternativas para promover la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la cuenca del Río Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés, Jurisdicción de la CDA.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado
Otras fuentes (Recursos Art. 43 Ley 99/93 – MCH de Mitú)	\$489.000.000	\$489.000.000	\$489.000.000
TOTAL	\$489.000.000	\$489.000.000	\$489.000.000

Observaciones: La ejecución del proyecto presentó una prórroga hasta el mes de Abril del 2011 para dar cumplimiento al 100% de las actividades y Metas. No tiene asignación presupuestal para la vigencia 2011

2.1 Programa: Administración, ordenación y manejo de cuencas, microcuencas y humedales

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.5 Actividad : Implementación de estrategias para la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la Cuenca del Río Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés.

Ejecución de las Metas


Metas	Indicador	Descripción del Avance
Estrategias de enriquecimiento con especies de flora de valor ecológico, económico y social en áreas de importancia para las comunidades indígenas, promovidas y establecidas para la recuperación y restauración de la Cuenca del Río Cuduyarí	No. de hectáreas establecidas con sistemas de enriquecimiento.	110 Hectáreas establecidas y mantenidas (De las 106 propuestas por el proyecto) 14 comunidades involucradas 159 familias beneficiadas 59.238 plántulas sembradas
Gobernanza forestal y construcción de acuerdos comunitarios propios promovidos y fortalecidos a partir de procesos de construcción y participación colectiva conforme al POMCA en la microcuenca de Caño Sangre – Zona de OZCIMI..	No. Organizaciones beneficiadas y Acuerdos Propios construido colectivamente	Se adelantó el fortalecimiento al tema de la gobernanza forestal y se construyeron los primeros acuerdos comunitarios en el tema de manejo del recurso forestal y flora en general en la zona de POMCA de Caño Sangre. Resultados que se publicaron en una cartilla.
Sistema de Información Geográfico – SIG – implementado en la DSV con todos los componentes necesarios, funcionando y con la línea base ambiental desarrollada para la Cuenca del Río Vaupés .	Un SIG en funcionamiento	Oficina SIG fortalecida con logística, y dotación; además de la consolidación de información de línea base a partir de fuentes propias institucionales y otras.
Monitoreo a los procesos de deforestación y seguimiento a las acciones de mejoramiento ambiental a partir de proyectos de recuperación y restauración forestal en la Cuenca del Río Vaupés, utilizando la herramienta SIG	No. de documentos memorias del proceso y cartografía asociada	Documento memoria con cartografía asociada
Proyecto culminado exitosamente.		



2.1 Programa: Administración, ordenación y manejo de cuencas, microcuencas y humedales

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.5. Actividad : Implementación de estrategias para la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la Cuenca del Río Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés.



Asunto:	Transporte de insumos y materiales para la ejecución del proyecto.
Ubicación:	Caño Cuduyarí.
Comentario:	El transporte por el caño se dificulta por la presencia de cachiveras y niveles del río.

Asunto:	Siembra de especies maderables en el proceso de enriquecimiento
Ubicación:	Comunidad de Piracemo
Comentario:	Procesos participativos con grupos familiares.

Fuente:	Corporación CDA – Seccional vaupés
Ubicación:	Cuenca del río Vaupés en el Departamento de Vaupés.
Comentario:	Se ubica la parte media y baja de la cuenca del río Cuduyarí donde se hizo el enriquecimiento forestal y la zona de Caño Sangre donde se fortaleció el tema de gobernanza forestal en implementación de acciones el POMCA de la microcuenca abastecedora

2.1 Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.6 Actividad : Formulación de los planes de ordenación y manejo de dos cuencas y los planes de manejo de dos microcuencas en el Departamento del Guaviare, jurisdicción de la CDA

Objetivo General

Recuperar y/o mantener la oferta hídrica de las cuencas y micro cuencas abastecedoras de los acueductos de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y el centro poblado La Libertad en el departamento del Guaviare



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Comprometido	Ejecutado
FCA	\$500.687.500	0	0
CDA (Recursos Propios)	\$10.500.000*	0	0
TOTAL	\$511.187.500	0	0

* Aporte en bienes y servicios

2.1 Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.6 Actividad Formulación de los planes de ordenación y manejo de dos cuencas y los planes de manejo de dos microcuencas en el Departamento del Guaviare, jurisdicción de la CDA

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
<ul style="list-style-type: none"> • 2 cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas, con plan de ordenación y manejo. • 2 micro cuencas abastecedoras de acueductos con plan de manejo. 	Cuencas y micro cuencas de la jurisdicción ordenadas.	
Observaciones: Convocatoria cerrada en proceso de adjudicación		

2.1 Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.7 Actividad : Priorización de cuencas en la jurisdicción de la CDA


Objetivo General

Realizar la priorización de las cuencas hidrográficas presentes en la jurisdicción de la CDA a través de la identificación de los componentes, factores, parámetros y criterios para su jerarquización conforme a los lineamientos y criterios establecidos por el MAVDT y el IDEAM

Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$ 134.201.796	0	0
TOTAL	\$ 134.201.796	0	0

Observaciones: En espera de recaudos de recursos propios.



2.1 Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.7 Actividad : Priorización de cuencas en la jurisdicción de la CDA

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Identificación, zonificación, jerarquización y codificación de cuencas en la jurisdicción de la Corporación CDA.	Número de cuencas identificadas, zonificadas, jerarquizadas y codificadas.	Perfil de proyecto formulado bajo los parámetros de la Resolución 104 de 2003
Ejercicio de priorización de cuencas en la jurisdicción de la Corporación CDA desarrollado teniendo en cuenta las particularidades, componentes y factores establecidos por el IDEAM.	Cuencas de la jurisdicción priorizadas	

Observaciones: Se solicito al IDEAM mediante comunicación, que informe las fechas previstas de adopción de los ajustes a la Resolución 104 de 2003 por la que se establecen los criterios y parámetros para la clasificación y priorización de las cuencas hidrográficas.



2.2 Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

2.2.1.1 Actividad : Construcción del sistema de potabilización y distribución del micro acueducto en la comunidad de Niñal en la micro cuenca de caño Bocón, río Inírida Departamento del Guainía – 1 Etapa

Objetivo General

Construir el sistema de potabilización y distribución del micro acueducto de la Comunidad indígena de Laguna Niñal, municipio de Inírida.



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Comprometido	Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$34.431.755	0	0
TOTAL	\$34.431.755	0	0

Observaciones: En espera de recaudos recursos propios

2.2 Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

2.2.1.1 Actividad : Construcción del sistema de potabilización y distribución del micro acueducto en la comunidad de Niñal en la micro cuenca de caño Bocón, río Inírida Departamento del Guainía – 1 Etapa

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Mejoramiento y adecuación de un sistema de suministro de abastecimiento de agua potable, para la Comunidad de Niñal, municipio de Inírida.	Una comunidad con sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable	En le mes de agosto de 2010 se visito la comunidad de Niñal, con el fin de socializar la construcción del microacueducto de la Comunidad, mediante la ejecución de un proyecto. Igualmente se realizo el levantamiento espacial de la comunidad para el diseño del sistema.
Observaciones: El proyecto se encuentra para solicitud de Consulta Previa. / En el mes de diciembre de 2010 se realizo la convocatoria para la contratación sin que se presentara proponente por lo que se aplazó para la vigencia 2011		

2.2 Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

2.2.1.1 Actividad : Construcción del sistema de potabilización y distribución del micro acueducto en la comunidad de Niñal en la micro cuenca de caño Bocón, río Inírida Departamento del Guainía – 1 Etapa



Asunto:	Socialización del proyecto
Ubicación:	Comunidad de Niñal
Comentario:	Protocolización de la socialización con la firma de asistencia a la reunión.

Asunto:	Socialización del proyecto
Ubicación:	Comunidad de Niñal
Comentario:	Reunión donde la comunidad , manifestó la necesidad de la construcción del micro acueducto y se expuso como son las etapas del proyecto hasta su ejecución final.

2.2 Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

2.2.1.2 Actividad : Construcción de microacueducto con Sistema de Potablización para la comunidad Bocas del YI Departamento del Vaupés

Objetivo General

Implementar una tecnología de saneamiento básico apropiada al medio, que permita brindar agua potable de forma permanente y organizada, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Bocas del Yí, de la zona ASATRAIYUVA, Municipio de Mitú, Departamento del Vaupés.

Avance Financiero



Fuente	<u>Asignado</u>	Comprometido	Ejecutado
CDA (R.P.)	\$50.000.000	0	0
TOTAL	\$50.000.000	0	0

Observaciones: El proyecto está en proceso de formulación y concertación con la Gobernación de Vaupés \$50.000.000 adicionales para sistema de potablización en revisión por el gestor del PDA.

2.2 Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

2.2.1.2 Actividad : Construcción de microacueducto con Sistema de Potablización para la comunidad Bocas del YI Departamento del Vaupés


Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Sistema de suministro y abastecimiento de agua potable operando eficientemente (Preliminar)	Un sistema de suministro y abastecimiento de agua	Por confirmar metas y gestionar convenio. para la ejecución del proyecto.
Sistema de potabilización instalado y operando eficientemente. (Preliminar)	Un sistema de potabilización operando	

2.2 Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra


2.2.1.2 Actividad : Construcción de microacueducto con Sistema de Potablización para la comunidad Bocas del Yí Departamento del Vaupés



Comunidad de Bocas del Yí –
Org. Indígena
ASATRAIYUVA.

Asunto:	Áreas de la comunidad de Bocas del Yí.
Ubicación:	Municipio de Mitú, Zonal Indígena de ASATRAIYUVA.
Comentario:	Esta comunidad indígena pertenece a la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Yuruties del Vaupés.

Fuente:	Corporación CDA – Seccional Vaupés – Mapa de zonales indígenas de Vaupés.
Ubicación:	Ubicación del departamento de Vaupés - Municipio de Mitú , Comunidad de Bocas del Yí.
Comentario:	Dentro de la jurisdicción de ASATRIYUVA.



LÍNEA TEMÁTICA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA

¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecución Físico
LINEA 3 CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD	\$ 1.365.658.247		0	0%	0%
PROGRAMA 3.1 PROMOCION DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD REGIONAL	\$20.000.000		0	0%	0%
PROYECTO 3.1.1 Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y Vaupés	\$20.000.000		0	0%	0%
ACTIVIDAD 3.1.1.2 Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la CDA y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. Jurisdicción de la CDA (2010)	\$218.500.000 (2010)	FCA: 196.900.000 RP:21.600.000 (ByS)	\$168.743.659	85,7%	100%
			\$21.600.000	100%	
3.1.1.3 Proyecto Determinación de los lineamientos para la Ordenación pesquera en el complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, Departamento de Guainía.	\$20.000.000	RP \$ 20.000.000 WWF / ByS 10.000.00	0	00	0
PROGRAMA 3.2 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE	\$ 523.565.111		0	0%	0%
PROYECTO 3.2.3 Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés	\$ 523.565.111		0	0%	0%
Actividad 3.2.3.7 Fomento al cultivo de caucho como alternativa para la recuperación del bosque y el desarrollo humano sostenible en el departamento del Vaupés	\$39.000.000	RP	\$39.000.000	100%	0%
Actividad 3.2.3.8 Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA - (2010)	\$155.511.300 (2010)	FCA: 105.511.300 RP: 50.000.000	\$155.511.300	100%	100%
Actividad 3.2.3.9 Recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare , Jurisdicción de la CDA	\$484.565.111	FCA \$ 384.701.020 CDA 99. 864.091,10	-	0%	0%

INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecución Físico
PROGRAMA3.3 IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD	\$28.000.000		0	0%	0%
PROYECTO3.3.1: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticos	\$28.000.000		0	0%	0%
Actividad 3.3.1.2: Formulación de diagnostico y plan de acción de biodiversidad de los departamentos de Guainía Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA – (2010)	\$200.000.000 (2010)	FCA	\$124.000.000 (Pagado) \$44.420.000 (X pagar)	61%	90%
3.3.1.4 Actividad: Evaluación del estado de conservación de mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales de la estrella fluvial de Inírida.	28.000.000	PR 28.000.000 WWF/ /BYS \$2.000.000	0	0	0
PROGRAMA 3.4 RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD	\$814.093.136		0	0%	0%
PROYECTO 3.4.1: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora	\$ 932.457.536		0	0%	0%
Actividad 3.4.1.5 :Mantenimiento año 2, de 18 has, en plantaciones forestales protectoras-productoras como medida de compensación por la realización de las obras de protección del meandro. departamento del Guaviare 2011.	\$118.364.400	INVIAS Año 2 Asignado 2011 \$118.364.400 Comprometido \$ 59.182.200	0	0	0
Actividad 3.4.1.10 Regeneración Natural, reevegetalización y conservación de fauna silvestre en el Marco del Plan de Manejo Ambiental del proyecto de la MCH Mitú, Vaupés (viene de 2010)	\$235.000.000 (2010)	Schader Camargo Ingenieros Asociados S.A: 185.000.000 RP:50.000.000 (ByS)	\$235.000.000	100%	100%
Actividad 3.4.1.12.: Mantenimiento y seguimiento de 853,5 has establecidas bajo diferentes sistemas en la jurisdicción de la CDA. 2011	\$814.093.136	FCA 754.708.436 Comunidad 59.385.000	-	0%	0%

3.1 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto: Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.2 Actividad : Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la Corporación CDA y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

Objetivo General:

Evaluar la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la Corporación CDA y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado
FCA	\$196.900.000.00	\$168.743.659.00	\$168.743.659.00
CDA (Recursos Propios)	\$21.600.000.00	\$21.600.000.00	\$21.600.000.00
TOTAL	\$218.500.000	\$190.343,659	\$190.343,659

Observaciones: A pesar de no poderse comprometer la totalidad de los recursos la Corporación con esfuerzos propios logró dar cumplimiento a lo propuesto por el proyecto.



3.1 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.1.1.2 Actividad : Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la corporación CDA y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Determinar la diversidad íctica de la cuenca baja del río Guaviare desde la comunidad de Sapuara hasta la confluencia con el río Inírida	2 muestreos	Se realizaron los muestreos, los análisis taxonómicos se realizó la publicación de resultados en un libro denominado Atlas de peces 2011.
Determinar la diversidad íctica de la zona de confluencia del río Papurí con el río Vaupés.	2 muestreos	
Generación del libro de los Peces de las dos cuencas muestreadas.	1 documento	
Establecer puntos piloto para el levante de peces, en Carurú (Vaupés), Miraflores (Guaviare), Santa Rita y Galilea (Guainía), como aporte al mejoramiento de la seguridad alimentaria	4 Puntos Piloto	Se establecieron los puntos piloto: Carurú (dos estanques); Miraflores (dos estanques) y Guainía (dos estanques). Los estanques adicionales por iniciativas de los beneficiarios.
Realizar el fortalecimiento y seguimiento de los puntos piloto establecidos en los departamentos del Guainía y Vaupés.	9 Puntos Piloto Monitoreados y Fortalecidos	Se realizó seguimiento a los puntos existentes mediante visitas de técnicas, capacitaciones, verificación y corrección de las situaciones problema evidenciadas. Se realizó una cartilla de socialización de resultados.
Realizar ensayos de adaptación a condiciones de cautiverio a tres especies de peces ornamentales	Ensayos de Adaptación	Se realizaron ensayos con tres especies ornamentales tanto en adaptación a diferentes condiciones ambientales como de dietas alimenticias con productos de la región (hojas de matarraton, harinas de lombriz, harina de hoja de tuca, etc)
Realizar dos (2) ensayos de alimentación para peces, basados en la utilización de productos naturales	Ensayos de Alimentación	


Proyecto culminado satisfactoriamente en el Mes de Marzo del 2011..



3.1 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.1.1.2 Actividad : Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la corporación CDA y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés



Asunto:	Medición de material biológico colectado en los muestreos de las dos cuencas.
Ubicación:	Estación biológica de la Corporación CDA – Inírida – Guainía.
Comentario:	Procesamiento de información con Biólogo experto en el tema.

Asunto:	Trabajo comunitario se siembra de alevinos en los puntos piloto.
Ubicación:	Comunidad de Pueblo Nuevo. – Municipio de Mitú.
Comentario:	La comunidad participa en el proceso y aprende durante todo el desarrollo productivo.

Fuente:	Corporación CDA – Seccional vaupés
Ubicación:	Cuenca del río Vaupés en el Departamento de Vaupés.
Comentario:	Se ubica la parte media y baja de la cuenca del río Cuduyarí donde se hizo el enriquecimiento forestal y la zona de Caño Sangre donde se fortaleció el tema de gobernanza forestal en implementación de acciones el POMCA de la microcuenca abastecedora

3.1 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.3 Proyecto Determinación de los lineamientos para la Ordenación pesquera en el complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, Departamento de Guainía.

Objetivo General

Determinar lineamientos técnicos para la ordenación pesquera en el complejo de humedales de la Estrella Fluvial de Inírida.

Avance Financiero



Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado
WWF Bienes y Servicios	\$10.000.000	\$0	0
CDA (Recursos Propios)	\$20.000.000	\$0	0
TOTAL	\$30.000.000	\$0	0

Observaciones: Convenio CDA – WWF en Proceso de Legalización.



3.1 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1. Proyecto Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.3 Proyecto Determinación de los lineamientos para la Ordenación pesquera en el complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, Departamento de Guainía.

Ejecución de las Metas


Metas	Indicador	Descripción del Avance
Ordenamiento pesquero en el complejo de humedales de la Estrella Fluvial de Inírida	Número de cuencas con estudios de diversidad ictica Número de hectáreas con ordenación pesquera	El proceso fue considerado como prioritario para las comunidades indígenas asentadas en el área. Se encuentra en proceso de legalización el convenio WWF – CDA. Por su parte, se ha realizado gestión para involucrar a INCODER en el proceso.
Observaciones: Se encuentra en Borrador el Decreto “por el cual se designan unos humedales para ser incluidos en la lista de Humedales de importancia Internacional, en cumplimiento de los dispuesto en la Ley 357 de 1997”. (MAVDT)		



3.1 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1. Proyecto Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.3 Proyecto Determinación de los lineamientos para la Ordenación pesquera en el complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, Departamento de Guainía.



Asunto:	Cartografía área RAMSAR
Ubicación:	Estrella fluvial de Inírida Departamento del Guainía
Comentario:	Mapa oficial con cartografía depurada de l área Ramsar en la estrella fluvial de Inírida.

Asunto:	Riqueza ictica presente en la estrella fluvial Inírida
Ubicación:	Comunidad de Venado
Comentario:	Se observa la riqueza ictica presente en el área, por lo cual es importante lograr una ordenación pesquera que permita su sostenibilidad.

3.2 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible.

3.3.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional sostenible de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3 .7 Actividad: Fomento de cultivo de caucho como alternativa para recuperación del bosque y el desarrollo humano Sostenible en el departamento del Vaupés. (Componente áreas silvestres de caucho, en el municipio de Carurú). (Convenio CDA – GOBERNACION DEL VAUPES)

Objetivo General:

Fomentar a partir de la recuperación de los bienes producidos por la oferta de caucho silvestre en los bosques naturales, la consolidación y fortalecimiento de dos núcleos caucheros en el municipio de Carurú, Departamento del Vaupés .



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado
CDA (R.P.)	\$39.000.000	\$39.000.000	0%
TOTAL	\$39.000.000	\$39.000.000	0%

Observaciones: Proyecto se ejecuta en el marco del Convenio Especifico Interadministrativo entre la Corporación CDA y la Gobernación de Vaupés..



3.2 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible.

3.3.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional sostenible de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3 .7 Actividad: Fomento de cultivo de caucho como alternativa para recuperación del bosque y el desarrollo humano Sostenible en el departamento del Vaupés. (Componente áreas silvestres de caucho, en el municipio de Carurú). (Convenio CDA – GOBERNACION DEL VAUPES)

Ejecución de las Metas


Metas	Indicador	Descripción del Avance
Núcleos caucheros dotados con infraestructura, equipamientos, insumos y materiales necesarios para permitir la dinamización de la recuperación de los bienes producidos a partir de la oferta de caucho silvestre en las comunidades de San Miguel y El Carmen	Dos (2) Núcleos caucheros dotados	En proceso de ejecución por parte de la Gobernación, se firmo el acta de inicio el 7 de junio de 2011.
Núcleos caucheros fortalecidos con acompañamiento y asistencia técnica para el aprovechamiento y beneficio del caucho en las comunidades de San Miguel y El Carmen.	Dos (2) Núcleos caucheros fortalecidos.	
Experiencia consolidada en un documento técnico que sirva como guía para socializar la actividad productiva hacia otras zonas productoras de caucho silvestre en el municipio de Carurú.	Documento memoria.	



3.2 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible.

3.3.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional sostenible de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3 .7 Actividad: Fomento de cultivo de caucho como alternativa para recuperación del bosque y el desarrollo humano Sostenible en el departamento del Vaupés. (Componente áreas silvestres de caucho, en el municipio de Caruru). (Convenio CDA – GOBERNACION DEL VAUPES)



CARURU (Com. San Miguel y Com. El Carmen).

Asunto:	Laminadora tipo para comunidades indígenas. (Imagen de archivo)
Ubicación:	Beneficiadero de la Com. de Wacurabá . Cuenca del río Cuduyarí. Vaupés
Comentario:	Imagen de un proyecto anteriormente ejecutado y apoyado por la Corporación CDA.

Asunto:	Indígena realizando el rayado de un árbol silvestre de caucho.
Ubicación:	Com. de Wacurabá . Cuenca del río Cuduyarí. Vaupés
Comentario:	Imagen de un proyecto anteriormente ejecutado y apoyado por la Corporación CDA.

Fuente:	Corporación CDA – Seccional Vaupés
Ubicación:	Ubicación del departamento de Vaupés - Municipio de Mitú y Ciudad de Mitú.
Comentario:	Jurisdicción de la Corporación CDA



3.2 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

3.2.3 PROYECTO Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3.8 Actividad Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA

Objetivo General

Fortalecer los sistemas productivos a través de establecimiento de Especies Protectoras – Productoras, en los pequeños productores del área de influencia del proyecto.



Barrancominas fotografiada desde la trocha a Minitas

Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado
FCA	\$105.511.300	\$155.501.956	\$155.501.956
CDA (Recursos Propios)	\$50.0000		
TOTAL	\$155.511.300	\$155.501.956	\$155.501.956

Observaciones: Observaciones: El proyecto finalizó en el mes de abril de 2011 previa autorización del FCA.

3.2 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

3.2.3 PROYECTO Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3.8 Actividad Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% Ejecutado
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer los sistemas productivos a través del Establecimiento de Especies Protectoras – Productoras en los pequeños productores del área de Influencia del Proyecto. 	60 Hectáreas	Se ejecutaron tareas de preparación de terreno, limpieza, establecimiento y aislamiento; como también asesoría y capacitación.	100 %

Observaciones: La visita de recibo final se realizó en el mes de junio de 2011.



3.2 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

3.2.3 PROYECTO Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3.8 Actividad Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA



Asunto:	Entrega de material didáctico
Ubicación:	Usuarios Río Guaviare
Comentario:	Entrega de material didáctico a los usuarios



Asunto:	Entrega de herramientas
Ubicación:	Usuarios Río Guaviare
Comentario:	Entrega de herramientas y material a los usuarios para el encerramiento.

3.2 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

3.2.3 PROYECTO Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3.8 Actividad Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA



Supervisor con Beneficiarios de Barrancominas



Asunto:	Recibo final de obras
Ubicación:	Finca Luis E. Vera
Comentario:	Supervisión técnica recibo final

Asunto:	Supervisión técnica
Ubicación:	Corregimiento Barrancominas
Comentario:	Reunión finalización del proyecto

Asunto:	Recibo final de obras
Ubicación:	Finca Señor Silvio Muñoz
Comentario:	Firma de actas y paz y salvo



3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.2.3.9. Actividad : Recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare , Jurisdicción de la CDA

Objetivo General

Disminuir el área de suelos degradados en la Zona de Reserva Campesina del departamento del Guaviare.



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Comprometido	Ejecutado
FCA	\$384.701.019,90	0	0
CDA (Recursos Propios)	\$99.864.091,10	0	0
TOTAL	\$484.565.111,00	0	0

Observaciones: Proyecto aprobado por FCA en marzo 7 de 2011



3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.2.3.9. Actividad : Recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva campesina del departamento del Guaviare , Jurisdicción de la CDA

Metas	Indicador	Descripción del Avance
115 hectáreas de caucho establecidas	Hectáreas establecidas	
<p>Observaciones: Convocatoria cerrada y en proceso de adjudicación.</p>		



3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticas

3.3.1.2: Actividad: Diagnostico y formulación del plan de acción de biodiversidad del área de la jurisdicción de la C.D.A departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés (2010)

Objetivo General

Formular el plan de acción de biodiversidad para área de la jurisdicción de la C.D.A departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.

Avance Financiero



Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado	Por pagar
FCA	\$200.000.000	\$199.581.644	\$199.581.644	\$ 44.420.000
TOTAL	\$200.000.000	\$199.581.644	\$199.581.644	\$ 44.420.000

Observaciones: el porcentaje de avance corresponde a los pagos financieros realizados a la fecha.

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticas

3.3.1.2: Actividad: Diagnostico y formulación del plan de acción de biodiversidad del área de la jurisdicción de la C.D.A departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés (2010)

Ejecución de las Metas


Metas	Indicador	Descripción del Avance
Plan de Acción de Biodiversidad Formulado	1 Plan de Acción Biodiversidad Formulado	<p>100% Diagnóstico que recoge las experiencias de las investigaciones realizadas por la CDA y por las diferentes instituciones en materia de conocimiento, uso y aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad.</p> <p>80%En proceso los ajustes al documento Plan de Acción Regional de Biodiversidad.</p> <p>Realización de talleres regionales: Inírida; Barrancominas; Carurú; Mitú; San José de Guaviare; Retorno y Calamar.</p> <p>Encuentros de comité Técnico</p> <p>Identificación de aliados estratégicos: Unidad de Parques; Instituto Humboldt, WWF; OMACHA; Universidad Nacional</p>
<p>Observaciones: Falta la Entrega del Documento final.</p>		



3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticas

3.3.1.2: Actividad: Diagnostico y formulación del plan de acción de biodiversidad del área de la jurisdicción de la C.D.A departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés (2010)



Asunto:	Representatividad étnica en el norte y oriente amazónico
Ubicación:	Departamento de Vaupés
Comentario:	Rostro de sabedor indígena en el Pirá - Paraná

Fuente:	Corporación CDA
Ubicación:	Departamento de Guainía
Comentario:	Mapa de Ecosistemas presentes en el Departamento de Guainía

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticas

3.3.1.4 Actividad: Evaluación del estado de conservación de mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales de la estrella fluvial de Inírida.

Objetivo General

Realizar una evaluación en campo del estado de conservación de los mamíferos acuáticos presentes en el área de la Estrella Fluvial de Inírida.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado
WWF Bienes y Servicios	\$2.000.000	\$0	0
CDA (Recursos Propios)	\$28.000.000	\$0	0
TOTAL	\$30.000.000	\$0	0

Observaciones: Convenio CDA – WWF en Proceso de Legalización.

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticas

3.3.1.4 Actividad: Evaluación del estado de conservación de mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales de la estrella fluvial de Inírida.

Ejecución de las Metas


Metas	Indicador	Descripción del Avance
Determinar el estado de conservación de los mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales	Hectáreas inventariadas	Se encuentra en proceso de legalización el convenio WWF – CDA, en el cual se espera la vinculación activa de la fundación OMACHA.
Observaciones: Se encuentra en Borrador el Decreto “por el cual se designan unos humedales para ser incluidos en la lista de Humedales de importancia Internacional, en cumplimiento de los dispuesto en la Ley 357 de 1997”. (MAVDT)		



3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticas y faunísticas

3.3.1.4 Actividad: Evaluación del estado de conservación de mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales de la estrella fluvial de Inírida.



Asunto:	Cartografía área RAMSAR
Ubicación:	Estrella fluvial de Inirida Departamento del Guainía
Comentario:	Mapa oficial con cartografía depurada de l área Ramsar en la estrella fluvial de Inirida.

Asunto:	Presencia de mamíferos acuáticos en el área de la estrella fluvial de Inirida
Ubicación:	Fotografía WWF
Comentario:	El convenio generará información de línea base que permita evaluar el estado de conservación de los mamíferos acuáticos.

3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.5 Actividad: “Mantenimiento año 2, de 18 has, en plantaciones forestales protectoras-productoras como medida de compensación por la realización de las obras de protección del meandro. departamento del Guaviare 2011.”

Objetivo General

Mejorar mediante la implementación del mantenimiento Año 2, las condiciones fenotípicas del material vegetal forestal Protector- Productor, establecido en 18 has, como medida de compensación por la realización de obras fluviales, en el meandro del río Guaviare.



Avance Financiero

Fuente	Asignado años 1.2.3	Asignado 2 y 3	Comprometido 2011	Ejecutado 2011
INVIAS	\$237.275.300	\$118.364.400	\$ 59.182.200	0
TOTAL	\$237.275.300	\$118.364.400	\$ 59.182.200	0

Observaciones: Mantenimiento año 2 y 3 de 18 has, en plantaciones forestales protectoras-productoras como medida de compensación por la realización de las obras de protección del meandro. departamento del Guaviare 2011

3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.5 Actividad: Reforestación protectora productora en 18 hectáreas como medida de compensación por la realización de obras de protección del meandro, departamento de Guaviare

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Realizar el mantenimiento Año 2, a 18 hectáreas de plantaciones forestales Protectoras-Productoras establecidas como medida de compensación por la realización de obras fluviales, en el meandro del río Guaviare.	Hectáreas reforestadas con mantenimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria cerrada en proceso de adjudicación



3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.5 Actividad: Reforestación protectora productora en 18 hectáreas como medida de compensación por la realización de obras de protección del meandro, departamento de Guaviare



Asunto	Transporte de material
--------	------------------------



Asunto:	Adecuación de terreno
---------	-----------------------

AREA SUSTRADA RESERVA FORESTAL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE



3.4. Programa: RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 Proyecto: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.12. Actividad: Mantenimiento y seguimiento de 853,5 has establecidas bajo diferentes sistemas en la jurisdicción de la CDA. 2011

Objetivo General

Realizar el mantenimiento de las siembras establecidas en años anteriores por la Corporación en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés Jurisdicción de la CDA



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado
FCA	\$754.708.436	0%	0
Comunidad (B y S)	\$59.385.000	0%	0
TOTAL	\$814.093.136	0%	0

Observaciones: Pendiente desembolso por parte del FCA

3.4. Programa: RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 Proyecto: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.12. Actividad: Mantenimiento y seguimiento de 853,5 has establecidas bajo diferentes sistemas en la jurisdicción de la CDA. 2011

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Realizar el mantenimiento a Reforestación protectora – Productora – 155has	Número de has con mantenimiento	Avance 0%. Corresponde al mantenimiento de 155has establecidas en la zona minera indígena del Departamento del Guainía – cuenca media del Río Inírida.
Realizar el mantenimiento a Sistemas agroforestales – 170has		Avance 0%. Corresponde al mantenimiento de 170has establecidas con Caucho en los departamentos de Guaviare y Guainía
Realizar el mantenimiento a enriquecimientos vegetales – 529has		Avance 0%. Corresponde al mantenimiento de 529has establecidas en el departamento de Vaupés en áreas aledañas a Mitú y en Taraira.





LÍNEA TEMÁTICA 4: PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA

¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



LÍNEA TEMÁTICA 4: PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

INVERSION 2010 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignado	Fuente	Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecución Físico
LINEA 4: PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	\$19.434.112			0%	0%
PROGRAMA 4.2 APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL A TRAVES DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	\$19.434.112			0%	0%
PROYECTO 4.2.2 Programa de ecohuertas familiares sostenibles, como apoyo a la seguridad alimentaria urbana en población vulnerable y desplazada				0%	0%
PROYECTO 4.2.3 PROMOCION Y ASISTENCIA AL PROGRAMA FAMILIAS GUADABOSQUES	\$19.434.112			0%	0%
4.2.3.2. Establecimiento de 86 hectáreas de cacao clonado en sistema agroforestal con las familias guardabosques del municipio de San José del Guaviare – Guaviare (Contrapartida)	\$19.434.112	RP	0	0%	0%



PROGRAMA 4.2 APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

PROYECTO 4.2.3 : Promoción y asistencia al programa familias guardabosques

4.2.3.2 **Actividad** Establecimiento de 86 hectáreas de cacao clonado en sistema agroforestal con las familias guardabosques del municipio de San José del Guaviare – Guaviare (Contrapartida)

Objetivo General

Apoyar el establecimiento de 86 hectáreas de cacao en sistema agroforestal con familias guardabosques del municipio de San José del Guaviare, mediante el suministro de especies forestales .



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Comprometido	Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$19.434.112	0	0
TOTAL	\$19.434.112	0	0

PROGRAMA 4.2 APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

PROYECTO 4.2.3 : Promoción y asistencia al programa familias guardabosques

4.2.3.2 **Actividad** Establecimiento de 86 hectáreas de cacao clonado en sistema agroforestal con las familias guardabosques del municipio de San José del Guaviare – Guaviare (Contrapartida)

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
<ul style="list-style-type: none"> Establecimiento de 11.365 plántulas de especies forestales en 86 has de arreglos agroforestales con cacao como especie principal 	Arboles plantados Número de Has establecidas en proyectos productivos	--





LÍNEA TEMÁTICA 5: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA
¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



LÍNEA TEMÁTICA 5: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecutado	% Ejecutado Financiero	% Ejecución Físico
LINEA 5 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL	\$10.867.621.887		\$193.361.157	1,7%	
PROGRAMA 5.1 CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL	\$550.000.000		\$193.361.157		
PROYECTO 5.1.1 Control y monitoreo de los recursos naturales y a las obras de desarrollo	\$550.000.000		\$193.361.157		
Actividad 5.1.1.1 Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Área de Jurisdicción de la CDA -	\$550.000.000	PGN: 500.000.000 RP: 50.000.000	\$193.361.157	35%	69%
5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES	\$ 10.217.621.887				
5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental	\$ 10.217.621.887				
Actividad 5.2.1.6 Asistencia para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en los departamento de Guainía, Guaviare y Vaupés	\$ 400.000.000	FCA	0	0%	0%
Actividad 5.2.1.7 Construcción Obras de defensa y protección contra la erosión y control de causas en las comunidades de Huesito, Carrizal, Cumaral y Laguna Colorada Departamento del Guainía.	\$ 394.634.507	FCA 374.634.507 CDA 20.000.000	0	0%	0%
Actividad 5.2.1.8 Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en Barrancominas departamento de Guainía *	\$9.422.987.380	FNC	0	0%	0%

* No se requiere incorporación de recursos, según normatividad del Fondo Nacional de Calamidades



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA

¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

5.1.1 PROYECTO Control y monitoreo de los recursos naturales y a las obras de desarrollo



5.1.1.1 Actividad: Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Área de Jurisdicción de la CDA -

Objetivo General

Disponer de infraestructura jurídica, técnica, logística y operativa para garantizar el ejercicio de autoridad ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés mediante el control, seguimiento y monitoreo de los recursos naturales en la jurisdicción CDA



Visita Técnica de Seguimiento, Control Y monitoreo la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Batallón N° 45 general Prospero Pinzón

Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado
PGN	\$500.000.000	\$428.377.700	\$183.572.367
CDA (Recursos Propios)	\$50.000.000	\$43.789.380	\$ 9.789.390
TOTAL	\$550.000.000	\$472.167.080	\$193.361.157



5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

5.1.1 PROYECTO Control y monitoreo de los recursos naturales y a las obras de desarrollo

5.1.1.1 Actividad: Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Área de Jurisdicción de la CDA

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Centros Poblados DANE (10) con presencia permanente de la Autoridad Ambiental	10	Presencia permanente con Promotor Ambiental en los municipios de: Carurú, Taraira Mitú (2), San José (3) Miraflores, Retorno, Calamar (2), Inírida(3), Barranco minas, San Felipe. Contratación de 17 promotores ambientales para los municipios de la jurisdicción CDA y 2 corregimientos de Guainía. y un Promotor para un POMCA de Vaupés
Sectores ambientales priorizados atendidos con medidas de control y monitoreo	10	La presencia en sectores como (residuos peligros, control de fauna, aprovechamientos forestales, decomisos, investigaciones por afectación al medio ambiente, concesiones de agua, licencias y autorizaciones, movilizaciones RN, Control al Ruido, seguimiento PGIRs) entre otros . 50% de la programación anual
Implementación Proyecto Departamental EA Sancionatorio	3	Se han adelantado acciones de capacitación frente al cumplimiento de la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental. Y donde se establece como sanción la participación en talleres de educación ambiental

Observaciones: Con la presencia de promotores en los municipios y principales asentamientos se asegura la continuidad de la red de promotoría ambiental para el ejercicio del control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en el área de la jurisdicción



5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

5.1.1 PROYECTO Control y monitoreo de los recursos naturales y a las obras de desarrollo

5.1.1.1 Actividad: Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Área de Jurisdicción de la CDA -



Visita Técnica a la zona de localización del nuevo relleno sanitario- CDA, Alcaldía Municipal, Procuradora 14 Judicial, Ambiental y Agraria del Meta.



Visita técnica en las instalaciones del relleno sanitario - Municipio de Calamar - formar la disposición de residuos sólidos por recepción de queja No. 157.



Asunto:	Visita técnica relleno sanitario Inírida
Ubicación:	Inírida Guainía
Comentario:	Control Relleno Sanitario

Asunto:	Seguimiento manejo de residuos sólidos por recepción de queja No. 157
Ubicación:	Relleno Sanitario Municipio de Calamar
Comentario:	Visita técnica relleno sanitario Calamar

Fuente:	Informe de Gestión 2010
Ubicación:	Municipios y corregimientos con presencia de Promotor Ambiental
Comentario:	Municipios con presencia permanente de Promotor

5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO CDA SIGAE / 2011								
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL								
CONSOLIDADO SECCIONALES ENERO - JUNIO 2011								
PROCESO	UNIDAD	CANTIDAD			TOTAL	OBSERVACIONES		
		GUAINIA	GUAVIARE	VAUPÉS				
03. APROVECHAMIENTOS FORESTALES	Total Aprovechamientos (Rs)		Número	82,00	43,00	33,00	158,00	
	Flora maderable	Total Aprovechamientos		m ³	256,57	91,00	283,27	630,84
		Domesticos		m ³	156,51	50,00	283,27	489,78
		Persistentes		m ³	100,06	41,00	0,00	141,06
		Erradicación rastrojos		Has.	0,00	60,65	0,00	60,65
		Arboles Aislados		Unidad	16,00	184,00	0,00	200,00
		Flora no maderable		Unidad	5,00	0,00	0,00	5,00
		Unicos		m ³	0,00	0,00	0,00	0,00
		Palmas		Bojotes	990,00	0,00	147,00	1.137,00
		Flores		Unidad	399,00	0,00	0,00	399,00
		Fibras		Kilos	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00
Otros		Litros	14,80	0,00	0,00	14,80		
04. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	Salvoconductos Movilización		Número	82,00	28,00	28,00	138,00	
	Flora maderable	Madera	m ³	256,57	147,18	70,38	474,13	
		Palmas	Bojotes	990,00	0,00	107,00	1.097,00	
		Flores	Unidad	399,00	0,00	0,00	399,00	
		Fibras	Kilos	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00	
		Otros	Unidad	14,80	0,00	0,00	14,80	
	Fauna	Animales		Individuos	0,00	0,00	1,00	1,00
		Subproductos	Carne	Kilos	0,00	0,00	0,00	0,00
			Piel	Unidad	0,00	0,00	0,00	0,00
			Huevos	Unidad	0,00	0,00	0,00	0,00
			Otros (peces, rayas y partes de peces)	Unidad	170,00	0,00	0,00	170,00
Mariposas			Pupas	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00	

LÍNEA TEMÁTICA 5: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO CDA SIGAE / 2011									
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL									
CONSOLIDADO SECCIONALES ENERO - JUNIO 2011									
PROCESO	UNIDAD	CANTIDAD			TOTAL	OBSERVACIONES			
		GUAINIA	GUAVIARE	VAUPÉS					
04. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	Fauna	Subproductos	Mariposas	Unidades	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00	
07. DECOMISOS	Total decomisos			Número	6,00	204,00	10,00	210,00	
	Flora maderable		Madera	Número	1,00	84,00	1,00	85,00	
			Madera	m³	0,81	98,82	0,00	99,63	
			Madera	Unidad	22,00	11,00	34,00	67,00	
			Otros	Número	2,00	0,00	0,00	2,00	
			Palmas	Bojotes	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Especies Varias	Unidades	155,00	0,00	0,00	155,00	
			Fibras	Kilos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fauna	Subproductos	Fauna	Número	3,00	120,00	9,00	123,00	
			Animales	Individuos	3,00	65,00	2,00	70,00	
			Carne	Kilos	0,00	82,00	0,00	82,00	
			Piel	Unidad	0,00	1,00	0,00	1,00	
			Huevos	Unidad	0,00	198,00	0,00	198,00	
Otros			Unidad	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. CONCESIONES DE AGUA	En trámite			Número	7,00	0,00	12,00	19,00	
	Otorgadas			Número	0,00	2,00	1,00	3,00	
	No otorgadas			Número	0,00	0,00	0,00	0,00	
01. AVALES AMBIENTALES				Número	0,00	35,00	2,00	37,00	
02. VISITAS				Número	70,00	329,00	29,00	428,00	
05. LICENCIAS AMBIENTALES				Número	*0,00	0,00	0,00	0,00	
06. PLANES DE MANEJO AMBIENTAL				Número	0,00	0,00	0,00	0,00	
07. ENTREGAS VOLUNTARIAS (Fauna)				Número	11,00	46,00	9,00	57,00	
				Individuos	12,00	68,00	9,00	89,00	
13. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS				Número	9,00	77,00	17,00	103,00	
14. SANCIONES				Número	26,00	6,00	6,00	38,00	

Observación : * En cumplimiento del artículo 27 del decreto 2820 de 2010 comunicamos al Consejo Directivo que el señor Nixon Helí Jácome Manosalve identificado con el Nit 3275720-6, solicitó Licencia Ambiental para la autorización temporal No. MCS – 09521 otorgada mediante Resolución DSM No. 0092 del 9 de junio de 2011 de INGEOMINAS, para la explotación de 2.103,32 m³ de material de construcción que serán utilizados para la ejecución del proyecto: " PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS DEL BARRIO LA PRIMAVERA II ETAPA, MUNICIPIO DE INÍRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA" Contrato No. 266 del 4 de Junio de 2010 suscrito con la Gobernación del Guainía.



5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.6 Actividad: Asistencia para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en los departamento de Guainía, Guaviare y Vaupés

Objetivo General

Disminuir el estado de riesgo de elementos sociales y naturales en la jurisdicción de la Corporación C.D.A.



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Comprometido	Ejecutado
FCA	\$ 400.000.000	0	0
TOTAL	\$ 400.000.000	0	0

Observaciones: Asignación de recursos mediante resolución No. 897 del 18 de mayo de 2011 - Fondo de Compensación Ambiental

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.6 Actividad: Asistencia para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en los departamento de Guainía, Guaviare y Vaupés

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Mejorar la capacidad técnica de 20 personas para abordar le tema de GR y PLEC s	Personas capacitadas	<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria cerrada en proceso de adjudicación
8 Planes de Gestión del Riesgo y PLEC s formulados.	Municipios con planes de Gestión del Riesgo, y PLEC s revisados y/o formulados.	
Conformación de Brigadas Forestales.	3 brigadas forestales conformadas	<ul style="list-style-type: none"> En revisión y ajuste estudios de mercado
Mejorar la capacidad de respuesta ante Incendios Forestal.	3 talleres de BF realizados	<ul style="list-style-type: none"> En revisión convenio específico de cooperación interinstitucional CDA - CORMACARENA
Observaciones: Pendiente giro del primer desembolso por el FCA		



5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.7 Actividad: Construcción Obras de defensa y protección contra la erosión y control de causas en las comunidades de Huesito, Carrizal, Cumaral y Laguna Colorada Departamento del Guainía.

Objetivo General

Disminuir el riesgo por efectos de la dinámica hídrica en cuatro sectores críticos de la ribera de los ríos Inírida y Guaviare, en el departamento de Guainía.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado
FCA	\$ 374.634.507	0	0
CDA (Recursos Propios)	\$ 20.000.000	0	0
TOTAL	\$ 394.634.507	0	0

Observaciones: Mediante resolución 1052 de junio 8 de 2011 se asignan los recursos por parte el Fondo de Compensación Ambiental, esta pendiente el giro del primer desembolso.

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.7 Actividad: Construcción Obras de defensa y protección contra la erosión y control de causes en las comunidades de Huesito, Carrizal, Cumaral y Laguna Colorada Departamento del Guainía.

Ejecución de las Metas


Metas	Indicador	Descripción del Avance
Recuperar la estabilidad en las zonas afectadas por la erosión y socavación de los taludes de acceso a las Comunidades de Huesito, Carrizal, Cumaral y Laguna Colorada, de la ribera de los ríos Inírida y Guaviare, en el departamento de Guainía.	CUATRO COMUNIDADES CON OBRAS DE DEFENSA	En el mes de junio se realizó la socialización del proyecto en las comunidades de Carrizal, Cumaral y Laguna Colorada en el río Guaviare
Observaciones: El proceso de ejecución esta a la espera de realizar la consulta previa en las comunidades beneficiarias del proyecto.		



5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.7 Actividad: Construcción Obras de defensa y protección contra la erosión y control de causas en las comunidades de Huesito, Carrizal, Cumaral y Laguna Colorada Departamento del Guainía.



Fuente:	Corporación CDA
Ubicación:	Comunidad Laguna Colorada
Comentario:	Presentación del proyecto Obras de Defensa

Fuente:	Corporación CDA
Ubicación:	Comunidad Laguna Cumaral
Comentario:	Presentación del proyecto Obras de Defensa

Fuente:	Corporación CDA
Ubicación:	Departamento de Guainía río Guaviare
Comentario:	Localización de las comunidades donde se desarrolla el proyecto

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en Barrancominas departamento de Guainía.

Objetivo General

Construcción de obras civiles para garantizar la estabilidad y propiciar la recuperación de la zona afectada por la erosión y socavación de los taludes ribereños en el Corregimiento de Barrancominas



Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	% comprometido	Ejecutado
FNC	\$9.422.987.380	100	0
TOTAL	\$9.422.987.380	100	0

Observaciones: se busca dar solución a lo largo de 1.500 metros aproximadamente, al problema que se viene presentando por el proceso de erosión permanente y degradación del talud natural ocasionado por las corrientes y dinámica del río Guaviare, en el corregimiento de Barrancominas

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en Barrancominas departamento de Guainía.

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Construcción de obras civiles para la defensa y protección contra la erosión.	Número de espolones construidos	Contratada la Obra e Interventoría
Observaciones: No se requiere incorporación de recursos, según normatividad del Fondo Nacional de Calamidades se contrata por Licitación Privada		

Contrato de Obra	Consortio Barrancominas	\$8.832.473.221
Contrato de Interventoría	Ing. Pedro Posada	\$587.549.280,0
	Total	\$9.420.022.501
Supervisor	Director Seccional Guainía	



5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en Barrancominas departamento de Guainía.



Fuente	CDA
Ubicación:	Corregimiento Barrancominas
Comentario:	Área erosionada por la dinámica del río

Fuente	CDA
Ubicación:	Corregimiento Barrancominas
Comentario:	Área protegida con colchacretos

Fuente	CDA
Ubicación:	Corregimiento Barrancominas
Comentario:	Área erosionada por la dinámica del río



5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en Barrancominas departamento de Guainía.



Asunto:	Conformación Veeduría Ciudadana
Ubicación:	Caseta comunal Corregimiento Barrancominas
Comentario:	Reunión coordinada por el Director Seccional Guainía CDA



Asunto:	Conformación Veeduría Ciudadana
Ubicación:	Caseta comunal Corregimiento Barrancominas
Comentario:	Firma acta de constitución de la Veeduría

Asunto:	Conformación Veeduría Ciudadana
Ubicación:	Caseta comunal Corregimiento Barrancominas
Comentario:	Acompañamiento Defensoría del Pueblo Regional Guainía

LÍNEA TEMÁTICA 5: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecutado	% Ejecutado Financiero	% Ejecución Físico
LINEA 5 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL					
PROGRAMA 5.3 Apoyo a la gestión e implementación de los PGIRs.					
PROYECTO 5.3.1 Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros					
Actividad 5.3.1.1 Construcción del relleno sanitario del Municipio de Mitú - Vaupés	Incorporado /2010 \$655.185.000	MAVDT 555.185.000	222.074.000	39%	80%
		CDA: 20.000.000 MUNICIPIO 80.000.000	39.950.831		
Actividad 5.3.1.3 Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de Miraflores	Incorporado /2010 \$337.000	MAVDT /2009 504.037.000	\$374.045.858	74.2%	92.5%
		CDA: 19.663.000	\$14.591.912		
		MUNICIPIO 60.000.000	\$44.526.000		



5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.1 Actividad: Construcción del relleno sanitario del Municipio de Mitú - Vaupés

OBJETIVO GENERAL

Construir un relleno sanitario local para el municipio de Mitú, para llevar a cabo la disposición final de los residuos sólidos de una forma correcta.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado	% Ejecutado
MAVDT	\$555.185.000	\$555.185.000	\$222.074.000	40%
CDA (Recursos Propios)	\$20.000.000	\$99.877.078	\$39.950.831	31%
MUNICIPIO	\$80.000.000			
TOTAL	\$655.185.000	\$655.062.078	\$262.024.831	39.9%

Observaciones: Actividades suspendidas en la espera de convenio para obras adicionales que aporta la Gobernación del Vaupés. Los recursos del MAVDT se administran a través de fiducia, por lo tanto no ingresan a la CDA / Contrato de obra No. 004 de 2010 – 13 de septiembre / 2010.

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.1 Actividad: Construcción del relleno sanitario del Municipio de Mitú - Vaupés

Ejecución de las Metas


Metas	Indicador	Descripción del Avance	Avance físico
Construcción de un relleno sanitario regional en el municipio de Mitú, con las especificaciones técnicas del Título F del RAS”	Relleno Local construido	Se han adelantado excavaciones y adecuaciones o conformación de taludes; disposición del estacado de direccionamientos de tubería para el manejo de lixiviados; terraplen perimetral de tres sectores; zanjas de cuneteo en el perímetro superior para el manejo de agua escorrentía y la instalación de la valla.	80%



5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.1 Actividad: Construcción del relleno sanitario del Municipio de Mitú - Vaupés



Asunto:	Celda en proceso de adecuación en la época de verano
Ubicación:	Municipio de Mitú. Sector de la carretera Mitú. Monforth (Zona de colonización).
Comentario:	Obras de excavaciones y adecuación de taludes

Asunto:	Celda en época de invierno.
Ubicación:	Municipio de Mitú . Sector de la carretera Mitú. Monforth (Zona de colonización).
Comentario:	Obra suspendida 24 marzo 2011 según Acta No. 3 por un mes hasta el 25 abril fecha en la que se hizo otra suspensión por un mes mas debido a la época de invierno que no permitió el uso de equipos.

Fuente:	Corporación CDA – Seccional Vaupés
Ubicación:	Ubicación del departamento de Vaupés - Municipio de Mitú y Ciudad de Mitú.
Comentario:	Lugar donde se desarrolla el relleno Sanitario de Mitú.

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.3 Actividad: Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de Miraflores

OBJETIVO GENERAL

Diseñar, estructurar y poner en marcha el programa de Gestión de Residuos Sólidos, que incluya un modelo empresarial para fortalecimiento de la prestación del servicio de aseo (barrido, recolección, transporte, y operación del sitio de disposición final), y paralelamente, el diseño y construcción del relleno sanitario local del municipio de Miraflores del Departamento del Guaviare.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Ejecutado	% Ejecutado
MAVDT	\$504.037.000	\$374.045.858	74.2%
CDA (Recursos Propios)	\$19.663.000	\$14.591.912	74.2%
Otras fuentes	\$60.000.000	\$44.526.000	74.2%
TOTAL	\$583.700.000	\$433.163.700	74.2%

Observaciones: Convenio Interadministrativo de Apoyo Financiero No. 140 del 27 de junio de 2007 suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Alcaldía de Miraflores y Corporación C.D.A.

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.3 Actividad: Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de Miraflores

Metas del Proyecto

Metas	Indicador	Descripción del Avance	% de Avance
Diseño de un modelo empresarial para la prestación del servicio de aseo (barrido, recolección, transporte, y operación del sitio de disposición final) en el municipio de Miraflores	Documento y acta de acuerdo	El contratista se encuentra adelantando los estudios para la conformación empresarial.	90%
Estudios para el diseño del relleno sanitario determinados en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000 y 1096 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Decreto 838 de 2005, NSR-98).	Documento técnico	Los estudios fueron presentados a la C.D.A. y a la Interventoría contratada por FONADE para estudio y aprobación.	100%
Diseños para la construcción del relleno sanitario, a nivel de ingeniería de detalle (planos y memorias de cálculo).	Documento técnico.	Los estudios fueron presentados a la C.D.A. y a la Interventoría contratada por FONADE para estudio y aprobación.	100%
Construcción del relleno sanitario local.	Unidad construida	Obra parcialmente adelantada.	80%



5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.3 Actividad: Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de Miraflores

Metas	Indicador	Descripción del Avance	%
Diseño de un modelo empresarial para la prestación del servicio de aseo (barrido, recolección, transporte, y operación del sitio de disposición final) en el municipio de Miraflores	Documento y acta de acuerdo	El contratista se encuentra adelantando los estudios para la conformación empresarial.	90%
Estudios para el diseño del relleno sanitario determinados en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000 y 1096 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Decreto 838 de 2005, NSR-98).	Documento técnico	Los estudios fueron presentados a la C.D.A. y a la Interventoria contratada por FONADE para estudio y aprobación.	100%
Diseños para la construcción del relleno sanitario, a nivel de ingeniería de detalle (planos y memorias de cálculo).	Documento técnico	Los estudios fueron presentados a la C.D.A. y a la Interventoria contratada por FONADE para estudio y aprobación.	100%
Observaciones: Celdas construidas, queda pendiente el manejo de los lixiviados.			



5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales, hospitalarios y otros.

5.3.1.3 Actividad: Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de Miraflores



Asunto:	Celda para disposición de residuos sólidos
Ubicación:	Relleno Municipio de Miraflores



Asunto	Celda para disposición de residuos sólidos
Ubicación:	Relleno Municipio de Miraflores



Asunto	Celda para disposición de residuos sólidos
Ubicación:	Relleno Municipio de Miraflores



LÍNEA TEMÁTICA 6: FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA

¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA	Valor Recursos asignados	Fuente	Ejecutado	% Ejecutado	% Ejecución Físico
LINEA 6 FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	\$454.000.000		0	0%	0%
PROGRAMA 6.1 FORTALECIMIENTO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y MISIONALES CDA	\$ 60.000.000		-	-	
PROYECTO 6.1.1 Fortalecimiento a los procesos administrativos y misionales para la gestión ambiental	\$ 60.000.000		-	-	
Actividad 6.1.1.2 Adecuación de infraestructura física de la sede Administrativa de la Dirección Seccional Vaupés	\$ 60.000.000	RP	0	0%	0%
PROGRAMA 6.2 FORTALECIMIENTO A PROCESOS DEL SINA REGIONAL	\$40.000.000				
Actividad 6.2.3 Estudio de biomasa para la estimación de tasas de captación de carbono en plantaciones de caucho en el municipio de Miraflores.	\$40.000.000	RP	0	0%	0%
6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible	\$354.000.000				
6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental	\$354.000.000				
Actividad 6.3.1.3 : Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011	\$350.000.000	FCA	0	0%	0%
6.3.1.5. Actividad : Apoyo al componente ambiental enmarcado en el evento “Vaupés con los artistas del mañana”, en el departamento de Vaupés.	\$4.000.000	RP	\$4.000.000	100%	0%



6.1. Programa: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales

6.2.1 Proyecto: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales para la gestión ambiental

6.1.1.2 Actividad : Adecuación de infraestructura física de la sede Administrativa de la Dirección Seccional Vaupés

Objetivo General:

Construir y adecuar la sede de la Dirección Seccional Vaupés, para que cuente con los espacios mínimos y adecuados para el mejoramiento de la prestación de los servicios institucionales, beneficiando tanto a sus clientes internos como externos

Avance Financiero



Fuente	<u>Asignado</u>	Comprometido	Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$60.000.000	0	0
TOTAL	\$60.000.000	0	0

Observaciones: Proyecto pendiente de contratación con recaudos que la DSV ha gestionado.

6.1. Programa: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales

6.2.1 Proyecto: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales para la gestión ambiental

6.1.1.2 Actividad : Adecuación de infraestructura física de la sede Administrativa de la Dirección Seccional Vaupés

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Construcción y Adecuación del centro de archivo en la Sede Seccional Vaupés	Un (1) centro de archivo	Por ejecutar
Construcción y Adecuación un centro de documentación en la Sede Seccional Vaupés	Un (1) centro de documentación	Por ejecutar
Construcción y Adecuación la oficina Director seccional Vaupés	Una (1) oficina	Por ejecutar
Construcción y Adecuación la sala de juntas en la Sede Seccional Vaupés	Una (1) Sala de Juntas	Por ejecutar
Adecuación del Auditorio de la Sede Seccional Vaupés con la instalación del cielorraso.	Un (1) auditorio adecuado con cielorraso.	Por ejecutar



6.1. Programa: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales

6.2.1 Proyecto: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales para la gestión ambiental

6.1.1.2 Actividad : Adecuación de infraestructura física de la sede Administrativa de la Dirección Seccional Vaupés



MITU – Capital del departamento de Vaupés.

Asunto:	Auditorio de la sede de la Corporación CDA en Seccional Vaupés, donde se hacen reuniones de diferente índole.
Ubicación:	Sede Vaupés de la Corporación CDA, ubicada en la ciudad de Mitú.
Comentario:	El auditorio carece de cielorraso y aire acondicionado lo que incrementa la temperatura ambiente casi hasta 40 grados lo que lo hace insoportable e inadecuado para hacer reuniones con el cielorraso se mitigaría la transferencia de calor al ambiente interno.

Asunto:	Aspectos de una de las oficinas institucionales, la del Tecnico administrativo
Ubicación:	Sede Vaupés de la Corporación CDA, ubicada en la ciudad de Mitú.
Comentario:	En la misma oficina por falta de espacios institucionales se tiene la oficina del técnico, centro de archivo (ver al fondo) y centro de documentación (ver estantes).

Fuente:	Corporación CDA – Seccional Vaupés
Ubicación:	Ubicación del municipio de Mitú y Ciudad de Mitú.
Comentario:	En la ciudad de Mitú se halla la sede Vaupés de la Corporación CDA.

6.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A PROCESOS DEL SINA REGIONAL

6.2.3 PROYECTO: Estudio de biomasa para la estimación de tasas de captación de carbono en plantaciones de caucho en el municipio de Miraflores.

Objetivo General

Desarrollar un estudio de biomasa para la estimación de captación de carbono en las plantaciones de caucho en el municipio de Miraflores



Plantación de caucho, departamento del Guaviare. 2011
Foto. John Jairo Moreno

Avance Financiero

Fuente	<u>Asignado</u>	Comprometido	Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$ 40.000.000	0	0
TOTAL	\$ 40.000.000	0	0

6.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A PROCESOS DEL SINA REGIONAL

6.2.3 PROYECTO: Estudio de biomasa para la estimación de tasas de captación de carbono en plantaciones de caucho en el municipio de Miraflores.

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Se realizan los cálculos y análisis para la determinación de Ecuaciones de Biomasa.	Una Metodología Implementada Para La Valoración De Servicios Ambientales	
<p>Observaciones: En procesos de contratación.</p>		



6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.3 Actividad: Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011

Objetivo General

Fortalecer los procesos que promueven la apropiación, liderazgo y responsabilidad ambiental enmarcados dentro de la política nacional de educación ambiental.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado
FCA	\$350.000.000	0	0
TOTAL	\$350.000.000	0	0

Observaciones: Pendiente resolución de distribución de recursos al proyecto aprobado por Ministerio de Hacienda y Crédito Público y giro del primer desembolso

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.3 Actividad: Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Estrategias de educación ambiental fortalecidas (Proyectos Ambientales Escolares – PRAES: 15 Praes; Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – 10 PROCEDA ; Servicio Social Estudiantil Ambiental 5 grupos-SSEA; Promotores Ambientales Comunitarios 15-PAC; 3 ECOCLUB)	-Numero de Proyectos ciudadanos y escolares ambientales asistidos -Promotores ambientales comunitarios formados y reconocidos -Grupo regional de comunicación y medios operando -Comunidades y barrios con promotor ambiental comunitario formado	En espera de los recursos para la financiación de las Estrategias de educación ambiental La Corporación ha realizado la Celebración de las principales fechas ambiental, articulando acciones con los demás miembros del CIDEA: Día de los humedales, día del agua, día del reciclaje, día del medio ambiente.
Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEAS fortalecidos y operando, en el área de la jurisdicción.	CIDEAS fortalecidos y operando	Realización del primer comité Cidea - Guainía el día 30 de marzo con el fin de aprobar el plan de trabajo a ejecutar en el 2011.



6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.3 Actividad: Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011



Asunto:	Canecas de recolección residuos orgánicos
Ubicación:	Preescolar Nicolassito – Inírida
Comentario:	A través del PRAES del Colegio se realizó el diseño de las canecas como un Método pedagógico para que los niños seleccionen el material orgánico

Asunto:	Material publicitario Proceda
Ubicación:	Proceda Barrio el Remanso – San José de Guaviare
Comentario:	Elemento de difusión y divulgación del proceda, como estrategia para la sensibilización del Barrio.

Fuente:	Mujeres Artesanas
Ubicación:	Puerto Golondrina – Vaupés
Comentario:	Proceda Elaboración de artesanías en barro, como estrategia para la recuperación de practicas tradicionales.

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: Educación Ambiental

6.3.1.5 Actividad : Apoyo al componente ambiental enmarcado en el evento “Vaupés con los artistas del mañana”, en el departamento de Vaupés.

Objetivo General:

Brindar apoyo a la ejecución del Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA, que desarrolla el componente ambiental dentro del evento lúdico denominado “VAUPES CON LOS ARTISTAS DEL MAÑANA”.



Avance Financiero

Fuente	Asignado	Comprometido	Ejecutado
CDA (Recursos Propios)	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000
TOTAL	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000

Observaciones: Proyecto se ejecutará en el marco del Convenio Especifico Interadministrativo entre la Corporación CDA y la Gobernación del Vaupés.

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.5 Actividad : Apoyo al componente ambiental enmarcado en el evento “Vaupés con los artistas del mañana”, en el departamento de Vaupés.

Ejecución de las Metas

Metas	Indicador	Descripción del Avance
Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA apoyado dentro del desarrollo del evento lúdico “VAUPES CON LOS ARTISTAS DEL MAÑANA”	Un (1) PROCEDA apoyado.	Se desarrolló el evento lúdico en todos los componentes planificados: convocatoria, selección, preparación o capacitación de niños, muestras artísticas realizadas en varios eventos al público; selección de ganadores y premiación. Proyecto esta en proceso de presentación informe final.




6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: Educación Ambiental

6.3.1.5 Actividad : Apoyo al componente ambiental enmarcado en el evento “Vaupés con los artistas del mañana”, en el departamento de Vaupés.

Ejecución de las Metas



Asunto:	Grupo de niñas participando en el evento (Modalidad cando)
Ubicación:	Municipio de Mitú
Comentario:	El proyecto involucró población infantil y juvenil al evento artístico y lúdico.

Asunto:	Niña ganadora del evento en una de las categorías
Ubicación:	Municipio de Mitú
Comentario :	Premios (computadores) aportados por la Corporación CDA, en el marco del Proceda.

Fuente:	Corporación CDA – Seccional Vaupés
Ubicación:	Ubicación del departamento de Vaupés - Municipio de Mitú y Ciudad de Mitú.
Comentario:	Lugar donde se desarrolla el Proceda.



INFORME APROVECHAMIENTOS FORESTALES JURISDICCIÓN



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA
¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



APROVECHAMIENTOS FORESTALES JURISDICCIÓN CDA

Mediante Resolución 0152 del 29 de enero de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se establece el cupo global para el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal en la jurisdicción de la CDA:

Se otorga 15.050m3.

A Junio 30 de 2011 se ha otorgado el total del cupo autorizado. Y se ha utilizado efectivamente el 67,74% correspondiente a 10.195,89 m3 distribuidos así:



Distribución y aplicación de l cupo global de aprovechamiento forestal autorizado por el MAVDT a diciembre de 2010

TOTAL PERMISOS	OTORGADOS m3	% Otorgado	HECTAREAS	APLICADOS	SALDO	% APLICADO
Guaviare	8.772,15	58,28%	239,68	8646,56	125,59	98,56%
Guainía	3.277,00	21,77%	377,41	1549,32	1727,69	47,27%
Vaupés	3.001,91	19,94%	55,80	0,00	3.001,91	0,00%
TOTAL OTORGADOS	15.051,06	100%	672,89	10.195,88	4.855,19	67,74%



APROVECHAMIENTOS FORESTALES JURISDICCIÓN CDA

Distribución y aplicación de l cupo global de aprovechamiento forestal autorizado por el MAVDT a Junio 30 de 2011
Departamento de Guaviare

ACTO		m3	TOTAL M3	HECTAREAS	USUARIO	LOCALIZACIÓN	TÉRMINO	APROVECHA DOS M3	Saldo
Resolución 105 de 25 de febrero de 2008	25/02/200 8	1.500,00	3000,00	100	Dora Melba Camelo Colorado c.c. 41.214.571	Predio el Vergel; Vereda San Isidro, Municipio el Retorno, Departamento de Guaviare	Año 2008.	1313,72	0,00
		1.500,00					Año 2009	1463,65	0,00
							Año 2010	222,63	00
Resolución No. 390 del 14 de octubre de 2008	14/10/200 8	614,24	2098,75	25	Benigno Antonio Barreto Monroy c.c. 4,048,777	Predio la Esperanza, Vereda el Capricho, San José del Guaviare, Departamento de Guaviare	Año 2008.	192,98	124,96
		1.484,51					Año 2009	950,83	
							Año 2010	756,56	
							Año 2011	73,42	
Resolución No. 391 del 14 de octubre de 2008	14/10/200 8	1.875,00	1875,00	40	Efraín Sanabria Garavito c.c. 3,268,969	Predio Rosa Blanca, Vereda Diamante II, Municipio Calamar, Departamento de Guaviare	Año 2008	55,5	00
							Año 2009	874,32	00
							Año 2010	945,18	00
Resolución No. 494 del 19 de Diciembre de 2008	19/12/200 8	1.300,00	1300,00	41	Beatríz Zambrano Poveda C.C. 52.116.010	Predio Bello Horizonte, Vereda La Altamira, Municipio de Calamar, Departamento de Guaviare	1 año	1.300	0,00
Resolución 130 del 06 de abril de 2009.	06/04/200 9	498,40	498,40	33,68	Luis Ernesto Vergara c.c. 18.235.644	Predio Jalisco, Chaparral medio, Municipio del Retorno, Departamento de Guaviare	8 meses	497,77	0,63
Guaviare		8.772,15	8.772,15	239,68				8646,56	125,59

A junio 30 de 2011 el saldo del cupo (125,59m3) representa el 1,43% y corresponde a las resoluciones 390 de 2008 y 130 de 2009:



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA

¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



APROVECHAMIENTOS FORESTALES JURISDICCIÓN CDA

Distribución y aplicación de l cupo global de aprovechamiento forestal autorizado por el MAVDT a junio 30 de 2011
Departamento de Guainía

ACTO		m3	TOTAL M3	HECTAREAS	USUARIO	LOCALIZACIÓN	TÉRMINO	APROVECHADOS M3	Saldo
Resolución 163 de abril 28 de 2009	28/04/2009	2.000,00	2000,00	355,91	Comercializadora de Madera El Arenillo: Nelson Velázquez Cogaria. c.c. 94.229.116	Predios denominados La Esperanza, Ubicada en Macasabe, La Esperanza de Cecema, El Vendaval en Jején y Tormento en Cejal, Río Guaviare, Departamento de Guainía	2 años	544,6	1455,41
198 del 21 de mayo 2009	21/05/2009	1.277,00	1277,00	21,5	Industria de la madera MAROA: José Gilberto Rojas cc 91.254.435	Comunidad loma baja, del resguardo laguna niñal- cocuy loma baja – loma alta	2 años	1004,72	272,28
586 del 14 de diciembre de 2009	14/12/2009								
Guainía		3.277,00	3.277,00	377,41				1549,32	1727,69

A junio 30 de 2011 el saldo del cupo (1727,69m3) representa el 52,72% y corresponde a las resolución 163 y 586 de 2009.



APROVECHAMIENTOS FORESTALES JURISDICCIÓN CDA

Distribución y aplicación de l cupo global de aprovechamiento forestal autorizado por el MAVDT a 30 de junio de 2011
Departamento de Vaupés

ACTO		m3	TOTAL M3	HECTAREAS	USUARIO	LOCALIZACIÓN	TÉRMINO	APROVECHADOS M3	Saldo
Resolución 279 del 30 de julio de 2009	16/04/2009	3.001,91	3001,91	55,8	Gensa	Comunidades indígenas Muritinga, Timbo, Tucandira, yaracas, puerto Paloma, Puerto Nuevo, cucura, Ceima Central, Ceima cachivera, Mituseño, Santa Martha, Puerto López, Pituna, Garrafa, Macaquiño, Tucandira, en el departamento de Vaupés	8 meses	0	3.001,91
Vaupés		3.001,91	3.001,91	55,80				0,00	3.001,91

A junio 30 de 2011 el saldo del cupo (3.001,91m3) representa el 100% y corresponde a las resolución 279 de 2009



Informe Financiero

FUNCIONAMIENTO E INVERSION 2011

Cta Nombre	Ppto Def.	%	Comprometido	%
GASTOS DE PERSONAL P.G.N.	1.473.200.000,00		677.952.765,00	
GASTOS DE PERSONAL F.C.A.	0,00		0,00	
GASTOS DE PERSONAL R.P.	254.127.126,97		227.273.135,00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.727.327.126,97	100,00	905.225.900,00	52,41
GASTOS GENERALES P.G.N.	50.900.000,00		23.753.556,00	
GASTOS GENERALES F.C.A.	0,00		0,00	
GASTOS GENERALES R.P.	173.856.712,03		173.056.712,03	
TOTAL GASTOS GENERALES	224.756.712,03	100,00	196.810.268,03	87,57
TRANSFERENCIAS CORRIENTES P.G.N.	6.000.000,00		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES F.C.A.	0,00		0,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES R.P.	12.016.161,00		12.016.161,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS	18.016.161,00	100,00	12.016.161,00	66,70
FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL APROBADOS POR OFICIALIZAR	1.864.043.963		0	
TRANSFERENCIA ADMINISTRADA POR FIDUCIA (Fondo Nacional de Calamidades) *	9.422.987.380		0	
TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.970.100.000,00	100,00	1.114.052.329,03	56,55
TOTAL INVERSION	13.925.055.157,09	100,00	794.924.147,09	5,71%
TOTAL PRESUPUESTO 2011	15.895.155.157,09	100,00	1.908.976.476,12	12,01%

* No se requiere incorporación de recursos, según normatividad del Fondo Nacional de Calamidades Fecha de Corte Junio 30 de 2011



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA

¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



Informe Financiero

INVERSION 2011 POR FUENTES

Cta Nombre	Ppto Def.	%	Comprometido	%
INVERSION P.G.N.	500.000.000,00	100,00	428.377.700,00	85,68
INVERSION F.C.A.	900.687.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL APROBADOS POR OFICIALIZAR</i>	<i>1.864.043.963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
INVERSION RECURSOS PROPIOS	735.207.255,00	100,00	47.789.390,00	6,50
APORTES DE OTRAS ENTIDADES VIGENCIA 2010	9.925.116.439,09	100,00	318.757.057,09	3,21
F.N.R.	262.380.780,00	100,00	262.380.780,00	100,00
INVIAS	118.364.400,00	100,00	0,00	0,00
UNION EUROPEA - ACCION SOCIAL	99.110.587,00	100,00	34.102.985,00	34,41
MAVDT	22.273.292,09	100,00	22.273.292,09	100,00
SINA	0,00	100,00	0,00	0,00
<i>FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES *</i>	<i>9.422.987.380</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL INVERSION POR FUENTES	13.925.055.157,09	100,00	794.924.147,09	5,71

* No se requiere incorporación de recursos, según normatividad del Fondo Nacional de Calamidades


Fecha de Corte Junio 30 de 2011



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA

¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!





AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA
¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



PLAN DE MEJORAMIENTO

Avance Plan de Mejoramiento Consolidado con el de Recurso Hídrico y Cambio Climático a 30 de Junio de 2011

	Año 2009	Año 2008	Año 2007	Recurso Hídrico	Cambio Climático	Totales
Acciones de Mejora constituidas en el plan de mejoramiento sep/10	43	23	3	15	2	86
Cumplidas desde sep/2010 a 30 junio de 2011	34	23	3	4	0	64
Por cumplir a 30 de septiembre de 2011	9	0	0	11	2	22
*Vencidas a 30 de Junio de 2011	0	0	0	11	0	11

Cumplimiento del plan de Mejoramiento a 30 de junio de 2011

91.15%

Observaciones: * El plan de mejoramiento de la vigencia 2009 no tiene acciones vencidas, las 9 acciones que se encuentran por cumplir tienen fecha de vencimiento a 30 de septiembre de 2011. Respecto al plan de mejoramiento del recurso hídrico se esta a la espera del informe final de la Contraloría, de la vigencia 2010, en el cual entregaran detalles sobre la auditoria del recurso hídrico.

Plan de Mejoramiento del Recurso Hídrico: las 11 acciones de mejora que se encuentran sin cumplir son debido a que:

- La priorización de cuencas aun el Ministerio no ha establecido las normas para su ejecución
- De los PSMV, la Corporación ha requerido a los usuarios responsables de los vertimientos, para que efectúen los ajustes técnicos, sin que a la fecha hayan sido presentados por cuatro (4) de los ocho (8) municipios de la jurisdicción, por ende aun no se podrán expedir los actos administrativos de aprobación de los documentos.
- Meta de reducción de carga contaminante. De acuerdo a la norma respectiva, la carga de reducción contaminante se debe concertar con el usuario, no obstante tras haber realizado los requerimientos y haber hecho reuniones, a la fecha el municipio de Inírida no ha presentado la propuesta de reducción de carga contaminante de la planta de tratamiento del barrio el Berlín.



ESTADO DE IMPLEMENTACION

MECI

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO



INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA

¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
Fecha de Corte: Junio 30 de 2011

SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS	AVANCE	AVANCE	AVANCE
CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	96.67 %	99,09%
		Desarrollo de talento humano	100		
		Estilo de Dirección	90		
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Planes y programas	100	100%	
		Modelo de operación por procesos	100		
		Estructura organizacional	100		
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Contexto estratégico	100	100%	
		Identificación de riesgos	100		
		Análisis de riesgos	100		
		Valoración de riesgos	100		
Políticas de administración de riesgos		100			
CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	Políticas de Operación	100	100%	
		Procedimientos	100		
		Controles	100		
		Indicadores	100		
		Manual de procedimientos	100		
	INFORMACIÓN	Información Primaria	100	100%	
		Información Secundaria	100		
		Sistemas de Información	100		
	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Comunicación Organizacional	100	100%	
		Comunicación informativa	100		
Medios de comunicación		100			



**ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
Fecha de Corte: Junio 30 de 2011**

SUBSISTEMAS	COMPONENTES	ELEMENTOS	AVANCE	AVANCE	AVANCE
CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	Autoevaluación del control	100	100%	100%
		Autoevaluación de gestión	100		
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	100%	
		Auditoria Interna	100		
	PLANES DE MEJORAMIENTO	Planes de Mejoramiento Institucional	100	100%	
		Planes de mejoramiento por Procesos	100		
		Plan de Mejoramiento Individual	100		
ESTADO DE AVANCE DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI					99,66%

RANGOS DE IMPLEMENTACIÓN	
AVANCE	RANGO
90 - 100	Cumplimiento
60 - 89	Incumplimiento Medio
0 - 59	Incumplimiento Alto



SGC

ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Implementación SGC – NTCGP: 1000 2004



INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha de Corte: Junio 30 de 2011

DESCRIPCION	AVANCE (%)	PESO (%)	ETAPA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO
Política de calidad	5.00	5	Planificación	5,00 %
Objetivos de calidad				
Modelo de operación por procesos	20.00	20	Implementación	49,00%
Documentación				
Socialización y sensibilización				
Auditoría interna	18.00	18	Validación	45,00 %
Revisión por la dirección				
Estado de Avance de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a 30 de junio 2010				99,00 %

RANGOS DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCE	RANGO
90 - 100	Cumplimiento
60 - 89	Incumplimiento Medio
0 - 59	Incumplimiento Alto





CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA

¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!



AÑO INTERNACIONAL
DE LOS BOSQUES - 2011

