

INFORME DE GESTIÓN 2017

I TRIMESTRE 2017



Guainía – Guaviare - Vaupés

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cda.gov.co



PLAN DE ACCIÓN 2016- 2019

OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA

OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO 3. LOGRAR UN CRECIMIENTO RESILIENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRES Y AL CAMBIO CLIMÁTICO.

OBJETIVO 4. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y ECOSISTEMAS. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PLAN DE ACCIÓN 2016- 2019



OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

OBJETIVO 1.

AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA

Estrategia	No.	Macroproyectos y/o Actividades	Fuentes	Apropiación	Ejecutado (Compromisos)	% Avance físico
1.Impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes e incluyentes	1.1.1	Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas de Ganadería intensiva y producción agroforestal - 2017	RP	\$270.000.000	\$707.391	0%
			UNODC	\$40.091.229	\$33.254.062	100%
	1.1.4.1	Implementación del esquema Banco2-Servicios Ambientales Comunitarios en la jurisdicción de la CDA - 2017	RP	\$255.052.800	\$0	0%
	1.1.5.	*Fortalecimiento al sector productivo ecoturismo en el departamento del Guainía jurisdicción de la CDA 2016	FCA	\$320.000.000	\$316.089.430	98%
			Total	\$565.144.029	\$33.961.453	

Observaciones: *viene ejecución de 2016

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 1.1.1	Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas Agroforestales y/o Silvopastoriles -2017-. *RP \$ 270.000.000 UNODC \$40.091.229
-----------------------	---

Objeto:	Recuperación de áreas degradadas por cultivos ilícitos y ganadería extensiva. 2017
---------	--


Descripción de acciones o avances		% Avance físico
Metas Proyecto	Apoyar la recuperación de 430 has en sistemas agroforestales con material vegetal	0%
Avance	*En proceso de asignación de recursos MADS - FCA	
Metas proyecto	Sostenimiento de alternativas productivas (UNODC)	100%
Avance	<p>**Memorando de acuerdo entre la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito en Colombia y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, Col /k53 ma 647 de 2016</p> <p>Adquisición de bienes agropecuarios y pesqueros: Motor fuera de borda 15Hp, canoa en lámina con capacidad de 3 Ton, materiales e insumos agropecuarios, equipos, herramientas y kit para la unidad de pesca.</p> <p>Casetas para la disposición de insumos y herramientas: Construcción de dos casetas en el Resguardo Indígena La Yuquera con el objeto de acopiar los diferentes bienes agropecuarios y pesqueros adquiridos mediante el Memorando de Acuerdo.</p> <p>Transporte se bienes agropecuarios y pesqueros: Prestación del servicio de transporte fluvial de los diferentes bienes agropecuarios y pesqueros en la ruta comprendida Calamar Guaviare – Resguardo Indígena La Yuquera, Guaviare.</p>	
Total Avance Físico		

Observaciones: *Recursos de contrapartida: proyecto de recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva, San José Del Guaviare, El Retorno, Calamar. FCA 2017 - **Viene de 2016.

Proyecto
1.1.1

Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas Agroforestales y/o Silvopastoriles -2017-. RP \$ 270.000.000 UNODC \$40.091.229

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Área de influencia del proyecto en el departamento del Guaviare.

Descripción: Entrega de casetas a la comunidad, con el objeto de acopiar debidamente los bienes agropecuarios y unidad pesquera.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cdi.gov.co




Proyecto 1.1.4	Implementación del esquema banco2 (servicios ambientales comunitarios) en la jurisdicción de la CDA – 2017 (RP \$ \$255,052,800)	
Objeto:	Implementación del esquema BanCo2 en áreas de importancia ambiental de la jurisdicción de la C.D.A.	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas Proyecto	Continuar la implementación del Esquema BanCo2 en la jurisdicción de la C.D.A.	
Avance	<p>El esquema se implementa en tres áreas de importancia ambiental en la jurisdicción de la CDA. Se inició el Pago por Servicios Ambientales PSA a tres (3) comunidades indígenas del departamento de Guainía con recursos de aportes realizados por Bancolombia, Renting y Grupo Éxito.</p> <p>Se logró el aporte económico con empresas privadas para el pago de servicios ambientales, con el cual se han beneficiado 3 comunidades indígenas la Ceiba, Santa Rosa y Guamal</p>	0%
Metas Proyecto	Uso de la Plataforma virtual www.banco2.com para la publicación de información de las familias campesinas y comunidades indígenas vinculadas al Esquema.	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> Visualización de 11 comunidades indígenas ubicadas sitio Ramsar Estrella Fluvial de Inírida, 39 familias campesinas con predios en el Distrito de Manejo Integrado Ariari – Guayabero y 8 comunidades indígenas encontradas en el área de influencia directa de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú. 	0%
	Total Avance Físico	0%

Observación: La financiación del proyecto se realiza con recursos por concepto de Tasa por uso de agua provenientes del funcionamiento de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú de la vigencia 2015, que han sido incorporados al presupuesto de la Corporación de las vigencias 2016 y 2017, toda vez que fueron destinados para el Pago de Servicios Ambientales de acuerdo a lo definido por el artículo 174 de la Ley 1753 de 2015, pero que no ha sido posible su ejecución en espera del marco legal establecido en el parágrafo 1 del citado artículo.

Proyecto
1.1.4

Implementación del esquema banco2 (servicios ambientales comunitarios) en la jurisdicción de la C.D.A.– 2017 (RP \$ \$255,052,800)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Visualización de la información de las familias campesinas y comunidades indígenas publicadas en la pagina web de BanCo2



Descripción: Socialización con las comunidades y entrega de materiales y equipos para atención de necesidad priorizadas.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 1.1.5.	Fortalecimiento al sector productivo ecoturismo en el departamento del Guainía jurisdicción de la CDA 2016 (FCA \$320.000.000)	
Objeto:	Fomentar el Ecoturismo como negocio Verde y Sostenible dentro del territorio declarado Humedal Ramsar del Departamento de Guainía, jurisdicción de la CDA.	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas Proyecto	Empresas eco turísticas Fortalecidas y vinculadas a los negocios verdes en la jurisdicción de la CDA.	
Avance	Se definió el modelo de prestación de servicio ecoturístico, a través de la elaboración del manual de funcionamiento, plan operativo de servicio ambiental y paquetes ecoturísticos Se fortaleció con capacitación y elementos de funcionamiento, la prestación del servicio a la iniciativa ecoturística seleccionada. Se diseñó participativamente la marca territorial de la iniciativa ecoturísticas seleccionada Se capacitó de conformidad con las Normas Técnicas Vigentes a jóvenes del área seleccionada en guianza y Ecoturismo. Se apoyó el área Ramsar en la formulación de proyectos productivos para la gestión de recursos	100%
Metas Proyecto	Proyectos Productivos de Negocios Verdes identificados en el área del proyecto.	
Avance	Se avanzó en la formulación comunitaria e interinstitucionalmente de un programa de Negocios Verdes para fortalecer la gestión ambiental del territorio	98%
	Total Avance Físico	98%

Observaciones: Viene en ejecución de 2016 – aprobada ejecución hasta el mes de abril de 2017

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto
1.1.5.

Fortalecimiento al sector productivo ecoturismo en el departamento del
Guainía jurisdicción de la CDA. (FCA \$320.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Entrega de elementos por la prestación del servicio ecoturístico Resguardos Morocoto, Chaquita, Vitina y Paujil y folletos de divulgación.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cda.gov.co



OBJETIVO 1.

AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA

Estrategia	No.	Macroproyectos y/o Actividades	Fuentes	Apropiación	Ejecutado (Compromisos)	% Avance físico
1.2. Gestión sectorial para la disminución de impactos ambientales y en la salud asociados al desarrollo económico	1.2.1	Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare Vaupés. 2017	PGN	\$715.000.000	\$591.641.652	27%
	1.2.2	Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que generan emisión de contaminantes y aprovechamiento de los recursos naturales. 2017	RP	\$440.000.000	\$299.135.270	25%
Total				\$1.155.000.000	\$890.776.922	

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 1.2.1	Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. (PGN \$715.400.000)	
Objeto:	Implementar políticas sectoriales para la gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporación CDA	
Descripción de acciones o avances		% Avance físico
Meta 1.1	SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSO HIDRICO (SIRH) EN EL ROLL DE ADMINISTRADOR CDA	29.16
Actividad 1.1.1	Realizar seguimiento a los usuarios con concesiones de agua. (122 usuarios corresponden a 226 visitas a realizar)	
Avance	Guainía= 15 Guaviare= 28 Vaupés= 14 57 visitas realizadas.	29%
Actividad 1.1.2	Realizar seguimiento a los usuarios con permisos de vertimiento (25 usuarios corresponden a 50 visitas a realizar)	
Avance	Guainía= 6 Guaviare = 15 Vaupés = 2 23 Visitas realizadas	46%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 1.2.1	Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. (PGN \$715.400.000)	
Objeto:	Implementar políticas sectoriales para la gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporación CDA	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Meta 1.1	SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSO HIDRICO (SIRH) EN EL ROLL DE ADMINISTRADOR CDA	29.16
Actividad 1.1.3	Realizar seguimiento a los programas de uso eficiente y ahorro de agua	0%
Avance	Se tienen programados los seguimientos para los meses de junio y noviembre. *Por requerimiento de la Contraloría General de la República se apertura sancionatorio en todos los municipios de Vaupés y adicionalmente a Miraflores en Guaviare.	
Actividad 1.1.4	Realizar seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimiento	50%
Avance	Se han realizado cuatro (4) seguimientos, uno en cada municipio de Guaviare y en Mitú-Vaupés (1), para un total de 5 *Se apertura sancionatorio a los municipios de Carurú y Taraira por requerimiento de la Contraloría General de la República. Y al municipio de Inírida por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la resolución de aprobación.	

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 1.2.1	Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. (PGN \$715.400.000)	
Objeto:	Implementar políticas sectoriales para la gestión ambiental en la jurisdicción de la corporación CDA	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Meta 1.1	SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSO HIDRICO (SIRH) EN EL ROLL DE ADMINISTRADOR CDA	29.16
Actividad 1.1.5	Realizar la toma de muestras para seguimiento a las metas de reducción de carga contaminante y objetivos de calidad	25%
Avance	Se realizó la contratación con el laboratorio Tecnoambiental SA., para el procesamiento de las muestras	
Actividad 1.1.6	Garantizar soporte técnico a sistema de gestión de tramites ambientales de recurso hídrico	25%
Avance	De manera continua se cuenta con personal de apoyo para la plataforma SILA-VITAL y el registro de usuarios de recurso hídrico.	

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 1.2.1	Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. (PGN \$715.400.000)	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Meta 1.2	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (SILA)	26%
Actividad 1.2.1	Fortalecer operativos de control, vigilancia y seguimiento en la jurisdicción.	
Avance	Durante el primer trimestre se llevaron a cabo 20 puntos de control en la Jurisdicción.	27%
Actividad 1.2.2	Apoyar jurídicamente el proceso de registro único de infractores ambientales (RUIA) en la corporación CDA	
Avance	En lo corrido del año se ha realizado el registro de once infractores ambientales, de los cuales 6 tuvieron por sanción el pago de una multa, 3 el decomiso definitivo del espécimen y 2 el cierre temporal de los establecimientos. Todos corresponden a registros de la Seccional Guaviare.	25%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 1.2.1	Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. (PGN \$715.400.000)	
Descripción de acciones o avances		% Avance físico
Meta 1.3	CAPACITACIÓN NORMATIVA Y DE PROCEDIMIENTO EN CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL	25%
Actividad 1.3.1	Realizar jornadas de actualización normativa a funcionarios y contratistas como estrategia de control y monitoreo en la CDA.	50%
Avance	Se realizó capacitación a 15 funcionarios de la Corporación.	
Actividad 1.3.2	Participar en eventos de capacitación normativa de orden nacional como sostenibilidad a la estrategia de control y monitoreo ambiental	0%
Avance	Pendiente participación en jornadas de orden nacional.	
Total Avance Físico		25%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto
1.2.1

Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. (PGN \$715.400.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Seguimiento permiso de vertimiento Gensa SA -Guainía



Descripción: Atención a queja- Invasión vía al coco-Guainía

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto
1.2.1

Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. (PGN \$715.400.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Seguimiento concesión de aguas-Guaviare



Descripción: Capacitación manejo M9- Perfilador de efecto Doppler, para medición de la velocidad del agua, cálculo de la descarga y batimetría en canales y ríos-Guaviare

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 1.2.2	Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que generan emisión de contaminantes y aprovechamiento de los recursos naturales. (RP \$ 440.000.000)	
Objeto:	Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento a actividades de impacto ambiental en la jurisdicción de la CDA.	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas	SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSO HIDRICO (SIRH) EN EL ROLL DE ADMINISTRADOR CDA	
Actividad	Desarrollar la caracterización y cualificación de las determinantes ambientales a Nivel local territorial, para establecer la prescripción calificativa según su escala de observación.	
Avance	Se realizaron 3 talleres de fundamentación dirigidos a la identificación de asuntos ambientales , los cuales definieron factores condicionados, restrictivos, aceptados y prohibidos en el desarrollo de la caracterización de las determinantes ambientales en la jurisdicción de la CDA. Esta actividad se realizó en la seccional Guainía.	25%
Actividad	Garantizar soporte técnico a sistema de información para la gestión de tramites ambientales (SILA) (VITAL).	
Avance	Los Servicios de información para tramites ambiental en línea (SILA – VITAL), se encuentran operando normalmente, igualmente se cuenta con personal de apoyo para la atención de usuarios y soporte al cargue de información.	25%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 1.2.2	Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que generan emisión de contaminantes y aprovechamiento de los recursos naturales. (RP \$ 440.000.000)	
Objeto:	Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento a actividades de impacto ambiental en la jurisdicción de la CDA.	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas	FORTALECIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MONITOREO EN LA CDA	
Actividad	Fortalecer operativos de control, vigilancia y seguimiento en la jurisdicción.	
Avance	Se realizó la contratación de profesional, con el fin de velar por las actividades de control , vigilancia y seguimiento en el trafico ilegal de flora y fauna, esto se llevó a cabo en la seccional Guainía. Al igual que se garantizó la movilidad del personal con la disponibilidad de combustible necesarios para realizar desplazamientos por los diferentes puntos de la jurisdicción, fortaleciendo la operatividad de los funcionarios buscando un aprovechamiento de los recursos con el menor impacto posible al medio.	25%
Actividad	Capacitación normativa de orden nacional como sostenibilidad a la estrategia de control y monitoreo ambiental.	
Avance	Se realizaron dos (2) capacitaciones a funcionarios de las fuerzas armadas y contratistas de la Dirección seccional Guaviare y Vaupés, con el fin unificar criterios en el control del tráfico ilegal de fauna y flora. También se participó en una (1) jornada de capacitación de orden nacional en la estrategia de control y monitoreo ambiental, buscando la consolidación de gobernanza forestal, mesa ambiental y de cambio climático, la cual se realizó en la ciudad de Bogotá.	25%
	Total de avance físico	25%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto
1.2.2

Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que generan emisión de contaminantes y aprovechamiento de los recursos naturales. (RP \$ 440.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Se realiza desplazamiento atendiendo queja por tala indiscriminada, Zona Casa Blanca Inírida – Guainía.



Descripción: Se realizan talleres para la identificación de asuntos ambientales, en el desarrollo de los determinantes ambientales Inírida – Guainía.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PLAN DE ACCIÓN 2016- 2019



OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

OBJETIVO 2.

PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

Estrategia	No.	Macroproyectos y/o Actividades	Fuentes	Apropiación	Ejecutado (Compromisos)	% Avance físico
2.1. Preservación y uso sostenible del capital natural en la jurisdicción de la CDA	2.1.2	*Desarrollo de estudios para la implementación del proyecto RED+ 2016 Guainía	RP	\$65.000.000	\$64.993.000	95%
	2.1.3	**Restauración Ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas en el Departamento del Guaviare. 2016	PGN	\$ 1.770.000.000	\$1.725.649.171	80%
	2.1.3	Restauración Ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas en el Departamento del Guaviare. 2017	PGN	\$1.708.900.000	\$0	0%
	2.1.3.1	Recuperación forestal de la Chucua - Panuré. Departamento del Guaviare - 2017	RP	\$20.000.000	\$0	0%
	2.1.4.1	Estudio y evaluación de poblaciones de fauna y flora silvestre considerada en algún grado de amenaza y planes de manejo para su conservación en el Departamento del Guaviare. 2017	RP	\$30.000.000	\$0	0%
Total				\$1.758.900.000	\$0	

Observaciones: *viene ejecución de 2016 amplia ejecución en el mes de mayo de 2017 **viene ejecución de 2016 se amplió ejecución en el mes de junio de 2017

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 2.1.2	Desarrollo de estudios para la implementación del proyecto RED+ 2016 (RP \$ 65,000,000). Guainía	
Objeto:	Fortalecer la Gestión para el desarrollo del proyecto REDD+, Región de Transición Guayano-Amazónica	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas Proyecto	Documento técnico de seguimiento elaborado.	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> • Se formalizó el convenio con COICA por medio del cual se llevó cabo el encuentro de saberes indígenas en el que se analizó y discutió la problemática relacionada con el cambio climático. • Se encuentra en ejecución el convenio con WatherHouse Price Cooper WHPC, el cual se encuentra en ejecución e irá hasta junio de 2017, con el cual se pretende visibilizar propuestas de proyectos para ser gestionados e implementados por la CDA en su jurisdicción relacionadas con el cambio climático y la adaptación. Se programó segunda socialización de avances y resultados para el mes de mayo de 2017 para entrega final en el mes de junio. 	90%
Metas Proyecto	Estrategia de divulgación implementada	
Avance	Se llevó a cabo la participación en la Feria Internacional Ambiental FIMA del 01 al 05 de Junio, con la presencia de integrantes de la red de Jóvenes de los tres departamentos de la Jurisdicción de la Corporación CDA y el montaje de un stand de divulgación.	100%
	Total Avance Físico	95%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Registro Fotográfico / Cartográfico

MEMORIA RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN EL MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO "LA CEIBA"

25 de Noviembre del 2016
Comunidad indígena de la Ceiba, Inirida - Guainía.



Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDA, 2016"

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
2016



Convenio de Asociación 002 de 2016 entre CDA y PwC
Iniciado el 14 de Noviembre de 2016

Objeto
Buscar soluciones para identificar y promover las principales acciones de mitigación y adaptación al cambio climático para los habitantes de San José del Guaviare.

Objeto Específico
Identificación de acciones para la promoción de la cultura y recuperación de los valores tradicionales para el tipo de adaptación y mitigación al cambio climático relacionado con la agricultura, CDA y el medio ambiente.

4. Criterios seleccionados para evaluación

01

Social

- Adaptación y mitigación al cambio climático con el cambio climático
- Identificación de acciones para la promoción y adaptación social al cambio climático (Proyecto RED+)
- Participación comunitaria

02

Ambiental

- Conservación de ecosistemas y áreas de interés ambiental
- Acciones integrales del cambio climático
- Acciones del clima vinculadas a la resiliencia y el cambio climático

03

Desarrollo

- Identificación y promoción de tecnologías sustentables y acciones para la adaptación al cambio climático y resiliencia ambiental
- El acceso a servicios productivos para el desarrollo comunitario
- Apoyo comunitario de organizaciones
- Sustentabilidad financiera y económica

Descripción: Encuentro saberes tradicionales La Ceiba

Taller de socialización primer entregable. Convenio 002-2016 CDA-WPC CIDEA - SAN JOSE DEL GUAVIARE

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 2.1.3 Restauración Ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas en el Departamento del Guaviare. 2016 (PGN \$ 1.770.000.000)		
Objeto:	Mejorar la capacidad de regulación hídrica en cuencas abastecedoras de acueductos municipales.	
Descripción de acciones o avances		% Avance físico
Metas Proyecto	Hectáreas en proceso de restauración aisladas.	100 %
Avance	Se realizó el aislamiento de 134 sitios de 1.8 has, para un total de 242 has, aisladas.	
Metas Proyecto	Hectáreas en proceso de restauración reforestadas.	66%
Avance	Se ha avanzado en la reforestación 162 has, del total de 242, programándose para el segundo semestre de 2017, el establecimiento de las 82 has restantes.	
Metas Proyecto	Programa de capacitación y divulgación implementado.	70%
Avance	- Se ha realizado tres talleres de los cinco programados con los usuarios del proyecto de capacitación en aspectos conceptuales y de técnicas de restauración ambiental. -Se avanza en al elaboración de la cartilla de restauración ambiental.	
Total Avance Físico		80 %

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 2.1.3

Restauración Ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas en el Departamento del Guaviare. 2016-2017 (PGN \$ 1.770.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Transporte de insumos y aislamiento de sitios.

Descripción: Talleres de capacitación, transporte de material vegetal y actividades de siembra de material vegetal.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cdii.gov.co



Proyecto 2.1.3		Restauración Ambiental en Zonas de Recarga Hídrica de Cuencas y Micro Cuencas Priorizadas en el departamento del Guaviare. 2017. PGN- \$ 1.708.900.000	
Objeto:	Mejorar la capacidad de regulación hídrica en cuencas abastecedoras de acueductos municipales.		
	Descripción de acciones o avances		% Avance físico
Metas Proyecto	Realizar el aislamiento de terrenos priorizados para la reforestación protectora (232 has)		0%
Avance			
Metas Proyecto	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales protectoras (232 has)		0%
Avance			
Metas Proyecto	Generar cartografía de los sitios de intervención del proyecto (129 planos)		0%
Avance			
Metas Proyecto	Realizar el mantenimiento de plantaciones establecidas (232 has)		0%
Avance			
Metas Proyecto	Implementar un programa de seguimiento, evaluación y monitoreo de las áreas restauradas de rondas de drenajes de cuencas hidrográficas.		0%
Avance			
Metas Proyecto	Capacitar a usuarios del proyecto (5 Talleres)		0%
Avance			
Metas Proyecto	Diseñar y difundir material divulgativo. (250 cartillas)		0%
Avance			
Total Avance Físico			0%
Observaciones: proyecto en proceso de licitación pública.			


"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



Proyecto 2.1.3

Restauración Ambiental en Zonas de Recarga Hídrica de Cuencas y Micro Cuencas Priorizadas en el departamento del Guaviare. 2017. PGN - \$ 1.708.900.000

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción:

Microcuencas de Caño Grande, Unilla, La María y Platanales. Departamento del Guaviare.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 2.1.3.1	Recuperación forestal de la Chucua - Panuré. Departamento del Guaviare – 2017 (\$20.000.000)	
Objeto:	Recuperar las condiciones ecológicas y paisajísticas del humedal sector Panuré en el municipio de San José del Guaviare.	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas Proyecto	Reforestar 0.10 ha para la recuperación del área de protección del humedal sector Panuré.	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> • Aprestamiento y Gestión (Asistencia Técnica) • Realizar aislamiento de los sitios seleccionados para el establecimiento de las especies forestales protectoras. • Realizar el establecimiento de las especies forestales protectoras. 	0%
Metas Proyecto	Jornadas de recuperación ambiental y paisajística del humedal.	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> • Recolectar los escombros y residuos sólidos existentes en el espejo de agua. • Instalar contenedores ecológicos para el acopio de residuos sólidos • Instalar vallas con información referente a la protección de los humedales 	0%
Metas Proyecto	Realizar talleres de sensibilización en los sectores de influencia del humedal.	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar actividades lúdico/pedagógicas para la inclusión de la dimensión ambiental • Ejecutar eventos de capacitación y sensibilización • Administrar, gastos de papelería en general 	0%
	Total Avance Físico	0%

Observaciones: En espera de recaudos de recursos propios para continuar con las actividades pendientes.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 2.1.3.1

Recuperación forestal de la Chucua - Panuré. Departamento del Guaviare – 2017
(\$20.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Delimitación y caracterización humedal San José 2015

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cd.gov.co



Proyecto 2.1.4.1	Estudio y evaluación de poblaciones de fauna y flora silvestre considerada en algún grado de amenaza y planes de manejo para su conservación en el Departamento del Guaviare (\$30.000.000)	
Objetivo:	Determinar estrategias de conocimiento y conservación de la Flor del Guaviare que permitan la protección de los ecosistemas estratégicos de la región, y preservar el baluarte del escudo del Departamento.	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas Proyecto	Un Estudio diagnóstico de las poblaciones de Flor del Guaviare en la Serranía de La Lindosa realizado	0%
Avance	<ul style="list-style-type: none"> - Censo de estado de las poblaciones de Flor del Guaviare en la Serranía de La Lindosa - Sistematización y elaboración del documento del estudio de diagnóstico poblacional de la Flor del Guaviare 	
Metas Proyecto	Un plan de conservación y recuperación de las poblaciones de Flor del Guaviare formulado para la Serranía de La Lindosa	0%
	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico de actividades de conservación y recuperación de las poblaciones de Flor del Guaviare - Elaboración del documento del Plan de Conservación y Recuperación de las poblaciones de Flor del Guaviare en La Serranía de La Lindosa 	
Metas Proyecto	Un estudio de estrategias de ordenamiento turístico para la conservación de la Flor del Guaviare en sitios turísticos	0%
	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico de la Problemática de la Flor del Guaviare en sitios Turísticos - Elaboración del documento de estrategias de ordenamiento turístico para la conservación de la Flor del Guaviare en Sitios Turísticos 	
Observaciones: En espera de recaudos de recursos propios para continuar con las actividades pendientes.		
	Total Avance Físico	0%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

OBJETIVO 2.

PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

Estrategia	No.	Macroproyectos y/o Actividades	Fuentes	Apropiación	Ejecutado (Compromisos)	% Avance físico
2.2. Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible	2.2.1.	Formulación e implementación de planes de ordenación y manejo de cuencas y humedales priorizados en la jurisdicción de la CDA 2017	RP	\$ 10.000.000	\$ 0	0%
	2.2.3.	*Implementación de la fase dos del plan de manejo ambiental de la zona de recuperación para la producción sur del DMI departamento del Guaviare - 2016	FCA	\$238.000.000	\$238.000.000	100%
			Total	\$10.000.000	\$ 0	

Observaciones: * viene ejecución desde 2016

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 2.2.1	Formulación e implementación de planes de ordenación y manejo de cuencas y humedales priorizados en la jurisdicción de la CDA 2017 (RP \$ 10,000,000)	
Objeto:	Elaborar material divulgativo en el marco del proyecto formulación e implementación de planes de ordenación y manejo de cuencas y humedales priorizados en la jurisdicción de la CDA – I y II etapa.	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas Proyecto	Diseño y diagramación de una publicación presentando los resultados de las diferentes fases de formulación del POMCA del nivel subsiguiente del río Cuduyarí	0%
Avance	Se contemplan acciones relacionadas con la diagramación y diseño de la cartilla y la otra es la impresión de los ejemplares.	
Metas Proyecto	Reproducción de cartillas según las especificaciones técnicas y calidad de materiales.	0%
Avance		
	Total Avance Físico	0%

Observaciones: En espera de recaudos de recursos propios para realizar las actividades programadas.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Información POMCA consolidada Fase I y II vigencias 2015 y 2016, como insumo para el diseño de cartilla didáctica.



Descripción: Fases del POMCA en lengua nativa que se incluyen en la diagramación de la cartilla

Proyecto 2.2.3 Implementación de la fase dos del plan de manejo ambiental de la zona de recuperación para la producción sur del DMI departamento del Guaviare 2016 (RP \$238.000.000)

Objeto: Fortalecer el ecoturismo como actividad económica productiva en la zona de recuperación para la producción sur del DMI Ariari Guayabero, departamento del Guaviare.

Descripción de acciones o avances		% Avance físico
Metas Proyecto	Documentos de caracterización de predios con atractivos turísticos	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron 15 levantamientos topográficos de los predios con potencial turístico. Se realizó el inventario de los recursos de los predios seleccionados de acuerdo a la metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2010) y el Inventario Turístico del Departamento del Guaviare (2013). 	100%
Metas Proyecto	Reglamento para el desarrollo de actividades de ecoturismo en la zona del DMI AG-G.	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el Taller de socialización sobre los lineamientos para la elaboración del reglamento para el desarrollo de actividades de ecoturismo en la zona de recuperación para la producción sur del DMI Ariari – Guayabero. 	100%
Total Avance Físico		100%

Observaciones: * Viene ejecución desde 2016

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"




Proyecto 2.2.3		Implementación de la fase dos del plan de manejo ambiental de la zona de recuperación para la producción sur del DMI departamento del Guaviare 2016 (RP \$238.000.000)
Descripción de acciones o avances		% Avance físico
Metas Proyecto	Servicios de asistencia técnica para señalización de senderos.	100%
Avance	- Diseñar avisos informativos y señales. - Elaborar e instalar avisos informativos y señales.	
Metas Proyecto	Servicios de asistencia técnica para diseño de senderos.	100%
Avance	- Identificar senderos turísticos. - Elaborar la cartografía para los senderos	
Metas Proyecto	Servicios de capacitación a prestadores de servicios turísticos.	100%
Avance	- Capacitar a los prestadores de servicios en turismo sostenible. - Capacitar a prestadores de servicios en gestión empresarial.	
Total Avance Físico		100%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto
2.2.3

Implementación de la fase dos del plan de manejo ambiental de la zona de recuperación para la producción sur del DMI departamento del Guaviare (RP \$238.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Levantamiento topográfico del sitio con potencial turístico "Pinturas Rupestres de Cerro Azul". San José del Guaviare.



Descripción: Se evaluaron 22 sitios naturales del departamento del Guaviare y se eligieron los 15 sitios con las puntuaciones más altas de acuerdo con el diagnóstico.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto
2.2.3

Implementación de la fase dos del plan de manejo ambiental de la zona de recuperación para la producción sur del DMI departamento del Guaviare (RP \$238.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: 6 Talleres de Capacitación en Turismo Sostenible



Descripción: 4 Talleres de capacitación en gestión empresarial

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cdii.gov.co



Proyecto
2.2.3

Implementación de la fase dos del plan de manejo ambiental de la zona de recuperación para la producción sur del DMI departamento del Guaviare (RP \$238.000.000)

ATRATIVOS TURISTICOS SELECCIONADOS

ATRATIVOS TURISTICOS SELECCIONADOS

ITEM	SITIO	VEREDA	MUNICIPIO	VALORACIÓN	ITEM	SITIO	VEREDA	MUNICIPIO	VALORACIÓN
1	PINTURAS RUPRESTRES DE CERRO AZUL	CERRO AZUL	SAN JOSE DEL GUAVIARE	87	9	RESGUARDO INDIGENA LA FUGA	VEGA RIO GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	72
2	PINTURAS RUPESTRES DEL RAUDAL	EL RAUDAL	SAN JOSE DEL GUAVIARE	86	10	TERMALES	TERMALES	EL RETORNO	71
3	LOS LABERINTOS	NUEVO TOLIMA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	86	11	TUNELES NATURALES	LA PIZARRA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	71
4	PINTURAS RUPRESTRES NUEVO TOLIMA	NUEVO TOLIMA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	85	12	POZOS NATURALES	LA PIZARRA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	70
5	LAGUNA EL GARCERO	LA GAITANA	CALAMAR	73	13	LAGUNA NEGRA	BUENA VISTA I	SAN JOSE DEL GUAVIARE	69
6	CASCADA DE LAS DELICIAS	LAS DELICIAS	SAN JOSE DEL GUAVIARE	72	14	LAGUNA LA MARIA GRANDE y CHIQUITA	EL RETIRO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	68
7	PUERTA DE ORIÓN	EL RETIRO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	72	15	PIEDRA GORDA - CERRITOS	CERRITOS	EL RETORNO	67
8	TRANKILANDIA	EL RETIRO	SAN JOSE DEL GUAVIARE	72					

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto
2.2.3

Implementación de la fase dos del plan de manejo ambiental de la zona de recuperación para la producción sur del DMI departamento del Guaviare (RP \$238.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico

RUTA 1 ECOTURISMO

Complejo lagunar -Cascada Las Delicias-Trankilandia-Puerta de Orión-Raudal del Guayabero y Cerro Azul

Esta ruta comprende 7 atractivos turísticos, ubicada en las lagunas La Mesa y Negra, las cuales se recorren en canoa y a la vez se puede apreciar la gran diversidad de aves, mariposas y

Cascada Las Delicias: con una caída de agua de 25 metros de altura, es un sitio ideal para practicar Rafting. El atractivo lo constituye además una gran variedad de la flor del Guaviare. Presenta una biodiversidad y diversidad de especies.

Trankilandia y Puerta de Orión: Lugar donde se puede apreciar la belleza de las aguas Micaelina y Laguna Comandante, zonas de aguas cristalinas y hermosas formaciones rocosas donde, además de la Puerta de Orión, una puerta de 12 metros de altura coronada en bronce.

Raudal del Guayabero y Cerro Azul: Composición de fotografías de gran magnitud en las que se aprecia la zona dando testimonio de la existencia de gran variedad de especies animales. Adicionalmente alberga una gran biodiversidad representada en la diversidad de fauna y flora características.



Descripción: DISEÑO, ELABORACION E INSTALACION (10 VALLAS)
SEÑALIZACION DE ORIENTACION RUTAS ECOTURISMO EN EL DMI

Gallito de roca: *rupicola rupicola*.

Generalmente permanece en el estrato medio de la vegetación o en el dosel. Los machos son polígamos y pasan gran parte del día en grupos efectuando despliegues de combate, chasqueando el pico en las perchas o en posturas estáticas en el suelo. Su dieta es a base de frutos aunque también incluye insectos y pequeños anfibios y reptiles. En Colombia se han registrado nidos con polluelos desde febrero hasta abril. Su nido es una repisa de barro y material vegetal el cual fija a la superficie vertical de una pared rocosa. Construye su nido en cuevas y grietas donde está protegido de la humedad. El tamaño de su postura es 1 o 2 huevos con un periodo de incubación promedio de 28 días y el periodo de desarrollo de los polluelos es de 33 a 34 días.




Descripción: DISEÑO, ELABORACION E INSTALACION (32 VALLAS)
SEÑALIZACION INFORMATIVA EN SENDEROS ATRACTIVOS
SELECCIONADOS DMI

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto
2.2.3

Implementación de la fase dos del plan de manejo ambiental de la zona de recuperación para la producción sur del DMI departamento del Guaviare (RP \$238.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: ASESORIA EN LA CREACION DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LOS 15 PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 1. Logos 2. Portafolio de Servicios 3. Gorras (200 und) 4. Tarjetas de Presentación (2000 und)

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

OBJETIVO 2.

PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

Estrategia	No.	Macroproyectos y/o Actividades	Fuentes	Apropiación	Ejecutado (Compromisos)	% Avance físico
2.3. Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación ambiental, territorial y sectorial	Proyecto 2.3.02	*Implementación de estrategias de educación ambiental y participación comunitaria en áreas prioritarias para la conservación en la jurisdicción de la CDA. 2016.	FCA	\$600.000.000	\$586.934.049	99%
	2.3.1	Implementación de herramientas de comunicación y educación ambiental en torno al cambio climático 2017	RP	\$170.000.000	\$94.266.667	25%
	2.3.3	**Formulación del plan de manejo integral de cambio climático en el departamento del Guainía. 2016	FCA	\$550.000.000	\$549.477.720	96%
Total				\$170.000.000	\$94.266.667	

Observación: *Viene en ejecución de 2016 – aprobada ejecución a mayo de 2017 ** Viene en ejecución de 2016, aprobada ejecución a marzo de 2017

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 2.3.02	Implementación de estrategias de educación ambiental y participación comunitaria en áreas prioritarias para la conservación en la jurisdicción de la CDA. 2016. (FCA \$600.000.000)	
Objeto:	Implementar estrategias de Educación ambiental a nivel interinstitucional y comunitario en áreas prioritarias para la conservación en la jurisdicción de la CDA.	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas Proyecto	Comités CIDEA con Gestión ambiental.	
Avance	Se ejecutaron las acciones establecidas en los planes de trabajo CIDEA 2016 de la jurisdicción Se generó el Plan Municipal de Educación ambiental en los Municipios de la jurisdicción de la CDA Se fortaleció el Subnodo de cambio climático de los CIDEAs departamentales de la jurisdicción de la CDA. Se Implementaron 6 PROCEDAS fortaleciendo la dimensión ambiental en procesos de etnoeducación. Se Implementaron 3 PROCEDAS que incorporaron la gestión del riesgo y la conservación de los recursos naturales en la ZPSFSL	100 %
Metas Proyecto	Procesos educativos ambientales acordes a la realidad regional.	
Avance	Se desarrollan actividades lúdicas/ pedagógicas para la inclusión de la dimensión ambiental. Se implementaron estrategias de comunicación para la promoción de una cultura ambiental ciudadana Se desarrollaron dos proyectos de investigación en educación ambiental con enfoque diferencial para pueblos indígenas Se avanza en el curso de Promotoría Ambiental con el SENA vinculando a 25 integrantes de la red de jóvenes. Fomento de espacios de recuperación de conocimiento tradicional en el manejo ambiental del territorio mediante la realización de dos encuentro de saberes ancestrales.	99%
	Total Avance Físico	99 %

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto
2.3.02

Implementación de estrategias de educación ambiental y participación comunitaria en áreas prioritarias para la conservación en la jurisdicción de la CDA. 2016. (FCA \$600.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Actividad lúdico recreativa de elaboración de pesebres navideño con material reciclable – Seguimiento PROCEDAS- Cierres actividades Red de Jóvenes Encuentro Vaupés.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 2.3.1	Implementación de herramientas de comunicación y educación ambiental en torno al cambio climático 2017 (\$170.000.000)	
Objeto:	Implementar estrategias de comunicación para la promoción y socialización de actividades en educación ambiental dentro de la jurisdicción de la CDA.	
Descripción de acciones o avances		% Avance físico
Metas Proyecto	Implementar 3 PROCEDAS que fortalezcan la dimensión ambiental dentro de la Jurisdicción.	
Avance	Se adelanta el proceso de convocatoria para la ejecución de los procedas	25%
Metas Proyecto	Apoyar la ejecución de las acciones establecidas en los planes de trabajo CIDEA 2016 de la jurisdicción.	
Avance	Se han realizado reuniones de concertación de planes de acción	25%
Metas Proyecto	Dinamizar acciones del Nodo Regional de Cambio Climático dentro de la Jurisdicción.	
Avance	Se han realizado reuniones del nodo. Se realizó el lanzamiento del Nodo regional de Cambio Climático el 21 y 22 de Febrero en la ciudad de Florencia - Caquetá	25%
Metas Proyecto	Dinamizar acciones de grupos juveniles e infantiles dentro de la Jurisdicción (Ecoclub y Red de Jóvenes).	
Avance	Se desarrollaron actividades con los ecoclub y red de jóvenes	25%
Metas Proyecto	Desarrollar actividades lúdicas/ pedagógicas para la inclusión de la dimensión ambiental.	
Avance	Se realizó la celebración de días ambientales en coordinación con el CIDEA.	25%
Metas Proyecto	Participación permanente en escenarios locales, en medios de comunicación, para la promoción de una cultura ambiental ciudadana (Radio y Televisión).	
Avance	Se realizan programas permanentemente en las emisoras de los tres departamentos de la jurisdicción de la CDA.	25%
Metas Proyecto	Diseño e impresión de un informativo impreso de rotación jurisdiccional (Periódico full color papel ecológico, estándar 31.5x29.5, cerrado, 8 paginas).	
Avance	Programado para el tercer trimestre del año 2017	25%
Total Avance Físico		25%

Proyecto 2.3.1

Implementación de herramientas de comunicación y educación ambiental en torno al cambio climático 2017 (\$170.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Actividades desarrolladas en el marco de la ejecución del proyecto de educación ambiental, reuniones CIDEA, celebración días ambientales, actividades lúdico recreativas, actividades ecoclub.

Proyecto 2.3.3	Formulación del plan integral de cambio climático en el departamento del Guainía 2016 (FCA \$550.000.000)	
Objeto:	Establecer acciones de mitigación y adaptación al cambio y la variabilidad climática en la planificación territorial del departamento del Guainía	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas Proyecto	Análisis de vulnerabilidad y riesgo del territorio	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> • Con información del IDEAM se han construido histogramas que han permitido analizar el comportamiento histórico de variables ambientales como la temperatura, nubosidad, pluviosidad y el viento en el departamento, analizando su comportamiento e intensidad en fenómenos relacionados con el niño y la niña desde los años 70's a 2015. • Generación mapas de vulnerabilidad y riesgo asociados a la variabilidad del cambio climático, a partir de información cartográfica de los diagnósticos y análisis desarrollados en los estudios ambientales, que resumen las temáticas abióticas, bióticas y socioeconómicas, y que contienen información georreferenciada, precisa, actualizada de las áreas de influencia. • Inventario departamental de gases de efecto invernadero - GEI, a partir del análisis de la información primaria y secundaria recolectada en el departamento. Se realizó reuniones y talleres con mas de 80 comunidades indígenas de las cinco zonas (Barrancominas, Chorrobocon, San José, Cacahual, Morocoto e Inírida con instituciones) para la identificación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, utilizando diferentes herramientas y metodologías. • Se socializó los resultados del Diagnóstico dentro del proceso de formulación del Plan integral de Cambio Climático para el Departamento del Guainía con funcionarios del MADS, Subnodo departamental de CC-CIDEA, CDA, representantes de las comunidades, la Gobernación del Guainía y la alcaldía donde se recogieron aportes y observaciones a tener en cuenta en el documento final del PICC – Plan Institucional de Cambio Climático. 	100%

Proyecto 2.3.3	Formulación del plan integral de cambio climático en el departamento del Guainía 2016 (FCA \$550.000.000)	
Descripción de acciones o avances		% Avance físico
Metas Proyecto	Estrategias de cambio climático incorporados en los instrumentos de planificación departamental	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realización de mesas de trabajo con la alcaldía, Gobernación, PDA para la revisión y análisis de los contenidos de los instrumentos de planificación e identificar acciones y aportes importantes como insumo al PICC, adicionalmente generar orientaciones para que incorporen el cambio climático en sus instrumentos de planificación territorial y ambiental para afrontar los retos del cambio climático, para la gestión de proyectos de mitigación y adaptación que contribuyan al desarrollo sostenible de las poblaciones, así como la planificación y toma de decisiones enfocadas a las prioridades del territorio. 	100%
Metas Proyecto	Instrumento con empoderamiento territorial	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Con los insumos recogidos en el diagnóstico se socializará la propuesta del documento final del PICC y el plan de acción a instituciones, comunidades y MADS. Se ha socializado y trabajado con los funcionarios del MADS en la estructuración del documento final del PICC – Guainía ✓ Se elaboraron dos documentos de las cartillas en español y lengua (Curripaco y Puinave), donde se entrega de forma didáctica y lo mas sencillo posible las herramientas y medidas de mitigación y adaptación construida con las comunidades dentro de la formulación del PICC – Guainía <p>Nota: Pendiente socialización y ajustes según observaciones del MADS, instituciones, comunidades participantes en la formulación del PICC</p>	90%
Total Avance Físico		96%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 2.3.3

Formulación del plan de manejo integral de cambio climático en el departamento del Guainía. 2016 (FCA \$550.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Socialización con comunidades, Comité CIDEA, Subnodo departamental de cambio Climático y MADS

Descripción: Eventos desarrollados durante la formulación del PICC_Guainía, Documento y cartilla.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

OBJETIVO 2.

PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

Estrategia	No.	Macroproyectos y/o Actividades	Fuentes	Apropiación	Ejecutado (Compromisos)	% Avance físico
2.4. Fortalecimiento institucional y gobernanza. para optimizar el desempeño del SINA. la educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental	2.4.1.	Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional. 2017	RP	\$ 248.000.000	\$ 56.005.555	15%
			Total	\$ 248.000.000	\$ 56.005.555	

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 2.4.1.	Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional. 2017 (RP \$248.000.000)	
Objeto:	Fortalecer la misión ambiental institucional, mediante la implementación y el sostenimiento de herramientas tecnológicas, sistemas de Información, y planta de personal para fortalecer el ejercicio transparente que permita dirigir, evaluar y mejorar el desempeño de la entidad de forma que responda a las necesidades de sus usuarios.	
Descripción de acciones o avances		Cumplimiento de la Meta
Meta 1	Sostenimiento del sistema de gestión de calidad	
Avance	<p>En Desarrollo de actividades de mantenimiento para sostenibilidad Sistema Integrado de Gestión de Calidad SIGI y Modelo Estándar de Control Interno MECI institucional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se efectuó programación auditorías internas de calidad a para los 13 procesos del Sistema Integrado de Gestión SIGI. Programado para el mes de mayo auditorías internas en las Seccionales Guaviare y Vaupés ✓ Elaboración de estudios previos para la contratación de la Auditoría de certificación y de la formación de auditores en la actualización de la NTC ISO 9001 2015 	20%
Meta 2	Mantenimiento al portal del Sistema de Información Geográfico Ambiental y Estadístico SIGAE - Banco de Proyectos	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se efectuaron tareas de asignación coordinadores y formuladores de proyectos en la Web Banco de Proyectos para iniciar la fase de implementación del aplicativo ✓ Cargue de la información general del Plan de Acción 2016 -2019 vigencia 2017, en la Web Banco de Proyectos ✓ Se identificaron acciones de mejora en el sistema orientados a la funcionalidad del aplicativo dirigido a los usuarios de la Web Banco de Proyectos. ✓ Se programo capacitación a usuarios para el mes de mayo 	20%
Meta 3	Continuar con la implementación de las Fases de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL, año 2017	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Definición de acciones a Implementar y de mejora de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de la Estrategia Gobierno en Línea acorde a las metas establecidas a para el año 2017. 	10%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 2.4.1.	Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional. 2017 (RP \$248.000.000)	
Descripción de acciones o avances		Cumplimiento de la Meta %
Meta 4	Generar estudio técnico para ajuste planta de personal	
	Se llevaron diligencias tendientes a buscar alianzas estratégicas con el fin de concretar el estudio técnico de la planta de personal para la modernización de la Entidad con la ESAP y otras entidades rectoras sobre la materia	0%
Meta 5	Implementación de la primera fase del Programa de gestión documental y cumplimiento de Normas Administrativas	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vinculación de personal par la depuración del archivo central de acuerdo con el Programa de Gestión Documental. 2. Se realizó el diagnóstico del estado de implementación del programa de gestión documental de la Corporación aprobado durante la vigencia 2015. 3. Se lleva a cabo la organización y depuración de la documentación del archivo correspondiente a los procesos gestión de adquisición de bienes y servicios y gestión administrativa y financiera, con el fin de apoyar la implementación de las NIIF. 4. Igualmente se ha hecho un sondeo de mercado, para la adquisición de un software, con el fin de establecer la mejor solución para la gestión documental y manejo de la correspondencia 	25%
Observación: En espera de recaudos de recursos propios para continuar con las actividades pendientes.		
Total Avance Físico		15%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PLAN DE ACCIÓN 2016- 2019



OBJETIVO 3. LOGRAR UN CRECIMIENTO RESILIENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRES Y AL CAMBIO CLIMÁTICO.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

OBJETIVO 3.

Lograr un crecimiento resiliente a los riesgos de desastres y al cambio climático.

Estrategia	No.	Macroproyectos y/o Actividades	Fuentes	Apropiación	Ejecutado (Compromisos)	% Avance físico
3.1. Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: Conocimiento, reducción y Manejo	3.1.1.	Asesoramiento para el establecimiento de alertas tempranas por inundaciones e incendios forestales -2016	RP	\$ 10.000.000	\$10.000.000	100%
Total				\$ 10.000.000	\$10.000.000	

Observación: Viene en ejecución año 2016

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

3.1.1.	Asesoramiento para el establecimiento de alertas tempranas por inundaciones e incendios forestales – 2016 (RP \$ 10.000.000)	
Objeto:	Fortalecer los consejos municipales de gestión del riesgo y las nuevas administraciones municipales que hacen parte de la jurisdicción en la CDA, para el control de los factores de riesgo, emisión de alertas tempranas y prevención de emergencias. a través de la aplicación geográfica Web de la CDA	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas Proyecto	Fortalecer institucionalmente a los 8 Consejos Municipales de gestión del riesgo de la jurisdicción CDA	100%
Avance	Se capacitaron a los nuevos funcionarios de las administraciones municipales que hacen parte de la jurisdicción en la CDA. Para el control de los factores de riesgo. Emisión de alertas tempranas y prevención de emergencias. A través de la aplicación geográfica Web de la CDA; (Calamar, Inírida, San José del Guaviare, Mitú, Caruru, Taraira, El Retorno y Miraflores.)	
Metas Proyecto	Programa de capacitación e intercambio de experiencias para fortalecer el conocimiento en el tema de gestión del riesgo en 8 municipios de la jurisdicción de la CDA - Bienes y Servicios	
Avance	Fortalecer institucionalmente a 8 Consejos Municipales de gestión del riesgo de la jurisdicción CDA, que ya fueron capacitados: (Calamar, Inírida, San José del Guaviare, Mitú, Carurú, Taraira, El Retorno y Miraflores.)	
	Total Avance Físico	100%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

3.1.1.

Asesoramiento para el establecimiento de alertas tempranas por inundaciones e incendios forestales – 2016 (RP \$ 10.000.000)



Descripción: Socialización modulo Web SIG alertas tempranas CDA en el municipio de calamar, Guaviare.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

OBJETIVO 3.

LOGRAR UN CRECIMIENTO RESILIENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRES Y AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Estrategia	No.	Macroproyectos y/o Actividades	Fuentes	Apropiación	Ejecutado (Compromisos)	% Avance físico
3.2. Fortalecer la planificación del desarrollo con criterios de adaptación al cambio climático.	3.2.1.1	Apoyo en la inclusión de las determinantes ambientales para la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial en el Municipio de Miraflores – Guaviare. 2017	RP	\$30.000.000	\$0	0%
Total				\$30.000.000		

Observación: Actualmente se están realizando ajustes al proceso precontractual – estudio de mercado

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 3.2.1.	Apoyo en la inclusión de los determinantes ambientales para la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial en el Municipio de Miraflores – Guaviare (RP \$30.000.000)	
Objetivo:	Generar la estrategia de Ordenamiento Ambiental Territorial – OAT para el municipio de Miraflores (Guaviare).	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas Proyecto	Realizar el diagnóstico biofísico y análisis de las principales actividades económicas que generan transformación del territorio	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> Recopilación y análisis de imágenes de satélite de alta resolución de las zonas de influencia del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural Nukak. Revisión de estudios ambientales y socioeconómicos relacionados con la zona de trabajo Identificación de vacíos de información. Elaboración de visitas de verificación y entrevistas semi estructuradas a zonas estratégicas definidas conjuntamente con los equipos de las áreas protegidas del SPNN y la CDA. 	0%
Metas Proyecto	Generar y concertar la propuesta de zonificación ambiental y lineamientos de uso generada y con actores del territorio.	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> Cruce de la información diagnóstica con los criterios de zonificación seleccionados previamente, para comenzar a identificar polígonos e intenciones de manejo por sectores. Revisión del Plan de Manejo (Zonificación, Plan Estratégico) de la Reserva Nacional Natural Nukak, como insumo para la construcción de la propuesta de zona con función amortiguador. Elaboración de la cartografía con la delimitación de las áreas con función amortiguadora de la Reserva Nacional Natural Nukak y del Parque Chiribiquete en el municipio de Miraflores. 	0%
Metas Proyecto	Establecer los acuerdos institucionales y sociales para la implementación de POAT en el Municipio de Miraflores	
Avance	<ul style="list-style-type: none"> Generación de las bases técnicas y normativas a nivel institucional y social para la implementación de los lineamientos de uso y demás acuerdos, en las áreas prioritarias que se definan. Sistematización y elaboración de memoria del proceso, así como recomendaciones para el seguimiento a los acuerdos establecidos. 	0%
	Total Avance Físico	0%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

3.2.1.

Apoyo en la inclusión de las determinantes ambientales para la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial en el Municipio de Miraflores – Guaviare (RP \$30.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Municipio de Miraflores - Guaviare

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

OBJETIVO 3.

LOGRAR UN CRECIMIENTO RESILIENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRES Y AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Estrategia	No.	Macroproyectos y/o Actividades	Fuentes	Apropiación	Ejecutado (Compromisos)	% Avance físico
Estrategia 3: Reducir el riesgo existente, la generación de nuevos riesgos y el impacto de los desastres en los sectores.	3.3.1	Recuperación ambiental de la ronda hídrica del malecón en el Rio Vaupés - Municipio de Mitú. 2017	RP	\$40.000.000	\$ 0	0%
Total				\$40.000.000		

Observaciones: El proyecto se encuentra en Etapa de planeación: Elaboración de estudios y documentos previos, plan de adquisiciones, CDP y proyecto de pliego.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 3.3.1 Recuperación ambiental de la ronda hídrica del malecón en el Rio Vaupés - Municipio de Mitú. 2017 (RP \$ 40.000.000)		
Objeto:	Recuperar 6.86 hectáreas de importancia ambiental degradadas, mediante el establecimiento y mantenimiento de plantaciones con especies nativas para la conservación, protección y recuperación de los recursos naturales en la cuenca del rio Vaupés sector del Malecón – Municipio de Mitú.	
Descripción de acciones o avances		% Avance físico
Metas Proyecto	Implementación de áreas arbóreas que prevengan procesos erosivos en la ribera del río Vaupés, sector del malecón.	0%
Avance	En proceso contractual	
Metas Proyecto	Mantenimiento de la vegetación protectora que viabilice la sostenibilidad de la plantación y sus múltiples beneficios	0%
Avance	En proceso contractual	
Total Avance Físico		0%

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 3.3.1

Recuperación ambiental de la ronda hídrica del malecón en el Rio Vaupés -
Municipio de Mitú. 2017 (RP \$ 40.000.000)

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Verificación en campo de áreas de importancia para el establecimiento de vegetación protectora.



Malecón

Descripción: Priorización de 6,86 Hectáreas para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones con especies nativas

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PLAN DE ACCIÓN 2016- 2019



OBJETIVO 4. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y ECOSISTEMAS, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

OBJETIVO 4

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y ECOSISTEMAS. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Estrategia	No.	Macroproyectos y/o Actividades	Fuentes	Apropiación	Ejecutado (Compromisos)	% Avance físico
4.1. Protección y conservación de territorios y ecosistemas	4.1.2.1	Sistemas de restauración, recuperación forestal y embellecimiento del resguardo el Paujil, Inírida-Guainía. 2017	RP	\$50.000.000	\$0	0%
	4.1.3.1	Recuperación de áreas degradadas mediante la implementación de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles en resguardos indígenas. 2017	RP	\$40.000.000	\$0	0%
			Total	\$90.000.000	\$0	

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 4.1.2.1	Sistemas de restauración, recuperación forestal y embellecimiento del resguardo el Paujil, Inírida-Guainía.	
Objeto:	Realizar actividades de reforestación Protectora – Productora en áreas degradadas por efectos de malas prácticas productivas agrícolas, en la Comunidad del Paujil Municipio de Inírida.	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas Proyecto	Establecer un Acuerdo de Comanejo por la comunidad del Paujil como autoridad tradicional para promover de forma integral el manejo sostenible de sus recursos naturales.	0%
Avance	En etapa precontractual	
Metas Proyecto	Recuperación y embellecimiento del entorno en los sectores hídricos urbanos de la comunidad indígena el Paujil.	
Avance	En etapa precontractual	
Metas proyecto	Siembras de 2000 especies forestales maderables, palmas y frutales como establecimiento de plantaciones agroforestales en 50 conucos diversificados de la comunidad del Paujil	
Avance	En etapa precontractual	
	Total Avance Físico	0%
Observación: y a la espera de recaudo de recursos		

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

**Proyecto
4.1.2.1**

Sistemas de restauración, recuperación forestal y embellecimiento del resguardo el Paujil, Inírida-Guainía.

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: Reunión preliminar para la concertación del proyecto con líderes indígenas del Resguardo el Paujil



Descripción: gestión adelantada por los mismos líderes indígenas (autoridades tradicionales) ante la Autoridad Ambiental, donde a partir de iniciativas propias de los consejeros indígenas se fueron generando espacios de trabajo e interlocución

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



Proyecto 4.1.3.1	Recuperación de áreas degradadas mediante la implementación de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles en resguardos indígenas, (RP \$40.000.000)	
Objeto:	Restablecer la cobertura forestal en zonas degradadas del resguardo indígena El Refugio Departamento del Guaviare.	
	Descripción de acciones o avances	% Avance físico
Metas Proyecto	Sistemas agroforestales establecidos	0%
Avance	Realizar el aislamiento del terreno Realizar el establecimiento del modelo agroforestal	
Metas Proyecto	Programa de sensibilización ambiental	
Avance	Realizar talleres de capacitación a usuarios del proyecto Diseñar y difundir material divulgativo	
	Total Avance Físico	0%
Observaciones: Actualmente se están realizando ajustes al proceso precontractual – estudio de mercado		

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

Proyecto 4.1.3.1

Recuperación de áreas degradadas mediante la implementación de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles en resguardos indígenas

Registro Fotográfico / Cartográfico



Descripción: El Resguardo El Refugio se encuentra ubicada sobre la margen derecha del Río Guaviare en el Municipio de San José del Guaviare.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PROYECTOS EN GESTIÓN

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cdi.gov.co



PROYECTOS GESTIONADOS CDA

NOMBRE	FONDO	AÑO	VALOR	CONTRAPARTIDA CDA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA SUB ZONA HIDROGRÁFICA BAJO GUAVIARE	FONAM	2016.	\$ 1.602.336.379	-
RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS POR CULTIVOS ILÍCITOS Y GANADERÍA EXTENSIVA. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Y VAUPES	FONAM	2016	\$3,799,700,900	\$ 100,000,000
APOYO A PROCESOS IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y FORMULACIÓN DE ACUERDOS DE USO DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE PLANES ESTRATEGICOS EN RESGUARDOS INDIGENAS DEL AREA RAMSAR ESTRELLA FLUVIAL DE INIRIDA - DEPARTAMENTO DE GUAINÍA	FONAM	2016	\$700,000,000	-
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CDA, EN INIRIDA GUAINIA	FONAM	2017	\$468,194,214	-
TOTAL			\$6.570.231.493	\$100.000.000

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PROYECTOS GESTIONADOS CDA

NOMBRE	FONDO	AÑO	VALOR	CONTRAPARTIDA CDA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS VERDES, A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DE LA VENTANILLA VERDE AMAZONICA EN GUAINÍA, GUAVIARE, VAUPÉS.	FCA	2017	\$640,100.000	
FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION FORESTAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA CUENCA BAJA DEL RIO GUAVIARE, INIRIDA	FCA	2017	\$678,122,448	
RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA, SAN JOSE DEL GUAVIARE, EL RETORNO, CALAMAR	FCA	2017	\$2,199,947,740	\$100,000,000.00
TOTAL			\$2.878.710.288,00	\$100,000,000.00

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PROYECTOS GESTIONADOS CDA

NOMBRE	FONDO	AÑO	VALOR	CONTRAPARTIDA CDA
Fortalecimiento DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS SECUNDARIOS DEL BOSQUE EN EL DMI ARIARI GUAYABERO Guaviare	FCA	2018	\$608,175,000	-
Implementación de la Línea Estratégica de Conservación y Manejo Sostenible del Plan de Manejo de la estrella fluvial Inírida	FCA	2018	\$1,000,000,000	-
RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA, ETAPA II, SAN JOSE DE GUAVIARE, EL RETORNO, CALAMAR.	FCA	2018	\$2,100,000,000	\$150,000,000.00
TOTAL			\$3.708.175.000,00	\$150.000.000,00

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PROYECTOS GESTIONADOS CDA

NOMBRE	FONDO	AÑO	VALOR	CONTRAPARTIDA CDA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN RECURSOS NATURALES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINÍA, GUAVIARE Y VAUPES	PGN	2018	\$900,000,000	-
RESTAURACION AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINVIRE. 2016-2018 ”.	PGN	2018	\$1,039,782,946	-
TOTAL			\$1.939.782.946,00	-

“Un Buen Ambiente para el Posconflicto”

PROYECTOS GESTIONADOS CDA				
NOMBRE	FONDO	AÑO	VALOR	CONTRAPARTIDA CDA
Mejoramiento del Sistema de información geográfico, ambiental y estadístico SIGAE de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA	GEF - 5	2017	\$398.500.000	
Fortalecimiento a acciones de control, vigilancia y gobernanza forestal en el departamento del Guaviare	GEF - 5	2017	\$169.500.000.	
TOTAL			\$568.000.000	

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PROYECTOS GESTIONADOS CDA

GESTIÓN DE RECURSOS	FONDO	VALORES APORTES CDA	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO TOTAL
<ul style="list-style-type: none"> • Cartas de intención por el Director General para acceder a los recursos de cofinanciación de las Partes I y III 	GEF - 6	USD \$ 7.100.232	USD \$1.183.372	USD \$8.283.604
<ul style="list-style-type: none"> • Firma acuerdo producto de reuniones de la Misión de Supervisión del proyecto Paisajes Sostenibles de la Amazonia 	GEF - 6	USD \$ 782.930,56	USD \$130.488.42	USD \$913.418.98
<ul style="list-style-type: none"> • Parte II. Desarrollo rural bajo en carbono y construcción de capacidades para la paz . 	PNUD	USD \$782.931	USD \$7,676,700.0	USD \$8.459.631
			Total - USD	\$17.656.653.98

Observación: La ejecución de los recursos correspondientes a los componentes I y III se realizarán a través de Patrimonio Natural. Las condiciones establecen que por cada Dólar que aporte el Proyecto para cada una de las tres partes, la CDA debe cofinanciar con 6 Dólar.

La Parte II coordina PNUD: recursos en especie y/o efectivo para un periodo de 5 años con las siguientes fuentes de financiación: PGN - FCA - RP.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

VISION AMAZONÍA

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cda.gov.co



VISIÓN AMAZONIA

NOMBRE	FONDO	AÑO	VALOR	CONTRAPARTIDA CDA
Personal control ambiental	Visión Amazonia	2016	\$150.000	
Financiación operativos militares	Visión Amazonia	2016	\$190.000	
Convenio MADS – ONF Ordenación forestal – Apoyo en la formulación del plan forestal del Guaviare.	Visión Amazonia	2016	\$750.000	
Capacitación a usuarios Ley 2 de 1959	Visión Amazonia	2016	\$25.000	
Dinamización mesa forestal Guaviare	Visión Amazonia	2016	\$25.000	
TOTAL			\$1.140.000	

Observación: Sin incorporación presupuestal

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

VISIÓN AMAZANIA

NOMBRE	FONDO	AÑO	VALOR	CONTRAPARTIDA CDA
Formulación del Plan de Aprovechamiento Forestal	Visión Amazonia	2017	\$1.024.000	
Personal de control ambiental, capacitación en alternativas productivas sostenibles – educación ambiental	Visión Amazonia	2017	\$400.000	
Construcción centro de valoración de flora	Visión Amazonia	2017	\$124.000	
TOTAL			\$1.548.000	

Observación: pendiente convenio

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

APROVECHAMIENTOS FORESTALES

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cda.gov.co



APROVECHAMIENTOS FORESTALES AUTORIZADOS CDA

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

ACTO	FECHA	M ³ BRUTOS OTORGADOS	HECTÁREAS	USUARIO	LOCALIZACIÓN
099	24 de marzo de 2017	1391,95	90,6	Comunidad de Villanueva	Gran Resguardo Indígena de Vaupés
167	13 de junio de 2016	252,13	50	Comunidad San Joaquín de Murutinga	
166	13 de junio de 2016	283,936	50	Comunidad de Villanueva	Gran Resguardo Indígena de Vaupés

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

104	27 de marzo de 2017	1168,17	46,72	ADÁN CASTILLO AYALA	VEREDA LA MORICHERA, MUNICIPIO DEL RETORNO
108	27 de marzo de 2017	1992,5	79,7	JOSÉ GABRIEL GALEANO	PREDIO LA LINDOSA, MUNICIPIO DEL RETORNO

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA





ACTO	ESPECIE AUTORIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD AUTORIZADA	HECTÁREAS	USUARIO	LOCALIZACIÓN
215 (3 de julio de 2015)	Heteropsis sp	KG	150.000	20.852	Comunidad de Piedra Alta	Resguardo Cuenca Media y Alta Rio Inírida
289 (3 de octubre de 2016)	Leopoldinia Piassaba	kg	600.000	20.852	Comunidad de Cerro Nariz	Resguardo Remanso - Chorrobocon
186 (1 de julio de 2016)	Leopoldinia Piassaba	kg	200.000	304	Comunidad de Cacahual.	Resguardo Rio Atabapo e Inírida.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

CUPO GLOBAL (m³) <i>(RESOLUCIÓN 1885 DE 2015)</i>	ASIGNADO (m³)	SALDO (m³)
229.100	3.598,475	225.502

SECCIONAL	# DE USUARIOS	PERSISTENTES (m ³)	DOMÉSTICOS (m ³)	ÚNICOS (m ³)	AISLADOS (m ³)	TOTAL (m ³)	% DEL CUPO GLOBAL
GUAINÍA	108	-	510,439	2,89	-	513,330	0,224%
GUAVIARE	38	919,800	660,839	0,00	-	1.580,639	0,690%
VAUPÉS	21	1.302,720	201,786	0,00	-	1.504,506	0,657%

TOTAL	167	2.222,520	1.373,064	2,89	-	3.598,475	1,571%
--------------	------------	------------------	------------------	-------------	----------	------------------	---------------



"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

RECAUDOS 2017

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cda.gov.co



RECAUDOS 2017

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial 2017	RECAUDO ACUMULADO 31 DE MARZO DE 2017
311	TRIBUTARIOS	\$908,500,000	\$144,192,001
3111	PORCENTAJE O SOBRETASA AMBIENTAL	\$908,500,000	\$144,192,001
312	NO TRIBUTARIOS	\$934,052,800	\$ 186,572,589
312201	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	\$185,000,000	\$ 65,637,710
312202	SALVOCONDUCTO	\$ 2,000,000	\$ 236,000
312203	PUBLICACIONES	\$ 6,000,000	\$ 1,419,500
312801	TASA RETRIBUTIVA	\$ 136,000,000	\$ 19,071,434
312802	TASA POR USO DEL AGUA	\$ 267,052,800	\$ 53,936
312803	MULTAS Y SANCIONES	\$ 107,000,000	\$ 58,209,845
312804	OTROS INGRESOS	\$ 64,000,000	\$ 40,501,439.75
312907	APROVECHAMIENTOS FORESTALES	\$ 167,000,000	\$ 1,442,725
TOTAL		\$ 1.842.552.800	\$ 330,764,590.75

A 31 DE MARZO DE 2017

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cdi.gov.co



FUNCIONAMIENTO E INVERSION 2017

Cta Nombre	Ppto Def.	%	Comprometido	%
GASTOS DE PERSONAL P.G.N.	1,909,849,000.00		525,758,103.00	
GASTOS DE PERSONAL F.C.A.	0.00		0.00	
GASTOS DE PERSONAL R.P.	224,420,344.00		84,406,781.00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2,134,269,344.00	100.00	610,164,884.00	28.59
GASTOS GENERALES P.G.N.	50,135,000.00		45,186,422.00	
GASTOS GENERALES F.C.A.	0.00		0.00	
GASTOS GENERALES R.P.	171,790,576.00		127,802,862.00	
TOTAL GASTOS GENERALES	221,925,576.00	100.00	172,989,284.00	77.95
TRANSFERENCIAS CORRIENTES P.G.N.	7,041,000.00		0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES F.C.A.				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES R.P.	13,789,080.00		13,789,080.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS	20,830,080.00	100.00	13,789,080.00	66.20
TOTAL FUNCIONAMIENTO	2,377,025,000.00	100.00	796,943,248.00	33.53
TOTAL INVERSION	4,067,944,029.00	100.00	1,004,988,597.00	24.71
TOTAL PRESUPUESTO 2016	6,444,969,029.00	100.00	1,801,931,845.00	27.96

INVERSION 2017 POR FUENTES

Cta Nombre	Ppto Def.	%	Comprometido	%
INVERSION P.G.N.	2,424,300,000.00	100.00	591,641,652.00	24.40
INVERSION F.C.A.	0.00	100.00	0.00	0
INVERSION RECURSOS PROPIOS	1,603,552,800.00	100.00	380,092,883.00	23.70
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	40,091,229.00	100.00	33,254,062.00	82.95
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO EN COLOMBIA - UNODC	40,091,229.00	100.00	33,254,062.00	82.95
TOTAL INVERSION POR FUENTES	4,067,944,029.00	100.00	1,004,988,597.00	24.71

CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2017

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PRESENTACION DE RESULTADOS AUDITORIA CONTRALORIA A LA VIGENCIA 2015

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cda.gov.co



RESULTADOS AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A LA VIGENCIA 2015

TIPO HALLAZGO	CANTIDAD	OBSERVACION	ACCIONES
Administrativo	16	<ul style="list-style-type: none"> • Relacionados con cumplimiento metas Plan de Acción, por diferencias reporte Sireci, observaciones contractuales, registros en plataforma E-Kogui procesos judiciales, recaudo cartera, consignaciones sin identificar, cobros tasa retributiva, reintegros al FCA, cuentas por cobrar 	Implementación de acciones en mejoras de puntos de control y mejora de algunos procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad.
Disciplinario	5	<ul style="list-style-type: none"> • Observaciones contractuales. • Documentos soportes vs diferencias información en SIRECI. • Registros en plataforma E-Kogui procesos judiciales • Seguimiento PSMV 	Revisión información y establecimiento de acciones de mejora para mejora de puntos de control - Actualización plataforma E - Kogui - Implementación de acciones y reprogramación de actividades de seguimiento a PSMV
Fiscal	1	<ul style="list-style-type: none"> • Observaciones ingreso software al Almacén Sistema informático - Gestión de Riesgo 	Ingreso a Almacén y entrega soportes requeridos por CGR
Investigación Preliminar	2	<ul style="list-style-type: none"> • Observaciones frente al Cálculo valor presupuesto transporte Contrato de Obra 01-2014 	Revisión y actualización de información con Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Fuentes de financiación- Análisis de actividades de los proyectos de reforestación del peso total de insumos y materiales que se requieren transportar a cada uno de los sitios seleccionados para la ejecución del proyecto con relación al costo promedio de tonelada de transporte en la región
Proceso Administrativo Sancionatorio	3	<ul style="list-style-type: none"> • Diferencias reportes en SIRECI - Plataforma de la Contraloría General de la República. 	Revisión información y establecimiento de acciones de mejora para implementación mayores controles en reporte

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PLAN DE MEJORAMIENTO

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cda.gov.co



PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA AUDITORIA 2016 VIGENCIA 2015

Auditoria Año	Nro. de Hallazgos	% del Total	Nro. Acciones Programadas	Acciones cumplidas a 31 de Marzo de 2017	Porcentaje de Cumplimiento a 31 de Marzo de 2017 por cada vigencia	Porcentaje de Cumplimiento a 31 de Marzo de 2017 del consolidado.
Auditoria 2016	16	62%	16	1	6%	4%
Vigencia 2015						
Auditoria 2015	10	38% *	10	2	20%	8%
Vigencia 2014						
Total PM	26	100%	26	3	12%	12%

Se presenta el avance del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica República a la vigencia 2015 a través de la Gerencia Departamental Guainía, realizada durante el segundo semestre del 2016, el cual arroja un 12% de cumplimiento.

* Fueron detectados 16 hallazgos para la vigencia 2015; sin embargo de acuerdo a lo evaluado por el informe entregado por la CGR durante el ejercicio de auditoría realizado en el 2016, se establece que un 38% correspondiente a 10 hallazgos, no fueron evaluados debido a que todavía se encontraban en proceso de ejecución. Por lo tanto estos 10 hallazgos se sumaron al nuevo Plan de Mejoramiento.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



ESTADO DE IMPLEMENTACION

MECI


MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cdi.gov.co



PROCESO DE ACTUALIZACION MECI- CDA



Se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a la calificación dada por el DAFP en el marco de la encuesta MECI CALIDAD para la vigencia 2016, obteniendo un puntaje de **madurez** de 75.77 de toda la gestión que ha venido realizando la CDA con relación a la implementación del MECI.

Interpretación del nivel: La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

SGC

ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE GESTION DE CALIDAD



"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD



En cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad 2009 la Corporación CDA fue auditada del 26 de enero de 2017 al 01 de febrero de 2017 en la sede Principal y la Seccional Guaviare, por el Organismo Certificador Sistem & Services Certificatios SGS Colombia S.A, con el fin de hacer seguimiento y determinar la conformidad del sistema de Gestión de Calidad. Como resultado de dicha auditoría ratifican a la Corporación una vez mas para continuar utilizando los sellos de calidad en la prestación del servicio.

No obstante fue necesario presentar ante SGS un plan de mejoramiento para subsanar una no conformidad con relación al tema de indicadores de los procesos de la entidad.

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



Guainía – Guaviare - Vaupés

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

www.cda.gov.co

