

AUDIENCIA PÚBLICA ✓
RENDICIÓN DE
CUENTAS

*Seguimiento al Plan de Acción
Institucional 2020 - 2023*



Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente **Amazónico**



“Por una Amazonía sostenible para todos”

RESUMEN PORCENTAJE AVANCE EJECUCIÓN PAI

VIGENCIA 2020-2023

AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2023

Avance Físico
72%

Avance Financiero Comprometido
61%

Avance Recursos Obligados
26%

Avance Reserva
65%

ACUMULADO DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023

Avance Físico
69%

Avance Financiero Comprometido
50%

Avance Financiero Obligados
26%

AVANCE DEL PGAR 2012-2023


Avance Físico
96%

Avance Financiero
100%

PRESUPUESTO Y TESORERÍA

GASTOS FUNCIONAMIENTO


COMPORTAMIENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2020 A OCT 2023



PRESUPUESTO Y TESORERÍA

GASTOS INVERSIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIAS 2020 A OCT 2023




Vigencia	Ppto.Ini.	Adición	Ppto.Def.	Reg.Pptal.	% Compro
2020	8.338.184.275,00	2.340.383.754,00	10.678.568.029,00	9.171.676.857,00	86%
2021	9.306.400.102,00	33.367.623.632,64	42.674.023.734,64	20.859.331.950,30	49%
2022	31.803.611.175,00	6.233.986.008,00	37.535.616.389,00	11.686.717.505,68	31%
31/10/2023	4.283.914.745,00	24.843.483.723,64	29.127.398.468,64	17.754.106.685,00	61%

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO

2016-2019 VS 2020-2023

COMPORTAMIENTO POR PERIODO 2016-2019 Vrs 2020-2023




TASAS	2016-2019	2020-2023	VARIACIONES %
SOBRETASA AMBIENTAL	829.147,25	977.939,75	18%
SEGUI A LIC TRA AMB	373.177,50	536.634,50	44%
TASA USO DEL AGUA	179.792,25	240.724,00	34%
TASA RETIBUTIVA	119.713,25	621.962,75	420%
TASA APROVECHAMIENTO FORESTAL	79.999,00	192.156,00	140%
MULTAS, SANCIONES INTERESES MORA	155.940,25	382.987,75	146%

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO POR VIGENCIA Y PERIODO


2016-2019 VS 2020-2023

TOTAL INGRESOS VRS RECURSOS DE CAPITAL



VIG	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL RECAU	8.902.834	10.208.468	10.556.181	11.707.912	10.441.681	19.721.463	22.383.564	12.410.162
RECUR CAPITAL	86.800	112.278	507.627	1.027.859	1.659.662	2.789.684	2.829.513	5.200.611
REPRESEN %	1%	1%	5%	9%	16%	14%	13%	42%
PROM RECAU				433.641				3.119.868
								71%

GESTIÓN DE RECURSOS DE CAPITAL,
Visión Amazonia, PNUD, FONAM



CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES JUDICIALES

“Por una Amazonía sostenible para todos”



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico



- I. Procesos de Restitución de Tierras de Resguardos Indígenas.
- II. Orden 4ª Sentencia 4360 de 2018 (Amazonía sujeto de derechos) - Corte Suprema de Justicia.
- III. Medida de protección impuesta a la vía sin licenciamiento ambiental 'Calamar – Miraflores' - Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San José del Guaviare.
- IV. Acciones Populares (Deforestación y Ventanilla Minera) – Consejo de Estado.

I. PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE RESGUARDOS INDÍGENAS: 8

- Resguardo Nukak (Nukak)
- Resguardo La María (Jiw)
- Resguardo La Fuga (Jiw-Tucano)
- Resguardo Barrancón (Jiw)
- Resguardo Arará, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú (Cubeo, Tucano, Desano, Tuyuca, Tatuyo, Wanano, Carapano, Piratapuyo, Tariano, Makuna, Siriano, Makú, Jiw, Yurutí, Bará)
- Resguardo Llanos del Yará – Yaguara II (Pijao, Piratapuyo y Tucano)
- Resguardo Barranco Ceiba y Laguna Araguato (Jiw)
- Resguardo Guaco bajo y Guaco alto (Puinave y Piapoco)



II. SENTENCIA 4360 DE 2018 (AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS) - CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 4ª.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN.

➤ 1. GESTIÓN SOCIO CULTURAL DE LOS BOSQUES Y CONCIENCIA PÚBLICA

Educación Ambiental

1. Capacitaciones y jornadas de sensibilización.
2. Programas certificados SENA.
3. Socializaciones de proyectos dirigidos al manejo sostenible del bosque.

➤ 2. DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA FORESTAL Y CIERRE DE LA FRONTERA AGROPECUARIA

Estrategias de conservación

1. Pagos por servicios ambientales – Acuerdos de Conservación.
2. Incentivo forestal amazónico - IFA
3. Negocios verdes.
4. Restauración ecológica.
5. Áreas protegidas (Declaratoria, concepto técnico para declaratoria y planes de manejo).

➤ 3. ARTICULACIÓN Y GESTIÓN TRANSECTORIAL Y TERRITORIAL PARA REDUCIR LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA

Ordenamiento y Planificación del territorio

1. Determinantes ambientales (Actualización).
2. Manejo forestal sostenible.

Estrategias de Comunicación y Divulgación

1. Emisiones de programas radiales.
2. Pendones.
3. Artículos web.
4. Socializaciones, capacitaciones.
5. Spot publicitarios.
6. Anuncios.
7. Convocatorias.
8. Talleres de sensibilización.
9. Folletos.
10. Afiches.
11. Piezas gráficas.

III. SENTENCIA 4360 DE 2018 (AMAZONÍA SUJETO DE DERECHOS) - CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 4ª.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN.

➤ 4. MONITOREO Y CONTROL PERMANENTE

Programa de Visión Amazonía

1. Control y vigilancia Forestal
2. Procedimientos sancionatorios
3. Coordinación con la fuerza pública
4. Formulación del POF Guaviare (en proceso de aprobación).
5. Capacitaciones y sensibilizaciones.

Operativos de Control y Vigilancia

1. Atención a quejas por deforestación.
2. Visitas a focos de deforestación (alertas tempranas del IDEAM).
3. Decomisos de productos forestales.
4. Visitas de seguimiento a empresas de transformación.
5. Puestos de control y vigilancia al tráfico de productos forestales y fauna silvestre.

➤ 5. GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LEGALES, INSTITUCIONALES Y FINANCIERAS

Herramientas Normativas

1. Actos administrativos emitidos por la Corporación – Inhabilitación de infraestructura vial no planificada (Calamar-Miraflores, Marginal de la Selva, Llanos del Yará – Yaguara II).
2. Participación en los espacios de coordinación para tratar asuntos forestales (Mesa Forestal, comités forestales).

IV. MEDIDA DE PROTECCIÓN IMPUESTA A LA VÍA CONSTRUIDA SIN LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 'CALAMAR – MIRAFLORES'

JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.


- ✓ Resolución CDA 042 de 2017 – Cierre de la vía Calamar – Miraflores.
- ✓ Pronunciamiento sobre solicitud de los organizadores del evento. Necesidad de traslado al MinAmbiente.
- ✓ Requerimiento a los organizadores del evento el respectivo pronunciamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- ✓ Requerimientos a los involucrados en la Resolución CDA 042 de 2017 sobre actuaciones para el cumplimiento de este cierre.
- ✓ Auto de inicio de procedimiento sancionatorio ambiental a los organizadores del evento. Auto n.º 270 de junio 21 de 2023.
- ✓ Informe al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San José del Guaviare la realización del evento 'OFFROAD GUAVIARE 4x4 Miraflores. También a la Fiscalía General y a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.
- ✓ El procedimiento sancionatorio fue trasladado por competencia a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



SOLICITUDES RECIBIDAS

VENTANILLA MINERA

- Se han recibido 63 solicitudes de certificación minera.
- 63 se les requirió subsanar información.
- Siete (7) subsanaron información, por lo tanto, están en trámite (3 de DSG y 4 de DSGV).
- 56 en espera de subsanación de información por parte del usuario.

CERTIFICACIÓN MINERA





DESARROLLO SOSTENIBLE

“Por una Amazonía sostenible para todos”



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico



Proyecto: Fortalecimiento a sectores productivos y Ambientalmente sostenibles en la jurisdicción de la CDA.



Negocios Verdes

162 Negocios verdes fortalecidos y acompañados a través de la asistencia técnica de las ventanillas verdes en los tres departamentos, los planes departamentales de gestión de negocios verdes, la participación en ferias nacionales, regionales y locales, capacitaciones certificadas, lo que les ha permitido incrementar sus ventas y el posicionamiento en el mercado.

1450 Familias mejorando sus condiciones de vida y de productividad en la prestación de bienes y servicios, al ser parte de los negocios verdes sostenibles atendidos por la Corporación.

6 Empresas amazónicas promocionando y comercializando sus productos alimenticios a nivel nacional e internacional gracias a que cuentan con registro INVIMA.

259 miembros de los negocios verdes, mejorando sus productos y servicios como resultado de las capacitaciones certificadas por la Universidad de la Amazonía, en temas administrativos, de manejo ambiental y de marketing.

Proyecto: Conservación de bosques y servicios ecosistémicos a través de acuerdos de conservación.

Pagos por servicios Ambientales PSA

180 Acuerdos de Conservación, reconocidos económicamente a través de recursos propios de TUA y del 1% de recaudo de Gobernaciones y Alcaldías.

33 comunidades indígenas del Guainía aportando en la conservación de **26.603** has de bosques.

62 familias campesinas comprometidas con la conservación de **107.031** hectáreas de bosques en el departamento del Guaviare.

102 Familias del resguardo Indígena Panuré conservando **54** has de bosques. Recursos del Grupo Éxito.

Conservación de **127.597** ha de bosques a través de **84** Acuerdos firmados por las comunidades indígenas del departamento del Vaupés.

\$995,147.898 en beneficios económicos en el marco de la estrategia a nivel jurisdiccional.



Incentivo Forestal Amazónico IFA – Recursos Visión Amazonía

717 Familias campesinas conservando el bosque y la biodiversidad.

32.725 Hectáreas de bosques conservados en áreas de antiguos núcleos de deforestación.

\$4.114.589.111 entregados en beneficios económicos directos a las familias vinculadas para el mejoramiento de sus condiciones de vida.

96.6% En el cumplimiento a los Acuerdos, de conformidad con los reportes de seguimiento y monitoreo del IDEAM

507 Familias atendidas con la estrategia de extensión forestal.

Proyecto: Gestión para el control y manejo de especies catalogadas invasoras.


GESTIÓN



- La comunidad identifica al caracol africano como una especie invasora que afecta sus cultivos y la seguridad alimentaria, produce enfermedades, contamina el agua y deteriora el paisaje urbano.
- Control y manejo del Caracol Africano implementando acciones coordinadas y participativas con líderes comunitarios, juntas de acción comunal e instituciones educativas.
- Recolección de 375 Kg de individuos de caracol africano debidamente intervenidos de acuerdo a los protocolos establecidos.

Nota: El proyecto NO contó con recursos financieros, se cumplieron las metas con gestión

Proyecto: Fortalecimiento a resguardos indígenas en procesos de planificación y gestión ambiental y social



Conservación de **20.000** has de bosques en cuatro Comunidades indígenas aledañas a los cerros de Mavicure.

Fortalecimiento a la seguridad alimentaria a través de la siembra de 8847 plántulas de especies maderables y de pan coger en el resguardo Venado, departamento del Guainía.

84 familias y una asociación del resguardo Venado , fortalecidas con un modelo de turismo sostenible comunitario. Destacando: Un (1) estudio de capacidad de carga para el sendero Mavicure, Una (1) Estrategia de promoción y divulgación, Un (1) portafolio de servicios turísticos, Un (1) Encuentro intercultural con mujeres lideresas y una (1) cabaña turística.

Acompañamiento a la construcción del plan integral de vida indígena de la asociación de autoridades tradicionales de la carretera aledaños a Mitú- Bogotá Cachivera- AATAC en el municipio de Mitú, departamento de Vaupés.

Fortalecimiento de la gobernanza indígena a través de: transmisión de conocimientos ancestrales asociados al manejo de los recursos de la agrobiodiversidad, pesca y de los recursos naturales en el Resguardo Coayare – El Coco en el departamento del Guainía.



Proyecto: Gestión de cuencas y microcuencas priorizadas en la jurisdicción de la CDA.



- Ordenación alrededor del agua en 1.731 Km², beneficiando a 21 comunidades indígenas del departamento del Vaupés, a través de la actualización del POMCA del caño Cuduyarí, en coordinación con las comunidades y el Instituto SINCHI.
- Verificación de compromisos adquiridos en el marco del proceso de Consulta Previa con veintiún (21) comunidades asentadas en la cuenca del río Cuduyarí, acción acompañada por el Ministerio de Interior.
- Participación activa de las comunidades asentadas en el Cuduyarí, para la conservación y manejo sostenible de la cuenca: Desarrollo de 6 proyectos ciudadanos ambientales, priorizados en el marco del plan de manejo.
- Gestión, manejo y conservación del recurso hídrico: Conformación y reactivación de los Consejos de Cuenca de los POMCAS del Río Unilla, Caño Grande, Medio Guaviare y Cuduyarí,

Proyecto: Gestión y Administración del recurso forestal en la jurisdicción de la CDA.

Valor: Gestión – Visión Amazonía



705.632 hectáreas de bosques ordenadas, abarcando 108 veredas, para el desarrollo de la actividad forestal en el departamento del Guaviare, basados en el conocimiento técnico que permita un manejo adecuado y el aprovechamiento sostenible del recurso.

La ordenación forestal ha permitido fortalecer los ejercicios comunitarios que se desarrollan a través de los núcleos de desarrollo forestal, en donde se destacan principalmente Coagroitilla y Sachacalamar en el municipio de Calamar.

Plan de ordenación forestal adoptado mediante Acuerdo 006 del 29 de agosto de 2023.



Proyecto: Restauración de rondas hídricas y suelos rehabilitados.



2983 Hectáreas de rondas hídricas en proceso de restauración en el departamento del Guaviare, siembra de 1.367.637 plántulas.

1085 Hectáreas en proceso de rehabilitación de suelos en el departamento del Guaviare, **771.458** plántulas sembradas.

762 Familias colonas y campesinas beneficiadas.


4068 Hectárea con mantenimiento durante el el primer año de cada proyecto.

28 Jornadas de capacitación a usuarios sobre manejo sostenible del recurso forestal

109.428 jornales generados, por un valor de \$3.809.974.256

4170 has establecidas en los vigencias 2010 – 2019 con seguimiento y evaluación que permitió identificar un porcentaje de pérdida de 65%, siendo los cultivos de Caucho los más afectados (proliferación de patógenos y cambio climático)

Proyecto: Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad.






El proyecto inició actividades en el mes de septiembre. Se encuentra en ejecución.

METAS	NDF ANGOLETA	NDF CHUAPAL MANAVIRE
1. Conformación de los comités Ambientales de las Juntas de Acción Comunal – CA-JAC	22	12
2. Fortalecimientos de las capacidades de CA-JAC	22	12
3. Acuerdos de Conservación PSA	400 Familias 28.139 ha	200 Familias 10.000 ha
4. Restauración ecología de rondas hídricas degradadas	590 ha	28 ha
5. Inventarios de la oferta de productos maderables y no maderables del bosque	20.000 ha	14.999 ha
6. Estrategia de comunicación y divulgación	1	1

Proyecto hace parte de la Estrategia Nacional de lucha contra la deforestación que busca transformar los núcleos activos de deforestación, en núcleos de desarrollo Forestal y de la Biodiversidad.

Dificultades en la ejecución por acceso a la zona y orden público.

Proyecto: Actualización e implementación de los planes integrales de gestión de cambio climático territoriales.



Nota: El proyecto NO tiene recursos financieros, se cumplen las metas con gestión.

➤ 3 departamentos con un instrumento de planificación que les permite la gestión del conocimiento, mitigación y adaptación en torno al cambio climático, para la toma de decisiones e incorporación dentro de la planificación territorial.

➤ PIGCCT Vaupés: Ordenanza 006 del 29 de septiembre de 2021
 ➤ PIGCCT Guaviare: Ordenanza 481 del 26 de diciembre de 2022
 PIGCCT Guainía. Actualización aprobada mediante Ordenanza 323 del 19 de septiembre de 2023.

➤ Implementación de medidas establecidas en las líneas estratégicas de los PIGCCT, incorporando el componente climático en planes de vida indígena, restauración y rehabilitación de áreas degradadas, protección del corredor del Jaguar, sensibilización a públicos a través de educación y participación ambiental.

➤ Articulación interinstitucional y comunitaria a nivel departamental y regional, para la coordinación de acciones orientadas al conocimiento, sensibilización, mitigación y adaptación del cambio climático.

Proyecto: Gestión para la declaración, formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas. Gestión: Recursos de cooperación internacional provenientes de los programas: GEF-CA; Amazonía Mía.



Nota: El proyecto NO tiene recursos financieros, se cumplen las metas con gestión.



➤ Se determinaron las acciones para la conservación, conocimiento, monitoreo y manejo del área protegida “cuatro microcuencas urbanas de Inírida” a través de la formulación y avance en la implementación del plan de manejo adoptado mediante Acuerdo 004 de 2022.

➤ Gestión para incrementar el número de áreas protegidas en la jurisdicción, implementando la ruta declaratoria en el Bajo Guayabero – Departamento del Guaviare (conectividad ecosistémica), en aprox. 50.000has y Laguna Brujas – Departamento del Guainía en 500has (mamíferos acuáticos y esponjas de agua).

➤ Conservación y uso sostenible del complejo de humedales EFI Ramsar a través de una estrategia de turismo sostenible, gobernanza de monitores comunitarios y fortalecimiento a la mesa Ramsar en el marco de la implementación del plan de manejo del área. (250.159has)

Proyecto: Fortalecimiento del subsistema regional de áreas protegidas de la Amazonía Jurisdicción CDA.




Gestión para la incrementar la visibilización y fortalecimiento del sitio Ramsar-EFI a través de figuras como OMEC y Green List de la UICN que permitan obtener nuevos recursos para implementar acciones estratégicas del plan de manejo.

Articulación interinstitucional en torno a la conservación, manejo y dinamización de estrategias de las áreas protegidas a través de la participación y reactivación de los Comités departamentales de áreas protegidas Guaviare y Guainía.



Fortalecimiento al Sistema regional de áreas protegidas, a través del memorando de entendimiento entre la CDA y la DTAM – Parques Nacionales, para coordinar acciones que permitan la conservación y manejo sostenible de las áreas protegidas en la jurisdicción.

Proyecto: Fortalecimiento de la cultura ambiental para el mantenimiento, la conservación y recuperación de los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos.



- Articulación interinstitucional a través de los CIDEA, permitiendo aunar esfuerzos técnicos, financieros y de proyección, en pro de una cultura ética en el manejo sostenible del ambiente.
- Ampliación de la cobertura de atención en los nueve (9) municipios de la jurisdicción, acompañando a 35 Juntas de acción comunal y 40 Comunidades indígenas en la priorización y formulación de propuestas para atender conflictos ambientales a través de PROCEDAS.
- Concientización ambiental a 1800 personas, a través de capacitaciones y campañas en manejo de residuos sólidos, disposición adecuada de pilas y llantas, fauna y flora silvestre, conservación y manejo del agua, incendios forestales.
- Sensibilización ambiental a niños y jóvenes a través de los Juegos escolares ambientales desarrollados en 12 instituciones educativas de la jurisdicción con la participación de 720 estudiantes.

Proyecto: Fortalecimiento a la gestión integral de residuos sólidos.

LOGROS ALCANZADOS

Estrategia de articulación interinstitucional.


- 11 mesas de trabajo interinstitucional con compromisos cumplidos frente la GIRS.
- 7 Promotores Ambientales Comunitarios formados a través del SENA.
- Seguimiento al cumplimiento de la Resolución CDA No. 040 de 2022.

Fortalecimiento de la Educación Ambiental.

- 6 Instituciones educativas intervenidas con educación ambiental con énfasis en la GIRS y fortalecidas con contenedores de envases PET como apoyo a PRAES.
- 3 Jornadas de sensibilización dirigidas el sector transporte terrestre – 402 cestas instaladas.
- 4 Jornadas de sensibilización dirigidas el sector transporte fluvial.
- 6 Juntas de Acción Comunal empoderadas frente a la GIRS en los barrios.
- 6 contenedores para la recolección de colillas de cigarrillos instalados en las licorerías

Recuperación de áreas de importancia ambiental.

- 3.2 ton de residuos sólidos recuperadas de la playa principal de los municipios de Inírida y Mitú y 59,7 ton recuperadas en el humedal perimetral de San José del Guaviare.
- 10 Juntas de Acción Comunal fortalecidas con la entrega de herramientas para limpieza y recolección de residuos sólidos en los barrios identificados como puntos críticos.
- 5000 bolsas reutilizables distribuidas en los municipios de Inírida, Mitú y San José del Guaviare para reducir el uso de bolsas plásticas.



Proyecto: Fortalecimiento a la gestión integral de residuos sólidos.

LOGROS ALCANZADOS




Control, Seguimiento y Monitoreo.

- 111 puestos de control diurnos y 17 Puestos de control nocturnos.
- 29 quejas atendidas por inadecuada disposición de residuos sólidos.
- 114 Visitas de seguimientos a usuarios generadores de Residuos Peligrosos - RESPEL.
- 28 Visitas de seguimiento a la licencia ambiental del relleno sanitario el colibrí
- 5 visitas al botadero a cielo abierto.
- 4 procesos administrativos sancionatorios por incumplimiento a las obligaciones de los permisos ambientales

Estrategia de comunicaciones.

- 12 Emisiones radiales al aire.
- 2 campañas itinerantes nocturnas en el barrio el Centro del municipio de Inírida.
- Diseño e instalación de 8 vallas ambientales, alusivas a la conservación de los recursos naturales.



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

“Por una Amazonía sostenible para todos”



Proyecto: Implementación de políticas sectoriales en la jurisdicción de la Corporación CDA.

RESULTADOS OBTENIDOS ALREDEDOR DEL AGUA

GARANTIZAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DEL AGUA PARA PROTEGER LA VIDA, LA SALUD Y EL AMBIENTE:

- Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (Inírida, Mitú y San José del Guaviare).
- Plan de manejo ambiental del humedal perimetral (San José del Guaviare)
- Establecimiento de objetivos de calidad al **100%** de los Municipios de la jurisdicción CDA.
- Acuerdos de metas de carga contaminante para vertimientos puntuales al **77.77%** de los Municipios de la (Mitú, Taraira, Carurú, Inírida, Barrancominas, San José del Guaviare y El Retorno).
- **305** toma de muestras con los respectivos análisis de laboratorio.
- Estimación de la oferta hídrica de **12** microcuencas del área de influencia de La Lindosa.



Proyecto: Implementación de políticas sectoriales en la jurisdicción de la Corporación CDA.

RESULTADOS OBTENIDOS ALREDEDOR DEL AGUA

USO RACIONAL DEL AGUA

- **94.4%** de los seguimientos a permisos y autorizaciones programados para 2023. **1700** seguimientos realizados durante 2020-2023.
- Modelo hidrogeológico conceptual del casco urbano y zona de expansión urbana (Mitú).
- Identificación de vertimientos no legalizados y medidas correctivas que propenden por su legalización.
- Seguimiento semestral: **12** microcuencas del área de influencia de La Lindosa, **6** microcuencas de Inírida y **15** humedales de Mitú, con el fin de prevenir afectaciones o aplicar medidas correctivas sobre las presiones a estos ecosistemas.



DESCONTAMINACIÓN:

- **+** Recolección de **60 TON** de residuos sólidos contaminantes, en articulación con el Municipio de San José del Guaviare, en el área de **84.581 m2** del humedal Perimetral.
- Eliminación de un punto de vertimientos de aguas residuales en el municipio de Inírida (Caño Conejo).



Proyecto: Fortalecimiento institucional para evaluar las afectaciones ambientales por actividades de explotación de yacimientos mineros en los departamentos de Guainía y Vaupés

RESULTADOS OBTENIDOS ALREDEDOR DEL AGUA



- **5 Cuencas hidrográficas con seguimiento.** Se realizaron las visitas de seguimiento a las principales cuencas hidrográficas (rio Inírida, rio Atabapo, rio Negro, rio Cuyarí, rio Taraira) con actividades de explotación de oro de aluvión, las cuales fueron identificadas en la primera fase del proyecto.
- **25 Comunidades indígenas** con apropiación frente a la problemática ambiental generada por la explotación ilícita de minerales.
- **Un Plan de Reversión Socio Laboral para la Población Indígena Minera del Departamento de Guainía.** El documento reúne tres ejes estratégicos para la atención en oportunidades laborales para las comunidades indígenas dedicadas a la minería.

Proyecto: Implementación de políticas sectoriales en la jurisdicción de la Corporación CDA.

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA



ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EJEMPLARES QUE LLEGAN A LAS INSTALACIONES DE LA CDA, CONTRIBUYENDO A LA PRESERVACIÓN DE LAS ESPECIES:

- Mejora de las adecuaciones de los hogares de paso.
- Adquisición de elementos
- Traslado de ejemplares a bioparques o parques temáticos con apoyo de la Fuerza Pública y otras Corporaciones.

SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A LOS ANIMALES:

- Divulgación y generación de conciencia ambiental sobre la importancia de la fauna para los ecosistemas priorizados y la biodiversidad.
- Jornadas de entregas voluntarias en las instalaciones de la CDA.


MANEJO SOSTENIBLE DE ABEJAS Y MARIPOSAS:

- Licencias ambientales para mariposario (Guainía, Resolución 083 MEPOLMENE) y actividades de meliponicultura (Guaviare, Resolución 455 de 2023).


INGRESO Y LIBERACIÓN DE FAUNA

2022-2023



Ingreso según clase



MODALIDAD DE INGRESO



Disposición Final




RESULTADOS OBTENIDOS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMISIONES DE RUIDO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MEDICIÓN DE EMISIONES DE RUIDO:

- 6 equipos para la medición de ruido y para el monitoreo de las condiciones ambientales aptas para la medición de ruido (3 equipos de medición y 3 estaciones meteorológicas portátiles).
- Capacitación al personal profesional y técnico en la toma y análisis de datos de acuerdo con la resolución 0627 del 2006

CONTROL Y MONITOREO A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RUIDO.



Proyecto: Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 2020 - 2023

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BOSQUES NATURALES

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS FORESTALES SOSTENIBLES.

- **606** solicitudes de aprovechamientos forestales evaluadas y otorgadas (Permiso-Autorización), promoviendo así una verdadera economía forestal.
- **560** Seguimientos de aprovechamiento sostenible de recursos del bosque.

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES NECESARIAS PARA LA OFERTA CONTINUA DE LOS PRODUCTOS FORESTALES DEL BOSQUE NATURAL.

- **1123** Puestos de control contra el tráfico ilegal de productos de flora silvestre, en las carreteras y puertos fluviales.
- **284** procedimientos sancionatorios activos
- **173** quejas atendidas por aprovechamiento forestal ilegal
- **245.67 m³** de madera decomisada, que se destina para uso en la entidad o entregarlos a otras entidades públicas para obras sociales. Para ello se firmaron **10** convenios interadministrativos (Gobernación, Alcaldía, Registraduría).

SEGUIMIENTO AMBIENTAL PAF



DECOMISO DE MADERA



PUESTOS DE CONTROL







CONSOLIDADO METROS CÚBICOS OTORGADOS AL PRESENTE AÑO 2023 - CORTE 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

CORTE 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUPO GLOBAL (m³)
 (RESOLUCIÓN 1885 DE 2015)
229,100


Cupo Asignado a 2023 – m³ 91.786

1035 Usuarios



Proyecto: Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 2020 - 2023

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BOSQUES NATURALES



DOCUMENTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS QUE BRINDAN INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO LEGAL, RACIONAL Y TÉCNICO DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA JURISDICCIÓN CDA:

- 5 Protocolos de manejo sostenible de Productos Forestales No maderables (Asaí, Seje, Fibra Chiqui-chiqui, Bejuco mamure y Guaruma o tiritita).
- 6 Resoluciones que reglamentan el aprovechamiento del recurso forestal, teniendo en cuenta la normativa ambiental vigente y el principio de rigor subsidiario. (Aprovechamiento de productos forestales no maderables, registro de motosierras, cobro de tasa compensatoria).

Proyecto: Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 2020 - 2023

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BOSQUES NATURALES

SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, COMO HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL CAMBIO DE ACTITUD HACIA EL USO O APROVECHAMIENTO DEL RECURSO FORESTAL

- **18.080** Ciudadanos sensibilizados en temáticas de (tanto en municipios como en áreas no municipalizadas):

- Trámites aprovechamiento de forestal
- Deforestación, Tráfico ilegal de flora y fauna
- Salvoconducto de Movilización
- Gobernanza Forestal
- Procedimientos sancionatorios
- Capacitaciones en técnicas de aprovechamiento forestal maderable y manejo sostenible de productos no maderables del bosque
- Incendios forestales

- **83** talleres dirigidos a Fuerzas militares y de policía y comunidad sobre control a la deforestación en articulación institucional con el fin de propender por el cambio de comportamientos negativos hacia los recursos forestales.



Proyecto: Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 2020 - 2023

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BOSQUES NATURALES

IMPULSO DE UNA ECONOMÍA FORESTAL SOSTENIBLE QUE PERMITE LA GENERACIÓN DE INGRESOS CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.

- **13** Permisos de Aprovechamientos Forestales Persistentes otorgados **8** maderables y **5** No maderables (Seje, Asaí, Moriche, Fibra chiqui-chiqui , Bejuco Mamure, Yurí y Caimarona).
- **2** Organizaciones fortalecidas para el aprovechamiento forestal sostenible (Cooperativa Coogroitilla y Sector de Agua Bonita media – municipio de Calamar).
- **32.654** Hectáreas de estos 15 instrumentos (25.499 para el manejo sostenible de productos forestales no maderables del bosque natural)

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, QUE TECNIFICAN EL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL.

25 Equipos de medición

1 Plataforma tecnológica – Software SICAR

4 Elementos de Transporte

1 Predio adquirido para la adecuación de un Vivero Agroforestal en la sede principal de la CDA.



Proyecto: Evaluación y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 2020 - 2023

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO (INCENDIOS FORESTALES)

EL TRABAJO ARTICULADO INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES:

- Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios. Entrega de equipos para la atención de Incendios forestales.

LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES A LOS ACTORES INVOLUCRADOS: ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN.

- 37 Talleres comunitarios.
- 28 programas radiales en emisoras locales.
- Estrategia de divulgación (5 Piezas gráficas, 1 Cartilla, 1 Jingle y 6 notas de prensa).

1.914 HECTÁREAS ATENDIDAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES.

- Apoyo en la atención a 270 eventos de incendios forestales en la jurisdicción

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA LINDOSA.



Proyecto: ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS



IDENTIFICACIÓN DE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES QUE AFRONTAN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

- 6 diagnósticos socioambientales de Resguardos Indígenas (La Fuga, La María, Puerto Nare, Nukak, Barrancón y Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú)

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES INDÍGENAS:

- Participación de los integrantes de la comunidad indígena en todas las actividades programadas.
- Fortalecimiento de vigías ambientales y empoderamiento de la mujer indígena (109 mujeres indígenas certificadas por el SENA).


FORTALECIMIENTO DE MODELOS AGROFORESTALES:

Entrega de herramientas y material vegetal nativo para el trabajo en las chagras de **407** familias indígenas.


INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL

Incremento de la asignación de cupos y usuarios

Cupo Asignado a 2023 – m3 91.786








1035 Usuarios



Deforestación Jurisdicción CDA

Histórico 2019 -2022 IDEAM





Corporación para el Desarrollo del Norte y el Oriente

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

“Por una Amazonía sostenible para todos”



APOYO Y ORIENTACIÓN EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL

GESTIÓN





- **Asesoría** a los municipios de Barracominas y Taraira, Carurú, Inírida y Mitú para avanzar en la socialización e incorporación de las Determinantes Ambientales y los componentes de la Sentencia 4360 de 2018 en los esquemas de ordenamiento territorial.
- **Seguimiento** a la implementación de los compromisos adquiridos en los POT concertados en los 8 municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Corporación CDA .
- **4** municipios del departamento del Guaviare concertados en asuntos exclusivamente ambientales a través de **EOT y PBOT**.
- **Asistencia técnica** a través foros departamentales sobre actualización normativa referente a la revisión y ajustes de los **Esquemas de Ordenamiento Territorial**, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Gobernación de Vaupés y Guainía.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

ACCIONES REALIZADAS

- Construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2024-2035
- Fortalecimiento del acceso a la información cartográfica a través del Software (Geo visor) en página web Institucional para garantizar el acceso a la información de las determinantes ambientales de los departamentos Guainía, Guaviare y Vaupés.
- Implementación de las 10 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.22.3.4 del Decreto 1499 de 2017.
- Renovación del Sello de Calidad sin ninguna inconformidad, demostrando el cumplimiento de la Corporación frente a los requisitos establecidos en la norma técnica de calidad ISO 9001:2015. a través de Auditorias externas de calidad
- **1015** asistentes en los talleres participativos de los cuales el **42%** fueron población indígena



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ACCIONES REALIZADAS

- Presentación del proyecto de inversión ante la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el mejoramiento de la Sede principal de la CDA ubicada en el municipio de Inírida, el cual después de contar con conceptos favorable, finalizando la vigencia 2022 el MADS emitió concepto no favorable.
- Compra de un predio para ser utilizado en reproducción de material vegetal y disposición de madera decomisada como fortalecimiento institucional a las acciones misionales y Cerramiento perimetral del predio adquirido por la Corporación en marco de los requerimientos para Certificación del vivero por parte del ICA
- Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura exterior de la Corporación CDA



ANTES




DESPUÉS

ÍNDICE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LAS CARs

2019 -2021

2019 Puesto 15

2019 por Corporaciones




El medio ambiente es de todos

Minambiente


2020 Puesto 21

IEDI 2020 por CORPORACIONES



63,54%

2021 Puesto 2






68.93%

Fuente: Grupo SINA, Reporte Corporaciones matriz IEDI 2021., gráficos realizados por el equipo SINA.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Desarrollo de estrategias de comunicaciones a través de emisiones radiales, publicación de notas web, foros ambientales y difusión en redes sociales para conmemorar fechas ambientales, sensibilizar y concientizar a la población en la participación para la solución de conflictos ambientales.
- Mejoramiento de la accesibilidad al servicio de internet pasando de 8 MBS a 200 MBS.
- Fortalecimiento al área de comunicaciones con la contratación de personal idóneo.



INDICE DE CUMPLIMIENTO

ITA

(INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA)

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Calificación


2019: 5 sobre 100 puntos
2020: 93 sobre 100 puntos
2022: 81 sobre 100 puntos
2023: 99 sobre 100 puntos

BALANCE CUMPLIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL VIGENTE 2023

Contraloría General de la República

Auditorías realizadas	Nro. de Hallazgos	Año de la acción	Nro. Acciones Programadas	Nro. De acciones cumplidas a 19 de diciembre de 2023	Fecha de terminación de la acción	Porcentaje de Cumplimiento a 19 de diciembre de 2023
Auditoría de cumplimiento - Gerencia Guainía realizada en el 2020 a la vigencia 2019.	1	2018	1	1	29/12/2023	67%
Auditoría financiera - Gerencia Guainía realizada en el 2022 a la vigencia 2021.	3	2020 2021	3	2	29/12/2023	67%
Auditoría de desempeño realizada en el 2021 a las Áreas Protegidas, vigencias 2014-2020.	1	2020	2	2	29/12/2023	100%
Auditoría de cumplimiento, realizada en el 2022 al control de la deforestación a las vigencias 2020 al 2022.	4	2018 2022	7	6	30/12/2023	86%
Total PM	9		13	7		80%

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CGR VIGENTE 2023



Se determina con corte a 19 de diciembre de 2023 un porcentaje de avance del 80% en los 4 Planes de Mejoramiento vigentes con la CGR. Sin embargo, se espera a 31 de diciembre de 2023, cumplir al 100% las acciones establecidas para cada hallazgo.

RESULTADO AUDITORIA 2023

La Contraloría General de la República, desde el nivel central, en el segundo semestre de la vigencia 2023, adelantó **auditoría de cumplimiento a los recursos asignados por parte del Fondo de Compensación Ambiental, a las Corporaciones de desarrollo sostenible, beneficiarias, vigencia 2022**, dando como resultado para la Corporación CDA, cero hallazgos, siendo la segunda vez dentro del periodo institucional 2020 - 2023 que no se identifican hallazgos en las auditorías.

La primera vez corresponde a la auditoría de desempeño a los pasivos ambientales mineros realizada en el 2020 a las vigencias 2015 al 2020.

HALLAZGO	A	F	CUANTIA	D	P	OI	IP	RESPONSABLE
HALLAZGO No.1 (D1): PRINCIPIO DE ANUALIDAD CONTRATO-PROYECTO BPIN 2021011000189	x			x				COORPOURABA
HALLAZGO No. 2 (D2): CONVENIO No 006 DE 2002 DE CODECHOCO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-ESAL.	x			x				CODECHOCO
HALLAZGO No. 3 (D3): REGISTRO SECOP CONVENIO 06-2022 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2022.	x			x				CODECHOCO
HALLAZGO No. 4 (D4): PRINCIPIO DE ANUALIDAD CONTRATOS PROYECTO BPIN 2021011000169 - CORPOMOJANA.	x			x				CORPOMOJANA
HALLAZGO No.5 (D5) CONTRATO 021 DE 2022 Y CONTRATO 063 DE 2022 - INTERVENTORIA - CORPOMOJANA	x			x				CORPOMOJANA
HALLAZGO No. 6 (D6): REGISTROS EN SECOP DE CONTRATOS Nos. 01G, 021, 030, 036, 038 y 047 de 2022 – CORPOMOJANA	x			x				CORPOMOJANA
HALLAZGO No. 7 (D7): SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FCA-MADS-CORPOMOJANA (1)	x			x				CORPOMOJANA
HALLAZGO No. 8 (D8): PRINCIPIO DE ANUALIDAD CONTRATOS PROYECTO BPIN 2021011000192 y 2022011000005	x			x				CORPOMOJANA
HALLAZGO No. 9 (D9): PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP – POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR	x			x				CSB
HALLAZGO No. 10 (D10): PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP - POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE	x			x				CARSUCRE
HALLAZGO No. 11 (D11): CONTRATOS PROYECTOS BPIN 2021011000258, BPIN 2021011000291 CORPOGUAJIRA.	x			x				CORPOGUAJIRA
HALLAZGO No.12 (D12): CONTRATOS Y CONVENIOS - PROYECTOS BPIN 2021011 000042, BPIN 202001 T0000115 Y BPIN 2021011000288.	x			x				CORPONARIÑO
HALLAZGO No. 13: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FCA-MADS- CVS (1)	x							CVS
HALLAZGO No. 14 (D13): PRINCIPIO DE ANUALIDAD CONTRATOS PROYECTO BPIN 2022011000095	x			x				CAS
HALLAZGO No. 15: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FCA-MADS (1)	x							FCA
TOTAL	15			13				

PERIODO INSTITUCIONAL 2016 AL 2019 PERIODO INSTITUCIONAL 2020 AL 2023

COMPARATIVO AUDITORIAS FINANCIERAS

Auditorías financieras	Nro. de Hallazgos	tipo de hallazgos	Año de la acción
Auditoría financiera - Gerencia Guainía realizada en el 2018 a la vigencia 2017	11	11 administrativos, incluyen 4 con alcance disciplinario y 1 penal.	2016 2017
Auditoría financiera - Gerencia Guainía realizada en el 2022 a la vigencia 2021.	3	3 administrativos, incluyen 1 con proceso administrativo sancionatorio y 1 con alcance disciplinario y fiscal	2020 2021




COMPARATIVO TOTAL AUDITORIAS Y OTRAS ACCIONES DE CONTROL ATENDIDAS EN LOS PERIODOS INSTITUCIONALES

2016 AL 2019 Y DEL 2020 AL 2023

COMPARATIVO PERIODOS 2016 – 2019 Y 2020 - 2023

2016 AL 2019	4
2020 AL 2023	11

AUDITORIAS Y OTRAS ACCIONES DE CONTROL ATENDIDAS



Incremento del 175%



GRACIAS

“Por una Amazonía sostenible para todos”

 @CorporaciónCDA  cda.gov.co

 Corporación CDA Guainía – Guaviare - Vaupés

 320 873 0728 **Guainía**, 313 386 2317 **Guaviare**, 322 682 2723 **Vaupés**