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PRESENTACIÓN

La Dirección General presenta el siguiente informe de gestión de la Corporación para el Desarrollo
del Norte y el Oriente Amazónico CDA correspondiente al I Semestre de la vigencia 2019, con el
objeto de informar al Consejo Directivo, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  sobre
los avances en la gestión y así asumir estrategias conjuntas y dar cumplimiento a lo establecido en
el Artículo 6º del Decreto 2350 de 2009, dentro del marco del Plan de Acción 2016-2019 “Un
Buen Ambiente para el Posconflicto”, aprobado por el Acuerdo No. 004 - 19 de mayo de 2016 y
ajustado en cuanto a sus metas, mediante acuerdos 07 del 28 de julio de 2017, No. 006 de junio 1
de 2018 y No. 002 del 26 de febrero de 2019.

El Plan de Acción 2016 -2019 tiene claro que la estrategia envolvente es el crecimiento verde,  por
ello se incorporó transversalmente en el Plan: Seguridad y justicia para la paz, buen gobierno,
competitividad e infraestructura, movilidad social y transformación del campo, estas soportadas
en los pilares de la PAZ, EQUIDAD y EDUCACION y aterrizadas a la estrategia regional llanos
“Crecimiento y bienestar para los Llanos: medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano” y a
la particularidad regional.

La estructura del Plan de Acción para la vigencia se orientó en la identificación y definición de
estrategias locales, basados en los objetivos estratégicos y metas del Plan Nacional de Desarrollo
2014 - 2018, en las mesas de concertación realizadas en la región; teniendo presente la realidad
estructural y presupuestal histórica de la Entidad en cuanto a recaudos de recursos propios,
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aportes del Presupuesto General de la Nación y destinaciones del Fondo de Compensación
Ambiental, la suscripción de convenios interinstitucionales con entidades hermanas del SINA y la
posibilidad de gestión de recursos en fuentes nacionales de destinación específica, de
cooperación internacional y la inclusión en programas como visión amazonia, corazón de la
amazonia, BanCo2 , entre otros.

El presente informe incluye adicionalmente otros informes que contemplan el consolidado del
ejercicio de la autoridad ambiental, los reportes por aprovechamientos persistentes otorgados en
la jurisdicción, los avances del Modelo Integral de Gestión Pública - MIPG, el estado de la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el avance del Plan de Mejoramiento y los
estados financieros. Para el componente de seguimiento se presentan los anexos requeridos por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base a la Guía para la formulación y
seguimiento de los planes de acción para las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible.

Cesar Humberto Meléndez Sáenz
Director General
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PLAN DE ACCIÓN 2016 – 2019

Visión de Largo Plazo – PGAR 2012 – 2023

En el año 2023 los Departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, estarán ordenados ambiental y
territorialmente y sus pobladores aprovecharán de manera sostenible los recursos naturales
presentes en su territorio, mejorando su calidad de vida

Misión

La Corporación CDA es la entidad responsable del ejercicio de la autoridad ambiental, de
promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de dar
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento sostenible; conforme a las regulaciones normativas y
del direccionamiento del crecimiento verde en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.

Visión

Al finalizar el año 2019 los departamentos de la jurisdicción CDA contarán con determinantes
ambientales, herramientas de ordenación, control ambiental y reducción de vulnerabilidad a
desastres naturales y experiencias piloto de desarrollo humano sostenible; que permitan el
crecimiento verde manteniendo la oferta ambiental y generando pago por servicios ambientales,
que motive el cuidado de los ecosistemas estratégicos, zonas de preservación y las áreas
protegidas.

Objetivo General

Establecer e implementar actividades que fomenten el crecimiento verde y la calidad de vida,
restaurando y manteniendo el equilibrio con el medio ambiente y la base de los recursos
naturales para el soporte de vida de las generaciones futuras.

Objetivos Específicos

 Adelantar medidas y actividades de control de contaminación a aguas, suelos y aire
por acción antrópica.

 Incluir el componente ambiental en todas y cada una de las actividades productivas
regionales, reduciendo al máximo el impacto ambiental negativo y estableciendo
medidas de compensación del deterioro causado, reduciendo las causas del cambio
climático.

 Direccionar la restauración y el aprovechamiento sostenible de los recursos del
bosque y la biodiversidad, mediante implementación de negocios verdes y el pago de
servicios ambientales con el desarrollo de la estrategia Banco2 y proyectos REDD.

 Acompañar a los entes territoriales en la formulación e implementación de planes
estratégicos y procesos de ordenación para la gestión rural y urbana sostenible y la
reducción del riesgo.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018

Los programas y proyectos están orientados a las metas nacionales y regionales que la
Corporación debe cumplir en este periodo; de tal manera que  para hacer frente a la problemática
ambiental regional  se aborda desde la articulación de los instrumentos de planificación del nivel
nacional,  regional, jurisdiccional y local, identificando que en la Estrategia Crecimiento Verde, la
estructura establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, se desarrolla a través de
objetivos, estrategias y proyectos;  encontrando que esta estructura cumple tal cual con las
necesidades identificadas en los diagnósticos regionales; por lo tanto EL Plan de Acción 2016 –
2019 “Un Buen Ambiente para el Posconflicto”, acoge esta estructura.

En el año 2017, el Plan de Acción de la Corporación CDA, presento un ajuste en sus alcances
físicos y financieros, manifestados en reuniones  anteriores del Consejo Directivo en el año 2016,
por parte del Director General, debido a ciertas situaciones por limitaciones de disponibilidad
presentadas con las fuentes de financiación para algunos proyectos que no lograron su
financiación para el año 2016 requiriendo reprogramar las metas físicas y financieras para los
años 2017 a 2019, en concordancia con las nuevas acciones que se deben contemplar en el marco
del Posconflicto. Posteriormente en la vigencia 2018 y por las mismas situaciones, se ajustan
nuevamente las metas mediante Acuerdo No. 006 de junio 1 de 2018 “Por el cual se modifica el
acuerdo No. 04 del 19 de mayo de 2016, y el acuerdo y 07 del 28 de julio de 2017 mediante el cual
se ajustan las metas del Plan de Acción de la Corporación CDA para la Vigencia 2016 – 2019 “Un
buen ambiente para el posconflicto” y en la vigencia 2019 en sesión del 26 de febrero, se
ajustaron nuevamente las metas como resultado de la evaluación del equipo técnico de la
Corporación a través del Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019.

Otra situación, presente a lo anterior se debió a que de acuerdo con el artículo 7 de la Resolución
667 del 27 de abril de 2016 “Por la cual se establecen los indicadores mínimos de que trata el
artículo 2.2.8.6.5.3. del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones”, establece que en
caso que por especificaciones ambientales regionales algunos de dichos indicadores no se puedan
aplicar, se deberá justificar ante el Consejo Directivo.

Entre de las razones o justificaciones expuestas por el Director General para ajustar las metas del
Plan de Acción 2016 -2019 “Un Buen ambiente para el Posconflicto” se presentaron las siguientes:

- La Corporación atendiendo a las directrices del Consejo Directivo adelantó evaluación a
las metas del Plan de Acción, teniendo en cuenta el porcentaje de avance de la vigencia
2018, y a que se encuentra en curso la última anualidad del Plan de Acción “Un Buen
Ambiente para el Posconflicto”.

- Que mediante Acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 se adoptaron los recursos
asignados en el Presupuesto General de la Nación y se aprobó el Presupuesto de ingresos
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y gastos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico
C.D.A. con recursos propios para la vigencia fiscal 2019.

- Que, con la adopción del presupuesto para la vigencia 2019, se tiene información
presupuestal real, que permite realizar un ajuste a las metas proyectadas en el Plan de
Acción para la vigencia 2019 y de esta manera garantizar su cumplimiento. Así, mismo se
ha logrado aportes de programas como GEF6, Visión Amazonia, PNUD y la posibilidad de
acceder a financiación adicional de FCA para la vigencia 2019, que no fueron
contempladas en la proyección inicial.

- Que las metas del Plan de Acción reflejadas actualmente, corresponden al ajuste de
metas aprobado mediante el Acuerdo No. 06 de junio 1 de 2018 que modificó los acuerdo
No. 07 del 28 de julio de 2017 y 04 del 19 de mayo de 2016, las cuales se presentan en el
Anexo 1. Ajuste De Metas Matriz Resumen Prospectivo Inversiones 2016 – 2019.

Que de acuerdo con el artículo 9° de la Resolución Nº 0667 de 2016, expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Director General debe enviar semestralmente el informe de
avance en la ejecución del Plan Acción Cuatrienal al Ministerio de Ambiente, Desarrollo
Sostenible, previa aprobación del Consejo Directivo.

Conforme a lo anterior, se ven afectadas las metas establecidas en el PA, que se estimaron
ejecutar con las fuentes de financiación del Presupuesto General de la Nación, Fondo de
Compensación Ambiental, el Fondo Nacional Ambiental, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Visión Amazonia, entre otros. Por tal razón se deben ajustar las metas físicas y
financieras, excluyendo, trasladando y reduciendo o aumentando las metas con el fin de reflejar la
situación real de acuerdo a los recursos financieros que soportan la ejecución física de los
proyectos de las metas establecidas en el Plan de Acción 2016 -2019.

El presente informe de gestión corresponde al primer semestre de la vigencia 2019 y se presenta
con base en los ajustes realizados al plan de acción expresados en el acuerdo No. 002 del 26 de
febrero de 2019, acuerdo No. 006 de junio 1 de 2018 “Por el cual se modifica el acuerdo No. 04
del 19 de mayo de 2016, y el acuerdo y 07 del 28 de julio de 2017 mediante el cual se ajustan las
metas del Plan de Acción de la Corporación CDA para la Vigencia 2016 – 2019 “Un buen ambiente
para el posconflicto”, las cuales se reflejan en la matriz de seguimiento del Plan de Acción,
atendiendo la solicitud realizada por el Consejo Directivo para adelantar la evaluación de las
metas físicas y financieras del Plan de Acción para ser ajustadas para la vigencia 2019.

A continuación, se presentan los Objetivos, Estrategias, macro proyectos y Proyectos del Plan de
Acción de la CDA para la vigencia 2016 – 2019, con su unidad de medida y meta propuesta.

Los Objetivos son:

1. Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono
2. Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad ambiental
4. Protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación y adaptación del

cambio climático, ordenamiento ambiental en territorios de los pueblos indígenas.
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OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE
CON EL CLIMA

OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA

Estrategia 1.1. Impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes e incluyentes

Proyectos Fuente
s

Apropiación
Vigente

COMPROMISOS OBLIGACIONES
(%=obligado/apropiación)

PAGOS
(%=pagado/apropiación) % Avance

físico
valor % valor % valor %

Macro Proyecto:  1.1.1. Reducción de la frontera agropecuaria mediante el establecimiento de sistemas de reconversión de Ganadería y producción
agroforestal
Proyecto 1.1.1.4.
Reducción de la frontera
agrícola mediante el
establecimiento de
sistemas de ganadería y
producción agroforestal –
2018 - Guaviare

RP $380.000.000 $348.871.018 91,8 % $321.957.618 84,7% $171.957.618 45,3% 100%

Proyecto 1.1.1.5.
Recuperación de suelos
degradados por cultivos
ilícitos y ganadería
extensiva etapa II san
José del Guaviare el
Retorno Calamar. 2018 -
Guaviare

FCA $2.100.000.000 $2.076.512.965 98,9% $2.067.133.965 98,4% $1.995.760.743 95% 100%

Proyecto 1.1.1.6.
Reducción de la frontera
agrícola mediante el
establecimiento de
sistemas de ganadera y
producción agroforestal.
2019

RP $300.000.000 $218.647.047 72,9% $60.000.000 20% $60.000.000 20% 13,3%

Proyecto 1.1.1.7.
Recuperación de suelos
degradados por cultivos
ilícitos y ganadería
extensiva etapa III,
Departamento de
Guaviare, Municipios de
San José del Guaviare, El
Retorno, Calamar. 2019

FCA $2.258.291.482 $2.241.440.047 99,3% $468.356.395 20,7% $465.113.619 20,6% 23,2%

Macro Proyecto:  1.1.4. Implementación de la Estrategia Banco2 en la jurisdicción de la CDA
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Proyecto 1.1.4.4.
Implementación de la
estrategia BanCo2 en la
jurisdicción de la
CDA.2019

RP $ 364.847.437,7 $ 350.602.674 96% $ 8.117.295 2% $ 8.117.295 2% 50%
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Estrategia 1.2. Gestión sectorial para la disminución de impactos ambientales y en la salud asociados
al desarrollo económico

Proyecto Fuent
es

Apropiación
Vigente COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS %

Avance
físicovalor valor % valor % valor %

Macro Proyecto 1.2.1. Adopción de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambientales en los departamentos de Guainía. Guaviare y
Vaupés.
Proyecto 1.2.1.4.
Implementación de
políticas sectoriales en
recursos naturales para
la gestión ambiental en
los departamentos de
Guainía, Guaviare y
Vaupés. 2019

PGN $307.375.293 $0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0%

Macro Proyecto 1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental para el uso sostenible del recurso hídrico, flora y fauna silvestre en
Guainía, Guaviare y Vaupés

Proyecto 1.2.2.6.
Programa de control,
seguimiento y
monitoreo a las
actividades que generan
emisión de
contaminantes y
aprovechamiento de los
recursos naturales. 2019

RP $459.500.000 $ 318.700.468 69% $ 205.393.801 45% $ 201.993.801 44% 48%

Proyecto 1.2.2.7.
Fortalecimiento de la
Gobernanza Forestal
Mediante el Control y
vigilancia en los Puntos
Críticos de
Deforestación en el
Departamento del
Guaviare. 2019

Visi
ón
Am
azo
nia

$748.239.081 $ 463.813.333 62% $ 44.200.000,00 6% $11.200.000 1% 25%

TOTAL

$ 4.438.253.293,7 $3.593.203.569 81% $ 786.067.491 18% $ 746.424.715 17%

$ 2.480.000.000 $2.425.383.983 98% $2.167.718.361 87% $2.029.275.732 82%

Nota: Total proyectos 2019

Total proyectos 2018
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Estrategia 1.1.  Impulsar la transformación de sectores hacia
sendas más eficientes e incluyentes

Macro Proyecto 1.1.1. Reducción de la frontera agropecuaria mediante el
establecimiento de sistemas de reconversión de Ganadería y producción agroforestal.

Proyecto 1.1.1.4. Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de
sistemas de ganadera y producción agroforestal 2018 - Guaviare

Fuente: RP $380.000.000 - Año. 2018

Objetivo General

Recuperación de áreas degradadas por cultivos ilícitos y ganadería extensiva.

Objetivos Específicos

 Apoyar la implementación del proyecto de RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR
CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA II SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO
CALAMAR. FCA-2018.  Contrapartida.

 Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR
CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA II SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO
CALAMAR. FCA-2018.  Interventoría.

 Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS DE
RECARGA HÍDRICA DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE. 2016. Interventoría.

 Apoyar actividades de mantenimiento de plantaciones establecidas en vigencia anteriores.
 Realización de eventos de capacitación sobre impactos de actividades extractivas insostenible

que afectan el recurso forestal.

Descripción del proyecto
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El proyecto contribuye a la gestión de recursos para el apalancamiento de macro proyectos de
recuperación de suelos degradados y la generación de excedentes económicos y al
fortalecimiento de actividades productivas sostenibles y de divulgación y capacitación a la
comunidad en general

Meta 1: Se apoya financieramente la actividad de aislamiento del proyecto RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA II SAN JOSE DEL
GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018.

Avance: Se apoyó la adquisición de insumos y materiales para el desarrollo de las actividades de
aislamiento del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y
GANADERIA EXTENSIVA ETAPA II SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018.
Dándose cumplimiento al 100% de las metas establecidas.

Meta 2: Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA II SAN JOSE DEL
GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018. Interventoría.

Avance: Se realizó la interventoría técnica con corte a 31 de diciembre de 2018, certificándose la
ejecución del proyecto en un 84,95%, del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR
CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA II SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO
CALAMAR. FCA-2018.  El proyecto se prorrogó hasta junio de 2018. La actividad de interventoría
pactada por diez meses, se cumplió en un 100%. Se analiza con la Dirección General, la estrategia
de seguimiento hasta junio de 2019.

Meta 3: Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto RESTAURACIÓN
AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN
EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. Interventoría.

Avance: Se realiza la interventoría, la cual va hasta abril de junio de 2019 al proyecto
RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DE CUENCAS Y MICROCUENCAS
PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. PGN 2018, dándose cumplimiento a las
actividades de seguimiento físico y financiero al proyecto.

Meta 4: Se apoya el mantenimiento a proyectos ejecutados vigencias anteriores.

Avance: Se proyectó la entrega de insumos para el mantenimiento a plantaciones establecidas,
sin embargo, debido al bajo recaudo de recursos propios no se dio cumplimiento a esta Meta.

Meta 5: Se apoya la realización de eventos de capacitación sobre impactos de actividades
extractivas insostenible que afectan el recurso forestal.
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Avance: Se concretó el apoyo para la realización del Taller de capacitación en minería a las
comunidades indígenas del departamento del Guainía, el cual contó con la participación de la
totalidad de los representantes indígenas de las comunidades del departamento del Guainía,
obteniéndose un importante resultado de reconocimiento por parte de las comunidades sobre los
efectos negativos en el territorio por la realización de la minería ilegal.

Avance físico: 100%

Proyecto 1.1.1.5. Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería
extensiva etapa II san José del Guaviare el Retorno Calamar. 2018 – Guaviare.

Fuente: FCA $2.100.000.000 - Año. 2018

Objetivo General

Realizar procesos de restauración en áreas degradas por cultivos ilícitos y ganadería extensiva.

Objetivos Específicos:

 Desarrollar un proceso de restauración a través de sistemas agroforestales
 Implementar una estrategia de educación informal en conservación

Descripción del Proyecto:

El proyecto tiene como objetivo recuperar 530 ha en 106 sitios de 5 ha cada uno, de áreas
degradadas por cultivos ilícitos y ganadería extensiva. Se contempla las actividades de
Aislamiento, Establecimiento y Divulgación.

La etapa de Aprestamiento contempla: Contratación personal del proyecto, Concertación y
selección de usuarios, selección definitiva de predios y localización, geoposicionamiento de
predios, elaboración de cartografía, adquisición y contratación de insumos: material vegetal,
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fertilizantes, correctivos, microelementos / abono orgánico rppg, insecticidas, herramientas,
postes y pie amigos, alambre, grapas.

La Etapa de Aislamiento contempla: Cálculo de aislamiento modelo agroforestal de 5 ha por sitio,
en 530 ha, 106 plantaciones.

Se contempla la disposición de mano de obra, insumos y materiales (alambre de púas, postes, pie
de amigos, grapas), transporte de insumos y materiales, y herramientas.

La etapa de Establecimiento contempla: la implementación de las actividades culturales de
preparación del terreno, plantación (siembra), fertilización y control fitosanitario, reposición
(material vegetal), limpias.

Las especies a seleccionadas corresponden a nativas propias de la región:

En cuanto a divulgación, sensibilización y seguimiento se realizan 4 talleres de sensibilización a las
comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto, en temas relacionados, con la
reforestación, la conservación, normatividad ambiental entre otros temas.

Localización: El departamento del Guaviare limita por el norte con los ríos Guayabero y Guaviare
que lo separan de los departamentos de Meta y Vichada; por el oriente con los departamentos de
Guainía y Vaupés; por el sur con los departamentos de Vaupés y Caquetá y por el occidente con
los departamentos de Caquetá y Meta, abarcando una superficie de 52.927 km cuadrados. Otras
fuentes oficiales ofrecen 55.391 km2 de extensión.

El proyecto se ejecuta en los municipios de Calamar, Retorno y San José del Guaviare en el
Departamento del Guaviare.

Meta: Servicio de restauración de ecosistemas – 530 ha

Avance: Se ha realizado la asistencia técnica para el cumplimento de las actividades de
Aislamiento y Establecimiento avanzándose con corte a 30 de junio de 2019, con el aislamiento de
106 sitios de cinco (5) hectáreas cada uno dando cumplimiento al 100% de esta actividad, y con el
estableciendo de material vegetal en 530 hectáreas en 106 sitios, dando cumplimiento al 100% de
esta actividad,
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Meta: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los
Servicio eco sistémico – 106 usuarios

Avance: Se realizaron los cinco talleres contemplados en el proyecto, en los cuales los usuarios
tuvieron la oportunidad de capacitarse en diferentes temáticas relacionadas con la restauración
ecológica, técnicas silviculturales y normatividad ambiental entre otras.

Avance físico: 100%

Proyecto 1.1.1.6. Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de
sistemas de ganadera y producción agroforestal.

Fuente: RP $300.000.000 - Año. 2019

Objetivo General:

Fortalecer financieramente la ejecución de proyectos reconversión ganadera y producción
agroforestal.

Objetivos Específicos:

 Apoyar la implementación del proyecto de RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR
CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA III SAN JOSE DEL GUAVIARE EL
RETORNO CALAMAR. FCA-2019.  Contrapartida.

 Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS
POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA III SAN JOSE DEL GUAVIARE EL
RETORNO CALAMAR. FCA-2019.  Interventoría Hacer seguimiento a la ejecución del
proyecto RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DE CUENCAS Y
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MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. PGN 2019
Interventoría.

Descripción del proyecto.

El proyecto contribuye a la gestión de recursos para el apalancamiento de macro proyectos de
recuperación de suelos degradados y la generación de excedentes económicos y al
fortalecimiento de actividades productivas sostenibles y de divulgación y capacitación a la
comunidad en general

Meta: Se apoya financieramente la actividad de ESTABLECIMIENTO del proyecto
RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA
ETAPA III SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018.

Avance: Se adelanta las actividades de establecimiento sin embargo a la fecha no se ha aplicado
este rubro para la ejecución financiera del proyecto.

Meta: Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA III SAN JOSE
DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2019. Interventoría.

Avance: Se avanza en la realización de la interventoría Técnica con corte a 30 de Juno de 2019,
certificándose la ejecución del proyecto en un 8,34%, del proyecto RECUPERACION DE SUELOS
DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA III SAN JOSE DEL
GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-20189.

Meta: Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto RESTAURACIÓN
AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN
EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. 2019. Interventoría.

Avance: A la fecha no se ha realizado por parte de Hacienda la asignación de recursos para la
ejecución de ese proyecto.

Avance físico: 13,3%.
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Proyecto 1.1.1.7. Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería
extensiva etapa III, Departamento de Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El

Retorno, Calamar.

Fuente: FCA $2.258.291.482 - Año. 2019

Objetivo General

Realizar procesos de restauración en áreas degradadas por cultivos ilícitos y ganadería extensiva.

Objetivos específicos

 Realizar acciones de restauración de áreas degradadas por implantación de cultivos
ilícitos y ganadería extensiva.

 Implementar una estrategia de educación informal en conservación.

Descripción del Proyecto:

El proyecto da continuidad a los ejercicios de recuperación realizados con anterioridad por la
Corporación CDA, siendo esta la Etapa III, con una meta de recuperación de 475 has.

El proyecto tiene como objetivo recuperar 475 ha en 956 sitios de 5 ha cada uno, de áreas
degradadas por cultivos ilícitos y ganadería extensiva. Se contempla las actividades de
Aislamiento, Establecimiento y Divulgación.

La etapa de Aprestamiento contempla: Contratación personal del proyecto, Concertación y
selección de usuarios, selección definitiva de predios y localización, geoposicionamiento de
predios, elaboración de cartografía, adquisición y contratación de insumos: material vegetal,
fertilizantes, correctivos, microelementos / abono orgánico rppg, insecticidas, herramientas,
postes y pie amigos, alambre, grapas.

Diagnóstico y selección del lote Identificación del lugar
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La Etapa de Aislamiento contempla: Cálculo de aislamiento modelo agroforestal de 5 ha por sitio,
en 475 ha, 95 plantaciones. Se contempla la disposición de mano de obra, insumos y materiales
(alambre de púas, postes, pie de amigos, grapas), transporte de insumos y materiales, y
herramientas.

La etapa de Establecimiento contempla: la implementación de las actividades culturales de
preparación del terreno, plantación (siembra), fertilización y control fitosanitario, reposición
(material vegetal), limpias.

Las especies a seleccionadas corresponden a nativas propias de la región:

En cuanto a divulgación, sensibilización y seguimiento se realizan 4 talleres de sensibilización a las
comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto, en temas relacionados, con la
reforestación, la conservación, normatividad ambiental entre otros temas.

Localización: El departamento del Guaviare limita por el norte con los ríos Guayabero y Guaviare
que lo separan de los departamentos de Meta y Vichada; por el oriente con los departamentos de
Guainía y Vaupés; por el sur con los departamentos de Vaupés y Caquetá y por el occidente con
los departamentos de Caquetá y Meta, abarcando una superficie de 52.927 km cuadrados. Otras
fuentes oficiales ofrecen 55.391 km2 de extensión.

El proyecto se ejecuta en los municipios de Calamar, Retorno y San José del Guaviare en el
Departamento del Guaviare.

Meta: Servicio de restauración de ecosistemas – 475 ha

Avance: Se ha realizado la asistencia técnica para el cumplimento de las actividades de
Aislamiento y Establecimiento avanzándose con corte a 30 de junio de 2019, con el aislamiento de
20 sitios de cinco (5) hectáreas cada uno dando cumplimiento al 4% de esta actividad, de acuerdo
la ponderación de indicadores establecida, y con el estableciendo de material vegetal en 100
hectáreas en 20 sitios, dando cumplimiento al 4 % de esta actividad, de acuerdo la ponderación
de indicadores establecida

Meta: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los
Servicio eco sistémico – 96 Usuarios.
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Avance: Se proyecta la realización de los cinco talleres contemplados en el proyecto, en los cuales
los usuarios tendrán la oportunidad de capacitarse en diferentes temáticas relacionadas con la
restauración ecológica, técnicas silviculturales y normatividad ambiental entre otras.

Avance físico: 23,2%

Macro Proyecto 1.1.4. Implementación de la Estrategia Banco2 en la jurisdicción de la
CDA

Proyecto 1.1.4.4. Implementación de la estrategia BanCo2 en la jurisdicción de la CDA.

Fuente: RP $364.847.437 - Año. 2019

Objetivo General

Continuar la implementación del esquema banco2 en los tres departamentos de la jurisdicción de
la C.D.A.

Objetivos Específico 1. Ampliar el número de familias y comunidades indígenas vinculadas al
Esquema BanCo2.

Meta 1. Continuar la implementación del Esquema BanCo2 en los tres departamentos de la
jurisdicción

Actividad 1. Adelantar el proceso para la vinculación de nuevas familias y comunidades al
Esquema.

Tarea 1.1.1. Contratación de técnico o Tecnólogo en áreas ambientales en el departamento de
Guainía.
Se contrató un técnico en la seccional Guainía.
Porcentaje de avance compromiso: 100%
Valor tarea: $ 23.600.000
Valor ejecutado: $ 23.600.000
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Tarea 1.1.2. Contratación de técnico o Tecnólogo en áreas ambientales en el departamento de
Vaupés.
Se contrató un técnico en la seccional Vaupés por el término de dos meses y 20 días.
Porcentaje de avance compromiso: 38%
Valor tarea: $ 15.500.000
Valor ejecutado: $ 5.866.667

Para adelantar el proceso de vinculación de nuevas familias y comunidades se vincularon dos
técnicos, uno por departamento (Guainía y Vaupés), los cuales están encargados de desarrollar las
labores de campo para la recopilación de información de los interesados y definición de áreas de
conservación en sus predios y territorios.

Actividad 2. Realizar seguimiento a los pagos por servicios ambientales en la jurisdicción.

Tarea 1.2.1. Adquisición de combustible para desplazamientos fluviales y terrestres.
Se realizaron los estudios previos para posterior en la página web la convocatoria para la
adquisición de combustible para la seccional Vaupés.
Porcentaje de avance compromiso: 80%
Valor tarea: $5.000.000
Valor ejecutado: $ 3.996.750

Tarea 1.2.2. Seguimiento a PSA.
Se realizó seguimiento al avance de pagos en el departamento del Vaupés en el mes de marzo.
Porcentaje de avance compromiso: 16%
Valor tarea: $4.028.609
Valor ejecutado: $ 665.628

Actividad 3. Gestionar ante entidades públicas (artículo 111 de la Ley 99 de 1993) y privadas el
aporte de recursos para los PSA.

Se suscribieron convenios tripartitos para pagos por servicios ambientales con los municipios de
carurú (Vaupés) con un aporte de $99,000.000, Retorno con un aporte de 49,000.000 y Miraflores
(Guaviare) con un aporte de $30,186.000, gobernación del Guainía con un aporte de 680,573.806

Esta actividad no contempla recursos económicos.

Objetivo específico 2. Publicar en la plataforma virtual www.banco2.com la información de
caracterización de las nuevas familias campesinas y comunidades indígenas vinculadas al
Esquema.

Meta 2. Publicar la información de nuevas familias y comunidades vinculadas.

www.banco2.com
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Actividad 1. publicación de nuevas comunidades indígenas y familias campesinas vinculadas al
esquema.

Tarea 2.1.1. Entrega de información de familias y comunidades vinculadas para publicación
en la página web se encuentran publicadas 17 comunidades indígenas del departamento del
Guainía, 31 comunidades en el departamento del Guainía y 50 familias campesinas y 4
comunidades indígenas en el departamento del Guaviare, se encuentran en proceso publicación
las 47 familias y 12 comunidades en el departamento del Guainía.
Esta actividad no contempla recursos económicos.

Objetivo específico 3. Realizar PSA a comunidades y familias vinculadas al Esquema.

Meta 3. Realizar PSA a comunidades y familias vinculadas.

Actividad 1. Definir Plan de pagos PSA a comunidades y familias vinculadas.

Se encuentran en construcción debido a que el proceso de caracterización y bancarización de las
comunidades y familias de estas regiones no han sido terminadas en su totalidad.

Actividad 2. Pagos por servicios ambientales.

Tarea 1.4.1 Pago por servicios ambientales Guaviare.
El valor de esta tarea es de $37.500.000 los cuales ya fueron comprometidos en el marco del
convenio No 006 de 2019. Pero a la fecha no se ha iniciado con los pagos a las familias y
comunidades indígenas.
Porcentaje de avance compromiso: 100%
Valor tarea: $37.500.000
Valor ejecutado: $37.500.000

Tarea 1.4.2 Pago por servicios ambientales Vaupés.
El valor de esta tarea es de $279.218.828 los cuales ya fueron comprometidos en el marco del
convenio No 006 de 2019. Pero a la fecha no se ha iniciado con los pagos a las familias y
comunidades indígenas.
Porcentaje de avance compromiso: 100%
Valor tarea: $279.218.828
Valor ejecutado: $279.218.828

Avance físico: 50%
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Estrategia 1.2. Gestión sectorial para la disminución de impactos
ambientales y en la salud asociados al desarrollo económico.

Macro Proyecto 1.2.1. Adopción de políticas sectoriales en recursos naturales para la
gestión ambientales en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.

Proyecto 1.2.1.4. Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la
gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.

Fuente: PGN $307.375.293 - Año. 2019

Objetivo General

Implementar acciones de la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico en la
jurisdicción de la CDA.

Observación: No se ha iniciado la ejecución del proyecto debido a tramites de giro del recurso por
el ente financiador.

Avance físico: 0%
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Macro Proyecto 1.2.2. Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental para el
uso sostenible del recurso hídrico, flora y fauna silvestre en Guainía, Guaviare y Vaupés.

Proyecto 1.2.2.6. Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que
generan emisión de contaminantes y aprovechamiento de los recursos naturales.

Fuente: RP $459.500.000 - Año. 2019

Objetivo general

Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento a actividades de impacto ambiental en la
jurisdicción de la C.D.A.

Objetivo específico 1. Afianzar la estrategia de legalidad para la gestión ambiental en la
corporación C.D.A

Meta 1. Sistema de información de recurso hídrico (SIRH) en el roll de administrador C.D.A

Actividad 1.1. Desarrollar la caracterización y cualificación de las determinantes ambientales a
Nivel local territorial, para establecer la prescripción calificativa según su escala de observación.

Tarea 1.1.1 Profesional para la continuidad y soporte a la plataforma SILA (Sistema de licencias
ambientales) VITAL Ventanilla integral de tramites ambientales en línea), política integral de
recursos hídrico

Porcentaje de avance: 45.4%
Valor tarea: $38.500.000

Seguimiento permiso de aprovechamiento forestal
persistente – Guaviare

Seguimiento concesión de aguas- Guainía
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Valor ejecutado: $17.000.000

Resultados
Se realizó la contratación de un ingeniero ambiental inicialmente por el termino de 4 meses
(contrato de prestación de servicios profesionales N°4 del 21 de enero de 2019).
Con el fin de garantizar el óptimo de funcionamiento de la plataforma SILA y VITA, se suscribió
contrato de prestación de servicios por el termino de cinco (5) meses (N°30 del 21 de mayo de
2019)

Se garantizó el soporte técnico para la plataforma VITAL- SILA, se relacionan las solicitudes
atendidas:

EXPEDIENTE ACTIVIDAD SECCIONAL

No Aplica Creación usuario asesor jurídico- Delfina López Vaupés

No Aplica Creación usuario asesor técnico- M. Lourdes García Vaupés

No Aplica Creación usuario asesor técnico- David Hernández Guaviare

SAN-00056-16 Eliminar tarea Vaupés

No Aplica Corrección apellido asesor técnico- David Rodríguez Guaviare

No Aplica Recuperar usuario y contraseña alcaldía San José del Guaviare Guaviare

SUP-00006-16 Eliminar tarea Vaupés

No Aplica Creación usuario profesional SNCA - Yolanda Mendoza Jiménez Guaviare

SUP-00002-19 Eliminar tarea Vaupés

SUP-00004-19 Eliminar tarea Vaupés

SAN-00009-19 Eliminar tarea - Generar Oficio Informando a EE Guaviare

SAN-00009-20 Eliminar tarea - Adjuntar Oficio entregado por EE Guaviare

VDA-00008-19 Eliminar tarea - LISTA DE CHEQUEO Vaupés

SAN-00004-19 NOTIFICAR ACTO ADMINISTRATIVO Vaupés

VDA-00007-17 ELIMINAR TAREA - GENERAR RESOLUCIÓN QUE MODIFICA Vaupés

COR-00126-19 ELIMINAR TAREA - Concepto técnico de verificación de queja Guaviare

No Aplica Habilitar rol de revisor y finalizador - Yolanda Mendoza Jiménez Guaviare

SAN-00015-19 ELIMINA TAREA - Generar Auto Apertura de investigación y Formula cargos Guaviare

SAN-00015-19 ELIMINA TAREA - Generar Auto que Ordena Disposición Final Guaviare

SAN-00015-19 ELIMINA TAREA - Adjuntar Acta Única de Control de Tráfico Ilegal Guaviare

SAN-00015-19 ELIMINA TAREA - Iniciar Proceso Sancionatorio por Oficio Guaviare

COR-00304-18 CAMBIO DE DOCUMENTO Guaviare

COR-00304-19 Eliminar tarea -Generar Acto administrativo Impone Medida Preventiva Proceso Guaviare

COR- 00066-19 Eliminar TAREA - Visita técnica Guaviare

PAF-00047-19 ELIMINAR TAREA- AUTO DE INICIO Guaviare
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SAN-00053-15 ENVIADA A LA ANLA Vaupés

SAN-00053-15 ENVIADA A LA ANLA Vaupés

SUP-00027-15 ELIMINAR TAREA -Resolución que Acoge Concepto Técnico de Seguimiento Permiso Ambiental Vaupés

COR-00042-19 ELIMINAR TAREA-Traslado para crea expediente SAN Vaupés

SAN-00004-19 ENVIADA A LA ANLA Vaupés

SAN-00004-19 ENVIADA A LA ANLA Vaupés

EXPEDIENTE ACTIVIDAD SECCIONAL

COR-00043-19 ELIMINAR TAREA -Traslado para crea expediente SAN Vaupés

SUP-00012-17 ELIMINAR TAREA - Resolución que Acoge Concepto Técnico de Seguimiento Permiso
Ambiental Y Auto de Desistimiento Vaupés

COR-00317-18 Vaupés

PYE-00005-19 ELIMINAR TAREA - Auto de Desistimiento Vaupés

SUP-00009-16 ELIMINAR TAREA- Resolución que Acoge Concepto Técnico de Seguimiento Permiso
Ambiental Vaupés

PAF-00264-18 ELIMINAR TAREA- Auto de Inicio Permiso Ambiental Vaupés

SAN-00047-15 ELIMINAR TAREA REPETIDA Vaupés

SAN-00114-17 ENVIADA A LA ANLA Guaviare

No Aplica Creación usuario asesor jurídico- YINA MAREL TORRES HERNÁNDEZ Guainía

No Aplica CANCELACIÓN DE USUARIO - YOLANDA JIMÉNEZ Guaviare

No Aplica CREACIÓN DE USUARIO - VILMAR YAQUINE CANO VARGAS Guaviare

No Aplica CREACIÓN DE USUARIO - JHEIMER AUDREY PARRADO NIETO Guaviare

No Aplica CREACIÓN DE USUARIO - JENNIFER ARLENIN SEPÚLVEDA RUIZ Guaviare

No Aplica CREACIÓN DE USUARIO- ANDREA OSPINA GAITÁN Guaviare

Tarea 1.1.2 Técnico y/o tecnólogo para levantamiento de información y cargue de información
Porcentaje de avance:  27%
Valor tarea: $66.000.000
Valor ejecutado: $17.600.000
Resultados
Teniendo en cuenta que los recursos económicos solicitados para la ejecución del proyecto
“Implementación De Políticas Sectoriales En Recursos Naturales Para La Gestión Ambiental En Los
Departamentos De Guainía, Guaviare Y Vaupés” por medio de la fuente de financiación
Presupuesto General de la Nación se encuentran congelados, se presentó la necesidad de
priorizar la contratación del personal de las ciudades capitales

Tarea 1.1.3 Apoyo recepción y valoración fauna silvestre hogar de paso en la jurisdicción C.D.A
Porcentaje de avance: 33%
Valor tarea: $4.500.000
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Valor ejecutado: $1.500.000
Resultados: Se realizó la contratación de un veterinario en la seccional Guainía por el término de
un mes, con el fin de garantizar el la oportuna valoración y atención requerida a los especímenes
de fauna silvestre decomisados en la acción misional de la corporación C.D.A.

Tarea 1.1.4 Realizar la toma de muestras para seguimiento a las metas de reducción de carga
contaminante y objetivos de calidad (Análisis de las Muestra en un laboratorio certificado por el
IDEAM de los siguientes parámetros:  DBO, DQO, Oxígeno disuelto, Solidos Suspendidos
Totales-SST, pH, Temperatura, Conductividad, Solidos Sedimentables, Grasas y aceites, Nitritos,
Nitratos, Cloruros, Fenoles, Arsénico, Bario, Cadmio, Cobre, Cromo Total,  Mercurio, Niquel,
Plata, Plomo Selenio y Cianuro, Coliformes totales y E-coli a los 8 municipios de la jurisdicción
C.D.A)
Porcentaje de avance: 0%
Valor tarea: $29.400.000
Valor ejecutado: $00
Resultados: La toma de muestras y su análisis en laboratorio se tiene programado para el mes de
agosto.

Tarea 1.1.5 Verificación y cargue de información en plataforma SIRH de la jurisdicción C.D.A
Porcentaje de avance: 45%
Valor tarea: $ 24.200.000,00
Valor ejecutado: $11.000.000
Resultados: Se realizó la contratación de un tecnólogo para realizar las actividades de Verificación
y cargue de información en plataforma SIRH de la jurisdicción C.D.A.

Tarea 1.1.6 Reactivos para sonda multiparámetros para monitoreo del recurso hídrico.
Porcentaje de avance: 0%
Valor tarea: $ 4.000.000,00
Valor ejecutado: $0
Resultados: Se tiene programada la adquisición de los reactivos para el mes de agosto.

Tarea 1.1.7 Profesional recurso hídrico
Porcentaje de avance:45%
Valor tarea: $ 37.400.000,00
Valor ejecutado: $17.000.000
Resultados: Se realizó la contratación de un profesional ambiental en la seccional Guaviare para
apoyar las actividades de control y monitoreo de recurso hídrico.

Tarea 1.1.8 Profesional PORH
Porcentaje de avance: 56%
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Valor tarea: $30.600.000,00
Valor ejecutado: $17.000.000
Resultados: Se realizó la contratación de un ingeniero ambiental en la seccional Guaviare, con el
fin de adelantar los procesos de Plan de ordenamiento del recurso hídrico PORH

Actividad 1.2 Garantizar soporte técnico a sistema de información para la gestión de tramites
ambientales (SILA) (VITAL)

Tarea 1.2.1 Fortalecimiento tecnológico SILA (PC, UPS, impresora)
Porcentaje de avance: 0%
Valor tarea: $13.200.000
Valor ejecutado: $0
Resultados: La adquisición de los equipos para el fortalecimiento tecnológico que contribuyan a
una mejor atención de los usuarios de Se tiene proyectado para agosto

Tarea 1.2.2 Adquisición de materiales de papelería
Porcentaje de avance: 0%
Valor tarea: $2.000.000,00
Valor ejecutado: $0
Resultados: Es necesario contar con los insumos necesarios para el archivo físico de los
productos, se proyecta la adquisición de material de papelería para el mes de julio.

Objetivo específico 2. fortalecer capacidades para la sostenibilidad de estrategias de control y
monitoreo en la CDA.

META 2. Fortalecimiento para la sostenibilidad de estrategias de control y monitoreo en la
C.D.A.

Actividad 2.1 Fortalecer operativos de control, vigilancia y seguimiento en la jurisdicción.

Tarea 2.1.1 Afianzar la operatividad de la Gobernanza forestal
Porcentaje de avance: 27%
Valor tarea: $ 74.800.000
Valor ejecutado: $ 20.400.000,00
Resultados: En el primer semestre del año 2019 se realizaron 24 puestos de control de los cuales
corresponden 3 a Guainía, 2 a Guaviare y 8 a Vaupés.

Tarea 2.1.2 Mantenimiento y Calibración de sonómetros tipo 1
Porcentaje de avance: 0%
Valor tarea: $ 8.000.000
Valor ejecutado: $0
Resultados: Se tiene programada para el mes de noviembre del 2019.
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Tarea 2.1.3 Apoyo en la sustentación jurídica de actos administrativos cobros coactivos
Porcentaje de avance: 100%
Valor tarea: $ 13.600.000
Valor ejecutado: $ 13.600.000
Resultados: Se realizó la contratación del apoyo jurídico para la seccional Guainía por un término
de tres meses

Tarea 2.1.4 Técnicos y/o Tecnólogos de apoyo al ejercicio de la autoridad ambiental Fauna
Porcentaje de avance: 50%
Valor tarea: $ 22.000.000
Valor ejecutado: $ 11.000.000,00
Tarea 2.1.5 Técnicos y/o Tecnólogos de apoyo al ejercicio de la autoridad ambiental (Vaupés)
Porcentaje de avance: 40%
Valor tarea: $ 22.000.000
Valor ejecutado: $ 8.800.000
Resultados: Se realizó la contratación del apoyo técnico para la seccional Vaupés

Tarea 2.1.6 Técnicos y/o Tecnólogos de apoyo al ejercicio de la autoridad ambiental (Guaviare)
Porcentaje de avance: 45%
Valor tarea: $ 24.200.000
Valor ejecutado: $ 11.000.000
Resultados: Se realizó la contratación del apoyo técnico para la seccional Guaviare.

Actividad 2.2. Garantizar capacitación normativa de orden nacional como sostenibilidad a la
estrategia de control y monitoreo ambiental.
Descripción de las actividades para el logro de la Meta

Tarea 2.2.1 Operativos y visitas de campo para el control y monitoreo de los recursos naturales.
(combustible)
Porcentaje de avance: 0%
Valor tarea: $ 23.000.000
Valor ejecutado:
Resultados: Con el fin de realizar las visitas de seguimiento a los permisos otorgados en la
jurisdicción, es necesario para el departamento del Guainía.

Tarea 2.2.2 Gastos de viaje para seguimiento ambiental y viáticos.
Porcentaje de avance: 85%
Valor tarea: $ 22.100.000
Valor ejecutado: $ 18.800.468
Resultados: Se realizaron 4 desplazamientos a la seccional Guaviare y 1 desplazamiento a la
seccional Vaupés para el año 2019 con el fin de efectuar el seguimiento a la ejecución de los
proyectos a cargo de la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental.
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Avance físico: 48%

Proyecto 1.2.2.7. Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal Mediante el Control y
vigilancia en los Puntos Críticos de Deforestación en el Departamento del Guaviare.

Fuente: RP $748.239.081,00 - Año. 2019

Objetivo General

Continuar con la implementación del Pilar de Gobernanza Forestal enfocado al fortalecimiento
institucional para la gestión del recurso forestal y la realización de operativos de control y
vigilancia en los puntos críticos sometidos a procesos de deforestación y degradación por
actividades ilegales en el área de jurisdicción de CDA.

Objetivo específico 1. Fortalecer la capacidad de la Gobernanza Forestal en el departamento del
Guaviare mediante acciones de control y vigilancia para la disminución de la deforestación con el
acompañamiento de las Fuerzas Armadas.

META 1.1 Fortalecimiento de la capacidad institucional para el control, vigilancia y manejo
forestal sostenible.

Actividad 1.1.1. Realizar el acompañamiento técnico para la conformación de organizaciones.

Puesto de control-San José del Guaviare
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Tarea 1. contratación de UN (1) profesional en derecho como apoyo en la conformación de
organizaciones.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance compromiso: 100%
Valor tarea: $27.200.000
Valor comprometido: $27.200.000

Tarea 2 contratación de UN (1) ingeniero forestal para adelantar tramites, revisión, gestión y
seguimiento a solicitudes aprovechamiento forestal persistente.

Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance compromiso: 100%
Valor tarea: $27.200.000
Valor ejecutado: $27.200.000

Tarea 3. Contratación de UN (1) ingeniero forestal para acompañamiento de organizaciones
conformadas a conformar en la elaboración de los planes de manejo y aprovechamiento
forestal.
No se ha contratado debido a inconvenientes en la selección por convocatoria.
Porcentaje de avance: 0%
Valor tarea: $23.800.000
Valor comprometido: $

Tarea 4. contratación de un (1) administrador de empresas o ingeniero industrial para apoyo en
la conformación de organizaciones.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 100%
Valor tarea: $20.400.000
Valor comprometido: $20.400.000

Tarea 5. contratación de UN (1) TECNOLOGO FORESTAL Y/O AFINES para desarrollar actividades
de control y vigilancia y tramites.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 100%
Valor tarea: $17.600.000
Valor compromiso: $17.600.000
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Tarea 6. contratación de UN (1) TECNOLOGO FORESTAL Y/O AFINES para seguimiento y
verificación.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato
de prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 100%
Valor tarea: $13.200.000
Valor compromiso: $13.200.000

Tarea 7. contratación de UN (1) TECNOLOGO FORESTAL Y/O AFINES para seguimiento y
verificación.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 100%
Valor tarea: $13.200.000
Valor compromiso: $13.200.000
Resultados: en proceso de conformación. Ubicadas en más de 25 veredas, en los municipios de El
Retorno, Calamar y San José del Guaviare, con un potencial de aprovechamiento de
aproximadamente 8000 has de bosque natural.

Actividad 1.1.2. Seguimiento y control al aprovechamiento, movilización de productos y
subproductos de flora y fauna y desplegar las acciones necesarias en coordinación
interinstitucional para frenar la deforestación en el departamento del Guaviare.

Tarea 1. contratación de UN (1) INGENIERO (A) FORESTAL O AGROFORESTAL para realizar
seguimiento, monitoreo y control al aprovechamiento y movilización del recurso forestal.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 63.64%
Valor tarea: $37.400.000
Valor compromiso: $23.800.000

Tarea 2. contratación de UN (1) INGENIERO (A) FORESTAL O AGROFORESTAL para realizar
seguimiento, monitoreo y control al aprovechamiento y movilización del recurso forestal.
Esta contratación está programada para el mes de octubre.
Porcentaje de avance comprometido: 0%
Valor tarea: $9,700.000
Valor compromiso: $0

Tarea 3. contratación de UN (1) INGENIERO (A) AMBIENTAL para realizar seguimiento,
monitoreo y control al aprovechamiento y movilización del recurso forestal.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
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Porcentaje de avance comprometido: 63.64%
Valor tarea: $37.400.000
Valor compromiso: $23.800.000

Tarea 4. contratación de UN (1) INGENIERO (A) AMBIENTAL para realizar seguimiento,
monitoreo y control al aprovechamiento y movilización del recurso forestal. Esta contratación
está programada para el mes de octubre.
Porcentaje de avance comprometido: 0%
Valor tarea: $6.800.000
Valor compromiso: $0

Tarea 5. contratación de UN (1) PROFESIONAL EN DERECHO como apoyo jurídico a los
operativos de control a la deforestación.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 100%
Valor tarea: $37.400.000
Valor compromiso: $37.400.000

Tarea 6. contratación de UN (1) PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 63.64%
Valor tarea: $37.400.000
Valor compromiso: $23.800.000

Tarea 7. contratación de UN (1) TECNOLOGO AMBIENTAL Y/O AFINES para desarrollar
actividades de control y vigilancia.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 100%
Valor tarea: $13.200.000
Valor compromiso: $13.200.000

Tarea 8. Contratación de UN (1) TECNOLOGO FORESTAL, AGROFORESTAL Y/O AFINES
consistentes en el desarrollo de labores operativas y logísticas que se requieran para realizar
seguimiento.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 75.75%
Valor tarea: $72.600.000
Valor compromiso: $55.000.000
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Tarea 9. contratación de UN (1) TECNOLOGO AMBIENTAL Y/O AFIN, con el fin de desarrollar
actividades de educación ambiental como insumo para el control de la deforestación.
Esta contratación está programada para el mes de octubre.
Porcentaje de avance comprometido: 0%
Valor tarea: $0
Valor compromiso: $0

Tarea 10. contratación de UN (1) TECNOLOGO AMBIENTAL Y/O FORESTAL, como apoyo en la
realización del cargue en la plataforma del IDEAM de la información sobre aprovechamientos
de productos forestales maderables y no maderables, movilizaciones de productos forestales
maderables y no maderables y decomisos forestales de la Seccional Vaupés., dentro del
respectivo mes que se genere la información.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.

Porcentaje de avance comprometido: 45.9%
Valor tarea: $72.600.000
Valor compromiso: $33.366.666

Resultados:
Para el primer semestre se llevaron a cabo 24 puestos de control en los puntos de Arazá, La
virgen, Barrancón, Aeropuerto, Puente Nowen y Puerto Fluvial dentro del municipio de San José
del Guaviare, en el desarrollo de estos no se presentaron actividades de decomiso o se
evidenciaron irregularidades.

Adicionalmente se han venido realizando revisión de las especies forestales maderables
registradas en los salvoconductos expedidos por CDA.
Finalmente se realizaron, Seguimiento a 5 aprovechamientos forestales persistentes que se
encuentran autorizados por la CDA.

Actividad 1.1.3 Realización de operativos de control y vigilancia forestal en sitios críticos en
coordinación con las autoridades ambientales, fuerzas militares y fiscalía general de la nación.

Tarea 1 Adquisición de raciones y otros Insumos.
Porcentaje de avance comprometido: 0%
Valor tarea: $92.615.000
Valor compromiso: $0
La ejecución de esta tarea está programada para el mes de agosto.

Tarea 2 Adquisición Combustible para desplazamiento visitas.
Porcentaje de avance comprometido: 0%
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Valor tarea: $50.000.000
Valor compromiso: $0

La ejecución de esta tarea está programada para el mes de julio, se elaboraron los estudios
previos y se enviaron las invitaciones a presentar cotización de acuerdo al manual operativo de la
KFW.

Actividad 1.1.4 Consolidación del pacto intersectorial por la madera legal Desarrollando las
actividades programadas con la secretaria de la mesa forestal.

Tarea 1. contratación de UN (1) INGENIERO (A) FORESTAL O AGROFORESTAL para seguimiento y
realización de las actividades en el marco del pacto intersectorial por la madera legal.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 99.7%
Valor tarea: $20.000.000
Valor compromiso: $19.946.667

Tarea 2. adquisición de elementos de divulgación para la mesa forestal.
La ejecución de esta tarea está programada para el mes de agosto.
Porcentaje de avance comprometido: 0%
Valor tarea: $2.123.891
Valor compromiso: $0
Resultados:
Se realizaron 9 Jornadas de capacitaciones a fuerzas militares y comunidades sobre los protocolos
de control y normatividad ambiental, en la actividad participaron Armada Nacional, Gestores
ambientales del ejército nacional, Unidades tácticas del Bitter 22, Policía Nacional y personas de
comunidades para un total de 375 asistentes sensibilizados.

Adicionalmente, se realizó una sesión institucional en donde se articularon la mesa hidrobiológica
y la minero-energética para la reactivación de las mismas, definir las secretarias técnicas, unificar
criterios para el desarrollo acciones que orienten el uso responsable de los recursos naturales y
definir el plan de acción o actividades a ejecutar en el 2019.

Objetivo específico 2. Apoyar iniciativas de participación comunitaria que conduzcan a la
Gobernanza Forestal Sostenible en el departamento del Guaviare, mediante el apoyo a espacios
participativos de dialogo constructivo y, acciones que permitan generar en la práctica Incentivos
a la Conservación del Bosque.

META 2.1 Socialización y Caracterización incentivo verde.
Actividad 1.2.1 Adelantar la socialización de incentivo verde en el departamento del Guaviare
para su posterior vinculación.
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Tarea 1. contratación de UN (1) TECNOLOGO AMBIENTAL Y/O AFINES para el proceso de
socialización de 100 familias, definición de áreas de conservación y suscripción de acuerdos de
compromiso) para la vinculación de nuevos socios y/o beneficiarios del incentivo verde en el
departamento del Guaviare.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 100%
Valor tarea: $9.300.000
Valor compromiso: $9.300.000

Tarea 2. contratación de UN (1) TECNOLOGO AMBIENTAL Y/O AFINES para el proceso de
socialización de 100 familias, definición de áreas de conservación y suscripción de acuerdos de
compromiso) para la vinculación de nuevos socios y/o beneficiarios del incentivo verde en el
departamento del Guaviare.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 100%
Valor tarea: $9.300.000
Valor compromiso: $9.300.000

Tarea 3. contratación de UN (1) TECNOLOGO AMBIENTAL Y/O AFINES para el proceso de
socialización de 100 familias, definición de áreas de conservación y suscripción de acuerdos de
compromiso) para la vinculación de nuevos socios y/o beneficiarios del incentivo verde en el
departamento del Guaviare.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 100%
Valor tarea: $9.300.000
Valor compromiso: $9.300.000
Resultados: Se realizó la socialización del incentivo a la conservación del bosque para la
vinculación de los nuevos socios y/o beneficiarios, según las solicitudes de vinculación de
comunidades indígenas y familias campesinas en los municipios de Miraflores, calamar, retorno y
san José del Guaviare.

Actividad 2.1.2 Adelantar la caracterización y definición de áreas de conservación y suscripción
de acuerdos de compromiso) para la vinculación de nuevos socios y/o beneficiarios al incentivo
verde, según las solicitudes de vinculación de comunidades indígenas y familias campesinas
para la conservación de ecosistemas estratégicos asociados al Recurso Hídrico en el
departamento de Guaviare.
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Tarea 1. contratación de UN (1) TECNOLOGO AMBIENTAL Y/O AFINES para el proceso de
socialización de 100 familias, definición de áreas de conservación y suscripción de acuerdos de
compromiso) para la vinculación de nuevos socios y/o beneficiarios del incentivo verde en el
departamento del Guaviare.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 100%
Valor tarea: $9.300.000
Valor compromiso: $9.300.000

Tarea 2. contratación de UN (1) TECNOLOGO AMBIENTAL Y/O AFINES para el proceso de
socialización de 100 familias, definición de áreas de conservación y suscripción de acuerdos de
compromiso) para la vinculación de nuevos socios y/o beneficiarios del incentivo verde en el
departamento del Guaviare.
Se elaboraron los estudios y demás documentos contractuales para la vinculación por contrato de
prestación de servicios.
Porcentaje de avance comprometido: 33.3%
Valor tarea: $9.300.000
Valor compromiso: $3.100.000

Tarea 3. Adquisición de combustible para el desplazamiento a veredas y municipios.
La ejecución de esta tarea está programada para el mes de agosto.
Porcentaje de avance comprometido: 0%
Valor tarea: $3.500.000
Valor compromiso: $0
Resultados: no se ha avanzado en la caracterización ya que se están terminando de hacer las
socializaciones.

Avance físico: 27%
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OBJETIVO 2: PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL
CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA
CALIDAD AMBIENTAL

Estrategia 2.1. Preservación y uso sostenible del capital natural en la jurisdicción de la CDA

Proyecto Fuentes Apropiación
Vigente

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS
%

Avan
ce

valor % valor % valor % físico

Macro Proyecto 2.1.1. Desarrollo de estudios para la declaratorio de áreas protegidas

Proyecto 2.1.1.2.
Fortalecimiento del
Sistema regional de
áreas protegidas en
Guaviare y Vaupés

FCA $1.000.000.000,00 $935.053.000,00 93,5% $280.515.900,0
0 28,1% $280.515.900,00 28,1% 36%

Macro Proyecto 2.1.3. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas y ecosistemas disturbados por acción
antrópica en el departamento del Guaviare
Proyecto 2.1.3.4.
Restauración
ambiental en zonas
de recarga hídrica
de cuencas y micro
cuencas priorizadas
en el departamento
del Guaviare – 2018.

PGN $ 779.837.210,00 $ 753.486.974,00 97% $753.486.974,0
0 97% $ 753.486.974,00 97% 100%
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Proyecto 2.1.3.5.
Restauración
ambiental en zonas
de recarga hídrica
de cuencas y
microcuencas
priorizadas en el
departamento del
Guaviare. 2019

PGN $ 734.589.177,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% 0%

Estrategia 2.2. Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible
Macro Proyecto 2.2.1. Formulación e implementación de planes de ordenación y manejo de cuencas y/o planes de manejo de microcuencas y
humedales priorizados en la jurisdicción de la CDA
Proyecto 2.2.1.3.
Implementación de
la Línea Estratégica
de Conservación y
Manejo Sostenible
del Plan de Manejo
de la estrella fluvial
Inírida - 2018

FCA $1.000.000.000,0
0 $1.000.000.000,00 100% $802.160.517,0

0 80,2% $802.160.517,00 80,2% 100%

Macro Proyecto 2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI

Proyecto 1.1.3.4.
Fortalecimiento de la
cadena de valor de
productos
secundarios del
bosque en el DMI
Ariari Guayabero,
Guaviare. 2018.

FCA $608.175.000,00 $608.175.000,00 100% $592.970.625,00 97,5% $592.970.625,00 97,5% 100%

Proyecto 2.2.3.2.
Fortalecimiento de
sistemas productivos
sostenibles
orientados a negocios
verdes del DMI Ariari
Guayabero, Guaviare.

FCA $1.000.000.000,0
0 $ 999.990.000,00 100% $ 0,00 0% $ 0,00 0% 0%

Estrategia 2.3. Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la
planificación ambiental, territorial y sectorial

Macro proyecto 2.3.1.  Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático

Proyecto 2.3.1.5.
Implementación de
herramientas de
comunicación,
participación
comunitaria y
educación ambiental
en torno al cambio
climático.2019

RP $ 180.000.000,00 $ 112.468.586,00 62,5% $ 42.844.786,00 23,8% $ 36.904.786,00 20,5% 62%

Macro proyecto 2.3.2. Formulación del Plan Integral de Cambio Climático

Proyecto 2.3.2.2.
Formulación del plan
integral de cambio
climático en el
Departamento del
Guaviare y Vaupés.

PNUD $ 550.000.000,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% 0%
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Estrategia 2.4. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la
educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental
Macro proyecto 2.4.1. Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la
gestión ambiental institucional.

Proyecto 2.4.1.4.
Implementación de
herramientas
tecnológicas y
sistemas de
información para
fortalecer el ejercicio
transparente y
eficiente de la gestión
ambiental
institucional.

RP $ 70.000.000,00 $ 24.359.001,00 34,8% $ 18.346.001,00 26,2% $ 18.346.001,00 26,2% 38,7%

TOTAL $ 3.534.589.177,00 $2.071.870.587,00 58,6% $341.706.687,0
0 9,7% 335.766.687,00 9,5%

$ 2.388.012.210,00 $2.361.661.974,00 98,9% $2.148.618.116,
00 90% $2.148.618.116,00 90%

Nota: Total proyectos 2019
Total proyectos 2018

Estrategia 2.1. Preservación y uso sostenible del capital natural en
la jurisdicción de la CDA.

Macro Proyecto 2.1.1. Desarrollo de estudios para la declaratorio de áreas protegidas.

Proyecto 2.1.1.2. Fortalecimiento del Sistema regional de áreas protegidas en Guaviare
y Vaupés.

Fuente: FCA $1.000.000.000 - Año. 2019

Identificación de los linderos de la RFP La
Lindosa como también los límites de Cerrito,
Capricho y Mirolindo
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Objetivo General

Formular instrumentos de planificación del sistema regional de áreas protegidas en la zona de
influencia del proyecto.

Objetivos Específicos

 Actualizar el plan de manejo de la zona de reserva forestal protectora del departamento
del Guaviare.

 Establecer estudios técnicos que soporten la declaración del sistema de humedales de
Mitú - Vaupés como área protegida.

Descripción del Proyecto:

Ante la importancia para contribuir en el cumplimiento de los objetivos de conservación del país,
al igual que otros propósitos de índole local y regional, las autoridades ambientales han definido
acciones prioritarias en torno a la protección de áreas estratégicas en diferentes zonas del país.
Tal es el caso de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico
(CDA), que en  el Objetivo 2: “Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la
calidad ambiental”, Estrategia 1: “Preservación y uso sostenible del capital natural en jurisdicción
de la CDA”  y “Estrategia 2: “Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible” de
su Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019; propone adelantar acciones para la declaratoria de áreas
protegidas de carácter regional  y la formulación de implementación de planes de manejo en
áreas de importancia ambiental por la biodiversidad biológica y cultura y los servicios eco
sistémicos que los caracteriza.

Las áreas que han sido objeto de priorización de acciones para su protección en el marco de su
delimitación y declaratoria de nuevas áreas protegidas en el departamento de Guaviare por la
CDA1 tienen antecedentes relacionados con su designación como figuras legales de ordenamiento
territorial enfocadas a la protección de servicios ecosistémicos vitales para los municipios de San
José y El Retorno en el Guaviare, además de otros valores en los que se sustenta el desarrollo
productivo y el bienestar de las comunidades campesinas que habitan esta zona  del
departamento; que es pertinente considerar en el proceso que la corporación se ha planteado
como meta y que orientan la gestión para el establecimiento de áreas regionales de acuerdo con
el procedimiento contenido en la Resolución 1125 de 2015 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, mediante la cual se adopta la ruta declaratoria de nuevas áreas protegidas.

1 Funciones legalmente atribuidas a las Corporaciones mediante el artículo 31, numeral 16 de la Ley 99 de 1993, en relación con “Reservar, alinderar,
administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación
de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas
Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción.

Mapa de humedales de Mitú - Vaupés
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Atendiendo a las condiciones particulares de esta área, han antecedido valiosos ejercicios de
planificación 2 que han buscado equilibrar la problemática en torno a la intervención y
transformación no acorde con la oferta natural de los ecosistemas que son importantes por la
provisión de servicios de soporte vitales para las comunidades locales, como es el del recurso
hídrico, además de los valores naturales, sociales y culturales que son ampliamente reconocidos
por sus habitantes y la institucionalidad encargada del manejo del área; el presente proyecto no
puede desconocer estos avances y las propuestas de gestión que estos plantean y por ende el
punto de partida es señalar que cualquier proceso de ordenamiento regional debe vincular a la
población local como corresponsable en su gestión.

Él presente proyecto, prevé recoger y dar continuidad a procesos de ordenamiento territorial y
zonificación ambiental adelantados en los Departamentos de Guaviare y Vaupés, específicamente
en el Distrito de Manejo Integrado DMI Ariari – Guayabero en zona de preservación Serranía de La
Lindosa y zona de recuperación para la producción sur3; y en áreas que (desde 1987), dadas a su
característica de proveer servicios ecosistémicos (agua) principalmente, hacen parte de las
reservas forestales protectoras del país4, y el Plan de Manejo del Complejo de Humedales de Mitú
(Acuerdo 014 de 2012 por medio del cual se aprueba el documento en mención)

META 1. DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERDIDAD Y SUS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (ponderación 50%)

Actividad 1.1.1. Realizar diagnostico participativo para la precisión, demarcación y validación de
límites en La Zona de Reserva Forestal Protectora del departamento del Guaviare.

Se realizó la revisión de la coherencia entre los Objetivos de Conservación específicos del área
protegida, la categoría de manejo y el polígono delimitado en compañía del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible; se realizó la recopilación y organización de la información
existente donde se resalta la siguiente información:

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO - CDA
GUAVIARE. Plan De Manejo Ambiental De Las Zonas De Reserva Forestal Protectora (ZRFP)
Serranía La Lindosa Departamento Del Guaviare. 2015.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO - CDA
GUAVIARE. Plan de Manejo Ambiental de las Zonas de Reserva Forestal Protectora (ZRFP) Serranía
de Capricho, Cerros Mirolindo y Cerritos del departamento del Guaviare. 2015.

2 Plan de Manejo de la ZPSL Serranía de la Lindosa, 2007; CINDAP “PROPUESTA DE COMANEJO COMUNITARIO E INTERINSTITUCIONAL
PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA ZPSLL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”, 2008; CDA-
ASONOP “Plan de Manejo de la ZRPRS del  DMI Ariari- Guayabero”, 2015; CDA- ASONOP. “Actualización del Plan de Manejo de las ARF
Protectoras de la Lindosa, Cerritos, El Capricho y Mirolindo”, 2014

3 Zonificación del Área de Manejo Especial La Macarena (creada mediante el Decreto Ley 1989 de 1989).
4 Actualmente incluidas en la zonificación del plan de manejo del DMI Ariari Guayabero (Acuerdo 011 de 2015)
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO - CDA
GUAVIARE. Concepto técnico de precisión cartográfica a escala 1:25000 del límite de la Reserva
Forestal Protectora – RFP Serranía La Lindosa – Angosturas II.  Acuerdo 31 el INDERENA de 1987 y
Resolución 128 del Ministerio de Agricultura de 1987 y Resolución 521 de 1998.

RAPID BIOLOGICAL AND SOCIAL INVENTORIES. Colombia: La Lindosa, Capricho, Cerritos. 2018

Información que actualmente se encuentra en proceso de sistematización y construcción del
documento base.

Del mismo modo se elaboró la estrategia de participación y comunicación, para el desarrollo de
talleres y jornadas de sensibilización a los actores claves en la zona del proyecto.

AVANCE: 20%

Actividad 1.1.2. Realizar la Zonificación Ambiental y reglamentación del uso del suelo con
cartografía a escala 1:25.000; para lo cual se avanza con los sobrevuelos y toma de imágenes con
DRONE para mayor precisión

Se realiza la actualización de la información cartográfica partiendo de los estudios realizados en la
zona de estudio como lo es el DMI Ariari Guayabero. Como también el uso de la imagen satelitales
obtenidas para la zona.

En el análisis de la información obtenida de las diferentes fuentes se realiza la identificación de los
linderos de la RFP La Lindosa como también los límites de Cerrito, Capricho y Mirolindo

Toda la información temática obtenida se encuentra debidamente estructurada en el modelo de
datos de la resolución 2182 del 2016 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Adicional a las actividades realizadas de cartografía básica y temática a escalas 1:25.000 para la
zona de estudio se realizan levantamiento de información a escala 1:2.000 de ortofotografías y
modelos digitales de terreno de las zonas levantadas. Se realizan levantamiento de 10 sectores
donde se presenta la intervención antrópica en el sector asociado a asentamiento poblados
cercanos o que se encuentran en las RFP.

AVANCE: 10%

Actividad 1.1.3. Establecer los lineamientos de manejo para la Zona de Reserva Forestal
Protectora y su articulación con las demás estrategias complementarias de conservación.

A la fecha del informe no se presenta avance en el desarrollo de la actividad, debido a que se está
adelantando la etapa de aprestamiento con las actividades de recopilación de información para el
desarrollo del proyecto.

AVANCE: 0%

META 2. Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos (ponderación 50%)
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Actividad 2.1.1. Realizar la delimitación de cotas máximas y del cauce permanente y límites
funcionales de las rondas de los humedales del casco urbano de Mitú.

En el desarrollo para a delimitación de las cotas máximas y del cauce permanente de los
humedales se realizó la adquisición de la imagen Pleiades cotizada sobre la cual se realiza la
adquisición de 25 Km². Esta imagen fue adquirida con el servicio de RPC’s; Con esta imagen se
realiza la corrección y levantamiento de la cartografía básica y la cartografía temática del
proyecto, Junto con la actividad de cartografía del proyecto se realiza el levantamiento
topográfico de los humedales mediante el uso de metodologías convencionales como también el
uso de tecnologías con RPAS en los sectores permitidos por la normatividad aeronáutica.

Se realiza el cargue y actualización de la información de cartografía básica de los estudios
realizados siguiendo el modelo de datos para cartografía básica definido por el IGAC; también se
presenta la información de las construcciones de la zona información de vital importancia para la
identificación de las infraestructuras que se encuentran al interior de la ronda hídrica de los
humedales, junto con las actividades de digitalización y actualización de la cartografía se
realizaron levantamientos topográficos en la zona con el objetivo de realizar el levantamiento
altitudinal de la zona para obtener modelos digitales de terreno (MDT) con los cuales se realizarán
la identificación de la geomorfología de la zona como también brindarán apoyo en los modelos
hidrológicos del proyecto. Como también la obtención de ortofotografía con resolución de 7 cm
levantadas con RPAS, por último, se elaboró los modelos digitales con los que cuenta el proyecto
para la definición de cotas máximas de inundación y la definición de límites funcionales de los
humedales.

AVANCE: 10%

Actividad 2.2.1. Efectuar la caracterización Fisico-biotico, socio-cultural y definición de medidas
de manejo ambiental.

Se realiza la compilación y cargue de la información temática con la que cuenta el proyecto de
componente físico-biótico. Información almacenada en la base de datos como también la
evaluación de la información documental suministrada por las diferentes entidades.

Dentro de la información suministrada por La CDA se presenta una información geográfica
denominada SIG_MITU_CDA información que presenta problemas con el sistema de referencia y
la forma de almacenamiento ya que como fue organizada causaron separación de los archivos
requeridos para que los shapefiles (SHP) puedan funcionar de forma adecuada al igual que se
presentan en el sistema de referencia Bogotá ciudad Bogotá. Sistema de referencia cartesiano
utilizado exclusivamente para la ciudad de Bogotá.

Se presenta la información de la cobertura de la tierra ya interpretada en estudios previos.
Cobertura que requirió la homologación de las mismas debido a que esta presentaba la
metodología de codificación de Holdrige y no la metodología Corine land cover para Colombia del
año 2010. Una vez realizada esta homologación se realiza la actualización de la misma a la fecha
de 2019 con la imagen adquirida, con los modelos digitales de terreno se realizará la identificación
de geoformas como también la dinámica del mismo utilizando fotografías aéreas del año 1968
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para la realizar la evaluación de los cambios que ha sufrido el sistema de humedales con la
actividad antrópica, del mismo modo se inicia el levantamiento de información temática en
campo, la cual se encuentra en procesamiento y hará parte del informe de actividades del mes de
julio.

AVANCE: 20%

Actividad 2.3.1. Adelantar talleres participativos de socialización. seguimiento y evaluación de la
declaración del sistema de humedales de Mitú.

A la fecha del informe no se han realizado talleres de socialización, esto debido a que estamos en
la fase de aprestamiento realizando las actividades de recopilación y adquisición de información
necesarias para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, se tiene programada una mesa de
socialización del proyecto para el día 18 de junio de 2019, con los profesionales de la CDA y las
veedurías presentes en la zona de trabajo.

Avance físico: 36%

Macro Proyecto 2.1.3. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y
microcuencas priorizadas y ecosistemas disturbados por acción antrópica en el
departamento del Guaviare.

Proyecto 2.1.3.4. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y micro
cuencas priorizadas en el departamento del Guaviare

Fuente: PGN $779.837.210 - Año. 2018
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Objetivo General

Mejorar la capacidad de regulación hídrica en cuencas abastecedoras de acueductos municipales

Objetivos Específicos:

 Recuperar cobertura forestal en cuencas abastecedoras de acueductos municipales.
 Implementar estrategias de capacitación y divulgación a población ubicada en cuencas

abastecedoras de acueductos municipales.

Descripción del Proyecto:

El proyecto contribuye a la recuperación a de áreas degradas en rondas de drenajes y/o
“nacimiento” de agua, contemplando las actividades de capacitación, asilamiento y
establecimiento de plántulas de especies nativas propias del ecosistema de referencia, en 48 sitio
de 1.8 has cada uno para la restauración total de 87 ha.

Las especies a seleccionadas corresponden a nativas propias de la región que hacen parte de la
estructura natural de estas zonas de protección como el Moriche (Mauritia flexuosa), Hobo
(Spondias mombis), Guamo (Ing sp), Dormidero (Parkia sp), Acacia Amarilla (Cacia siamea), Casco
de vaca (Bauhinia variegata L.) Caimo (Pouteria sp), Cachicamo (Calophylum angulare),
Guayabete (Capirona sp) entre otras.

Las especies seleccionadas corresponden a especies que hacen parte de la estructura y
composición de las unidades de bosques propias de la región en zonas de protección hídrica,
importantes aportantes de biomasa y de frutos, usados como alimento por la fauna silvestre de la
región, lo cual contribuye a dinamizar las rondas de caños como corredores bilógicos. Igualmente,
las especies seleccionadas han tenido un buen comportamiento en diferentes ejercicios de
reforestación realizados por la Corporación.

META 1. HECTÁREAS REFORESTADAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN

Actividad 1.1.1. Formulación del Plan Básico de Restauración

Se formularon 3 planes básicos de restauración ecológica, uno para cada cuenca donde se
evaluaron las características bióticas y físicas de las zonas a recuperar, se realizaron
levantamientos cartográficos y evaluaciones ecológicas.

Los Planes Básicos de Restauración estaban orientado según los parámetros del proyecto y el
concepto del Plan Nacional de Restauración, dentro del contenido se establecieron los
procedimientos a seguir y el plan de restauración ecología para el desarrollo del presente
proyecto, por tanto, a la fecha se da cumplimiento a esta actividad.

Aislamiento de áreas en proceso de restauración Actividades de mantenimiento de las áreas restauradas.
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Actividad 1.1.2. Realizar el aislamiento de terrenos priorizados para la reforestación protectora

Se dio cumplimiento al 100% de la actividad. Se realizó la entrega de elementos todos los
beneficiarios, de   Franjas de mínimo de 300 m de largo por 60 m de ancho para un área total
mínima de 1,8 has, por sitio que han demostrado la utilidad respecto a la sensibilidad  ambiental
del área, de igual manera han demostrado la afinidad e interés de contribuir a la rehabilitación y
recuperación de las cuatro  microcuencas, ya que han participado activamente de los eventos de
fortalecimiento y capacitación de los usuarios del proyecto, en respuesta se ha realizado  entrega
de postes de concreto , alambre de púa,  Palines, enmiendas, insecticida y alambre liso.

Se cumplió con la meta del proyecto correspondiente al aislamiento de 87 Ha.

Discriminación por microcuenca y municipio

La María – San José del Guaviare 19 franjas

Caño Grande – El Retorno 18

Caño Platanales – Corregimiento La Libertad – El Retorno 7

Río Unilla – Calamar Guaviare 4

Actividad 1.1.3. Realizar el establecimiento de plantaciones forestales protectoras

Se realizó la adquisición del material vegetal en vivero, así como el establecimiento de las
respectivas plántulas correspondientes a especies nativas tales como: hobo, guamo, dormidero,
casco de vaca, ocobo, moriche, seje, arenillo, caruto, macano, juan soco entre otros; cada
beneficiario recibió 660 plántulas por cada franja de 1.8 ha, para un total de 31.680; para algunos
casos se implementó la aplicación de Hidro-retenedor para mejorar la humedad (sector
microcuenca La María)

Actividad 1.3.1. Generar cartografía de los sitios de intervención del proyecto (planos)

Se desarrollaron las herramientas cartográficas, vitales para la muestra de los resultados a
manera de planificación y visualización gráfica de los alcances; fue necesario realizar el
levantamiento con los equipos GPS adquiridos, así como las visitas franja a franja con el
profesional especifico

Actividad 1.4.1. Realizar el mantenimiento de plantaciones establecidas. Se realizaron las
actividades de mantenimiento conforme a las indicaciones dadas en el plan básico de
restauración, por tanto, el equipo técnico y profesional desarrolló diferentes visitas, así como el
equipo de interventoría.

Actividad 1.5.1. Implementar un programa de seguimiento, evaluación y monitoreo de las áreas
restauradas de rondas de drenajes de cuencas hidrográficas.
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Se elaboró un programa de seguimiento, evaluación y monitoreo de las áreas restauradas de
rondas de drenajes de cuencas hidrográficas, incluidas en el proyecto, como una manera de
ordenar y hacer seguimiento a los alcances del proyecto.

El objetivo es del programa es evaluar la efectividad del proceso de restauración de ecosistemas
estratégicos seleccionados en las diferentes microcuencas.

META 2. ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL FORTALECIDA

Actividad 2.1. Capacitar a usuarios del proyecto.

Se desarrollaron 5 talleres de participación comunitaria dirigidos a los beneficiarios del proyecto;
para lo cual las temáticas se desarrollaron conforme a la dinámica del proyecto; aprestamiento,
socialización, planes de restauración, aislamiento, establecimiento, seguimiento, cierre.

Actividad 2.2. Diseñar y difundir material divulgativo

La estrategia de divulgación se materializó a través de un documento tipo agenda que generalizó
la información técnica desarrollada en el proyecto.

Avance físico: 100%

Proyecto 2.1.3.5. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y micro
cuencas priorizadas en el departamento del Guaviare

Fuente: PGN $734.589.177 - Año. 2019

Pomca Caño Grande

Municipio de El Retorno

PM Microcuencas la maría Pomca Rio Unilla

Municipio de El Retorno
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Objetivo General

Mejorar la capacidad de regulación hídrica en cuencas abastecedoras de acueductos municipales.

Observación: Sin ejecución a la espera de la asignación de recursos por la fuente de financiación.

Avance físico: 0%

Estrategia 2.2. Ordenamiento integral del territorio para el
desarrollo sostenible.

Macro Proyecto 2.2.1. Formulación e implementación de planes de ordenación y
manejo de cuencas y/o planes de manejo de microcuencas y humedales priorizados en
la jurisdicción de la CDA.

Proyecto 2.2.1.3. Implementación de la Línea Estratégica de Conservación y Manejo
Sostenible del Plan de Manejo de la estrella fluvial Inírida

Fuente: FCA Valor: $1.000.000.000 Año: 2018
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Taller de acuerdo de ecomanejo Certificaciones de formación para el
ejercicio de control y vigilancia

Encuentro de sabedores de
conocimientos tradicionales

Objetivo General

Desarrollar acciones de Conservación y Manejo Sostenible en la estrella fluvial de Inírida

Objetivos Específicos

• Reducir la deforestación en áreas de bosques fragmentados en el sitio Ramsar.
• Generar mecanismos de conservación de la biodiversidad y la permanencia cultural de las

comunidades étnicas de la estrella fluvial de Inírida

Descripción del Proyecto

Se contemplan actividades y metas inmersas en el plan nacional, con el propósito de generar
información relevante que contribuya a enriquecer los indicadores y resultados planteados y
potenciar las acciones de conservación y manejo sostenible en un ecosistema estratégico más
importante de la región, como es el Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida-EFI,
declarado como Humedal de importancia internacional RAMSAR.

La coyuntura actual relacionada con la crisis económica que atraviesan las comunidades y los
evidentes efectos relacionados con el cambio climático ha llevado a una mejor reflexión de las
comunidades en cuanto a  la protección de los Recursos Naturales, por lo dicho es necesario
fortalecer esta reflexión, a través de la presencia de la corporación, la cual ha sido baja, debido a
la casi nula disponibilidad de recursos necesarios para su operatividad, con el fin de poder
responder a los requerimientos de las comunidades relacionados con la orientación, asesoría y
alternativas de solución a la problemática ambiental y social de la región.

El desarrollo del Proyecto, se manejará a través de 5 Cuencas: Río Inírida, Río Atabapo; Río
Guaviare, Caño Bocón – Río Inírida y Caño Cunuben. Por medio de la academia se formarán
dinamizadores ambientales que promuevan la conservación de la biodiversidad de la EFI,
capacitándolos para que a través de sus conocimientos y tradiciones repliquen, apliquen y reflejen
en sus comunidades el buen manejo de los recursos naturales y su sostenibilidad, aportándoles
elementos para la implementación de acciones de preservación, valoración del sitio Ramsar.
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Metas 1. Reducción de la deforestación

Se desarrollaron talleres participativos en 25 comunidades indígenas para la recolección de
información recursos, escenarios y sistemas de aprovechamiento a ser incluidos en los 4 acuerdos
de ecomanejo, con miras a la protección de los recursos naturales que hacen parte del sitio
Ramsar Estrella Fluvial Inírida EFI.

Los cuatro acuerdos de ecomanejo se definieron para las siguientes zonas:

Resg. Almidón, la
ceiba. zona rio Inírida

Resg. Caranacoa yuri
laguna morocoto. Zona

caño bocon

Resg. Ríos Atabapo e
Inírida. Zona atabapo

Resg. Carrizal Zona
Guaviare

Morroco Caranacoa Chaquita Coco Nuevo
Almidon Santa rosa Playa blanca Coco Viejo
La ceiba Yuri Guayabal Coayare
Paloma Pueblo Nuevo Caño raya Limonar

Laguna morocoto Vitina Porvenir
Berrocal Laguna matraca

Sabanitas
Guamal

Eden
Sardine bagre

Se capacitaron 34 personas de las comunidades, obteniendo certificación del SENA en el
programa denominado PROMOCION DE ESTRATEGIAS DE APROPIACION AMBIENTAL DEL
TERRITORIO, los aprendices adquirieron la competencia de COORDINAR CAMPAÑA AMBIENTAL
SEGÚN ESTRATEGIAS DE PROMOTORÍA Y NORMATIVA. Y los siguientes resultados de aprendizaje
PLANTEAR ESTRATEGIAS PARA LA GOBERNANZA AMBIENTAL DEL TERRITORIO DE ACUERDO CON
LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, y DIAGNOSTICAR EL
TERRITORIO DE ACUERDO CON EL CONTEXTO SOCIAL ECOLÓGICO E HISTÓRICO.

Se elaboró el documento “programa de control y vigilancia”, el cual contiene aspectos normativos
básicos importantes para el conocimiento de los procedimientos técnicos, formas de evaluación y
las consecuencias del aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales, igualmente
contiene una propuesta de  protocolo para realizar la comunicación y documentación de los
hallazgos encontrados en ejercicio de los recorridos de control, esto involucra las demás
autoridades tanto al interior de la comunidad como las autoridades administrativas,  policivas y
militares articuladas en tormo a la protección de los recursos naturales, en especial por las
directrices normativas expresas en la Ley 1523 de Gestión del Riesgo de desastres, teniendo en
cuenta las afectaciones ambientales manifestadas en los territorios de comunidades indígenas en
el sitio Ramsar Estrella Fluvial Inírida. Con lo cual se espera controlar el deterioro ambiental y
promover la conservación bajo el liderazgo de los habitantes de las comunidades.

Se adelantaron talleres para la recolección de información donde las comunidades identificaron
las especies de fauna y flora con menor presencia en las inmediaciones del territorio, debido a la
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sobre explotación para uso doméstico o comercial. Como resultado se identificaron dos especies
después con mayor grado de amenaza: Sasafras (Ocotea cymbarum) para la especie maderable
después de analizar otras como el parature y el laurel; y la Lapa (Cuniculus paca) como especie de
fauna. Con las especies se elaboraron documentos técnicos que permiten revisar alternativas de
manejo para su implementación con miras a reducir los índices de sobreexplotación para alcanzar
un conocimiento de las especies y sobre todo una recuperación de sus poblaciones en el medio
natural.

- Para el Sasafrás se proponen 3 líneas de trabajo que son las siguientes:

Línea 1. Investigación y monitoreo: Con la cual se pretende adelantar investigación a poblaciones
naturales en parcelas permanentes y rodales identificados, para consolidar información científica
del comportamiento de la especie

Línea 2. Manejo sostenible: Con esta línea se busca identificar y promover la conservación de
poblaciones naturales de la especie en la EFI y zona de influencia.

Línea 3. Educación y Comunicación: A través de diferentes acciones se busca establecer un
programa de comunicación a la comunidad sobre la situación del sasafrás.

- Para la especie Lapa se plasmaron de la misma forma 3 líneas de acciones encaminadas a
la investigación y el monitoreo, al manejo sostenible y a la educación y la comunicación.

Investigación y monitoreo: Consolidad mayor conocimiento científico de la especie Lapa al interior
de las comunidades de la EFI,

Manejo sostenible: esta línea pretende Implementar acciones y medidas efectivas de manejo que
permitan mitigar las amenazas sobre las poblaciones de la lapa en la EFI.

Educación y Comunicación: en esta línea se propone desarrollar acciones de información y
divulgación que permita dar a conocer aspectos relacionados con la especie lapa y la problemática
de conservación que estos enfrentan.

De manera complementaria, se adelantó el establecimiento de viveros, como actividad inmersa
en el desarrollo de los talleres para la identificación de especies amenazadas. Se establecieron 25
viveros en las 25 comunidades involucradas en el proyecto, con el fin de promover jornadas de
reforestación con especies nativas en especial las especies maderables más aprovechadas en las
comunidades.

Metas 2.: Personas capacitadas

Se adelantó formación teórica practico a diez (10) dinamizadores del sitio, la cual fue impartida
por profesionales de entidades como la AUNAP, el SENA, la CDA y la Unión Temporal como
operadores del proyecto. La formación además comprendió el desarrollo de actividades de
control y monitoreo de los recursos naturales, destacando los temas relacionados con la
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normatividad y el aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables del bosque.
Como resultado de la formación, los participantes fueron certificados por la Corporación CDA.

Se adelantaron talleres en las comunidades con el fin de propiciar espacios para la recuperación
de conocimientos tradicionales con la participación de los mayores o ancianos de cada
comunidad, se practicaron ejercicios lúdicos y se discutió sobre las tradiciones, costumbres y artes
cotidianos que debido a su poca practica entre otras causas pueden ser objeto de recuperación o
fortalecimiento.

Algunas de las practicas identificadas son las siguientes:

• Trasmitir la lengua nativa
• Tejido de los elementos requeridos para el proceso de elaboración del casabe y mañoco
• Construcción de canoas y conocer los árboles para eso
• Conocer sobre los clanes
• Elaboración de los materiales de pesca y caza tradicional
• Conocimientos sobre medicina tradicional indígena.
• Tejidos, caza con arco y flecha,
• Elaboración del casabe y mañoco. Proceso de rayado de yuca
• Construcción de malocas, casas, artes y trampas para cazar, pescar

Se desarrollaron dos (2) encuentros de sabedores para intercambio de conocimientos
tradicionales, los cuales se desarrollaron así:  El primer encuentro en la comunidad de sabanitas el
día 22 de noviembre de 2018 y el segundo encuentro en la comunidad de Caracnacoa el dia 27 de
mayo de 2019.

Se adelantó dos reuniones de intercambio y avances de resultados, donde se realizó la
preaentacion de avances y resultados del proyecto, se recibieron algunas observaciones por parte
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible referentes a la traducción de los documentos
en las tres lenguas nativas con mayor representatividad en el pueblo indígena (Curripaco, Puinave
y Sikuani).

Se adelantó el diseño e impresión de vallas tipo cercha para la instalación en cuatro puntos de la
EFI concertadas con las comunidades. La información de las vallas incluye aspectos relevantes de
la estrella fluvial y su realidad ambiental y sociocultural, de igual forma, se adelantó el diseño de
publicidad relacionada a continuación:

En los talleres desarrollados, se realizaron capacitaciones orientadas hacia la preservación y
valoración del sitio Ramsar, con el fin de indicar y fomentar el conocimiento de las
potencialidades en lo social y lo ambiental que poseen las comunidades y etnias asentadas en el
sitio Rasar Estrella Fluvial Inírida, haciendo énfasis en aspectos como el  análisis de los factores
que afectan la disponibilidad de recursos naturales y las alternativas que puede implementar la
comunidad para su mitigación.

Se diseñó una cartilla pedagógica que incluye conceptos básicos sobre deforestación y
degradación del bosque, así mismo articula las practicas negativas que afectan el recurso flora
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relacionados con sus prácticas de aprovechamiento de los recursos son: El corte de madera para
la construcción de viviendas, la preparación de los terrenos para el establecimiento de cultivos
tradicionales (Conucos), la cacería de especies de la fauna silvestre (carne de monte), la extracción
de individuos o partes para la elaboración de artesanías y utensilios de uso cotidiano, todas estas
prácticas en la mayoría de los casos sin tener en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental; por
este motivo la cartilla también contiene medidas de prevención y  mitigación que pueden ser
implementadas por las comunidades, en un lenguaje sencillo para las comunidades y en las tres
lenguas nativas predominantes en la población indígena en la estrella (Curripaco, puinave y
sikuani).

Avance físico: 100%

Macro Proyecto 2.2.3. Implementación del componente ambiental PMA DMI

Proyecto 1.1.3.4. Fortalecimiento de la cadena de valor de productos secundarios del
bosque en el DMI Ariari Guayabero, Guaviare. 2018.

Fuente: FCA Valor: $ $608.175.000,00 - Año: 2018
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Objetivo General:

Desarrollar la cadena productiva de negocios verdes con productos no maderables del bosque

Objetivos Específicos

1. Fortalecer los procesos de las cadenas productivas de Negocios Verdes.
2. Fortalecer la capacidades técnicas y administrativas de los emprendimientos productivos.

Descripción del Proyecto

El proyecto se fundamenta en el fortalecimiento de la cadena de valor principalmente con las
palmas de asaí, seje y moriche, basados en las iniciativas establecidas en el Plan de Manejo
Ambiental de la zona de recuperación para la producción sur del Distrito de Manejo Integrado
Ariari Guayabero; el cual contribuye a generar una economía campesina sostenible, que incorpora
el aprovechamiento de diferentes tipos de productos no maderables del bosque con factibilidad
comercial y potencial de uso múltiple.

Meta 1.1. Negocios Verdes Consolidados.
Actividad 1.1.1. Implementar programa de entrenamiento y de capacitación.

Se contrató el profesional Coordinador del proyecto, tres tecnólogos con perfil ciencias agrarias,
agropecuarias, silvicultura y /o ambientales, Una Asistente administrativo como apoyo al
proyecto; se elaboró el Programa de Capacitación y entrenamiento para ser discutido con el SENA
Guaviare y ver la viabilidad de la certificación con las horas propuestas. Con la base de datos de la
Asociación Asoprocegua y el Instituto SINCHI de los proyectos de Caracterización se realizó la

Curso Operaciones de Cosecha y
Aprovechamiento de Productos no
maderables del Bosque. Vereda Caño Blanco
II – Municipio de San José del Guaviare.

Participación de usuarios en la rueda de
negocios nacional Agroexpofuturo en
Corferias Bogotá, de Productos no
maderables del Bosque

Curso Actualización en Higiene,
Manipulación y Conservación de Alimentos
Vereda La Marina – Municipio de El
Retorno de Productos NO maderables del
bosque (asaí, seje y moriche)  con
factibilidad comercial y potencial de uso
múltiple
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identificación, validación de usuarios y construcción de los núcleos de encuentro para
capacitación.

Se suscribió acta de Compromiso con el Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico Y
Tecnológico Del Guaviare – CDATTG SENA Regional Guaviare, entidad que impartió la capacitación
y certificó a los beneficiarios por 144 horas trabajadas.

Las capacitaciones se realizaron en los centros poblados y cabeceras municipales con grupos
concentrados en escuelas o casetas de las Juntas de Acción Comunal, los cuales se distribuyeron
en 8 núcleos de encuentro definidos bajo los siguientes criterios:

 Cercanía y posibilidad de vías de acceso de las veredas convocadas al núcleo de
encuentro, Caserío, Escuela o Centro Poblado.

 Prioridad por lugares donde tradicionalmente la comunidad se reúne para eventos que
involucran las veredas de un sector puntual.

Tabla 1. Núcleos de reunión por municipio.

El programa comprendió 4 unidades temáticas distribuidas de la siguiente manera:

UNIDAD 1 Conceptualización sobre productos no maderables del bosque

UNIDAD 2 Post cosecha y fenología de los frutos.

UNIDAD 3 Transformación de frutos de especies no maderables del bosque.

UNIDAD 4 Costos y comercialización de los productos no maderables.

Total, personas capacitadas:  400 en 8 núcleos de reunión.

AVANCE: 100%

Actividad 1.1.2 Conformar equipo técnico-administrativo

Se realizó la contratación de tres profesionales, para el acompañamiento y fortalecimiento de los
emprendimientos de negocios verdes por un tiempo de seis (06) meses, cuyas actividades se
orientan a labores de diagnóstico, formulación de planes de mejora y seguimiento, Plan de
Inversión y apoyo a otras actividades, así como la organización de eventos, mesa de territorial de
gestión de Negocios Verdes Sostenibles en el Departamento del Guaviare. (coordinación
interinstitucional).

MUNICIPIO NUCLEO REUNION MUNICIPIO NUCLEO REUNION
SABANAS DE LA FUGA CHAPARRAL ALTO
CAÑO BLANCO II LA MARINA
FLORIDA II
GUACAMAYAS
LAS ACACIAS

SAN JOSE DEL
GUAVIARE

EL RETORNO

CALAMAR DIAMANTE 1
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El equipo técnico está conformado por 8 personas en los diferentes roles, la contratación de
personal se realizó de acuerdo al cronograma de siete (7) meses y veintiún (21) días para un
avance del 90%. El 10 % final se hizo con la contratación de los roles por el tiempo restante.

AVANCE: 100%

ACTIVIDAD 1.1.3. Realizar eventos de promoción de los Negocios Verdes.

- Participación en 3 eventos de promoción y ruedas de negocios verdes:
- Rueda de Negocios Nacional: Expo Agro futuro 2018 en la ciudad de Bogotá durante los

días 22, 23 y 24 del mes de agosto, organiza Corferias.
- Rueda de Negocios Regional: Feria URUTÚ. En la Ciudad de San José del Guaviare durante

los días 14 al 20 del mes de agosto, organiza Fondo Mixto de Cultura del Guaviare.
- Rueda de Negocios y mercado campesino Local: Centro Cultural Municipal de la ciudad de

San José del Guaviare el día 27 de octubre, Organiza Gobernación, Brigada de Selva 22 y
SENA.

AVANCE: 100%

META 2.1. Documento de estudio técnico con la evaluación ambiental estratégica realizado.

ACTIVIDAD 2.1.1 Implementar esquemas de apoyo financiero y no financiero a unidades
productivas o de emprendimientos productivos.

Como siguiente etapa en la generación de documentos técnicos, el equipo administrativo estuvo
a cargo de acompañar a 25 emprendimientos que se agrupan asociativamente en un número
determinado de organizaciones que se seleccionan de manera objetiva luego de la aplicación de
tres (3) instrumentos de caracterización, que buscan en primera medida identificar la línea
productiva de dicha organización, evaluar la pertinencia de la iniciativa dentro de los negocios
verdes según el Plan Nacional de Negocios Verdes (2014) y estimar la oferta natural de las
especies no maderables del bosque (Asai, Seje y Moriche) dentro de coberturas vegetales
asociadas a cuerpos de aguas, unidades boscosas de bosque primario en tierra firme y áreas
boscosas en transición.

Organizaciones de productores identificadas por núcleo

MUNICIPIO NUCLEO VEREDAL ORGANIZACIONES IDENTIFICADAS

SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Sabanas de la Fuga ALIMENTOS DE SELVA
Cooperativa Multiactiva COMGUAVIARE

Caño Blanco II

Florida II Asociación De Productores Agropecuarios Por El Cambio
Económico Del Guaviare - ASOPROCEGUA
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Guacamayas Empresa Comunitaria para el Desarrollo Rural del Guaviare-
ECOGUAVIARE

Las Acacias Asociación de Familias Emprendedoras de Unión Dos Mil del
Guaviare- ASOFAEMGUA

Asociación de mujeres de las acacias Guaviare - comprometidas
ASOMUJERES

RETORNO Chaparral Alto Asociación de Mujeres Emprendedoras del Retorno –
ASOMEREET

La Marina

CALAMAR Diamante I Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Guaviare-
COAGROGUAVIARE

AVANCE: 90%

Actividad 2.1.2. Realizar mesas de trabajo de articulación interinstitucional.

Mediante Resolución 117 de 09 de abril de 2018, “Por medio del cual se conforma la mesa
territorial de gestión de negocios verdes sostenibles en el Departamento del Guaviare” se
realizaron tres (3) mesas de trabajo de articulación interinstitucional para el apoyo a las rondas de
negocios y eventos de promoción en las siguientes fechas:

FECHA HORA LUGAR

02 de Agosto 2018 09:00 a. m. AUDITORIO CORPORACION CDA

28 de Noviembre 2018 09:00 a. m. AUDITORIO CORPORACION CDA

30 de Enero 2018 09:00 a. m. AUDITORIO HOTEL EL AEROPUERTO

Avance Físico: 100%

Proyecto 2.2.3.2. Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles orientados a
negocios verdes del DMI Ariari – Guayabero, Guaviare.
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Fuente: FCA Valor: $1.000.000.000 - Año: 2019

Objetivo General

Desarrollar la cadena productiva de negocios verdes a través de prácticas sostenibles de
producción.

Observación: Se adjudicó el contrato de obra No 002 de 2019 al consorcio Guaviare sostenible

Avance Físico: 0%

Participación en giras de intercambio de experiencias. Modelo diseñado para la implementación del
proyecto
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Estrategia 2.3. Consolidar un marco de política de cambio
climático buscando su integración con la planificación ambiental,

territorial y sectorial.

Macro proyecto 2.3.1.  Implementación de herramientas de comunicación, participación
comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático

Proyecto 2.3.1.5. Implementación de herramientas de comunicación, participación
comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático.

Fuente: RP $ 180.000.000 - Año: 2019

Objetivo General

Ejecutar estrategias de sensibilización y comunicación para la implementación de actividades en
educación ambiental dentro de la jurisdicción de la CDA

Objetivos Específicos

 fortalecer gobernanza en relación a la gestión de los comités interinstitucionales dentro
de la jurisdicción

 fomentar acciones de refuerzo de conocimientos de educación ambiental a la población
de la jurisdicción de la CDA

 establecer estrategias de comunicación que dinamicen las acciones adelantadas en la
vigencia

Descripción del Proyecto

Campañas
ambientales

Emisión radial sobre el día
mundial de la tierra y día
nacional del árbol en la emisora
Marina Estéreo.

reunión ordinaria del Comité
Interinstitucional - Formulación y
aprobación Plan Operativo 2019.
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El proyecto de Educación Ambiental 2019, cuenta con el desarrollo de estrategias de
sensibilización en el marco de la implementación de la Política de Educación Ambiental de 2002
en Colombia.   Acciones lideradas y articuladas desde los CIDEAS departamentales.

Las acciones de educación ambiental son indispensables para atender las diferencias surgidas por
conflicto de intereses, en donde se requiere conocimiento, conciencia y acción para salvaguardar
la riqueza natural, y permitir la utilización sostenible de los recursos naturales.

A través de los años, la corporación CDA ha liderado procesos educativo con ejes temáticos
relacionados con la responsabilidad, pertinencia y apropiación de actividades que motiven la
participación ciudadana para la prevención, educación, formación y sensibilización del público
frente a los recursos naturales, generando hábitos y comportamientos amigables con su entorno,
respetando sus culturas ancestrales y, fomentando conciencia ética hacia los valores ambientales,
mediante la ejecución y acompañamiento técnico de varios proyectos.

Conforme a esto se desarrollaron estrategias de comunicación con comunidades dentro de la
Jurisdicción descritas a continuación:

METAS PROYECTO

META 1 Articular actores, para el fomento de acciones de Educación Ambiental

Avance: Se implementaron tres planes de acción a nivel jurisdicción con acciones de intervención
interinstitucional con cumplimiento del 94% de las acciones propuestas por parte de la CDA

 CIDEA GUAVIARE

Formato Plan de Acción 2019 CIDEA

A continuación, se relación las acciones propuestas por parte de la CDA, en el formato PA 2019
CIDEA Guaviare, en cumplimiento de líneas estratégicas propuestas en el PDEA.

PLAN DE ACCION 2019 CIDEA

OBJETIVO: “Fortalecer la Política Pública de la Educación Ambiental a través de estrategias basadas en el
conocimiento de la diversidad del territorio y de la población en general, que transversalice diferentes saberes para

generar Cultura Ambiental”

DEFINIDO EN EL PDEA

ACCIONES A
DESARROLLAR

RESPONSAB
LE

SOCIOS
ESTRATÉ

GICOS

INDICADO
R

PRESUPUES
TO /

RECURSOS
LINEAS DE

ACCIÓN/ EJE
ESTRATEGICO

OBJETIVO /
LINEA DE
ACCIÓN

RESULTAD
OS

ESPERADO
S

ACCIONES
PROPUEST

AS

IDENTIDAD
SOCIOCULTUR

AL CON EL
MEDIO

AMBIENTE Y
LA

EDUCACIÓN
FORMAL

TRANSVERSALIZ
AR LOS PEI

CON LA
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Ejecución
del

componente
ambiental
ajustado a

las
característic

as
ambientales

locales -

Apoyo y
fortalecimiento
a las I.E. para

la
implementació

n   de los
respectivos

PRAES,
seguimiento y
fortalecimiento

para su

Desarrollo de las
olimpiadas escolares de

conocimientos
ambientales a nivel
jurisdiccional CDA.

CDA
Ponal -

Parques -
Sinchi -

SED

Evento
realizado

13.600.000Re
curso 2019.
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PRAES ejecución e
inclusión en

los PEI.
Desarrollo de las

olimpiadas escolares de
conocimientos

ambientales a nivel
departamental

CDA

Ponal -
Parques -
Sinchi -

SED

Evento
realizado

26.400.000Re
curso 2019.

IDENTIDAD
SOCIOCULTUR

AL CON EL
MEDIO

AMBIENTE Y
LA

EDUCACIÓN
FORMAL

CONSTRUIR
IDENTIDAD

CULTURAL Y DE
PERTINENCIA

CON EL
TERRITORIO
AMAZÓNICO

GUAVIARENSE

Se tiene y
difunde el
proceso

histórico del
poblamiento,
reconociend
o saberes y

relacionándo
los con
cultura

ambiental

Procesos de
sensibilización
permanentes

con contenidos
planificados y

articulados
institucionalme
nte para lograr

vencer la
resistencia de

las
comunidades
con la E.A y el
cambio cultural

Implementación de
PROCEDAS, como

estrategia de enseñanza
y sensibilización

CDA Ponal

1  un
PROCEDAS
implementad

o
3'000.000,

Recurso 2019

Dinamización de grupos
juveniles con edades

entre los 14 a 28 años,
dinamizadores de

Educación ambiental,
fortalecido.

CDA Ponal -
PDA - JAC

1 grupo
juvenil de 14
a 28 años,

dinamizador
es de

Educación
ambiental,
fortalecido

8´000.000,
recurso 2019

Asistencia y orientación
al grupo infantil Eco-club
Defensores del bosque

(de 7 a 12 años).

CDA Ponal -
RNJA

1 grupo
infantil

denominado
s Eco club
asistido.

2´000.000,
recurso 2019

Implementación de
procesos de

sensibilización
comunitaria (Cine al

parque, Talleres,
Jornadas de celebración

ambiental, Campañas
de EA en general)

CDA Ponal -
RNJA

Un Plan de
sensibilizació

n
comunitaria

(Cine al
parque,
Talleres,

Jornadas de
celebración
ambiental
Campañas

de EA )

44´000.000.
Recurso 2019

COMUNICACIÓ
N Y

DIVULGACION
DE LAS

POLITICAS Y
LINEAMIENTO

S DE LA
EDUCACION
AMBIENTAL

FORTALECER EL
PROCESO DE
DIFUNSION DEL
CONOCIMIENTO
SOBRE EL
FUNCIONAMIEN
TO DE LOS
ECOSISTEMAS
LOCALES Y EL
RELACIONAMIE
NTO QUE CON
ELLOS
DEBEMOS
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2019

• CIDEA VAUPES

4/04/2019. Se realizó la reunión CIDEA, presentación plan de Acción y programación actividades
calendario ambiental 2019.

Avance: Como establecimiento de la Gobernanza en cambio climático, se establecen tres (3)
subnodos de cambio climático, uno por departamento a través de los cuales se realiza
seguimiento a los planteamientos dados en la Política Nacional de Cambio Climático.

4/04/2019. Se realizó la reunión CIDEA, presentación plan de Acción y programación actividades
calendario ambiental 2019

• CIDEA GUAINIA
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CIDEA aprobación plan de acción Guainía 2019 18 de febrero de 2019

El 22|/04/2019, se reúne el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, con el
objeto de planificar la conmemoración del día de la tierra y la celebración del día nacional del
árbol; Los delegados de cada institución proyectan su idea para ejecutar dentro del marco de la
actividad ambiental, dejando sobre la mesa las ideas que se puedan ejecutar durante la
celebración.

El 08/05/2019, se reúne el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, con el objeto
de planificar la conmemoración del día mundial del medio ambiente; Los delegados de cada
institución proyectan su idea para ejecutar dentro del marco de la actividad ambiental, dejando
sobre la mesa las ideas que se puedan ejecutar durante la celebración.

META 2. Ejecutar Estrategias de sensibilización ambiental dirigida a la población de la
jurisdicción.

Avance: Dinamizar acciones de apoyo a grupos juveniles e Infantiles, dentro de la jurisdicción (Eco
club y Red de Jóvenes).

• Celebraciones fechas ambientales Guaviare

Celebración Día Mundial del Agua.

Objetivo:   Celebración Día mundial del agua, Incentivando en grupos poblacionales infantiles y
juveniles el respeto por los recursos naturales, y el uso y aprovechamiento racional del recurso
hídrico en el municipio de San José del Guaviare.

Celebración del día mundial del medio ambiente 05 de junio de 2019, en el barrio subnormal
Arazá sector humedal San José providencia.

Objetivo: El comité interinstitucional de Educación Ambiental Guaviare, Celebro el día mundial del
medio ambiente, el 05 de Junio de 2019, con un ejercicio de intervención en el humedal San José
sector Providencia (Ciudadela Arazá), donde se realizó una jornada de recolección de residuos
sólidos y siembra de 300 plántulas de especies nativas, sobre el borde del humedal, jornada que
se inició a partir de las 2:30 de la tarde en un ejercicio de integración interinstitucional y
comunidad, como estrategia de sensibilización para la protección de este ecosistema.  La jornada
finalizó con la presentación a las 5:30 pm de Climate reality América Latina y OpEPA Y PID
amazonas. Organización que es liderada por Al Gore, vice presidente de los Estados Unidos (1993-
2000), premio Nobel de la Paz (2007) y productor de La película UNA VERDAD INCÓMODA.  Tema
central Cambio Climático y Deforestación.
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Celebraciones fechas ambientales Vaupés

1/02/2019.  Día Internacional de los Humedales.  Se realizó la recolección de residuos en el
humedal de la comunidad del 12 de octubre y emisión radial.  Con el apoyo de la policía
ambiental.

5/03/2019.  En el marco del 1 de marzo Día Nacional del reciclador y reciclaje, 3 de marzo día
mundial de la vida silvestre y 5 de marzo día mundial de la eficiencia energética, se realizó la
Gymkana “CREANDO CONCIENCIA PARA UN AMBIENTE SANO”, con la participación de la red de
jóvenes de ambienta Nodo Mitú cuyo objetivo principal es sensibilizar a los jóvenes sobre la
importancia de la protección y cuidado del medio ambiente.

21/03/2019.  En el marco de la celebración del 21 de marzo Día internacional de los bosques la
Policía carabineros, se vincularon junto con la Corporación CDA, para conmemorar el día
internacional de los bosques en el cual lo celebramos con la siembra de plántulas para el parque
del Barrio Belarmino Correa.

22/03/2019.  En el marco de la celebración del 22 de marzo Día mundial del agua, se realizó la
actividad de recolección de residuos ¨basura challege¨ a la orilla del rio Vaupés que se recolecto
alrededor de 105 kilos de residuos y se realizaron actividades lúdicas al terminar la jornada, con la
participación del grupo red de jóvenes de ambiente, policía ambiental, Ejercito Nacional,
secretaria de agricultura, PDA, IMDER y la corporación CDA.

Celebración de fechas ambientales Guainía

El 22/04/2019, se realiza la actividad con el acompañamiento de la policía ambiental, Carabineros,
pasantes del SENA y Funcionarios de la CDA la celebración del día de la Tierra, realizando una
siembra de 20 ejemplares arbóreos en los alrededores de la ludoteca la curiara mágica y
adicionamos un video sobre la celebración del día ambiental.

El 29/04/2019, se realiza la celebración del día mundial de la tierra y día nacional del árbol con el
acompañamiento del comité CIDEA, y funcionarios de la CDA en la concha acústica, ilustrando a la
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población con índices de deforestación, cantidades generadas de residuos sólidos y consumo de
agua, por ende una representación escenográfica sobre los problemas de deforestación que
ocurre en nuestra región, realizada por los aprendices del SENA regional Guainía.

El 05/06/2019 Se realiza la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, con el apoyo de los
funcionarios de la corporación CDA y el comité CIDEA, actividad que se desarrolla con los Colegios
Galán, INEFRAN el coco, Libertadores y Custodio García, desarrollando una serie de eventos
calificativos y culminando con un ganador de los temas que ejecutaron durante la actividad.

• Intervenciones en los colegios

Guainía

El 10/05/2019, se desarrolla la actividad a petición del colegio para realizar charlas pedagógicas al
colegio Luis Carlos Galán Sarmiento sobre residuos sólidos, las fechas ambientales a nivel nacional
e internacional, con videos y presentaciones en power point.

El 20/05/2019, Acompañamiento a la charla de serpientes en la maloka Andrés Hurtado, con los
niños de 4to grado del colegio la primavera, en el marco del tema se resaltó los numero para
accidentes ofídicos y la identificación de serpientes venenosas y no venenosas.

El 23/05/2019 se realiza la actividad sobre temas de minería en el colegio la primavera con el
grado 10°, con la coordinación de la institución ONDAS, en los temas divulgados se priorizo la
importancia de los efectos que el mercurio produce en los seres humanos y en el medio
ambiente.

El 28/05/2019 Se realiza la actividad con el colegio instituto, con la coordinación del programa
Ondas, se cita a los estudiantes del grado 8vo para sensibilizar sobre los animales que se
encuentran en estado de amenaza en presentaciones en Power point.

Guaviare

Como compromiso establecido en Plan de Acción CIDEA 2019, se estimó el fortalecimiento a
procesos de PRAES, que se vienen desarrollando en el municipio de San José del Guaviare, por lo
tanto se coordina articuladamente con la Policía Nacional el acompañamiento al PRAE de la
institución educativa Santander.

Vaupés

19/03/2019 al 22/03/2019 se realizó la convocatoria de la Red de Jóvenes de Ambiente Nodo
Mitú a las tres instituciones del casco urbano de Mitú (Colegio Departamental Inaya, Institución
Educativa Integrada José Eustacio Rivera, Colegio Normal Superior Indígena María Reina y a las
universidades (UNIMINUTO y SENA), a que se vincularan al programa Red de Jóvenes de
Ambiente para prestar el servicio de Voluntariado.
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27/02/2019. Primera asamblea RJA Nodo Mitú. Se socializo el plan de acción del primer semestre
2019.

24/04/2019. RJA Nodo Mitú. Reunión concertación de actividades con la red de jóvenes de
ambiente.

25/04/2019. RJA Nodo Mitú. Con la participación de la Red de Jóvenes de Ambiente, actividad
liderada por la corporación CDA y la policía de turismo (GUTUR), se realizó el embellecimiento de
la fuente del parque central Santander.

Meta 3 Diseñar y ejecutar planes de comunicación dentro de la jurisdicción de la CDA

Avance:

Se genera material tipo Nota web para ser publicadas en la página oficial ww.cda@cda.gov.co y
redes sociales

• Promoción a través de medios radiales

Emisora Yurupari Estero 2/02/2019.  Día internacional de los humedales

Emisión radial Custodia estéreo 28/01/2019 Día mundial de la Educación ambiental

Emisión radial el 15/04/2019, sobre el día mundial de la tierra y día nacional del árbol en la
emisora Marina Estéreo.

El 13/05/2019 se realiza la emisión radial sobre inicio de las temporadas de lluvia con el
acompañamiento de la coordinadora Edna Martínez de la secretaria de planeación municipal y el
anuncio del día del medio ambiente que se celebra el día 5 de junio de 2019 con los temas
relevantes de trámites ambientales.

Avance Físico: 62%

mailto:cda@cda.gov.co
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Macro proyecto 2.3.2. Formulación del Plan Integral de Cambio Climático.

Proyecto 2.3.2.2. Formulación del plan integral de cambio climático en el Departamento
del Guaviare y Vaupés.

Fuente: PNUD $ 550.000.000 - Año: 2019

Objetivo General

Fortalecer capacidades a nivel departamental con visión regional en gestión integral de cambio
climático (Mitigación - Adaptación) a través de instrumentos de planeación en los departamentos
de Guaviare y Vaupés.

Observación: El proyecto se encuentra en etapa precontractual

Avance Físico: 0%
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Estrategia 2.4. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para
optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y

la generación de información y conocimiento ambiental

Macro proyecto 2.4.1. Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de
información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental
institucional.

Proyecto 2.4.1.4. Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de
información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental

institucional.

Fuente: RP $70.000.000 - Año: 2019

Objetivo General

Fortalecer la misión ambiental institucional, mediante la implementación y el sostenimiento de
herramientas tecnológicas, sistema de gestión de calidad y mejoras del sistema de Información
como insumo al ejercicio transparente que permita dirigir, evaluar y mejorar el desempeño de la
entidad de forma que responda a las necesidades de sus usuarios.

Objetivos Específicos

 Sostener del Sistema de Gestión de Calidad e implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPG)

 Mantener del Sistema de Información Geográfico Ambiental y Estadístico SIGAE-BANCO
DE PROYECTOS.

 Continuar con la implementación de las Fases de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL

Socialización y mesas de trabajo MIPGAjustes en el consolidado del SIGAE
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 Implementar actividades del Programa de gestión documental

Descripción del Proyecto

A través de este proyecto, la Corporación adelanta la actualización y fortalecimiento de sus
procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.  Se adelanta el mantenimiento y
recertificación del Sistema Integrado de Gestión de calidad - SIGI, bajo la norma ISO 9001: 2008 y
NTC GP 1000-2015 para sostener los sellos de Calidad. De igual forma, se adelanta la
implementación del Modelo Integrado de Gestión Pública – MIPG atendiendo las directrices y
requerimientos del orden nacional.

De otro lado, es necesario adelantar la actualización y el desarrollo de las fases de la Estrategia
Gobierno en línea, teniendo en cuenta los cambios presentados, específicamente en los temas de
Tecnología de Información y Comunicación - TIC para Gestión, Gobierno abierto y Servicios, entro
otros y además adelantar acciones para el cumplimiento de indicadores que son objeto de
evaluación a través del seguimiento al Plan Anticorrupción e indicadores de evaluación y
desempeño institucional y otros; lo que implica ajustar los procedimientos internos.

A través del proyecto se fortalece el Proceso de Direccionamiento Estratégico y sus
procedimientos, para continuar con las mejoras del Sistema de Información Estadístico y
Ambiental y la comunicación entre entidades y usuarios.

Meta 1. Sostener del Sistema de Gestión de Calidad e implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPG)

Avance: Como resultado de la certificación y transición a la nueva norma ISO 9000:2015, se
adelanta la programación de las auditorías internas como preparación al proceso de seguimiento
y sostenimiento de la certificación y sello del sistema de gestión de calidad.

Se adelantan acciones para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG en cumplimiento a lo definido en la Decreto No. 1499 de 2017.

Se programa para el segundo semestre el proceso de seguimiento por parte de la firma Auditora
SGS Colombia a la certificación del sistema de gestión de calidad.

Meta 2. Mantener del Sistema de Información Geográfico Ambiental y Estadístico SIGAE-BANCO
DE PROYECTOS

Avance: Se adelanta el ajuste a los formatos para el reporte de información en línea de SIGAE a
través de la página web de la Corporación y ajustes a las plantillas para el reporte de la ejecución
de proyectos del aplicativo web Banco de proyectos. Se actualiza la información de temas y
mapas definidos encontrados en el servidor (//srvplanea) Seccional Guainía en planeación en
ARC/Map como con software libre Gvsig o QGis. Se adelanta el proceso de recopilación de
información normativa para la definición de las determinantes ambientales para cada uno de los
departamentos de la jurisdicción.
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Meta 3: Continuar con la implementación de las Fases de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL

Avance: Se adelanta la actualización de la página web de la Corporación para la incorporación de
las fases de la Estrategia de Gobierno en Línea- GEL e implementación de acciones contempladas
en el Plan PETI.

Meta 4: Implementar actividades del Programa de gestión documental

Avance: Se contempla el desarrollo de la clasificación de los expedientes documentales
encontrados en el archivo central, continuar la socialización de la ventanilla única y del plan de
contingencia del archivo central. Realizar el seguimiento a los archivos de gestión de cada una de
las áreas.

Avance: 38,7%
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OBJETIVO  4: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y
ECOSISTEMAS, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO,

ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS.

OBJETIVO 4. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y ECOSISTEMAS, MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN TERRITORIOS DE LOS

PUEBLOS INDÍGENAS

Estrategia 4.1. Protección y conservación de territorios y ecosistemas

Proyecto Fuentes Apropiación
Vigente

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

% Avance físico
valor % valor % valor %

Macro proyecto 4.1.2. Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indígenas

Proyecto 4.1.2.2. Establecimiento
de acuerdos de manejo de los
recursos naturales en territorios
indígenas, departamento de
Guaviare.

RP $80.000.000,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% 0%

Macro proyecto 4.1.3. Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales

Proyecto 4.1.3.3. Implementación
de sistemas de restauración
ambiental en territorios indígenas
acorde a usos y costumbres
ancestrales, departamento de
Guainía. 2019

RP $80.000.000,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% 0%

Estrategia 4.2. Ordenamiento ambiental en territorios indígenas

Macro proyecto 4.2.1. Apoyo a la formulación de Planes de Vida Indígena

Proyecto 4.2.1.1. Formulación e
implementación de planes de vida
indígena, departamento de Vaupés

RP $ 80.000.000,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% 0%

TOTAL $240.000.000,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0%
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Estrategia 4.1. Protección y conservación de territorios y
ecosistemas

Macro proyecto 4.1.2. Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales
en territorios indígenas

Proyecto 4.1.2.2. Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en
territorios indígenas, departamento de Guaviare.

Fuente: RP $80.000.000 - Año: 2019

Objetivo General

Promover espacios de información, dialogo reflexión y construcción conjunta de alternativas para
la gestión ambiental en territorios indígenas

Observación: En espera de recaudos para su ejecución.

Avance: 0%

Espacio de diálogo
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Macro proyecto 4.1.3. Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales
en territorios indígenas

Proyecto 4.1.3.3. Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios
indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales, departamento de Guainía.

Fuente: RP $80.000.000 - Año: 2019

Objetivo General

Implementar sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a sus usos,
tradiciones y costumbres para el fortalecimiento en el manejo sostenible de los recursos naturales
en el resguardo CMARI rio Inírida y corregimiento de San Felipe, departamento de Guainía.

Objetivos Específicos

 Fortalecer los conucos o chagras indígenas a través de la implementación de sistemas
agroforestales para la mejora de la seguridad alimentaria tradicional.

 Desarrollar estudios sobre la riqueza íctica del rio negro en el corregimiento de san Felipe
para conocimiento, conservación y uso sostenible de la diversidad regional.

Descripción del Proyecto:

Meta y/o Producto: SERVICIO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
PRODUCTIVAS COLECTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS

Actividad 1.1. Realizar talleres de Socialización del proyecto

Indicador: Asesorías o acompañamiento a procesos productivos por parte del MADS

Es la primera fase q u e  s e realiza para garantizar la aceptación del proyecto con las
comunidades indígenas involucradas, para esta actividad se contratarán los servicios de un
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técnico Agroforestal y/o Forestal con experiencia mínima de un año en proyectos agroforestales,
silvopastoriles principalmente, con dedicación del 100% del tiempo durante cinco meses, para
coordinar las actividades propias de viverismo (germinación y almacigo de plantas) y
establecimiento de conucos como la preparación del Terreno, Densidad de Siembra, Trazado,
Ahoyado y Establecimiento de la Plantación.

Se desarrollará un taller de presentación, socialización y programación de las actividades del
proyecto en cada una de las 10 comunidades beneficiadas para seleccionar 3 familias por
comunidad que implementaran dicho proyecto.

Actividad 1.2. Establecer viveros comunitarios para la producción de material vegetal y posterior
siembra en campo del sistema tradicional agroforestal

Indicador: Asesorías o acompañamiento a procesos productivos por parte del MADS

- Recolección de frutos y semillas de árboles frutales y palmas
La oferta natural del bosque proporciona a las comunidades indígenas diferentes alternativas para
la consecución de alimentos como los frutos silvestres. En esta actividad las familias beneficiadas,
conocedoras de los lugares donde se encuentran estos árboles y palmas, recogerán los frutos para
la obtención de las semillas y así iniciar la actividad de siembra en vivero para garantizar la
germinación y almacigo de las plántulas que serán sembradas posteriormente en los conucos
seleccionados.

Para este fin el proyecto contempla la recolección de 4100 semillas de plántulas de Frutales y
palmas seleccionadas por tres familias por comunidad, de las 10 comunidades indígenas
seleccionadas según sus usos, costumbres y dietas alimentarias. Para el cumplimiento de esta
actividad el proyecto contempla el reconocimiento de una bonificación por familia para las
labores de recolección en 6,8 jornales de $25.000 por familia.

- Siembra en campo del sistema tradicional agroforestal De igual manera se contempla el
reconocimiento de una bonificación por familia para las labores culturales (6,8 jornales de
$25.000 por familia) en campo que se desarrollaran con el apoyo del técnico Agroforestal y/o
Forestal el cual coordinara las actividades propias del laboreo cultural del conuco como la
Preparación del Terreno, Densidad de Siembra, Trazado y Ahoyado, Establecimiento de la
Plantación mediante sistemas agroforestales con especies nativas; en esta fase se seleccionarán
60 hectáreas de conucos donde se establecerán 410 plántulas de Frutales y Palmas por hectárea
seleccionadas, con anterioridad por la población indígena de las tres familias beneficiarias por
comunidad, de las 10 seleccionadas para la totalidad del proyecto.

Actividad 1.3. Adquirir insumos y materiales para el establecimiento de viveros y plantaciones
agroforestales

Una vez recolectadas las semillas de especies de frutos nativos, seleccionados por la comunidad
indígena participante para fortalecer la seguridad alimentaria, se inicia la actividad de
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germinación de dichas semillas en los viveros seleccionados; para este fin el proyecto contempla
la adquisición de elementos básicos para el establecimiento de un vivero por comunidad
seleccionada con el fin de reproducir plántulas de Frutales y palmas.

Para este fin la Corporación CDA entregara a cada comunidad beneficiada un kit de herramientas
para vivero que consiste en:

30 Kit de jardinería (tres piezas, dos palas y un rastrillo manuales)
14.760 bolsas para vivero de kilo con fuelle
30 regaderas manuales con capacidad para 8 litros
10 bultos de 50 kg de Cal dolomita
20 bultos de 50 kg de Fertilizante triple 15
500 m2 de Malla polisombra al 65%

Meta y/o Producto: DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Actividad 2.1. Adelantar estudios de evaluación biológica de la biodiversidad y los ecosistemas
acuáticos del Río Negro o Guainía con miras al conocimiento, conservación y uso sostenible de la
diversidad regional.

Indicador: Documentos de investigación realizados

Para el cumplimiento de esta actividad el proyecto contempla realizar una salida de campo
(expedición) basada en la metodología AquaRAP (Rapid Assessment Program) al río con el objeto
de inventariar los recursos hidrobiológicos y hacer una caracterización limnológica inicial de los
ecosistemas acuáticos, con miras al conocimiento, conservación y uso sostenible de la diversidad
regional. Esta metodología permite generar información de primera mano para conocer el estado
actual de los ecosistemas y sus especies, a fin de orientar la toma de decisiones por parte de la
Corporación CDA en beneficio de la población con énfasis en el uso sostenible del recurso
ictiológico.

Por tanto, se requiere de la acción conjunta con los Institutos de Investigación Científica, con el fin
de generar conocimiento sobre la biodiversidad en el departamento de Guainía. Esta es un área
estratégica y biodiversa en donde convergen las zonas de la Amazonia y Orinoquia, con lo cual
adquiere características únicas para el desarrollo de la biodiversidad del Departamento;
adicionalmente, el área que aunque explorada y contando con un estudio inicial del año 2007 en
el que se obtuvo la implementación de puntos pilotos de producción de peces en algunas de las
comunidades indígenas en los departamentos de Guainía y Vaupés, se hace necesario llevar a
cabo un estudio de línea base o inventario de la biodiversidad acuática, en este caso los peces.
Por lo tanto, es urgente conocer el estado actual y tener una línea base de los peces del río
Guainía, Río Negro con el fin de tomar medidas para su conservación y uso sostenible.
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Para el efecto se ha planeado establecer alianza estratégica mediante la suscripción de un
convenio de asociación con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt.

Avance físico: 0%

Estrategia 4.2. Ordenamiento ambiental en territorios indígenas
Macro proyecto 4.2.1. Apoyo a la formulación de Planes de Vida Indígena

Proyecto 4.2.1.1. Formulación e implementación de planes de vida indígena,
departamento de Vaupés.

Fuente: RP $80.000.000 - Año: 2019

Objetivo General

Fortalecer los procesos de evaluación y ajuste del plan de integral de vida de las comunidades de
la asociación de autoridades tradicionales indígenas zona Querari ASATIQ del Municipio de Mitú

Observación: En espera de asignación de recursos para su respectiva ejecución.

Avance Físico: 0%
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CUMPLIMIENTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR OBJETIVO / ESTRATEGIA / MACROPROYECTO Y
PROYECTO

VIGENCIA 2019 – I SEMESTRE

DESCRIPCION AVANCE
FISICO (%)

AVANCE FINANCIERO (%)
Comprometido Obligaciones Pagos

OBJETIVO 1.  Avanzar hacia un crecimiento sostenible
compatible con el clima 50,3% 59,0%

ESTRATEGIA 1.1. Impulsar la transformación de sectores
hacia sendas más eficientes e incluyentes 49,1% 61,4%

Macroproyecto 1.1.1. Reducción de la frontera agropecuaria
mediante el establecimiento de sistemas de reconversión de
Ganadería y producción agroforestal
Unidad de medida: Áreas degradadas en proceso de
restauración y/o mantenimiento. Meta: 7055 Avance: 330
(corresponden a 230 Ha del proyecto 1.1.1.5 y 110 Ha del
proyecto 1.1.1.7)

48,2% 96,2%

Proyecto 1.1.1.5 Recuperación de suelos degradados por cultivos
ilícitos y ganadería extensiva. Departamento del Guaviare. 2018
Avance: 230 Ha6

100,0%

Proyecto 1.1.1.6 Reducción de la frontera agropecuaria mediante
el establecimiento de sistemas de reconversión de Ganadería y
producción agroforestal.7 RP 2019.

13,3% 72,9% 20,0% 20,0%

Proyecto 1.1.1.7 Recuperación de suelos degradados por cultivos
ilícitos y ganadería extensiva etapa III, Departamento de
Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El Retorno,
Calamar. FCA 2019. Meta: 475 Ha Avance: 110 Ha

23,2% 99,3% 20,7% 20,7%

Macroproyecto 1.1.4 Implementación de la estrategia BanCo2
en la jurisdicción de la CDA
Unidad de medida: Programas que reduzcan la deforestación,
emisiones de gases efecto invernadero y la degradación
ambiental en implementación. Programas de reducción de
degradación ambiental.  Meta: 3 Avance: 1.5

50,0% 96,1%

Proyecto 1.1.4.4 Implementación de la estrategia BanCo2 en la
jurisdicción de la CDA.RP 2019 50,0% 96,1% 2,0% 2,0%

ESTRATEGIA 1.2. Gestión sectorial para la disminución de
impactos ambientales y en la salud asociados al desarrollo
económico

51,6% 51,7%

Macroproyecto 1.2.1 Adopción de políticas sectoriales en
recursos naturales para la gestión ambiental en los
departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés
Unidad de medida: PSMV con seguimiento, Seguimiento metas
de reducción, TR facturados/TR recaudados, PUEAA con
seguimiento, Rellenos sanitarios con seguimiento, PGIRS con
seguimiento, Seguimiento a RESPEL, Proyectos activos con
seguimiento

36,4% 0,0%

5 Meta física ajustada para el 2019 mediante acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, que incluye 230 Ha del proyecto
1.1.1.5 de 2018 (se constituyó reserva presupuestal FCA) y 475 Ha del proyecto 1.1.1.7.
6 Hectáreas que suman a la meta física de la vigencia 2019
7 Proyecto que apalanca la ejecución del proyecto 1.1.1.7 a través de contrapartida, interventoría y seguimiento.
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Proyecto 1.2.1.4 Implementación de políticas sectoriales en
recursos naturales para la gestión ambiental en los
departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. PGN 2019

36,4%8 0,0% 0,0% 0,0%

Macroproyecto 1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la
autoridad ambiental para el uso sostenible del recurso
hídrico, flora y fauna silvestre en Guainía, Guaviare y
Vaupés.
Unidad de medida: Servicio de información en línea vital,
Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIA,
Ampliación de cubertura geográfica para el control ambiental

66,7% 64,9%

Proyecto 1.2.2.6 Programa de control, seguimiento y monitoreo a
las actividades que generan emisión de contaminantes y
aprovechamiento de los recursos naturales. RP 2019

48,0% 69,0% 45,0% 44,0%

Proyecto 1.2.2.7 Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal
Mediante el Control y vigilancia en los Puntos Críticos de
Deforestación en el Departamento del Guaviare - Visión
Amazonia

25,0% 62,0% 6,0% 1,0%

OBJETIVO 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del
capital natural y mejorar la calidad ambiental 39,7% 44,2%

ESTRATEGIA 2.1. Preservación y uso sostenible del capital
natural en la jurisdicción de la CDA 39,4% 38,6%

Macroproyecto 2.1.1 Desarrollo de estudios para la
declaratoria de áreas protegidas
Unidad de medida: Hectáreas de áreas declaradas SINAP. Meta:
25.000 Avance: 9.000

36,0% 69,4% 9

Proyecto 2.1.1.2 Fortalecimiento del Sistema regional de áreas
protegidas en Guaviare y Vaupés. FCA 2019 36,0% 93,5% 28,1% 28,1%

Macroproyecto 2.1.3 Restauración ambiental en zonas de
recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas y
ecosistemas disturbados por acción antrópica en el
departamento del Guaviare
Unidad de medida: Áreas degradadas en proceso de
restauración. Meta: 133 10 Avance: 57 (corresponde a 57 Ha del
proyecto 2.1.3.4)

42,9% 11,1% 11

Proyecto 2.1.3.4 Restauración Ambiental en zonas de recarga
hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas en el
Departamento del Guaviare. 2018 PGN. Avance: 57 Ha 12

100,0%

Proyecto 2.1.3.5 Restauración ambiental en zonas de recarga
hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas en el
departamento del Guaviare. PGN 2019 13

0,0% 0,0%

ESTRATEGIA 2.2. Ordenamiento integral del territorio para el
desarrollo sostenible 0,0% 72,3%

Macroproyecto 2.2.3 Implementación del componente
ambiental PMA DMI
Unidad de medida: PMA en ejecución. Meta: 1. Avance: 0

0,0% 100,0%

Proyecto 2.2.3.2 Fortalecimiento de sistemas productivos
sostenibles orientados a negocios verdes del DMI Ariari –
Guayabero, Guaviare. FCA 2019

0,0% 14 100,0%

ESTRATEGIA 2.3. Consolidar un marco de política de cambio
climático buscando su integración con la planificación
ambiental, territorial y sectorial

22,9% 15,4%

8 Avance físico por accionar de la Corporación. Meta financiera sin avance debido a la condición de congelamiento de la
apropiación hasta la fecha por parte de la fuente de financiación (PGN).
9 Meta financiera que incluye financiación de FCA y GEF (sin situación de fondos)
10 Meta física ajustada para el 2019 mediante acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, que incluye 57 Ha del proyecto
2.1.3.4 y 76 Ha del proyecto 2.1.3.5
11 Avance que corresponde a la financiación de GEF sin situación de fondos.
12 Hectáreas que suman a la meta física de la vigencia 2019.
13 Meta física y financiera sin avance debido a la condición de congelamiento de la apropiación hasta la fecha por parte de
la fuente de financiación (PGN).
14 Proyecto que no presenta avance físico en el I semestre, debido a que la formalización del contrato es de fecha 27 de
junio de 2019 para iniciar su ejecución.
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Macroproyecto 2.3.1 Implementación de herramientas de
comunicación, participación comunitaria y educación
ambiental en torno al cambio climático.
Unidad de medida: CIDEAS fortalecidos y operando, Procedas,
Encuentros, Programas de educación no formal implementadas,
Ejecución de acciones de educación ambiental, Formulación de
planes municipales de educación ambiental

30.6% 62,5%

Proyecto 2.3.1.5 Implementación de herramientas de
comunicación, participación comunitaria y educación ambiental
en torno al cambio climático. RP 2019

30,6% 62,5% 23,8% 20,5%

Macroproyecto 2.3.2 Formulación del Plan Integral de
Cambio Climático.
Unidad de medida: Plan integral de cambio climático (%). Meta:
100. Avance: 0

0,0% 0,0%

Proyecto 2.3.2.2 Formulación de los Planes Integrales de Gestión
del Cambio Climático Territorial PIGCCT, para los departamentos
de Guaviare y Vaupés. PNUD 2019

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ESTRATEGIA 2.4.  Fortalecimiento institucional y
gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la
educación e investigación y la generación de información y
conocimiento ambiental

40,0% 34,8%

Macroproyecto 2.4.1 Implementación de herramientas
tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el
ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental
institucional.
Unidad de medida: Número de Estrategias de transformación
institucional. Meta: 3. Avance: 1.2

40,0% 34,8%

Proyecto 2.4.1.4 Implementación de herramientas tecnológicas y
sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y
eficiente de la gestión ambiental institucional. RP 2019

40,0% 34,8% 26,2% 26,2%

OBJETIVO 3. Lograr un crecimiento resiliente a los riesgos
de desastres y al cambio climático. 62,5% 0,0%

3.2. ESTRATEGIA Fortalecer la planificación del desarrollo
con criterios de adaptación al cambio climático. 62,5% 0,0%

Macroproyecto 3.2.1 Asesoramiento a las entidades de la
región para la inclusión del componente ambiental y
medidas de adaptación y mitigación del riesgo y cambio
climático en los instrumentos de planificación.
Unidad de medida: Municipios asesorados o asistidos en la
inclusión del componente ambiental en los procesos de
planificación y ordenamiento territorial con énfasis en la
incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y
ajuste de los POT. Meta: 4. Avance: 3

75,0% 15 0,0%

Macroproyecto 3.2.2 Establecimiento de puntos piloto
demostrativos de uso de energías alternativas
Unidad de medida: Punto piloto. Meta: 1. Avance: 0,5

50,0% 16 0,0%

OBJETIVO 4. Protección y conservación de territorios y
ecosistemas, mitigación y adaptación del cambio climático,
ordenamiento ambiental en territorios de los pueblos
indígenas

0,0% 0,0%

ESTRATEGIA 4.1. Protección y conservación de territorios y
ecosistemas 0,0% 0,0%

Macroproyecto 4.1.2 Establecimiento de acuerdos de manejo
de los recursos naturales en territorios indígenas
Unidad de medida: Diseñar e implementar programas
ambientales que rescaten prácticas tradicionales de conservación
ancestral en cuanto manejo ambiental de los recursos naturales.
Meta: 1. Avance: 0

0,0% 0,0%

15 Avance físico adelantado con funcionarios adscritos a la planta de personal de la Corporación. Sin
definición de recursos financieros.
16 Avance físico adelantado con bienes y servicios de la Corporación. Sin definición de recursos financieros.
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Proyecto 4.1.2.1 Establecimiento de acuerdos de manejo de los
recursos naturales en territorios indígenas, departamento de
Guaviare. RP 2019

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Macroproyecto 4.1.3 Implementación de sistemas de
restauración ambiental en territorios indígenas acorde a
usos y costumbres ancestrales.
Unidad de medida: Suelos degradados en recuperación o
rehabilitación. Meta: 25. Avance: 0

0,0% 0,0%

Proyecto 4.1.3.3 Implementación de sistemas de restauración
ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres
ancestrales, departamento de Guainía. RP 2019

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ESTRATEGIA 4.2. Ordenamiento ambiental en territorios
indígenas 0,0% 0,0%

Macroproyecto 4.2.1 Formulación e implementación de
planes de vida indígena.
Unidad de medida: Planes formulados. Meta: 1. Avance: 0

0,0% 0,0%

Proyecto 4.2.1.1 Formulación e implementación de planes de
vida indígena, departamento de Vaupés. RP 2019 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS 38,1% 51,04%17

17 El porcentaje de avance financiero se define teniendo en cuenta el valor del avance de la meta financiera/total de la
meta financiera anual del PA para la vigencia 2019. En este caso los valores corresponden a: Total meta $11.607.847.437
y avance $5.924.465.919
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EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Aprovechamiento forestales

PFM – PRODUCTO FORESTAL MADERABLE
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PFM – PRODUCTO
FORESTAL MADERABLE
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APROVECHAMIENTOS FORESTALES AUTORIZADOS
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
FUNCIONAMIENTO E INVERSION 2019

Cta Nombre Ppto Def. % Comprometido % Obligado % Pagado %

GASTOS DE PERSONAL  P.G.N. 2.148.161.721,00 1.207.798.578,00 1.188.002.406,00 1.129.688.841,00
GASTOS DE PERSONAL  F.C.A. 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS DE PERSONAL  R.P. 83.933.333,00 1.943.200,00 1.943.200,00 1.943.200,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.232.095.054,00 100,00 1.209.741.778,00 54,20 1.189.945.606,00 98,36 1.131.632.041,00 95,10
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS  P.G.N. 18.160.000,00 16.549.880,00 16.549.880,00 8.297.413,00
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS  F.C.A. 0,00 0,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS  R.P. 286.566.667,00 242.841.722,00 196.416.138,00 196.416.138,00
TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS 304.726.667,00 100,00 259.391.602,00 85,12 212.966.018,00 82,10 204.713.551,00 96,12

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  R.P. 20.562.293,00 20.562.293,00 20.562.293,00 20.562.293,00

TOTAL TRANSFERENCIAS 20.562.293,00 100,00 20.562.293,00 100,0
0 20.562.293,00 100,0

0 20.562.293,00 100,00

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS,
SANCIONES E INTERESES DE MORA
P.G.N. 10.201.120,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS,
SANCIONES E INTERESES DE MORA
F.C.A. 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS,
SANCIONES E INTERESES DE MORA
R.P. 9.437.707,00 54.139,03 54.139,03 54.139,03
TOTAL GASTOS POR TRIBUTOS,
MULTAS, SANCIONES E INTERESES
DE MORA

19.638.827,00 100,00 54.139,03 0,28 54.139,03 100,0
0 54.139,03 100,00

TOTAL FUNCIONAMIENTO 2.577.022.841,00 100,00 1.489.749.812,03 57,81 1.423.528.056,03 95,55 1.356.962.024,03 95,32

TOTAL INVERSION 8.212.842.470,73 100,00 5.665.074.156,00 68,98 1.127.774.178,00 19,91 1.082.191.402,00 95,96

TOTAL PRESUPUESTO 2019 10.789.865.311,73 100,00 7.154.823.968,03 66,31 2.551.302.234,03 35,66 2.439.153.426,03 95,60

INVERSION 2019 POR FUENTES

Cta Nombre Ppto Def. % Comprometido % Obligado % Pagado %

INVERSION P.G.N. 1.041.964.470,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSION F.C.A. 4.258.291.482,00 100,00 4.176.483.047,00 98,08 748.872.295,00 17,93 745.629.519,00 99,57

INVERSION RECURSOS PROPIOS 1.614.347.437,73 100,00 1.024.777.776,00 63,48 334.701.883,00 32,66 325.361.883,00 97,21

APORTES DE OTRAS ENTIDADES 1.298.239.081,00 100,00 463.813.333,00 35,73 44.200.000,00 9,53 11.200.000,00 25,34
GOBERNANZA FORESTAL
VISION AMAZONÍA 748.239.081,00 100,00 463.813.333,00 61,99 44.200.000,00 9,53 11.200.000,00 25,34

PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO – PNUD

550.000.000,00 100,00

TOTAL INVERSION POR FUENTES 8.212.842.470,73 100,00 5.665.074.156,00 68,98 1.127.774.178,00 19,91 1.082.191.402,00 95,96
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RECAUDOS RECURSOS PROPIOS 2019

COD CTA DETALLE
VALOR ($) VALOR ($) %

PROYECTADO RECAUDADO RECAUDADO

GRAN TOTAL 2.014.847.437,73 1.543.596.850,24 76,6%

3111
PORCENTAJE O SOBRETASA
AMBIENTAL 916.000.000,00 820.110.065,00 89,5%

312201 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 338.000.000,00 200.177.638,00 59,2%

312203 PUBLICACIONES 6.500.000,00 3.213.932,00 49,4%

312801 TASA RETRIBUTIVA 115.000.000,00 93.669.847,00 81,5%

312802
TASA POR USO DEL AGUA
($105.000.000) 364.847.437,73 332.892.119,00 91,2%

312803 MULTAS Y SANCIONES 144.500.000,00 37.472.296,00 25,9%

312804 OTROS INGRESOS 30.000.000,00 3.188.901,17 10,6%

312907 APROVECHAMIENTOS FORESTALES 100.000.000,00 52.872.052,07 52,9%
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PROCESO DE ACTUALIZACION MECI- CDA

En el marco del Decreto 1499 de 2017 la Corporación CDA se encuentra implementando el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión a los diferentes procesos que hacen parte del Sistema
de Gestión de Calidad. SIGI. A continuación, se presenta el porcentaje de avance de acuerdo a las
actividades contempladas.
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AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES

En el marco de la norma ISO 9001:2015 se realizó la capacitación a los auditores como
preparación para el inicio de las auditorías internas programadas para la vigencia 2019.

A continuación, se presentan algunos registros fotográficos de los ejercicios de auditoria
realizados.

Auditoria interna al Proceso Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios

Auditoria interna al Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Se presenta a continuación la relación de los hallazgos obtenidos en la auditoría sobre la gestión
fiscal en el cumplimiento de las normas aplicables a la Gestión de recaudo y destinación del
porcentaje y sobretasa ambiental adelantada por la Contraloría Delegada para el Medio
Ambiente, la cual cubrió las vigencias 2014, 2015 y 2016. Dicha auditoria fue realizada en el
segundo semestre del año 2017.

El informe fue presentado en el mes de diciembre de 2017 y el Plan de Mejoramiento fue suscrito
el día 18 de diciembre de 2017.

Nota: Se presenta a la fecha el estado de este plan de mejoramiento, toda vez que las acciones se
suscribieron para desarrollarse en la vigencia 2018, pero solo hasta marzo de 2019 se obtuvo el
100% de cumplimiento en las mismas.

CÓDIGO
HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ESTADO DE LA ACCION

H5D5

La Corporación no reporto la
información sobre el avalúo
predial de los bienes
inmuebles de cada uno de los
municipios, teniendo en
cuenta que los cuatro
municipios que reportaron
información establecieron la
modalidad de sobretasa del
1.5 x 1000

Establecer mecanismos para que la
Corporación conozca el valor de los
avalúos de los bienes inmuebles de
cada municipio.

Mediante oficios de fecha 02 de
marzo de 2018 y radicado 157 se
solicitó a los municipios enviar el
valor de los avalúos de los bienes
inmuebles.

H13D8IP1

No coinciden los acuerdos
municipales aportados por
los municipios y la
Corporación, para los casos
de Miraflores y Mitú

Establecer mecanismos para que la
Corporación acceda a los acuerdos y
sus modificaciones relacionados con la
sobretasa ambiental de los municipios

Se solicita a los Municipios mediante
oficios TES -
014,015,016,017,019,020,021;
informar si surtió alguna modificación
a los acuerdos relacionados con la
sobretasa ambiental, con fecha 29 de
junio del 2018 a los cuales dieron las
respectivas respuestas.

H21

Se evidencia diferencias
entre el monto de las
transferencias que recibió la
CDA y los montos de las
transferencias registrados en
el CHIP

Establecer mecanismos de control para
que la Corporación consolide la
información relacionada con la
sobretasa ambiental.

Se realizaron las conciliaciones
trimestrales de los 8 Municipios de la
Jurisdicción.



“Un Buen Ambiente para el Posconflicto”

93

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SOBRETASA AMBIENTAL A CORTE 30 DE JUNIO 2019

PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO AMBIENTAL A CORTE 30 DE JUNIO 2019

Se presenta a continuación la relación de los hallazgos obtenidos en la auditoría de cumplimiento
realizada a las Autoridades Ambientales ANLA y CARs — PAS Ambiental, vigencia 2017 adelantada
por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, la cual cubrió la vigencia 2017. Dicha
auditoria fue realizada en el segundo semestre del año 2018.

Auditoria Año Nro. de
Hallazgos

% del
Total

Nro. Acciones
Programadas

Acciones
cumplidas a 30 de

junio de 2019

Porcentaje de
Cumplimiento a 30 de

junio de 2019

Auditoria Sobretasa
ambiental 2017 a las

vigencias 2014, 2015 y 2016
3 100% 3 3 100%

Total Plan Mejoramiento 3 100% 3 3 100%

CÓDIGO
HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ESTADO DE LA ACCION

H1
TÉRMINOS Y FORMAS PROPIAS DEL
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL

Cumplir con los tiempos establecidos por
ley para los procesos sancionatorios

En el primer semestre 2019 se
aperturaron y adelantaron  2
Guainía, 20 Guaviare y 4 Vaupés.

H2 COMUNICACIÓN A LA PROCURADURÍA
JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA

Actualizar el Procedimiento sancionatorio
para incluir dentro de la etapa de
comunicación a la Procuraduría  la
ubicación dela plataforma SILA el
respectivo reporte

Acción pendiente para el segundo
semestre 2019.
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AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EN PORCENTAJE

Se presenta el avance del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría realizada por la
Contraloría General de la Republica República a la vigencia 2017 con relación a los Procesos
Sancionatorio Ambiental, realizada durante el segundo semestre del 2018, la cual arroja un 66.66%
de cumplimiento con corte 30 de junio de 2019.

H3 GESTIÓN DOCUMENTAL
Garantizar en los expedientes
sancionatorios los soportes de cada etapa
de acuerdo al procedimiento

Los expedientes aperturados
cuenta con la documentación en
SILA

Auditoria Año
Nro. de
Hallazgos

% del Total
Nro. Acciones
Programadas

Acciones
cumplidas a 30
de Junio de
2019

Porcentaje de
Cumplimiento a 30 de
Junio de 2019

Auditoria Proceso
Sancionatorio Ambiental

a la vigencia 2017
3 100% 3 2 66.66%

Total PM 3 100% 3 2 66.66%
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ESTADOS FINANCIEROS

COMPONENTES DE SEGUIMIENTO – ANEXOS

Anexo 1. Matriz de Seguimiento del Plan de Acción Cuatrienal

Anexo 3. Matriz de reporte de avance de Indicadores Mínimos de Gestión - IMG incorporados en
la Resolución 667 de 2016

Anexo 5.1. Informe de Ejecución presupuestal de ingresos

Anexo 5.2. Informe de Ejecución presupuestal de gastos.


