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OBJETIVO 1.  AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA



OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA

Estrategia 1.1. Impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes e incluyentes

Proyectos Fuentes Apropiación
Vigente

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

valor % valor % valor % % Avance
físico

Macro Proyecto: 1.1.1. Reducción de la frontera agropecuaria mediante el establecimiento de sistemas de reconversión de Ganadería y producción agroforestal

Proyecto 1.1.1.4. Reducción de la frontera agrícola
mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y
producción agroforestal – 2018 - Guaviare

RP $ 380.000.000,00 $348.871.018,00 92 % $321.957.618,00 85 % $171.957.618,00 45% 100%

Proyecto 1.1.1.5. Recuperación de suelos degradados por
cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa II san José del
Guaviare el Retorno Calamar. 2018 - Guaviare

FCA $2.100.000.000,00 $2.076.512.965,00 99% $2.067.133.965,00 98% $1.995.760.743,00 95% 100%

Proyecto 1.1.1.6. Reducción de la frontera agrícola
mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y
producción agroforestal . 2019

RP $ 300.000.000,00 $287.667.047,00 96% $94.510.000,00 32% $60.000.000,00 20% 98%

Proyecto 1.1.1.7. Recuperación de suelos degradados por
cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III,
Departamento de Guaviare, Municipios de San José del
Guaviare, El Retorno, Calamar. 2019

FCA $2.258.291.482,00 $2.253.230.882,00 99,8% $1.393.572.200,00 62% $1.393.572.200,00 62% 100%

Macro Proyecto:  1.1.3. Promoción a la conformación y fortalecimiento de Negocios verdes como alternativa para el postconflicto y la reducción de la presión a los recursos naturales
Proyecto 1.1.3.5. Implementación del plan regional de
negocios verdes Amazonia, a través de la operación de la
ventanilla verde en la jurisdicción de la CDA 2019. San
José del Guaviare, Inírida y Mitú

RP $1.654.953.050,00 $1.654.953.050,00 100% $827.476.525,00 50% $827.476.525,00 50% 43,3%

Macro Proyecto:  1.1.4. Implementación  de la Estrategia Banco2 en la jurisdicción de la CDA

Proyecto 1.1.4.4. Implementación de la estrategia BanCo2
en la jurisdicción de la CDA.2019 RP $ 364.847.437,73 $352.748.720,00 97% $348.048.720,00 95% $348.048.720,00 95% 100%



OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA

Estrategia 1.2. Gestión sectorial para la disminución de impactos ambientales y en la salud asociados al desarrollo económico

Proyecto Fuentes Apropiación Vigente
COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS % Avance

físicovalor % valor % valor %

Macro Proyecto 1.2.1. Adopción de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambientales en los departamentos de Guainía. Guaviare y Vaupés.

Proyecto 1.2.1.4. Implementación de políticas sectoriales en
recursos naturales para la gestión ambiental en los
departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés . 2019

PGN $ 307.375.293,00 $0,00 0% $0,00 0% $0,00 0% 0%

Macro Proyecto 1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental para el uso sostenible del recurso hídrico, flora y fauna silvestre en Guainía, Guaviare y Vaupés

Proyecto 1.2.2.6. Programa de control, seguimiento y monitoreo
a las actividades que generan emisión de contaminantes y
aprovechamiento de los recursos naturales. 2019

RP $580.326.476,00 $429.467.311,00 74% $374.120.775,00 64% $371.920.775,00 64% 92%

Proyecto 1.2.2.7. Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal
Mediante el Control y vigilancia en los Puntos Críticos de
Deforestación en el Departamento del Guaviare. 2019

Visión
Amazonia

$ 748.239.081,00 $576.006.667,00 77% $269.591.131,00 36% $236.497.797,00 32% 75%

Proyecto 1.2.2.8. Fortalecimiento Institucional para Evaluar las
Afectaciones Ambientales por Actividades de Explotación de
Yacimientos Mineros en el Departamento del Guainía.2019

Visión
Amazonía $170.000.000,00 $11.000.000,00 6% $0,00 0% $0,00 0% 20%

TOTAL $6.384.032.819,73
$2.480.000.000,00

5.565.073.677,00
$2.425.383.983,00

87%
98%

$3.307.319.351,00
$2.167.718.361,00

52%
96%

3.237.516.017,00
$2.029.275.732,00

51%
87%

Observaciones:
1. Mediante  acuerdo No. 011 y 015 de 2019, se adicionó al proyecto 1.2.2.6 el valor de  $120.826.476,00.
2. Mediante Acuerdo No. 004 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al proyecto 1.1.4.4 el valor de $129.795.290,73. Posteriormente mediante Acuerdo No. 005 del 11 de abril de 2019 se adicionó al
proyecto 1.1.4.4 el valor de $130.052.147.
3. Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al presupuesto 2019, recursos al proyecto 1.2.2.7 por valor $748.239.081.
4. Proyecto 1.2.1.4 con recorte presupuestal



Proyecto
1.1.1.4. Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y producción agroforestal Guaviare. $ 380.000.000

Objetivo: Fortalecer financieramente la ejecución de  proyectos reconversión ganadera y producción agroforestal

Apropiación
Vigente $ 380.000.000,00 Compromisos $348.871.018,00 Obligaciones $321.957.618,00 Pagos $171.957.618,00 % Avance

físico
Fuente/año RP -

2018

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Se apoya financieramente la actividad de aislamiento $150.000.000

100%Avance Se apoyó la adquisición de insumos y materiales para el desarrollo de las actividades de aislamiento del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR
CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA II SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018.  Dándose cumplimiento al 100% de las metas
establecidas.

Meta 2 Hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA
EXTENSIVA ETAPA II SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018. Interventoría. $138.445.350

100%
Avances

Se realizó la interventoría Técnica con corte a 31 de diciembre de 2018, certificándose la ejecución del proyecto en un 84,95%, del proyecto RECUPERACION DE
SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA II SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018.  El proyecto se
prorrogó hasta junio de 2018. La actividad de interventoría pactada por diez meses, se cumplió en un 100%. Se analiza con la Dirección General, la estrategia de
seguimiento hasta junio de 2019.

Postería entregada  para las
actividades de asilamiento

Meta 3 Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DE CUENCAS Y
MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. Interventoría. $58.836.800

100%
Avance

Se realiza la interventoría, la cual va hasta Abril de junio de 2019 al proyecto RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DE CUENCAS Y
MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. PGN 2018, dándose cumplimiento a las actividades de seguimiento físico y financiero al
proyecto. Seguimiento  a las actividades

del proyecto

Meta 4 Se apoya a el mantenimiento a proyectos ejecutados. $30.227.800
n.a

Avance Se proyectó la entrega de insumos para el mantenimiento a plantaciones establecidas, sin embargo, debido al bajo recaudo de recursos propios no se dio
cumplimiento a esta Meta.

Meta 5 Se apoya la realización de eventos de capacitación sobre impactos de actividades extractivas insostenible que afectan el recurso forestal.
$7.500.000

100%
Avances

Se concretó el apoyo para la realización del Taller de capacitación en minería a las comunidades indígenas del departamento del Guainía, el cual contó con la
participación de la totalidad de los representantes indígenas de las comunidades del departamento del Guainía, obteniéndose un importante resultado de
reconocimiento por parte de las comunidades sobre los efectos negativos en el territorio por la realización de la minería ilegal.

Total Avance Físico 100% Visitas técnicas y de
interventoría



Proyecto
1.1.1.5.

Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa II san José del Guaviare el Retorno  Calamar. Guaviare.
$2.100.000.000

Objetivo: Realizar procesos de restauración en áreas degradas por cultivos ilícitos y ganadería extensiva.

Apropiación
Vigente $2.100.000.000,00 Compromisos $2.076.512.965,00 Obligaciones $2.067.133.965,00 Pagos $1.995.760.743,00

% Avance
físico

Fuente/año FCA - 2018

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Servicio de restauración de ecosistemas – 530 Ha.

100%Avance

Meta 2 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico – 106 Usuarios.

100%
Avance

Total Avance Físico 100%

Actividades Meta Ponderación
indicador  %

Avance
Corte Junio 2019 %

Se concretó la contratación del personal profesional y técnico 9 25% 9 100%

Se realizo la totalidad del aislamiento  de 106 plantaciones de 5 has (530 has).
San José =  495 has / El Retorno = 35 Ha
Usuarios :  San José 99 / El Retorno = 7

530 25% 530 100%

Se culminó el establecimiento de material vegetal en 106 plantaciones de 5
ha. 530 25% 530 100%

Se elaboraron los plano de los polígonos de las 106 plantaciones 106 10% 106 100%
Se realizo el mantenimiento de las 106 plantaciones establecidas 530 10% 530 100%
Se establecieron y se hace el monitoreo de las parcelas permanentes 5 10% 5 100%

Avance
Corte Junio 2018

Se realizaron los talleres de capacitación con la participación activa de los usuarios del
proyecto abordando los temas técnicos del proyecto y de sensibilización hacia la
conservación y restauración ecológica

5 10% 5 100%

Se diseñaron editaron y distribuyeron los ejemplares de cartillas elaborados divulgando
las resultados del proyecto. 212 10% 5 100%

Actividades Meta Ponderación
Indicador % %



Proyecto
1.1.1.6. Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y producción agroforestal Guaviare. $ 300.000.000

Objetivo: Fortalecer financieramente la ejecución de  proyectos reconversión ganadera y producción agroforestal.

Apropiación
Vigente $ 300.000.000,00 Compromisos $287.667.047,00 Obligaciones $94.510.000,00 Pagos $60.000.000,00

% Avance
físico

Fuente/año RP -
2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Se apoya financieramente la actividad de establecimiento del proyecto recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y
ganadería extensiva etapa III san José del Guaviare el retorno calamar. fca-2019. $ 100´ .

98%

Avance Se adelanta las actividades avanzándose a la fecha con 300 ha, establecidas.

Meta 2 Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería
extensiva etapa III san José del Guaviare el retorno calamar. fca-2019. 120´ .

Avances
Se avanza en la realización de la interventoría Técnica con corte a 30 de noviembre de 2019, certificándose la ejecución del proyecto en un 63.00%,
del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA III SAN JOSE DEL GUAVIARE EL
RETORNO CALAMAR. FCA-20189.

Meta 3 Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y
microcuencas priorizadas en el departamento del Guaviare PGN 2019. 80´

Avance Se hace seguimiento a la ejecución del proyecto FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES ORIENTADOS A NEGOCIOS VERDES
DEL DMI ARIARI-GUAYABERO GUAVIARE. FCA 2019, certificándose el avance con corte Noviembre 30

Total Avance Físico 98%



Proyecto
1.1.1.7.

Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III, Departamento de Guaviare, Municipios de San José del
Guaviare, El Retorno, Calamar. 2019

Objetivo: Realizar procesos de restauración en áreas degradadas por cultivos ilícitos y ganadería extensiva

Apropiación
Vigente $2.258.291.482,00 Compromisos $2.253.230.882 Obligaciones $1.393.572.200 Pagos $1.393.572.200

% Avance
físico

Fuente/año FCA - 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Servicio de restauración de ecosistemas – 475 Ha.

100%

Avance
Se ha realizado la asistencia técnica para el cumplimento de las actividades de Aislamiento y Establecimiento avanzándose con corte a 30 de
Noviembre de 2019, con el aislamiento de 95 sitios de cinco (5) hectáreas cada uno dando cumplimiento del 100% de esta actividad, de acuerdo
la ponderación de indicadores establecida, y con el estableciendo de material vegetal en 300 hectáreas en 60 sitios.

Sitios de plantaciones  de 5 ha,
debidamente  aislados

Meta 2 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico – 106 Usuarios.

Avance Se realizaron 4 talleres de los 5 contemplados en el proyecto, en los cuales los usuarios tuvieron la oportunidad de capacitarse en diferentes
temáticas relacionadas con la restauración ecológica, técnicas silviculturales y normatividad ambiental entre otras. Se programa la realización
del quinto taller para la próxima vigencia de acuerdo a la prorroga a solicitar, al igual que la producción del material de divulgación.

Tallerres de capacitación granja la
cosmopolitana Meta

Total Avance Físico 100%



Proyecto
1.1.3.5.

Implementación del plan regional de negocios verdes Amazonia, a través de la operación de la ventanilla verde en la jurisdicción de la CDA 2019.
San José del Guaviare, Inírida y Mitú

Objetivo: Desarrollar la cadena productiva de negocios verdes con productos no maderables del bosque

Apropiación
Vigente $1.654.953.050 Compromisos $1.654.953.050 Obligaciones $827.476.525 Pagos $827.476.525 % Avance

físico

Fuente/año FCA / 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes

50%Avance

- Fortalecer el esquema de operación de la ventanilla verde por departamento: Se realizaron 2 reuniones por Departamento con actores diferentes, una
primera reunión de organizaciones o unidades productivas que vienen en el proceso de verificación de criterios de negocio verde Guaviare 26 unidades,
Vaupés 21 unidades y Guania 21 unidades; una segunda reunión con la entidades departamentales que conforman la mesa territorial de gestión de
negocios verdes sostenibles, las cuales fueron conformadas mediante acto administrativo de la CDA en el año 2018 en los 3 Departamentos de la
Jurisdicción de la CDA para un total de 6 reuniones. El objetivo principal de las reuniones con estos grupos de actores corresponde a la socialización del
proyecto en sus Objetivos, Metas/Productos y actividades a desarrollar. En la mesa territorial de negocios verdes de dio especial relevancia al
fortalecimiento a los emprendimientos o iniciativas en desarrollo.

- Generar espacios de formación y conversatorio especializado que permitan la interiorización del concepto de negocios verdes en la jurisdicción de la CDA:
En proceso de elaboración documento de realización de foros departamentales que contenga: Lugar, Agenda, Participantes, Objetivos, Conclusiones y
Evaluación. Acciones puntuales: 1. Identificación de Participantes (Ponentes, Entidades Nacionales, Territoriales y productores involucrados) en las 3
cadenas productivas. 2. Determinación de necesidades de logística propia del foro. 3. Implementar la agenda programada. 4. Diseño e impresión de
material de promoción y divulgación del foro en cada departamento.

Meta 2 Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos

80%Avance

- Fortalecer unidades empresariales caracterizadas como negocio verde a través de asesorías de funcionamiento y entrega de elementos para mejorar la
oferta de productos y servicios: Se inició elaboración de documento línea base para establecer las cadenas productivas de negocios verdes en cada
departamento. Acciones puntuales: 1. Revisión del plan regional de Negocios Verdes como referente para elaborar el documento de lineamientos. 2.
Revisar los planes de mejora de la fase anterior de negocios verdes como insumo para la elaboración del documento, teniendo en cuenta las cadenas de
los tres subsectores que el proyecto identifico: a). No maderables del Bosque Sector Artesanal, b). No maderables Frutales del Bosque y c). Turismo de
Naturaleza. 3. Visita de Verificación en campo, a través de un formato de validación de las Unidades productivas que fueron caracterizadas,
diagnosticadas que cuentan con plan de mejora de la fase anterior para actualizar la información.

- Fortalecer Inicio elaboración de documento de criterios de selección y priorización de las 15 unidades productivas de negocios verdes fortalecimiento en
aspectos administrativos, operativos y construcción de imagen institucional y corporativa.unidades empresariales caracterizadas como negocio verde
formalizando sus estructuras administrativas e imagen corporativa

Meta 3 - Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial

00%- Fortalecer los negocios verdes a través de planes de promoción publicitaria que incentiven el consumo verde: No se ha iniciado
- Fomentar la participación de negocios verdes en escenarios de promoción y venta a nivel nacional y local: No se ha iniciado

Total Avance Físico 43,3%



Proyecto
1.1.4.4. Implementación de la estrategia BanCo2 en la jurisdicción de la CDA.

Objetivo: Continuar la implementación del esquema banco2 en los tres departamentos de la jurisdicción de la CDA.

Apropiación
Vigente $364.847.437,73 Compromisos $352.748.720,00 Obligaciones $348.048.720,00 Pagos $348.048.720,00 % Avance

físico
Fuente/año RP / 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Continuar la implementación del Esquema BanCo2 en los tres departamentos de la jurisdicción

100%
Avance

Se continuo con la implementación del esquema, se realizo la socialización en la jurisdicción, se continuo con la ejecución de
los convenios interadministrativos con los municipios de Miraflores y retorno (Departamento del Guaviare) y Carurú
(Departamento del Vaupés) y el convenio CDA con recursos TUA. Con el cual se han beneficiado 75 comunidades indígenas y
99 familias de la jurisdicción.

Meta 2 Publicar la información de nuevas familias y comunidades vinculadas.

100%

Caracterización de familia del
municipio del Retorno

Avance
Se publico en la pagina web de Masbosques la información de 10 comunidades indígenas del municipio de carurú departamento del
Vaupés y 25 familias campesinas del municipio de retorno departamento del Guaviare.

Meta 3 Realizar PSA a comunidades y familias vinculadas

100%
Avance

Se publico en la pagina web de Masbosques la información de 10 comunidades indígenas del municipio de carurú departamento del
Vaupés y 25 familias campesinas del municipio de retorno departamento del Guaviare. se han realizado los pagos programados para cada
convenio que ya tiene establecido plan de pagos y registro de cuentas ante Mas bosques. Asociación ATIAM Departamento

del Vaupés

Total Avance Físico 100%



Proyecto
1.2.1.4

Implementación de políticas sectoriales en  recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés .
2019

Objetivo: Implementar acciones de la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico en la jurisdicción de la CDA.

Apropiación
Vigente $307.375.293,00 Compromisos $0,00 Obligaciones $0,00 Pagos $0,00

%
Avance
físico

Fuente/año PGN / 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Servicio de monitoreo hidrológico

0%

Avance

Actividad 1.1.1.: Realizar la actualización de la base de datos de usuarios del recurso hídrico.

Actividad 1.1.2 Realizar la identificación de infractores ambientales

Meta 2 Servicio de asistencia técnica relacionado con calidad, uso y planificación del recurso hídrico.

0%

Avance

Actividad 2.1.1 Realizar talleres de actualización normativa a funcionarios y contratistas como estrategia de control y
monitoreo en la CDA.
Actividad 2.1.2 Realizar Talleres De Socialización

Total Avance Físico 0%
.

Observación: Sin ejecución, debido a recorte presupuestal del PGN.



Proyecto
1.2.2.6

Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que generan emisión de contaminantes y aprovechamiento
de los recursos naturales.

Objetivo: Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento a actividades de impacto ambiental en la jurisdicción de la CDA.

Apropiación
Vigente $580.326.476,00 Compromisos $429.467.311,00 Obligaciones $374.120.775,00 Pagos $371.920.775,00

%
Avance
físico

Fuente/año RP / 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS

100%
Avance • Conceptos técnicos producto de las visitas de seguimiento realizadas a los diferentes tramites ambientales (Concesiones, Vertimientos,

Ocupaciones, Emisiones Atmosféricas y Aprovechamientos forestales) , alimentando los expedientes que reposan en la plataforma SILA.

Meta 2 PROMOVER ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MONITOREO EN LA C.D.A.

76%

Avance

• Se realizaron 46 controles de monitoreo y vigilancia de movilización de flora y fauna silvestre en la jurisdicción.

• Se realizaron 10 capacitación normativa de orden nacional como sostenibilidad a la estrategia de control y monitoreo
ambiental en las tres seccionales. 100%

Total Avance Físico 92% Capacitación normatividad Recurso hídrico –
Vaupés

Observación: El proyecto tuvo una incorporación de recursos por un valor de $120.826.476 monto sujeto a destinación especifica de la Tasa Retributiva en el departamento de Guaviare.



Proyecto
1.2.2.7

Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal Mediante el Control y vigilancia en los Puntos Críticos de Deforestación en el Departamento del
Guaviare. 2019

Objetivo: Continuar con la implementación del pilar de gobernanza forestal enfocado al fortalecimiento institucional para la gestión del recurso forestal y la realización de
operativos de control y vigilancia en los puntos críticos sometidos a procesos de deforestación y degradación por actividades ilegales en el área de jurisdicción de CDA.

Apropiación
Vigente $748.239.081,00 Compromisos $576.006.667,00 Obligaciones $269.591.131,00 Pagos $236.497.797,00 % Avance

físico

Fuente/
año

Visión Amazonia
/ 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Fortalecimiento de la capacidad institucional para el control, vigilancia y manejo forestal sostenible.

80%
Avance

• Conformación de  4 asociaciones (Sacha  Calamar, Asoproagro, Las  Talentosas, Asomoripava).
• Socialización del estado legal del territorio con los grupos interesados.
• Para el cuarto trimestre se llevaron a cabo 72 puestos de control desarrollados en los municipios de Calamar, El Retorno y san José

Guaviare, en el desarrollo de estos no se presentaron actividades de decomiso ni se  evidenciaron irregularidades.
• Revisión permanente de  las especies  forestales maderables registradas en los SUNL expedidos por CDA.
• Seguimiento a 7 aprovechamientos forestales persistentes autorizados por la CDA.
• Se adelantó en coordinación con el  Ejército Nacional y la Policía Nacional, operativos  para identificar  2 puntos de deforestación en la

vereda caño mosco, de la misma manera se adelantó seguimiento en compañía de la Fiscalía y se identificaron 3 puntos por
deforestación.

• Igualmente  se llevaron a cabo 9 decomisos por un total de 105,33  m3 de madera.
• Se han realizado Jornadas de capacitación, 12 a Fuerzas Públicas, 10 a propietarios de Industrias de madera y 15 a Instituciones y/o

Comunidades rurales,  relacionadas con los protocolos  de Gobernanza Forestal, normatividad ambiental, permisos de aprovechamientos
forestales, sentencia 4360

Meta 2 Socialización y caracterización incentivo verde

Avance
• Se adelantó la caracterización y suscripción de acuerdo para 23 familias en Calamar, 10 en San José del Guaviare y 12 de Miraflores.
• Retorno se encuentra proceso de recolección de información para continuar con la respectiva vinculación de las comunidades indígenas

y familias campesinas.
70%

Participación Mesa Forestal

Total Avance Físico 75%



Proyecto
1.2.2.8

Fortalecimiento Institucional para Evaluar las Afectaciones Ambientales por Actividades de Explotación de Yacimientos Mineros en el
Departamento del Guainía.

Objetivo: Fortalecer la capacidad operativa y técnica de la Corporación CDA, para la definición de la línea base como insumo para la evaluación de las afectaciones ambientales
producto de actividades de explotación de yacimientos mineros en el departamento de Guainía.

Apropiación
Vigente $170.000.000,00 Compromisos $11.000.000,00 Obligaciones $0,00 Pagos $0,00 % Avance

físico

Fuente/
año

Visión Amazonia
/ 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Realizar un diagnóstico ambiental como insumo para evaluar las afectaciones ambientales

20%

Avance

Actividad 1.1.1 Evaluación de impactos ambientales en las áreas de influencia de las explotaciones mineras.

Con la vinculación de un profesional en el área ambiental se definirá la línea base como insumo para la evaluación de las afectaciones
ambientales producto de actividades de explotación de yacimientos mineros en el departamento de Guainía. Aspectos a tener en cuenta:
Realizar el desplazamiento a las zonas identificadas por la Corporación teniendo como base los procesos de delitos ambientales en curso.
Toma de muestras y envío a un laboratorio certificado para análisis y resultados.
Se debe tener en cuenta los resultados de las muestras definidas en la actividad 1.1.1. como complemento para la definición de la línea base.

Meta 1 Fortalecer las capacidades institucionales de la C.D.A

Avance

Actividad 2.2.1 Realizar talleres de capacitación en temas de normatividad ambiental minera, delitos ambientales e identificación de
minerales a funcionarios que apoyan el ejercicio misional de la Corporación.

Se programa la realización de un taller con expertos en temas de normatividad minera, delitos ambientales e identificación de minerales, con
el fin de atender y brindar el acompañamiento idóneo a los procesos relacionados con explotación de yacimientos mineros en el
departamento.

Total Avance Físico 20%

Observación: Se ha adelantado la contratación de los perfiles técnico y jurídico, al igual que el transporte y laboratorio.
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OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

Estrategia 2.1. Preservación y uso sostenible del capital natural en la jurisdicción de la CDA

Proyecto Fuentes Apropiación
Vigente

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS % Avance
físicovalor % valor % valor %

Macro Proyecto 2.1.1. Desarrollo de estudios para la declaratorio de áreas protegidas

Proyecto 2.1.1.2. Fortalecimiento del Sistema
regional de áreas protegidas en Guaviare y Vaupés FCA $1.000.000.000,00 $936.762.950,00 94% $478.586.980,00 48% $478.586.980,00 48% 95%

Macro Proyecto 2.1.3. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas y ecosistemas disturbados por acción antrópica en el departamento del
Guaviare
Proyecto 2.1.3.4. Restauración ambiental en zonas
de recarga hídrica de cuencas y micro cuencas
priorizadas en el departamento del Guaviare –
2018.

PGN $ 779.837.210,00 $ 753.486.974,00 97% $ 753.486.974,00 97% $ 753.486.974,00 97% 100%

Proyecto 2.1.3.5. Restauración ambiental en zonas
de recarga hídrica de cuencas y microcuencas
priorizadas en el departamento del Guaviare. 2019

PGN $ 734.589.177,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% 0%

Estrategia 2.2. Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible
Macro Proyecto 2.2.1. Formulación e implementación de planes de ordenación y manejo de cuencas y/o planes de manejo de microcuencas y  humedales priorizados en la jurisdicción de
la CDA
Proyecto 2.2.1.3. Implementación de la Línea
Estratégica de Conservación y Manejo Sostenible
del Plan de Manejo de la estrella fluvial Inírida -
2018

FCA $1.000.000.000,00 $1.000.000.000,00 100% $802.160.517,00 80,2% $802.160.517,00 80,2% 100%

Macro Proyecto 2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI

Proyecto 1.1.3.4. Fortalecimiento de la cadena de valor
de productos secundarios del bosque en el DMI Ariari
Guayabero, Guaviare. 2018.

FCA $608.175.000,00 $608.175.000,00 100% $592.970.625,00 97,5% $592.970.625,00 97,5% 100%

Proyecto 2.2.3.2. Fortalecimiento de sistemas
productivos sostenibles orientados a negocios
verdes del DMI Ariari – Guayabero, Guaviare.

FCA $1.000.000.000,00 $ 999.990.000,00 100% $348.640.000,00 35% $348.640.000,00 35% 98%



OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

Estrategia 2.3. Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación ambiental, territorial y
sectorial

Proyecto Fuentes Apropiación
Vigente

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS % Avance
físicovalor % valor % valor %

Macro proyecto 2.3.1.  Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático

Proyecto 2.3.1.5. Implementación de herramientas
de comunicación, participación comunitaria y
educación ambiental en torno al cambio
climático.2019

RP $ 180.000.000,00 $168.055.803,00 93% $126.409.003,00 70% $120.735.842,00 67% 97%

Macro proyecto 2.3.2. Formulación del Plan Integral de Cambio Climático

Proyecto 2.3.2.2. Formulación del plan integral de
cambio climático en el Departamento del Guaviare
y Vaupés.

PNUD $ 550.000.000,00 $434.823.091,00 79% $239.402.411,00 44% $234.602.411,00 43% 80%

Estrategia 2.4. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la
generación de información y conocimiento ambiental

Macro proyecto 2.4.1. Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional.
2017

Proyecto 2.4.1.4. Implementación de herramientas
tecnológicas y sistemas de información para
fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la
gestión ambiental institucional.

RP $ 70.000.000,00 $61.461.971,00 87,8% $32.376.121,00 46% $32.376.121,00 46% 96%

TOTAL $ 3.534.589.177,00
$ 2.388.012.210,00

$2.601.093.815,00
$ 2.361.661.974,00

73,6%
99%

$1.225.414.515,00
$ 2.148.618.116,00

35%
90%

$1.214.941.354,00
$ 2.148.618.116,00

34%
90%



Proyecto
2.1.1.2. Fortalecimiento del Sistema regional de áreas protegidas en Guaviare y Vaupés.

Objetivo: Formular instrumentos de planificación del sistema regional de áreas protegidas en la zona de influencia del proyecto.

Apropiación
Vigente $1.000.000.000,00 Compromisos $936.762.950,00 Obligaciones $478.586.980,00 Pagos $478.586.980,00 % Avance

físico

Fuente/
año

FCA
/ 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

96%
Avance

• Se definió los siguientes objetivos de conservación para las Zonas de Reservas Forestales Protectoras en el departamento del Guaviare.
• Se establece como objetos de conservación para las Zonas de Reservas Forestales Protectoras en el departamento del Guaviare.
• Con la información soporte cartográfica y documental, se identificó las categorías de zonificación para su delimitación en el área de

trabajo.
• A la fecha se avanza en la sistematización de los lineamientos de manejo identificado en los talleres participativos y atendiendo los

parámetros nacionales pertinentes para el caso

Meta 2 Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Avance

• Se ajustó la información de la delimitación de las cotas máximas y del cauce permanente de los humedales, con los avances del
levantamiento topográfico, con el cual se definió geomorfologías como insumo.

• Se analizó las observaciones del SINCHI al documento síntesis para la declaratoria del conjunto de humedales como área protegida,
para lo cual se estableció según el alcance del contrato las observaciones que pueden ser adelantadas a través del convenio de
cooperación científica y tecnológica.

• Se elaboró el material y metodología para el desarrollo de talleres, junto con la programación para el desarrollo de los mismos, se
trabaja directamente en los 17 barrios, así como con las instituciones.

94%

Total Avance Físico 95%



.

Proyecto
2.1.3.4. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y micro cuencas priorizadas en el departamento del Guaviare.

Objetivo: Mejorar la capacidad de regulación hídrica en cuencas abastecedoras de acueductos municipales

Apropiación
Vigente $ 779.837.210,00 Compromisos $ 753.486.974,00 Obligaciones $ 753.486.974,00 Pagos $ 753.486.974,00

% Avance
físico

Fuente/año PGN / 2018

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Servicio de restauración de ecosistemas  87HA

100%

Avance

• Se realizó el aislamiento de 87Ha de terrenos priorizados para la reforestación protectora.
• Se realizó en el establecimiento de 87 Ha de plantaciones forestales protectoras.
• Se generaron 48 planos, correspondientes a las áreas en proceso de restauración.
• Se elaboraron los planes de restauración enmarcadas en acciones de mantenimiento
• Se establece el programa de seguimiento, evaluación y monitoreo  el cual se consigna en el plan de restauración - Se ejecutó programa de

seguimiento, evaluación y monitoreo de 87 Ha.

Aislamiento de áreas en  proceso
de restauración

Actividades de mantenimiento de
las áreas restauradas.

Meta 2 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos

100%

Avance
• Se realizaron un total de cinco talleres, enmarcados en las etapas de socialización del proyecto, aislamiento, establecimiento, seguimiento,

cierre).
• Se elaboró el material de divulgación tipo documento – agenda, aprobado por la entidad el cual fue entregado a los beneficiarios en el taller

final.

Total Avance Físico 100%
Material de divulgación tipo

documento – agenda



.

Proyecto
2.1.3.5. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas en el departamento del Guaviare.

Objetivo: Mejorar la capacidad de regulación hídrica en cuencas abastecedoras de acueductos municipales.

Apropiación
Vigente $734.589.177,00 Compromisos $ 0,00 Obligaciones $ 0,00 Pagos $ 0,00 % Avance

físico

Fuente/año PGN / 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Servicio de restauración de ecosistemas  76HA

0%

Avance

• Realizar el aislamiento de terrenos priorizados para la reforestación protectora
• Realizar el establecimiento de plantaciones forestales protectoras
• Generar cartografía de los sitios de intervención del proyecto (planos)
• Realizar el mantenimiento de plantaciones establecidas
• Implementar un programa de seguimiento, evaluación y monitoreo de las áreas restauradas de rondas de drenajes de cuencas

hidrográficas.

POMCA CAÑO GRANDE
Municipio de El Retorno

POMCA RÍO UNILLA
Municipio de Calamar

Meta 2 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicio ecosistémicos

0%
Avance • Capacitar a usuarios del proyecto a través de la realización de talleres.

• Diseñar y difundir material divulgativo.

Total Avance Físico 0%
PM Microcuenca La María

Municipio San José del Guaviare

Observación: Sin ejecución por recorte presupuestal de recursos PGN.



Proyecto
2.2.1.3. Implementación de la Línea Estratégica de Conservación y Manejo Sostenible del Plan de Manejo de la Estrella Fluvial Inírida. $1.000.000.000

Objetivo: Desarrollar acciones de  Conservación y Manejo Sostenible en  la estrella fluvial de Inírida (EFI)

Apropiación
Vigente $1.000.000.000,00 Compromisos $1.000.000.000,00 Obligaciones $802.160.517,00 Pagos $802.160.517,00

% Avance
físico

Fuente/año FCA/ 2018

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Reducir la deforestación en áreas de bosques fragmentados en el sitio RAMSAR - Reducción de la deforestación

100%
Avance

• Cuatro (4) acuerdos comanejo en cuatro zonas de la EFI (Rio Inírida, Rio Guaviare, Caño Bocon y Rio Inirida)
• 34 personas de las comunidades certificadas por el SENA en el programa PROMOCION DE ESTRATEGIAS DE APROPIACION AMBIENTAL DEL

TERRITORIO en el marco del programa de control y monitoreo de los recursos naturales del Sitio RAMSAR.
• Documentos técnicos de manejo para especies (1 especie maderable - SASAFRAS y 1 especie de fauna - LAPA) identificadas como

amenazadas en el sitio.
• Construcción de 25 viveros con la participación de la comunidad, para producción vegetal de especies endémicas con amenaza como son:

Parature, Laurel, Fibra Chiqui-chiqui, Caraná, Moriche, Ceje, Cuyubí, Palo Brasil, Manaca, Palo Amarillo. Entrega de equipos y elementos para el
programa de control y vigilancia en la EFI

Meta 2 Generar mecanismos de  conservación de la biodiversidad y la permanencia cultural de las comunidades étnicas de  la estrella
fluvial de Inírida - Personas capacitadas

100%
Avance

• Formación a doce (12) dinamizadores en el ejercicio de control y vigilancia, certificado por la CDA
• Desarrollo de 2 encuentros de sabedores de las comunidades integrantes del sitio Ramsar y elaboración del Manual de practicas

tradicionales con traducción en tres (3) lenguas nativas.
• Eventos intercambio con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible.
• Talleres para promover acciones para la preservación y valoración del sitio RAMSAR.
• Diseño e impresión de vallas y demás material publicitario teniendo en cuenta el protocolo de la CDA y de RAMSAR.
• Cartilla pedagógica para la mitigación de la deforestación en la EFI con traducción en tres (3) lenguas nativas.

Total Avance Físico 100% Manual de practicas tradicionales y
cartilla para prevenir y mitigar la

deforestación en la EFI

.



Proyecto
1.1.3.4. Fortalecimiento de la cadena de valor de productos secundarios del bosque en el  DMI ARIARI GUAYABERO, Guaviare.

Objetivo: Desarrollar la cadena productiva de negocios verdes con productos no maderables del bosque

Apropiación
Vigente $608.175.000 Compromisos $608.175.000 Obligaciones $592.970.625 Pagos $592.970.625

% Avance
físico

Fuente/año FCA / 2018

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Negocios Verdes Consolidados

100%
Avance

- Implementar programa de entrenamiento y de capacitación. Para el cumplimiento de esta actividad, se realizó la firma de Acta de
Compromiso con el SENA Regional Guaviare, para certificar a los beneficiarios por 144 horas trabajadas.

- Conformar equipo técnico-administrativo. Se contrató el profesional Coordinador del proyecto, tres tecnólogos con perfil en ciencias
agropecuarias, Una Asistente administrativo como apoyo al proyecto.

- Realizar eventos de promoción de los Negocios Verdes. Se participó en 3 eventos de promoción de las ruedas de negocios verdes como
son:

1. Rueda de Negocios Nacional: Expo Agrofuturo en la ciudad de Bogotá durante los días 22, 23 y 24 del mes de agosto en Corferias.
2. Rueda de Negocios Regional: Feria URUTÚ. En la Ciudad de San José del Guaviare durante los días 13 al 19 del mes de agosto.
3. Rueda de Negocios y mercado campesino Local: Centro Cultural Municipal de la ciudad de San José del Guaviare el día 27 de Octubre,
Organiza Gobernación, Brigada de Selva 22 y SENA.

Curso Actualización en Higiene,
Manipulación y Conservación de
Alimentos Vereda La Marina –

Municipio El Retorno.

Meta 2 Documento de estudio técnico con la evaluación ambiental estratégica realizado

100%Avance

- Implementar esquemas de apoyo financiero y no financiero a unidades productivas o de emprendimientos productivo.
Se identificaron dos organizaciones de productores que se encuentran en la categoría: Bienes y Servicios Sostenibles Provenientes de
Recursos Naturales, sector: Biocomercio y subsector: no maderables. Estas organizaciones son ASOPROCEGUA que en la actualidad hace
parte de la cadena de asaí y ECOGUAVIARE en el subsector de Turismo de naturaleza/Ecoturismo.
- Realizar mesas de trabajo de articulación interinstitucional.
Esta mesa tiene como finalidad articular e impulsar la oferta y demanda de bienes y servicios que cumplan con los criterios de Negocios
Verdes.

Total Avance Físico 100%



.

Proyecto
2.2.3.2. Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles orientados a negocios verdes del DMI Ariari – Guayabero, Guaviare.

Objetivo: Desarrollar la cadena productiva de negocios verdes a través de practicas sostenibles de producción.

Apropiación
Vigente $ 1.000.000.000,00 Compromisos $ 999.990.000,00 Obligaciones $348.640.000,00 Pagos $348.640.000,00

% Avance
físico

Fuente/año FCA / 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Servicio de asistencia técnica para la consolidación de Negocios Verdes en mercados locales, regionales y nacionales

96%
Avance

• Conformar equipo técnico-administrativo: Equipo técnico conformado por dos ingenieros agrónomos, un tecnólogo en administración de empresas
agropecuarias dos técnicos en producción agropecuaria un tecnólogo en producción agropecuaria y ecológica, un tecnólogo en producción ganadera.

• Realizar Acuerdo Institucional y Sectorial: Se realizó la primer reunión interinstitucional. Se socializó el proyecto y se analizaron diferentes modelos para
adelantar procesos de reconversión ganadera, que buscan disminuir la presión sobre los recursos naturales y mejorar la sostenibilidad económica y
ambiental. El 26 y 27 de Noviembre se llevó a cabo la reunión para suscribir el acuerdo, a partir del reconocimiento y validación del trabajo realizado por
CINDAP, mediante el cual se construyó una propuesta sobre el modelo de producción bovina a implementar en el departamento del Guaviare definido a
través del “Documento interinstitucional para la orientación de la reconversión ganadera en el Departamento”, realizado en el año 2018, el cual se
reconoce como un ejercicio dinámico y participativo con entidades del orden nacional y local. Entre las entidades participantes se encuentran: la CDA,
Instituto SINCHI, GIZ, Visión Amazonía, Secretaria de Agricultura Departamental, CEPROMEGUA, Secretaria de Desarrollo Productivo y Ambiental, ICA,
ADR (Agencia de Desarrollo Rural), ART (Agencia de Renovación Territorial), Comité Departamental de Ganaderos, Fondo Nacional del Ganado, SENA,
Cámara de Comercio, Asocomigan, Aproleg, Asoprolag, Asoganlig, Alquería, GGGI y productores de la región.

• Realizar giras de intercambio de experiencias. Se realizó la gira local el día 6 de septiembre en el predio los Palmitos de la vereda Chaparral medio,
municipio de El Retorno, la cual desarrolla un modelo de sistema silvopastoril de 15 hectáreas, con apoyo del CIAT. La segunda gira se realizo en el
departamento del meta, en los siguientes predios:

 Municipio de Fuente de oro: finca la granja.
 Municipio de Fuente de oro: finca lote dos y lote tres.
 Municipio de San Martin: Finca Camaguey.
 Municipio de Restrepo: Granja agroecológica la Cosmopolitana.
 Adjunto el informe de gira, con registro fotográfico.

Modelo diseñado para la implementación
del proyecto

Meta 2 Documentos de estudio técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de sectores productivos

100%
Avance

• Implementar esquemas de apoyo financiero y no financiero a unidades productivas o de emprendimientos productivos: Se entregaron 50 kit solares
con los artículos relacionados en el contrato, plántulas forestales para establecimiento de silvopastoriles, elementos para cercas.

• Se evidencio la instalación cercas eléctricas, la siembra de material vegetal en el arreglo silvopastoril y agroforestal.
• Implementar programa de comunicación y divulgación: Se realizaron diez (10) programas radiales. Se emitideron40 spot publicitarios de 35 segundos

cada uno, donde se brinda información de interés a los oyentes en relación con la ejecución del proyecto, invitación a las giras técnicas, mesas de
trabajo, sitios de encuentro y mensajes alusivos a la conservación y protección del medio ambiente.

• Realizar mesas de trabajo de articulación interinstitucional: Se realizaron diez (10) mesas de trabajo con apoyo del SENA,SINCHI, Secretaria de
agricultura.

Observación: Se adjudicó el contrato de obra No 002 de 2019 al consorcio Guaviare sostenible Total Avance Físico 98%



Proyecto
2.3.1.5. Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático. $ 180.000.000

Objetivo: Ejecutar estrategias de sensibilización y comunicación para la implementación de actividades en educación ambiental dentro de la jurisdicción de la CDA

Apropiación
Vigente $180.000.000,00 Compromisos $168.055.803,00 Obligaciones $126.409.003,00 Pagos $120.735.842,00 % Avance

físico
Fuente/año RP/2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Fortalecer gobernanza en relación a la gestión de los comités interinstitucionales dentro de la jurisdicción

100%
Avance

CIDEA Guaviare Propuesta Plan Departamental de Educación Ambiental Guaviare aprobado a través de ordenanza 380 de 2019
CIDEAS aprobación plan de acción Guaviare 02 de febrero de 2019 seguimiento, CIDEA aprobación plan de acción Guainía 2019 18 de febrero de 2019 y
CIDEA aprobación plan de acción Vaupés 2019 16 de Julio de 2019.

Meta 2 Fomentar acciones de refuerzo de conocimientos de educación ambiental a la población de la jurisdicción de la CDA

91%
Avance

PROMOCION GRUPOS INFANTILES Y JUVENILES
Eco clubs:
Vaupés: Talleres de eco club, se reportan a septiembre 10 talleres Ecoclub desarrollados, Guainía: Talleres de eco club, se reportan 10 talleres Ecoclub desarrollados, Guaviare: Talleres Ecoclub se
realizo ejecución de 10 talleres programados, se clausura Ecoclub en el mes de noviembre.
Red Jóvenes de Ambiente:
Vaupés: Grupos Red Jóvenes de ambiente activos en el departamento del Vaupés se reportan seis intervenciones comunitarias con charlas pedagógicas
Guaviare: Ejecución plan de acción con diversas acciones de intervención comunitaria, Guainía: Ejecución plan de acción con diversas acciones de intervención comunitaria. Se lleva a cabo el encuentro
nacional red jóvenes de ambiente en el municipio de Paipa Boyacá.
PROCEDAS
Procedas Guaviare 100% ejecutado al mes de Noviembre, Procedas Vaupés en proceso de ejecución al mes de Noviembre liquidación mes de diciembre y
Procedas Guainía en proceso de ejecución al mes de Noviembre liquidación mes de diciembre.
PRAES
Guaviare: Fortalecimiento PRAES, Colegio Santander a través de procesos de incentivación a la investigación y propuesta de mejoramiento de la cadena de manejo de residuos Solidos en la IE
Santander se han desarrollado 12 talleres.
Olimpiadas Escolares Jurisdiccional: Se llevo a cabo las Olimpiadas escolares a nivel Jurisdiccional quedando como ganador el colegio INAYA del departamento del Vaupés
Olimpiadas Escolares por Departamento: Se realizan las Olimpiadas del departamento del Guaviare en el mes de Julio, y en los meses de septiembre, octubre y noviembre Vaupés y Guainía
• CELEBRACIÓN FECHAS AMBIENTALES:
Se celebra articuladamente, día de los humedales 02 de febrero, el día del agua 22 de marzo,, día del reciclador y reciclaje con intervenciones en comunidades escolarizada y no escolarizada.
Celebración Semana Santa en paz con la Naturaleza domingo de ramos 14 de abril Guainía Guaviare y Vaupés, Celebración del día de la tierra 22 de abril y Celebración del día del medio ambiente el 05
de junio, celebración del día del suelo y la tierra fértil el 20 de Junio, Se celebra el día nacional de la biodiversidad 11 de septiembre, Se celebra el día del árbol.
• TALLERES POBLACIÓN NO ESCOLARIZADA BARRIOS
Vaupés: Diez talleres de sensibilización y capacitación a grupos poblacionales en zonas urbanas y rurales Vaupés, Guainía: Diez talleres con intervención poblacional en temáticas ambientales y
Guaviare: Doce talleres Intervención grupos poblacionales Cambio climático y negocios verdes.
• CARACOL AFRICANO
Vaupés: Se adelantan cuatro talleres de sensibilización frente al manejo adecuado del Caracol Gigante africano Vaupés
Guaviare: Se realizan dos reuniones interinstitucionales para definir parámetros de manejo de la especie invasora en el departamento y se realizan cuatro jornadas de sensibilización
Guainía: Se lleva a cabo serie de talleres comunitarios en jornadas pedagógicas, casa a casa en el municipio de Inírida

Meta 3 Establecer estrategias de comunicación que dinamicen las acciones adelantadas en la vigencia

100%
Avance Intervención permanente en sitio Web, medios radiales y redes sociales, y desarrollo de diseños de Calendario Ambiental (400 Und), Magazín Eco ambiente (300 Und) , Folletos ambientales (3 diseños)

(3186 Und), afiches ambientales (3 diseños ) (300 Und)

Total Avance Físico 97%



Proyecto
2.3.2.2. Formulación del plan integral de cambio climático en el Departamento del Guaviare y Vaupés.

Objetivo: Fortalecer capacidades a nivel departamental con visión regional en gestión integral de cambio climático (Mitigación - Adaptación) a través de instrumentos de
planeación en los departamentos de Guaviare y Vaupés

Apropiación
Vigente $550.000.000,00 Compromisos $434.823.091,00 Obligaciones $239.402.411,00 Pagos $234.602.411,00 % Avance

físico

Fuente/año PNUD/2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Diseñar la estrategia participativa de diagnostico y formulación a nivel departamental del PIGCCT

80%

Avance
- Se realizan ajustes al DTS, según observaciones PNUD
- Se realizo la segunda ronda de talleres con la comunidad, para la validación del diagnostico y formulación de medidas de

adaptación, mitigación y gestión del riesgo.

Meta 2 Plan Integral de Gestión de Cambio Climático formulado de forma participativa 2019-2049

80%

Avance
- Se formulan y consolidan las líneas estratégicas del Plan.
- Definición de medidas conforme a los resultados obtenidos en los talleres y dialogo con actores.
- Priorización de las medidas para la elaboración del componente programático del Plan.

Meta 3 Concertado el Plan Departamental Integral de Cambio Climático Territorial

80%

Avance Se ha realizado socializaciones con el Subnodo de cambio climático departamentales y se adelantan solicitaciones con el
Comité de gestión de riesgo departamentales.

Total Avance Físico 80%.



Proyecto
2.4.1.4.

Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión
ambiental institucional.

Objetivo:
Fortalecer la misión ambiental institucional, mediante la implementación y el sostenimiento de herramientas tecnológicas, sistema de gestión de calidad y mejoras del
sistema de Información como insumo al ejercicio transparente que permita dirigir, evaluar y mejorar el desempeño de la entidad de forma que responda a las
necesidades de sus usuarios

Apropiación
Vigente

$ 70.000.000,00 Compromisos $61.461.971,00 Obligaciones $32.376.121,00 Pagos $32.376.121,00
% Avance

físico
Fuente/año RP/2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Sostener del Sistema de Gestión de Calidad e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

100%
Avance

 Auditorias internas en los tres departamentos de la jurisdicción.
 Diagnostico para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG).
 Auditoria de seguimiento al cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015 por el ente certificado SGS Colombia.

Meta 2 Mantener del  Sistema de Información Geográfico Ambiental y Estadístico SIGAE-BANCO DE PROYECTOS.

100%
Avance

 Apoyo técnico para el proceso direccionamiento estratégico
 Seguimiento a los proyectos en formulación y ejecución.
 Ajustes en el reporte consolidado de información del SIGAE y propuesta de mejoras del aplicativo Banco de proyectos

Meta 3 Continuar con la implementación de las Fases de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL.
98%

Auditoria seguimiento SGS

Avance En proceso ajustes y rediseño del sitio web de la corporación, página web (www.cda.gov.co), plataforma SIGAE (sigae.cda.gov.co) y
aplicativo banco de proyectos https://nuevobancoproycda.cda.gov.co/.

Meta 4 Implementar actividades del Programa de gestión documental.

86%
Avance • Seguimiento a la implementación del PGD en las Direcciones Seccionales de Guaviare y Vaupés

• En proceso la adquisición de materiales y equipos requeridos en el proceso de implementación del Programa de Gestión Documental.

Total Avance Físico 96% Maqueta rediseño sitio web

www.cda.gov.co


OBJETIVO 4.  PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y
ECOSISTEMAS, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO,

ORDENAMIENTO  AMBIENTAL  EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

OBJETIVO 4.  PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y
ECOSISTEMAS, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO,

ORDENAMIENTO  AMBIENTAL  EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS



OBJETIVO 4. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y ECOSISTEMAS, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. ORDENAMIENTO
AMBIENTAL EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Estrategia 4.1. Protección y conservación de territorios y ecosistemas

Proyecto Fuentes Apropiación
Vigente

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS
% Avance

físicovalor % valor % valor %

Macro proyecto 4.1.2. Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indígenas

Proyecto 4.1.2.1. Establecimiento de acuerdos de
manejo de los recursos naturales en territorios
indígenas, departamento de Guaviare.

RP $80.000.000,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% 0%

Macro proyecto 4.1.3. Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales

Proyecto 4.1.3.3. Implementación de sistemas de
restauración ambiental en territorios indígenas
acorde a usos y costumbres ancestrales,
departamento de Guainía. 2019

RP $80.000.000,00 $ 80.000.000,00 100% $ 0,00 0% $ 0,00 0% 0%

Estrategia 4.2. Ordenamiento ambiental en territorios indígenas

Macro proyecto 4.2.1. Apoyo a la formulación de Planes de Vida Indígena

Proyecto 4.2.1.1. Formulación e implementación de
planes de vida indígena, departamento de Vaupés RP $ 80.000.000,00 $ 80.000.000,00 100% $ 0,00 0% $ 0,00 0% 20%

TOTAL $240.000.000,00 $ 160.000.000,00 66,6% $ 0,00 0% $ 0,00 0%



Proyecto
4.1.2.2. Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indígenas, departamento de Guaviare.

Objetivo: Promover espacios de información, dialogo reflexión y construcción conjunta de alternativas para la gestión ambiental en territorios indígenas

Apropiación
Vigente

$ 80.000.000,00 Compromisos $ 0,00 Obligaciones $ 0,00 Pagos $ 0,00 %
Avance
físico

Fuente/año RP / 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Programa de capacitación elaborado y desarrollado

0%

Avance • Implementar programas de capacitación
• Conformación de equipos técnico

Meta 2 Documentos técnicos con la evaluación ambiental realizado
0%

Espacios de diálogosAvance Realizar mesas y talleres de trabajo

Total Avance Físico 0%

Observación: En proceso precontractual



Proyecto
4.1.3.3.

Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales,
departamento de Guainía.

Objetivo: Implementar un Programa de conservación ancestral ambiental de acuerdo con usos, tradiciones y costumbres indígenas en el manejo de los recursos naturales en diez
(10) comunidades del resguardo CMARI rio Inírida

Apropiación
Vigente

$ 80.000.000,00 Compromisos $ 0,00 Obligaciones $ 0,00 Pagos $ 0,00
%

Avance
físico

Fuente/año RP / 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Diseñar un sistema de conservación ancestral con base en viveros comunitarios para la producción y rescate de arboles
frutales y/o maderables

0%

Avance

Actividad 1.1. Talleres de Socialización del proyecto
Actividad 1.2. Adquirir insumos y materiales para el establecimiento de viveros y plantaciones agroforestales
Actividad 1.3. Adquisición de combustible y aceite de liga
Actividad 1.4. Incentivo para la recolección de frutos y semillas de árboles frutales y palmas
Actividad 1.5. Construcción de viveros comunitarios para la producción de material vegetal

Meta 2 Implementar un programa de conservación tradicional sostenible de la fauna ictiológica

0%
Avance

Actividad 1.5. Construcción de viveros comunitarios para la producción de material vegetal
Actividad 2.2. Siembra en campo del sistema tradicional agroforestal
Actividad 2.3. Incentivo para el laboreo cultural en conuco para el establecimiento de la plantación.
Actividad 2.4. Adquisición de Combustible y aceite de liga:

Total Avance Físico 0%

Observación: En proceso contractual



Proyecto
4.2.1.1. Formulación e implementación de planes de vida indígena, departamento de Vaupés.

Objetivo: Fortalecer los procesos de evaluación y ajuste del plan de integral de vida de las comunidades de la asociación de autoridades tradicionales indígenas zona Querari
ASATIQ del Municipio de Mitú

Apropiación
Vigente $ 80.000.000,00 Compromisos $ 0,00 Obligaciones $ 0,00 Pagos $ 0,00

%
Avance
físico

Fuente/año RP / 2019

Descripción de acciones o avances Registro

Meta 1 Realizar el acompañamiento institucional para el ajuste de los Planes Integrales de Vida Indígena de forma colectiva y
participativa

20%

Avance

Se suscribió convenio de ciencia y tecnología No 009 de 2019 de fecha 8/11/2019 con FUNDAVIDA. Las formalidades
contractuales como pólizas y demás ya se realizaron. Se esta coordinando las reuniones previamente con las comunidades
indígenas de la zona antes de proceder a realizar los respectivos recorridos.

Total Avance Físico 20%

Observación: El proyecto depende del recaudo de la Corporación.  Se encuentra en espera de asignación de recursos para su respectiva ejecución.



APROVECHAMIENTOS  FORESTALES



PERIODO 2016 – 2019





RECAUDOS 2019



RECAUDOS 2019 RECURSOS PROPIOS

COD CTA DETALLE
VALOR ($) VALOR ($)

PROYECTADO RECAUDADO

GRAN TOTAL 1.755.000.000,00 2.189.448.858,00

3111 PORCENTAJE O SOBRETASA AMBIENTAL 916.000.000,00 960.629.133,00

312201 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 338.000.000,00 333.790.860,00

312203 PUBLICACIONES 6.500.000,00 8.356.463,00

312801 TASA RETRIBUTIVA 115.000.000,00 230.472.713,00

312802 TASA POR USO DEL AGUA 105.000.000,00 359.329.799,00

312803 MULTAS Y SANCIONES 144.500.000,00 158.311.718,00

312804 OTROS INGRESOS 30.000.000,00 24.116.944,00

312907 APROVECHAMIENTOS FORESTALES 100.000.000,00 114.441.228,00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



FUNCIONAMIENTO E INVERSION 2019
Cta. Nombre Ppto Def. % Comprometido % Obligado % Pagado %

GASTOS DE PERSONAL  P.G.N. 2.148.161.721,00 1.973.251.057,00 1.973.251.057,00 1.955.987.454,00
GASTOS DE PERSONAL  F.C.A. 494.700.211,00 275.686.159,00 275.599.163,00 275.599.163,00
GASTOS DE PERSONAL  R.P. 6.030.326,00 6.030.326,00 6.030.326,00 6.030.326,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.648.892.258,00 100,00 2.254.967.542,00 85,13 2.254.880.546,00 100,00 2.237.616.943,00 99,23
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  P.G.N. 18.160.000,00 17.479.832,00 17.479.832,00 14.775.458,72
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  F.C.A. 522.208.979,00 431.877.212,40 171.177.352,40 169.672.376,40
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  R.P. 340.737.811,00 340.737.810,60 340.578.810,60 335.366.200,60
TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 881.106.790,00 100,00 790.094.855,00 89,67 529.235.995,00 66,98 519.814.035,72 98,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  R.P. 45.161.683,00 45.161.683,00 45.161.683,00 45.161.683,00
TOTAL TRANSFERENCIAS 45.161.683,00 100,00 45.161.683,00 100,00 45.161.683,00 100,00 45.161.683,00 100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA  P.G.N. 10.201.120,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA  F.C.A. 17.000.000,00 11.494.449,00 11.494.449,00 11.494.449,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA  R.P. 8.570.180,00 54.139,03 54.139,03 54.139,03
TOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 35.771.300,00 100,00 11.548.588,03 32,28 11.548.588,03 100,00 11.548.588,03 100,00

TOTAL FUNCIONAMIENTO 3.610.932.031,00 100,00 3.101.772.668,03 85,90 2.840.826.812,03 91,59 2.814.141.249,75 99,06
TOTAL INVERSION 10.158.621.996,73 100,00 8.246.167.492,00 81,17 4.532.733.866,00 54,97 4.452.457.371,00 98,23
TOTAL PRESUPUESTO 2019 13.769.554.027,73 100,00 11.347.940.160,03 82,41 7.373.560.678,03 64,98 7.266.598.620,75 98,55

INVERSION 2019 POR FUENTES
Cta. Nombre Ppto Def. % Comprometido % Obligado % Pagado %

INVERSION P.G.N. 1.041.964.470,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSION F.C.A. 5.913.244.532,00 100,00 5.844.936.882,00 98,84 3.048.275.705,00 52,15 3.048.275.705,00 100,00
INVERSION RECURSOS PROPIOS 1.735.173.913,73 100,00 1.379.400.852,00 79,50 975.464.619,00 70,72 933.081.458,00 95,66
APORTES DE OTRAS ENTIDADES 1.468.239.081,00 100,00 1.021.829.758,00 69,60 508.993.542,00 49,81 471.100.208,00 92,56
GOBERNANZA FORESTAL VISION AMAZONÍA 748.239.081,00 100,00 576.006.667,00 76,98 269.591.131,00 46,80 236.497.797,00 87,72
AFECTACIONES AMBIENTALES POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE YACIMIENTOS
MINEROS

170.000.000,00 100,00 11.000.000,00 6,47 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD 550.000.000,00 100,00 434.823.091,00 79,06 239.402.411,00 55,06 234.602.411,00 98,00
TOTAL INVERSION POR FUENTES 10.158.621.996,73 100,00 8.246.167.492,00 81,17 4.532.733.866,00 54,97 4.452.457.371,00 98,23



PLAN DE MEJORAMIENTO CGR AUDITORIA
SOBRETASA AMBIENTAL VIG 2014, 2015 Y 2016



Auditoria Año Nro. de
Hallazgos

% del
Total

Nro. Acciones
Programadas

Acciones   cumplidas a
30 de Junio de 2019

Porcentaje de
Cumplimiento a 30 de

noviembre de 2019

Auditoria Proceso
Sancionatorio Ambiental a la

vigencia 2017
3 100% 3 2 66,66%

Total PM 3 100% 3 2 66,66%

Se presenta el avance del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría realizada por la
Contraloría General de la Republica República a la vigencia 2017 con relación a los Procesos
Sancionatorio Ambiental, realizada durante el segundo semestre del 2018, el cual arroja un
66.66% de cumplimiento con corte 30 de noviembre de 2019.

Se espera cumplir con el 100% de las acciones al termina la vigencia 2019.

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CGR – SANCIONATORIO VIGENCIA 2017.



SGS

ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CO18/8511



AUDITORIA DE CALIDAD SGS COLOMBIA
De acuerdo al Programa Anual de Auditorias Internas para la vigencia 2019 se llevó a cabo el 100% de los ejercicios de
auditorias a los once (11) procesos del Sistema de Gestión de Calidad con los cuales cuenta la Corporación CDA.

En las Seccionales Guaviare y Vaupes se realizaron las auditorias Internas en el mes de septiembre a los Procesos de
Normatización de Calidad Ambiental.



AVANCES  EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTIÓN (MIPG)

No. ACTIVIDAD RESULTADO PORCENTAJE OBSERVACIONES

1 SOCIALIZACION

Socialización por dependencias con la participación de los
Asesores de Control Interno, Planeación, subdirectores,
profesionales, técnicos, Secretaría General, y otros invitados de
nuestra Corporación.

100%
La aceptabilidad al proceso ha sido positiva y de gran
entendimiento en lo que se quiere para el fortalecimiento en
la administración publica de la Corporación CDA.

2 PLAN DE TRABAJO
Concertación plan de trabajo con el acompañamiento de la
Oficina Asesora de Control Interno, para articular las siete
dimensiones y líneas de políticas

100%
La planeación se realizó con base a la los lineamientos
establecidos por el Modelo Integrado de Gestión y las 16
políticas de Gestión y Desempeño.

3 MESAS DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO

Desarrollo de las mesas técnicas con los líderes y/o
responsables con el fin de revisar las herramientas e
instrumentos en la implementación de las políticas y los
mecanismos de seguimiento y evaluación.

85%
Las mesas de Técnicas se realizan con el fin de hacer el
acompañamiento y entendimiento del proceso que se
requiere.

4 AUTODIAGNOSTICO Establecer medidas y acciones de planeación para su
mejoramiento continuo. 85% Nos encontramos trabajando en la culminación y complejidad

de los Autodiagnósticos.

5 ACTO ADMINISTRATIVO

Resolucion No. 141 del 6 de Mayo 2019 "Por medio de la cual se
Adopta la Version actualizada del Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion - MIPG , en la Corporacion para el
Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazonico - CDA

100% Total cumplimiento.

6 PLAN DE ACCION Establecer una planeación y una ruta de acción, con base en las
actividades de gestión que fueron evaluadas previamente. 85%

A medida que se trabaja en las Mesas Técnicas se va
elaborando los Planes de Acción en el instrumento de
medición MIPG establecido por la Función Pública, para su
seguimiento y cumplimiento.



Guainía – Guaviare - Vaupés


