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OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA

Estrategia 1.1. Impulsar la transformacion de sectores hacia sendas mas eficientes e incluyentes

Ny COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS
Apropiacion

Proyectos Fuentes ; ?
EIEENES valor % valor % valor % § Q;igce

Macro Proyecto: 1.1.1. Reduccidn de la frontera agropecuaria mediante el establecimiento de sistemas de reconversion de Ganaderia y produccion agroforestal

Proyecto 1.1.1.4. Reduccion de la frontera agricola
mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y RP $ 380.000.000,00 $348.871.018,00 92 % $321.957.618,00 85 % $171.957.618,00 45% 100%

produccidn agroforestal — 2018 - Guaviare

Proyecto 1.1.1.5. Recuperacion de suelos degradados por
cultivos ilicitos y ganaderia extensiva etapa Il san José del FCA $2.100.000.000,00 $2.076.512.965,00 99%  $2.067.133.965,00 98% $1.995.760.743,00  95% 100%
Guaviare el Retorno Calamar. 2018 - Guaviare

Proyecto 1.1.1.6. Reduccién de la frontera agricola
mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y RP $ 300.000.000,00 $287.667.047,00 96% $94.510.000,00 32% $60.000.000,00 20% 98%
produccidn agroforestal . 2019

Proyecto 1.1.1.7. Recuperacion de suelos degradados por

. o . . 0
ailifves oy vy cpieeai eisin @ bl e | e ommsen aem g $2.253.230.882,00 99,8%  $1.393.572.200,00 62%  $1.393.572.200,00 62% Lo
Departamento de Guaviare, Municipios de San José del

Guaviare, El Retorno, Calamar. 2019

Macro Proyecto: 1.1.3. Promocion a la conformacion y fortalecimiento de Negocios verdes como alternativa para el postconflicto y la reduccion de la presion a los recursos naturales

Proyecto 1.1.3.5. Implementacién del plan regional de
negocios verdes Amazonia, a través de la operacion de la
ventanilla verde en la jurisdiccién de la CDA 2019. San
José del Guaviare, Inirida y Mitu

RP $1.654.953.050,00 $1.654.953.050,00 100% $827.476.525,00 50% $827.476.525,00 50% 43,3%

- Macro Proyecto: 1.1.4. Implementacion de la Estrategia Banco2 en la jurisdiccion de la CDA

Proyecto 1.1.4.4. Implementacién de la estrategia BanCo2
en la jurisdiccion de la CDA.2019

RP $364.847.437,73 $352.748.720,00 97% $348.048.720,00 95% $348.048.720,00 95% 100%



OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA

Estrategia 1.2. Gestion sectorial para la disminucion de impactos ambientales y en la salud asociados al desarrollo econémico

. COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS % Avance
Proyecto Fuentes Apropiacion Vigente

fisico
valor % valor % valor %

Macro Proyecto 1.2.1. Adopcion de politicas sectoriales en recursos naturales para la gestion ambientales en los departamentos de Guainia. Guaviare y Vaupés.

Proyecto 1.2.1.4. Implementacion de politicas sectoriales en

recursos naturales para la gestién ambiental en los PGN $307.375.293,00 $0,00 0% $0,00 0% $0,00 0% 0%
departamentos de Guainia, Guaviare y Vaupés . 2019

Macro Proyecto 1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental para el uso sostenible del recurso hidrico, flora y fauna silvestre en Guainia, Guaviare y Vaupés

Proyecto 1.2.2.6. Programa de control, seguimiento y monitoreo

a las actividades que generan emision de contaminantes y RP $580.326.476,00 $429.467.311,00 74% $374.120.775,00 64% $371.920.775,00 64% 92%
aprovechamiento de los recursos naturales. 2019

Proyecto 1.2.2.7. Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal

Mediante el Control y vigilancia en los Puntos Criticos de Visién. S 748.239.081,00 $576.006.667,00 77% $269.591.131,00 36% $236.497.797,00 32% 75%
Deforestacién en el Departamento del Guaviare. 2019 Amazonia

Proyecto 1.2.2.8. Fortalecimiento Institucional para Evaluar las Visién

Afectaciones Ambientales por Actividades de Explotacién de  amazonia $170.000.000,00 $11.000.000,00 6% $0,00 0% $0,00 0% 20%
Yacimientos Mineros en el Departamento del Guainia.2019

Observaciones:

1. Mediante acuerdo No. 011y 015 de 2019, se adiciond al proyecto 1.2.2.6 el valor de $120.826.476,00.

2. Mediante Acuerdo No. 004 del 26 de febrero de 2019, se adicioné al proyecto 1.1.4.4 el valor de $129.795.290,73. Posteriormente mediante Acuerdo No. 005 del 11 de abril de 2019 se adiciond al
proyecto 1.1.4.4 el valor de $130.052.147.

3. Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adiciond al presupuesto 2019, recursos al proyecto 1.2.2.7 por valor $748.239.081.
4. Proyecto 1.2.1.4 con recorte presupuestal




Objetivo: Fortalecer financieramente la ejecucion de proyectos reconversion ganaderay produccion agroforestal

Apropiacion

T $ 380.000.000,00 Compromisos  [EEZER:yAREN N Obligaciones $321.957.618,00 $171.957.618,00 % Avance | Fuente/afio

fisico
Descripcidn de acciones o avances Registro

Meta 1 Se apoya financieramente la actividad de aislamiento $150.000.000

Se apoyo la adquisicién de insumos y materiales para el desarrollo de las actividades de aislamiento del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR
CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA I SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018. Dandose cumplimiento al 100% de las metas
establecidas.

Avance

Hace seguimiento y monitoreo de la ejecucion del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA
EXTENSIVA ETAPA 11 SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018. Interventoria. $138.445.350

Se realiz6 la interventoria Técnica con corte a 31 de diciembre de 2018, certificandose la ejecucion del proyecto en un 84,95%, del proyecto RECUPERACION DE

SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA Il SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018. El proyecto se Posteria entregada para las
prorrogd hasta junio de 2018. La actividad de interventoria pactada por diez meses, se cumplié en un 100%. Se analiza con la Direccién General, la estrategia de actividades de asilamiento
seguimiento hasta junio de 2019.

Avances

Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecucién del proyecto RESTAURACION AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HIiDRICA DE CUENCAS Y
MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. Interventoria. $58.836.800

Se realiza la interventoria, la cual va hasta Abril de junio de 2019 al proyecto RESTAURACION AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HIDRICA DE CUENCAS Y
MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. PGN 2018, ddndose cumplimiento a las actividades de seguimiento fisico y financiero al

proyecto. Seguimiento a las actividades

del proyecto

Se apoya a el mantenimiento a proyectos ejecutados. $30.227.800

Se proyectd la entrega de insumos para el mantenimiento a plantaciones establecidas, sin embargo, debido al bajo recaudo de recursos propios no se dio
cumplimiento a esta Meta.

Se apoya la realizacion de eventos de capacitacion sobre impactos de actividades extractivas insostenible que afectan el recurso forestal.
$7.500.000

Se concretd el apoyo para la realizacion del Taller de capacitacién en mineria a las comunidades indigenas del departamento del Guainia, el cual conté con la
Avances participacion de la totalidad de los representantes indigenas de las comunidades del departamento del Guainia, obteniéndose un importante resultado de

reconocimiento por parte de las comunidades sobre los efectos negativos en el territorio por la realizacién de la mineria ilegal. - : ;
P Visitas técnicas y de
0,
Total Avance Fisico 100% interventoria




Objetivo: Realizar procesos de restauracion en areas degradas por cultivos ilicitos y ganaderia extensiva.

Apropiacion
Vigente

$2.100.000.000,00 [{(&e]ss]e]elss ko1

$2.076.512.965,00 |6l -clalil-0  $2.067.133.965,00 Pagos $1.995.760.743,00 Fuente/aiio o EPLIE
% Avance
fisico
Descripcion de acciones o avances Registro

Servicio de restauracion de ecosistemas — 530 Ha.

indicador % | Corte Junlo 2019

Se concretod la contratacion del personal profesional y técnico 25% 100%

Se realizo la totalidad del aislamiento de 106 plantaciones de 5 has (530 has).
San José = 495 has / El Retorno = 35 Ha 530 25% 530 100% 100%
CAENTEE Jsyarios : San José 99 / El Retorno = 7

Se culminé el establecimiento de material vegetal en 106 plantaciones de 5
ha.

Se elaboraron los plano de los poligonos de las 106 plantaciones 106 10% 106 100% K S MAIERL VEGE AL
Se realizo el mantenimiento de las 106 plantaciones establecidas 530 10% 530 100% e
Se establecieron y se hace el monitoreo de las parcelas permanentes 5 10% 5 100% i o

530 25% 530 100%

Servicio de educacion informal en el marco de la conservacion de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico — 106 Usuarios.

Ponderacion Avance
Actividades %

Se realizaron los talleres de capacitacion con la participacion activa de los usuarios del 100%
Avance proyecto abordando los temas técnicos del proyecto y de sensibilizacién hacia la 5 10% 5 100%
conservacion y restauracion ecoldgica i
Se disefiaron editaron y distribuyeron los ejemplares de cartillas elaborados divulgando e e Ak e 8

y y J p g 212 10% 5 100% 13N AR IS AT I T R
las resultados del proyecto.

Total Avance Fisico 100%

AT D S8 IEISE R GHAVIAIE



Proyecto

1.1.1.6 Reduccién de la frontera agricola mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y produccién agroforestal Guaviare. $ 300.000.000

Objetivo: Fortalecer financieramente la ejecucion de proyectos reconversion ganaderay produccion agroforestal.

QULEEIE < 300.000.000,00 el | $287.667.047,00 [ oLl i $94.510.000,00 Pagos $60.000.000,00 RP-

Vigente 9% Avance | Fuente/afio 2019
fisico
Descripcion de acciones o avances e

Se apoya financieramente la actividad de establecimiento del proyecto recuperacion de suelos degradados por cultivos ilicitos y
ganaderia extensiva etapa Ill san José del Guaviare el retorno calamar. fca-2019. $ 100" .

Avance Se adelanta las actividades avanzandose a la fecha con 300 ha, establecidas.

Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecucion del proyecto recuperacion de suelos degradados por cultivos ilicitos y ganaderia
extensiva etapa lll san José del Guaviare el retorno calamar. fca-2019. 120" .

Se avanza en la realizacidn de la interventoria Técnica con corte a 30 de noviembre de 2019, certificindose la ejecucién del proyecto en un 63.00%, 98%
Avances del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA 11l SAN JOSE DEL GUAVIARE EL
RETORNO CALAMAR. FCA-20189.

Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecucion del proyecto restauracion ambiental en zonas de recarga hidrica de cuencas y
microcuencas priorizadas en el departamento del Guaviare PGN 2019. 80"

Se hace seguimiento a la ejecucidn del proyecto FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES ORIENTADOS A NEGOCIOS VERDES

Avance DEL DMI ARIARI-GUAYABERO GUAVIARE. FCA 2019, certificindose el avance con corte Noviembre 30
Total Avance Fisico




Proyecto Recuperacion de suelos degradados por cultivos ilicitos y ganaderia extensiva etapa lll, Departamento de Guaviare, Municipios de San José del

1.1.1.7. Guaviare, El Retorno, Calamar. 2019

Objetivo: Realizar procesos de restauracion en areas degradadas por cultivos ilicitos y ganaderia extensiva

Apropiacion

Vigente $1.393.572.200 Fuente/afio FCA-2019

% Avance
fisico
Descripcion de acciones o avances Registro

$2.258.291.482,00 [ ooy ]sIfelp o) $2.253.230.882  [lelo)[f=cdlo)3 (= $1.393.572.200

Servicio de restauracion de ecosistemas — 475 Ha.

Se ha realizado la asistencia técnica para el cumplimento de las actividades de Aislamiento y Establecimiento avanzandose con corte a 30 de
Noviembre de 2019, con el aislamiento de 95 sitios de cinco (5) hectareas cada uno dando cumplimiento del 100% de esta actividad, de acuerdo
la ponderacidn de indicadores establecida, y con el estableciendo de material vegetal en 300 hectareas en 60 sitios.

Avance

[S

Sitios de plantaciones de 5 ha,
debidamente aislados

0,
Servicio de educacion informal en el marco de la conservacion de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico — 106 Usuarios. £00%

Se realizaron 4 talleres de los 5 contemplados en el proyecto, en los cuales los usuarios tuvieron la oportunidad de capacitarse en diferentes
tematicas relacionadas con la restauracién ecolégica, técnicas silviculturales y normatividad ambiental entre otras. Se programa la realizacién
del quinto taller para la préxima vigencia de acuerdo a la prorroga a solicitar, al igual que la producciéon del material de divulgacion.

Total Avance Fisico 100%

Avance

Tallerres de capacitacion granja la
cosmopolitana Meta




Proyecto Implementacidn del plan regional de negocios verdes Amazonia, a través de la operacion de la ventanilla verde en la jurisdiccion de la CDA 2019.

. 1.1.3.5. San José del Guaviare, Inirida y Mitu

| o . .
| Objetivo: Desarrollar la cadena productiva de negocios verdes con productos no maderables del bosque

Apropiacion

Vi t $1.654.953.050 Compromisos $1.654.953.050 Obligaciones $827.476.525 Pagos $827.476.525
igente

% Avance Fuente/afio FCA /2019

fisico
Descripcion de acciones o avances Registro

Servicio de asistencia técnica para la consolidacién de negocios verdes

- Fortalecer el esquema de operacidn de la ventanilla verde por departamento: Se realizaron 2 reuniones por Departamento con actores diferentes, una
primera reunién de organizaciones o unidades productivas que vienen en el proceso de verificacion de criterios de negocio verde Guaviare 26 unidades,
Vaupés 21 unidades y Guania 21 unidades; una segunda reunion con la entidades departamentales que conforman la mesa territorial de gestion de
negocios verdes sostenibles, las cuales fueron conformadas mediante acto administrativo de la CDA en el afio 2018 en los 3 Departamentos de la
Jurisdiccién de la CDA para un total de 6 reuniones. El objetivo principal de las reuniones con estos grupos de actores corresponde a la socializacion del
proyecto en sus Objetivos, Metas/Productos y actividades a desarrollar. En la mesa territorial de negocios verdes de dio especial relevancia al 50%
fortalecimiento a los emprendimientos o iniciativas en desarrollo.

- Generar espacios de formacidn y conversatorio especializado que permitan la interiorizacion del concepto de negocios verdes en la jurisdiccion de la CDA:
En proceso de elaboracién documento de realizacion de foros departamentales que contenga: Lugar, Agenda, Participantes, Objetivos, Conclusiones y
Evaluacion. Acciones puntuales: 1. Identificacion de Participantes (Ponentes, Entidades Nacionales, Territoriales y productores involucrados) en las 3
cadenas productivas. 2. Determinacién de necesidades de logistica propia del foro. 3. Implementar la agenda programada. 4. Disefio e impresion de

material de promocion y divulgacion del foro en cada departamento.

Avance

Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempefio ambiental de los sectores productivos

Fortalecer unidades empresariales caracterizadas como negocio verde a través de asesorias de funcionamiento y entrega de elementos para mejorar la
oferta de productos y servicios: Se inicié elaboracién de documento linea base para establecer las cadenas productivas de negocios verdes en cada
departamento. Acciones puntuales: 1. Revisién del plan regional de Negocios Verdes como referente para elaborar el documento de lineamientos. 2.
Revisar los planes de mejora de la fase anterior de negocios verdes como insumo para la elaboracién del documento, teniendo en cuenta las cadenas de
los tres subsectores que el proyecto identifico: a). No maderables del Bosque Sector Artesanal, b). No maderables Frutales del Bosque y c). Turismo de 80%
Naturaleza. 3. Visita de Verificacibn en campo, a través de un formato de validacion de las Unidades productivas que fueron caracterizadas,
diagnosticadas que cuentan con plan de mejora de la fase anterior para actualizar la informacién.

- Fortalecer Inicio elaboracién de documento de criterios de seleccidn y priorizacion de las 15 unidades productivas de negocios verdes fortalecimiento en
aspectos administrativos, operativos y construccidon de imagen institucional y corporativa.unidades empresariales caracterizadas como negocio verde
formalizando sus estructuras administrativas e imagen corporativa

Avance

- Servicio de divulgacion de la incorporacion de consideraciones ambientales en la planificacion sectorial

- Fortalecer los negocios verdes a través de planes de promocidn publicitaria que incentiven el consumo verde: No se ha iniciado 00%

Fomentar la participacion de negocios verdes en escenarios de promocidn y venta a nivel nacional y local: No se ha iniciado



Proyecto

1.1.4.4 Implementacidn de la estrategia BanCo2 en la jurisdiccion de la CDA.

Objetivo: Continuar la implementacion del esquema banco2 en los tres departamentos de la jurisdiccion de la CDA.

Apropiacion . o
Vigente $364.847.437,73 $352.748.720,00 Obligaciones $348.048.720,00 $348.048.720,00 % Avance RP /2019
D, . fisico
Descripcién de acciones o avances Registro

Continuar la implementacion del Esquema BanCo2 en los tres departamentos de la jurisdiccion

Se continuo con la implementacion del esquema, se realizo la socializacion en la jurisdiccion, se continuo con la ejecucion de
los convenios interadministrativos con los municipios de Miraflores y retorno (Departamento del Guaviare) y Caruru
(Departamento del Vaupés) y el convenio CDA con recursos TUA. Con el cual se han beneficiado 75 comunidades indigenas y
99 familias de la jurisdiccion.

100%
Avance

Caracterizacion de familia del
municipio del Retorno

Publicar la informacién de nuevas familias y comunidades vinculadas.

Se publico en la pagina web de Masbosques la informacién de 10 comunidades indigenas del municipio de carurtd departamento del 100%
Avance Vaupés y 25 familias campesinas del municipio de retorno departamento del Guaviare.

Realizar PSA a comunidades y familias vinculadas

Se publico en la pagina web de Masbosques la informacién de 10 comunidades indigenas del municipio de carurd departamento del 100%

Avance Vaupés y 25 familias campesinas del municipio de retorno departamento del Guaviare. se han realizado los pagos programados para cada

convenio que ya tiene establecido plan de pagos y registro de cuentas ante Mas bosques. Asociacion  ATIAM
Total Avance Fisico 100%

del Vaupés

Departamento




Proyecto
1.2.1.4

Objetivo:

Apropiacion
Vigente

Avance

Avance

Implementacion de politicas sectoriales en recursos naturales para la gestion ambiental en los departamentos de Guainia, Guaviare y Vaupés .

2019

Implementar acciones de la politica nacional para la gestion integral del recurso hidrico en la jurisdiccion de la CDA.

RNV EYLPLEN N Compromisos $0,00 Obligaciones $0,00 Pagos $0,00

%
Avance
. . fisico
Descrlpcmn de acciones 0 avances

Servicio de monitoreo hidrolégico

Actividad 1.1.1.: Realizar la actualizacidn de la base de datos de usuarios del recurso hidrico.

Actividad 1.1.2 Realizar la identificacion de infractores ambientales

Servicio de asistencia técnica relacionado con calidad, uso y planificacion del recurso hidrico.

0,
Actividad 2.1.1 Realizar talleres de actualizacion normativa a funcionarios y contratistas como estrategia de control y 0%
monitoreo en la CDA.

Actividad 2.1.2 Realizar Talleres De Socializacion

Total Avance Fisico

Observacion: Sin ejecucion, debido a recorte presupuestal del PGN.

Fuente/afio

Registro

PGN /2019




Proyecto
1.2.2.6

Objetivo:

Apropiacion
Vigente

Avance

Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que generan emision de contaminantes y aprovechamiento
de los recursos naturales.

Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento a actividades de impacto ambiental en la jurisdiccién de la CDA.

SLUELEL $374.120.775,00 Pagos $371.920.775,00 Fuente/afio RP /2019

$580.326.476,00 Compromisos $429.467.311,00 .
(]

Avance
o . fisico
Descrlpcmn de acciones o avances Registro

SISTEMA DE INFORMACION ACTUALIZADOS

* Conceptos técnicos producto de las visitas de seguimiento realizadas a los diferentes tramites ambientales (Concesiones, Vertimientos,
Ocupaciones, Emisiones Atmosféricas y Aprovechamientos forestales) , alimentando los expedientes que reposan en la plataforma SILA.
PROMOVER ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MONITOREO EN LA C.D.A.

* Se realizaron 46 controles de monitoreo y vigilancia de movilizacion de flora y fauna silvestre en la jurisdiccidn.

* Se realizaron 10 capacitacidon normativa de orden nacional como sostenibilidad a la estrategia de control y monitoreo
ambiental en las tres seccionales.

Total Avance Fisico 92% Capacitacion norms;iz;i:: Recurso hidrico —

Observacién: El proyecto tuvo una incorporacién de recursos por un valor de $120.826.476 monto sujeto a destinacién especifica de la Tasa Retributiva en el departamento de Guaviare.




Proyecto
1.2.2.7

. Objetivo:

Apropiacion
Vigente

Avance

Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal Mediante el Control y vigilancia en los Puntos Criticos de Deforestacion en el Departamento del
Guaviare. 2019

Continuar con la implementacion del pilar de gobernanza forestal enfocado al fortalecimiento institucional para la gestion del recurso forestal y la realizacion de
operativos de control y vigilancia en los puntos criticos sometidos a procesos de deforestacion y degradacion por actividades ilegales en el area de jurisdiccion de CDA.

Fuente/ Visién Amazonia
% Avance afo /2019
fisico
Descripcion de acciones o avances Registro

$748.239.081,00 Compromisos $576.006.667,00 Obligaciones $269.591.131,00 Pagos $236.497.797,00

Fortalecimiento de la capacidad institucional para el control, vigilancia y manejo forestal sostenible.

Conformacion de 4 asociaciones (Sacha Calamar, Asoproagro, Las Talentosas, Asomoripava).

Socializacion del estado legal del territorio con los grupos interesados.

Para el cuarto trimestre se llevaron a cabo 72 puestos de control desarrollados en los municipios de Calamar, El Retorno y san José
Guaviare, en el desarrollo de estos no se presentaron actividades de decomiso ni se evidenciaron irregularidades.

Revision permanente de las especies forestales maderables registradas en los SUNL expedidos por CDA.

Seguimiento a 7 aprovechamientos forestales persistentes autorizados por la CDA.

Se adelantd en coordinacién con el Ejército Nacional y la Policia Nacional, operativos para identificar 2 puntos de deforestacién en la
vereda caflo mosco, de la misma manera se adelanté seguimiento en compafiia de la Fiscalia y se identificaron 3 puntos por
deforestacion.

Igualmente se llevaron a cabo 9 decomisos por un total de 105,33 m3 de madera.

Se han realizado Jornadas de capacitacion, 12 a Fuerzas Publicas, 10 a propietarios de Industrias de maderay 15 a Instituciones y/o
Comunidades rurales, relacionadas con los protocolos de Gobernanza Forestal, normatividad ambiental, permisos de aprovechamientos
forestales, sentencia 4360

Socializacion y caracterizacion incentivo verde

¢ Se adelantd la caracterizacidn y suscripcion de acuerdo para 23 familias en Calamar, 10 en San José del Guaviare y 12 de Miraflores.
¢ Retorno se encuentra proceso de recoleccidn de informacion para continuar con la respectiva vinculacion de las comunidades indigenas
y familias campesinas.
Participacidn Mesa Forestal

Total Avance Fisico



Proyecto
1.2.2.8

Objetivo:

Apropiacion
Vigente

Avance

Avance

Fortalecimiento Institucional para Evaluar las Afectaciones Ambientales por Actividades de Explotacion de Yacimientos Mineros en el
Departamento del Guainia.

Fortalecer la capacidad operativa y técnica de la Corporacion CDA, para la definicion de la linea base como insumo para la evaluacion de las afectaciones ambientales
producto de actividades de explotacién de yacimientos mineros en el departamento de Guainia.

Fuente/ Visidon Amazonia
% Avance afo /2019
fisico
Descripcion de acciones o avances Registro

$170.000.000,00 [ eleliil o Lo 1] $11.000.000,00 (el [f=E T4l $0,00

Realizar un diagndstico ambiental como insumo para evaluar las afectaciones ambientales

Actividad 1.1.1 Evaluacion de impactos ambientales en las areas de influencia de las explotaciones mineras.

Con la vinculacién de un profesional en el area ambiental se definird la linea base como insumo para la evaluacidn de las afectaciones
ambientales producto de actividades de explotacidn de yacimientos mineros en el departamento de Guainia. Aspectos a tener en cuenta:
Realizar el desplazamiento a las zonas identificadas por la Corporacién teniendo como base los procesos de delitos ambientales en curso.
Toma de muestras y envio a un laboratorio certificado para analisis y resultados.

Se debe tener en cuenta los resultados de las muestras definidas en la actividad 1.1.1. como complemento para la definicion de la linea base.

Fortalecer las capacidades institucionales de la C.D.A

Actividad 2.2.1 Realizar talleres de capacitacion en temas de normatividad ambiental minera, delitos ambientales e identificacion de
minerales a funcionarios que apoyan el ejercicio misional de la Corporacion.

Se programa la realizacién de un taller con expertos en temas de normatividad minera, delitos ambientales e identificacion de minerales, con
el fin de atender y brindar el acompafamiento idéneo a los procesos relacionados con explotacion de yacimientos mineros en el

departamento.
Total Avance Fisico

Observacion: Se ha adelantado la contratacion de los perfiles técnico y juridico, al igual que el transporte y laboratorio.
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OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

Estrategia 2.1. Preservacion y uso sostenible del capital natural en la jurisdiccion de la CDA i
Apropiacién COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS % Avance

Proyecto Fuentes . . .
Vigente valor % valor % valor % fisico

Macro Proyecto 2.1.1. Desarrollo de estudios para la declaratorio de areas protegidas

Proyecto 2.1.1.2. Fortalecimiento del Sistema
.y 2 . m! . ! , FCA $1.000.000.000,00 $936.762.950,00 94% $478.586.980,00 48% $478.586.980,00 48% 95%
regional de areas protegidas en Guaviare y Vaupés

Macro Proyecto 2.1.3. Restauracion ambiental en zonas de recarga hidrica de cuencas y microcuencas priorizadas y ecosistemas disturbados por accién antrépica en el departamento del
Guaviare
Proyecto 2.1.3.4. Restauracion ambiental en zonas

el G LIRS G GUENER 1 [lsk GUENER] o $779.837.210,00  $753.486.974,00 97%  $753.486.97400 97% S 753.486.974,00 97% 100%
priorizadas en el departamento del Guaviare —

2018.

Proyecto 2.1.3.5. Restauracion ambiental en zonas

de recarga hidrica de cuencas y microcuencas PGN $ 734.589.177,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% $ 0,00 0% 0%

priorizadas en el departamento del Guaviare. 2019
Estrategia 2.2. Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible

Macro Proyecto 2.2.1. Formulacién e implementacion de planes de ordenacién y manejo de cuencas y/o planes de manejo de microcuencasy humedales priorizados en la jurisdiccion de
la CDA
Proyecto 2.2.1.3. Implementacion de la Linea

Estratégica de Cor?servamon v ManeJO.SOSt?mble FCA $1.000.000.000,00 $1.000.000.000,00 100% $802.160.517,00 80,2% $802.160.517,00 80,2% 100%
del Plan de Manejo de la estrella fluvial Inirida -

2018

Macro Proyecto 2.2.3 Implementacion del componente ambiental PMA DMI

Proyecto 1.1.3.4. Fortalecimiento de la cadena de valor

de productos secundarios del bosque en el DMI Ariari FCA $608.175.000,00 $608.175.000,00 100% $592.970.625,00 97,5% $592.970.625,00 97,5% 100%

Guayabero, Guaviare. 2018.

Proyecto 2.2.3.2. Fortalecimiento de sistemas
productivos sostenibles orientados a negocios FCA $1.000.000.000,00  $999.990.000,00 100%  $348.640.000,00 35% $348.640.000,00 35% 98%

verdes del DMI Ariari — Guayabero, Guaviare.




OBIJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

Estrategia 2.3. Consolidar un marco de politica de cambio climatico buscando su integracion con la planificacion ambiental, territorial y

sectorial
Apropiacién COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS % Avance
Proyecto Fuentes Vigente fisico
& valor % valor % valor %

Macro proyecto 2.3.1. Implementacion de herramientas de comunicacidn, participacion comunitaria y educacion ambiental en torno al cambio climatico

Proyecto 2.3.1.5. Implementacién de herramientas
de comunicacién, participacion comunitaria vy
educacidon ambiental en torno al cambio RP $ 180.000.000,00 $168.055.803,00 93% $126.409.003,00 70% $120.735.842,00 67% 97%

climatico.2019

Macro proyecto 2.3.2. Formulacidon del Plan Integral de Cambio Climatico

Proyecto 2.3.2.2. Formulacidn del plan integral de
cambio climéatico en el Departamento del Guaviare PNUD $ 550.000.000,00 $434.823.091,00 79% $239.402.411,00 44% $234.602.411,00 43% 80%

y Vaupés.

Estrategia 2.4. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeiio del SINA, la educacidn e investigacidon y la
generacion de informacion y conocimiento ambiental

Macro proyecto 2.4.1. Implementacion de herramientas tecnoldgicas y sistemas de informacidn para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestion ambiental institucional.
2017

Proyecto 2.4.1.4. Implementacién de herramientas
tecnoldgicas y sistemas de informacidon para

- fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la
gestion ambiental institucional.

RP $70.000.000,00 $61.461.971,00 87,8%  $32.376.121,00 46% $32.376.121,00 46% 96%




Proyecto
2.1.1.2.

Objetivo:

Apropiacion
Vigente

Avance

Avance

Fortalecimiento del Sistema regional de areas protegidas en Guaviare y Vaupés.
Formular instrumentos de planificacion del sistema regional de dreas protegidas en la zona de influencia del proyecto.

$1.000.000.000,00 [{eleTyiT o] el lEo1 $936.762.950,00 | o) e o[- $478.586.980,00 Pagos $478.586.980,00 % Avance
(]

fisico

Descripcion de acciones o avances

Documentos de planeacidon para la conservacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Se definio los siguientes objetivos de conservacion para las Zonas de Reservas Forestales Protectoras en el departamento del Guaviare.
Se establece como objetos de conservacion para las Zonas de Reservas Forestales Protectoras en el departamento del Guaviare.

Con la informacidén soporte cartografica y documental, se identificd las categorias de zonificacion para su delimitacion en el drea de
trabajo.

A la fecha se avanza en la sistematizacidn de los lineamientos de manejo identificado en los talleres participativos y atendiendo los
parametros nacionales pertinentes para el caso

Documentos de lineamientos técnicos para la conservacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

* Se ajustd la informacion de la delimitacion de las cotas maximas y del cauce permanente de los humedales, con los avances del
levantamiento topografico, con el cual se definié geomorfologias como insumo.
Se analizo las observaciones del SINCHI al documento sintesis para la declaratoria del conjunto de humedales como area protegida,
para lo cual se establecié segln el alcance del contrato las observaciones que pueden ser adelantadas a través del convenio de
cooperacion cientifica y tecnoldgica.
Se elabord el material y metodologia para el desarrollo de talleres, junto con la programacién para el desarrollo de los mismos, se
trabaja directamente en los 17 barrios, asi como con las instituciones.

Fuente/
afio

FCA
/2019

Registro




Objetivo: Mejorar la capacidad de regulacion hidrica en cuencas abastecedoras de acueductos municipales

Apropiacion

Vigente S 753.486.974,00 Fuente/afio PGN /2018

% Avance
fisico
Descripcion de acciones o avances Registro

$779.837.210,00 F {eliilo ol yiiHe S 753.486.974,00 Obligaciones $ 753.486.974,00

Servicio de restauracion de ecosistemas 87HA

. . . o ., Aislamiento de dreas en proceso
* Serealizé el aislamiento de 87Ha de terrenos priorizados para la reforestacion protectora. e de restauracion
(]

* Se realizo en el establecimiento de 87 Ha de plantaciones forestales protectoras.

* Se generaron 48 planos, correspondientes a las dreas en proceso de restauracion.

* Se elaboraron los planes de restauracién enmarcadas en acciones de mantenimiento

* Se establece el programa de seguimiento, evaluacién y monitoreo el cual se consigna en el plan de restauracion - Se ejecuté programa de
seguimiento, evaluacién y monitoreo de 87 Ha.

Avance

Actividades de mantenimiento de

las dreas restauradas.

e P

"

Servicio de educacion informal en el marco de la conservacion de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos

o . 'INT s . . . . . . 0,
* Se realizaron un total de cinco talleres, enmarcados en las etapas de socializacion del proyecto, aislamiento, establecimiento, seguimiento, 100%

cierre).
* Se elaboro el material de divulgacién tipo documento — agenda, aprobado por la entidad el cual fue entregado a los beneficiarios en el taller
final.

Avance

. Material de divulgacion tipo
Total Avance Fisico 100% documento — agenda




Proyecto

21.3.5 Restauracion ambiental en zonas de recarga hidrica de cuencas y microcuencas priorizadas en el departamento del Guaviare.

Objetivo: Mejorar la capacidad de regulacién hidrica en cuencas abastecedoras de acueductos municipales.

Apropiacion

Vigente $734.589.177,00 Fuente/afio ISR NEERIY

Compromisos Obligaciones

% Avance
fisico

Descripcion de acciones o avances Registro

Servicio de restauracion de ecosistemas 76HA

POMCA CANO GRANDE
* Realizar el aislamiento de terrenos priorizados para la reforestacion protectora Municipio de El Retorno

* Realizar el establecimiento de plantaciones forestales protectoras 0%
* Generar cartografia de los sitios de intervencién del proyecto (planos)
* Realizar el mantenimiento de plantaciones establecidas
* Implementar un programa de seguimiento, evaluacion y monitoreo de las areas restauradas de rondas de drenajes de cuencas
hidrograficas.

Avance

POMCA RiO UNILLA
Municipio de Calamar

Servicio de educacion informal en el marco de la conservacion de la biodiversidad y los servicio ecosistémicos

* Capacitar a usuarios del proyecto a través de la realizacién de talleres.

Avance * Disenary difundir material divulgativo.

P rocuenca La Maria
Total Avance Fisico 0% Municipio San José del Guaviare

Observacion: Sin ejecucion por recorte presupuestal de recursos PGN.



Objetivo: Desarrollar acciones de Conservaciéon y Manejo Sostenible en la estrella fluvial de Inirida (EFI)

SR $1.000.000.000,00 [ i | $1.000.000.000,00 (el $802.160.517,00 Pagos $802.160.517,00 Fuente/aro BRZYEIIT
Vigente % Avance

fisico
Descripcion de acciones o avances Registro

Reducir la deforestacion en areas de bosques fragmentados en el sitio RAMSAR - Reduccion de la deforestacion

Cuatro (4) acuerdos comanejo en cuatro zonas de la EFI (Rio Inirida, Rio Guaviare, Cafio Bocon y Rio Inirida)
34 personas de las comunidades certificadas por el SENA en el programa PROMOCION DE ESTRATEGIAS DE APROPIACION AMBIENTAL DEL
TERRITORIO en el marco del programa de control y monitoreo de los recursos naturales del Sitio RAMSAR.

Avance Documentos técnicos de manejo para especies (1 especie maderable - SASAFRAS y 1 especie de fauna - LAPA) identificadas como
amenazadas en el sitio.
Construccion de 25 viveros con la participacion de la comunidad, para produccion vegetal de especies endémicas con amenaza como son:

Parature, Laurel, Fibra Chiqui-chiqui, Carand, Moriche, Ceje, Cuyubi, Palo Brasil, Manaca, Palo Amarillo. Entrega de equipos y elementos para el
programa de control y vigilancia en la EFI|

Generar mecanismos de conservacion de la biodiversidad y la permanencia cultural de las comunidades étnicas de la estrella
fluvial de Inirida - Personas capacitadas

Formacion a doce (12) dinamizadores en el ejercicio de control y vigilancia, certificado por la CDA
Desarrollo de 2 encuentros de sabedores de las comunidades integrantes del sitio Ramsar y elaboracion del Manual de practicas
tradicionales con traduccidn en tres (3) lenguas nativas.

Avance Eventos intercambio con el acompafiamiento del Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible. [ en oo m
Talleres para promover acciones para la preservacion y valoracion del sitio RAMSAR. LT
Disefio e impresion de vallas y demds material publicitario teniendo en cuenta el protocolo de la CDA y de RAMSAR. e
Cartilla pedagdgica para la mitigacion de la deforestacidn en la EFI con traduccién en tres (3) lenguas nativas.

Manual de practicas tradicionales y
cartilla para prevenir y mitigar la
deforestacion en la EFI

Total Avance Fisico




Proyecto
1.1.3.4.

Objetivo:

Apropiacion
Vigente

Avance

Avance

Desarrollar la cadena productiva de negocios verdes con productos no maderables del bosque

$608.175.000 Compromisos $608.175.000 Obligaciones $592.970.625 Pagos $592.970.625 Fuente/aiio FCA /2018
% Avance

fisico
Descripcion de acciones o avances Registro

Negocios Verdes Consolidados

Implementar programa de entrenamiento y de capacitacidn. Para el cumplimiento de esta actividad, se realizé la firma de Acta de

Compromiso con el SENA Regional Guaviare, para certificar a los beneficiarios por 144 horas trabajadas.

Conformar equipo técnico-administrativo. Se contratd el profesional Coordinador del proyecto, tres tecndlogos con perfil en ciencias

agropecuarias, Una Asistente administrativo como apoyo al proyecto.

Realizar eventos de promocion de los Negocios Verdes. Se participd en 3 eventos de promocion de las ruedas de negocios verdes como

son:
1. Rueda de Negocios Nacional: Expo Agrofuturo en la ciudad de Bogotd durante los dias 22, 23 y 24 del mes de agosto en Corferias. Curso Actualizacién en Higiene,
2. Rueda de Negocios Regional: Feria URUTU. En la Ciudad de San José del Guaviare durante los dias 13 al 19 del mes de agosto. Manipulacién y Conservacién de
3. Rueda de Negocios y mercado campesino Local: Centro Cultural Municipal de la ciudad de San José del Guaviare el dia 27 de Octubre, Alimentos Vereda La Marina —
Organiza Gobernacion, Brigada de Selva 22 y SENA. Municipio El Retorno.

Documento de estudio técnico con la evaluacién ambiental estratégica realizado

- Implementar esquemas de apoyo financiero y no financiero a unidades productivas o de emprendimientos productivo.

Se identificaron dos organizaciones de productores que se encuentran en la categoria: Bienes y Servicios Sostenibles Provenientes de
Recursos Naturales, sector: Biocomercio y subsector: no maderables. Estas organizaciones son ASOPROCEGUA que en la actualidad hace
parte de la cadena de asai y ECOGUAVIARE en el subsector de Turismo de naturaleza/Ecoturismo.

- Realizar mesas de trabajo de articulacion interinstitucional.

Esta mesa tiene como finalidad articular e impulsar la oferta y demanda de bienes y servicios que cumplan con los criterios de Negocios

Verdes.
Total Avance Fisico 100%




Proyecto

22.3.2 Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles orientados a negocios verdes del DMI Ariari — Guayabero, Guaviare.

Objetivo: Desarrollar la cadena productiva de negocios verdes a través de practicas sostenibles de produccion.

Apropiacion

Vigente $1.000.000.000,00 el elnHeSE S 999.990.000,00 Obligaciones $348.640.000,00 Pagos $348.640.000,00 Y . FCA /2019
(]

fisico
Descripcion de acciones o avances

Servicio de asistencia técnica para la consolidacion de Negocios Verdes en mercados locales, regionales y nacionales

¢ Conformar equipo técnico-administrativo: Equipo técnico conformado por dos ingenieros agrénomos, un tecndlogo en administracion de empresas
agropecuarias dos técnicos en produccidn agropecuaria un tecnélogo en produccion agropecuaria y ecoldgica, un tecnélogo en produccion ganadera.

* Realizar Acuerdo Institucional y Sectorial: Se realizé la primer reunion interinstitucional. Se socializé el proyecto y se analizaron diferentes modelos para

adelantar procesos de reconversion ganadera, que buscan disminuir la presién sobre los recursos naturales y mejorar la sostenibilidad econémica y

ambiental. El 26 y 27 de Noviembre se llevo a cabo la reunién para suscribir el acuerdo, a partir del reconocimiento y validacion del trabajo realizado por

CINDAP, mediante el cual se construy6 una propuesta sobre el modelo de produccién bovina a implementar en el departamento del Guaviare definido a

través del “Documento interinstitucional para la orientacion de la reconversion ganadera en el Departamento”, realizado en el afio 2018, el cual se

reconoce como un ejercicio dindmico y participativo con entidades del orden nacional y local. Entre las entidades participantes se encuentran: la CDA,

Instituto SINCHI, GIZ, Vision Amazonia, Secretaria de Agricultura Departamental, CEPROMEGUA, Secretaria de Desarrollo Productivo y Ambiental, ICA, 96%

ADR (Agencia de Desarrollo Rural), ART (Agencia de Renovacion Territorial), Comité Departamental de Ganaderos, Fondo Nacional del Ganado, SENA,

Cémara de Comercio, Asocomigan, Aproleg, Asoprolag, Asoganlig, Alqueria, GGGl y productores de la region. e

Realizar giras de intercambio de experiencias. Se realizo la gira local el dia 6 de septiembre en el predio los Palmitos de la vereda Chaparral medio,

municipio de El Retorno, la cual desarrolla un modelo de sistema silvopastoril de 15 hectareas, con apoyo del CIAT. La segunda gira se realizo en el

departamento del meta, en los siguientes predios:

Municipio de Fuente de oro: finca la granja.

Municipio de Fuente de oro: finca lote dos y lote tres.

Municipio de San Martin: Finca Camaguey.
Municipio de Restrepo: Granja agroecoldgica la Cosmopolitana.
Adjunto el informe de gira, con registro fotografico. '

Documentos de estudio técnicos para el fortalecimiento del desempefio ambiental de sectores productivos
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» Implementar esquemas de apoyo financiero y no financiero a unidades productivas o de emprendimientos productivos: Se entregaron 50 kit solares FINALIZA CON EXPECTATIVAS

con los articulos relacionados en el contrato, plantulas forestales para establecimiento de silvopastoriles, elementos para cercas. ,CPMPLIDAS ENEL SECTOR :
* Se evidencio la instalacion cercas eléctricas, la siembra de material vegetal en el arreglo silvopastoril y agroforestal. 100% :
p
Avance * Implementar programa de comunicacion y divulgacidn: Se realizaron diez (10) programas radiales. Se emitideron40 spot publicitarios de 35 segundos ° =’%\-— |
cada uno, donde se brinda informacidn de interés a los oyentes en relacién con la ejecucion del proyecto, invitacidon a las giras técnicas, mesas de
trabajo, sitios de encuentro y mensajes alusivos a la conservacion y proteccion del medio ambiente. | ;
. " . S . - . ) CERCADE | wispe 100 misoe 250
* Realizar mesas de trabajo de articulacién interinstitucional: Se realizaron diez (10) mesas de trabajo con apoyo del SENA,SINCHI, Secretaria de JI.:-IMTE: EXPOSITORES ACTIVIDADES
agricultura. ACADEMICAS

Observacion: Se adjudico el contrato de obra No 002 de 2019 al consorcio Guaviare sostenible Total Avance Fisico



Proyecto

2315 Implementacion de herramientas de comunicacion, participacion comunitaria y educacion ambiental en torno al cambio climatico. $ 180.000.000

Objetivo: Ejecutar estrategias de sensibilizacién y comunicacion para la implementacion de actividades en educacion ambiental dentro de la jurisdiccidon de la CDA

Apropiacion . s =
Vigente $180.000.000,00 Compromisos $168.055.803,00 Obligaciones $126.409.003,00 $120.735.842,00 9% Avance RP/2019
fisico

Descripcion de acciones o avances

Registro

Meta 1 Fortalecer gobernanza en relacién a la gestion de los comités interinstitucionales dentro de la jurisdiccién
ol

CIDEA Guaviare Propuesta Plan Departamental de Educacion Ambiental Guaviare aprobado a través de ordenanza 380 de 2019
Avance CIDEAS aprobacion plan de accién Guaviare 02 de febrero de 2019 seguimiento, CIDEA aprobacién plan de accién Guainia 2019 18 de febrero de 2019y
CIDEA aprobacién plan de accién Vaupés 2019 16 de Julio de 2019.

Meta 2 Fomentar acciones de refuerzo de conocimientos de educacién ambiental a la poblacién de la jurisdiccién de la CDA

PROMOCION GRUPOS INFANTILES Y JUVENILES
Eco clubs:

Vaupés: Talleres de eco club, se reportan a septiembre 10 talleres Ecoclub desarrollados, Guainia: Talleres de eco club, se reportan 10 talleres Ecoclub desarrollados, Guaviare: Talleres Ecoclub se
realizo ejecucidn de 10 talleres programados, se clausura Ecoclub en el mes de noviembre.

Red Jévenes de Ambiente:

Vaupés: Grupos Red Jévenes de ambiente activos en el departamento del Vaupés se reportan seis intervenciones comunitarias con charlas pedagdgicas

Guaviare: Ejecucidn plan de accidn con diversas acciones de intervencion comunitaria, Guainia: Ejecucion plan de accién con diversas acciones de intervencién comunitaria. Se lleva a cabo el encuentro
nacional red jévenes de ambiente en el municipio de Paipa Boyaca.

PROCEDAS

Procedas Guaviare 100% ejecutado al mes de Noviembre, Procedas Vaupés en proceso de ejecucién al mes de Noviembre liquidacion mes de diciembre y

Procedas Guainia en proceso de ejecucion al mes de Noviembre liquidacion mes de diciembre.

PRAES

Guaviare: Fortalecimiento PRAES, Colegio Santander a través de procesos de incentivacion a la investigacion y propuesta de mejoramiento de la cadena de manejo de residuos Solidos en la |E 91%
Avance Santander se han desarrollado 12 talleres.

Olimpiadas Escolares Jurisdit 1al: Se llevo a cabo las Olimpiadas escolares a nivel Jurisdiccional quedando como ganador el colegio INAYA del departamento del Vaupés

Ollmpladas Escolares por Departamento: Se realizan las Olimpiadas del departamento del Guaviare en el mes de Julio, y en los meses de septiembre, octubre y noviembre Vaupés y Guainia

«  CELEBRACION FECHAS AMBIENTALES:

Se celebra articuladamente, dia de los humedales 02 de febrero, el dia del agua 22 de marzo,, dia del reciclador y reciclaje con intervenciones en comunidades escolarizada y no escolarizada.
Celebracion Semana Santa en paz con la Naturaleza domingo de ramos 14 de abril Guainia Guaviare y Vaupés, Celebracion del dia de la tierra 22 de abril y Celebracidn del dia del medio ambiente el 05
de junio, celebracion del dia del suelo y la tierra fértil el 20 de Junio, Se celebra el dia nacional de la biodiversidad 11 de septiembre, Se celebra el dia del arbol.

*  TALLERES POBLACION NO ESCOLARIZADA BARRIOS

Vaupés: Diez talleres de sensibilizacién y capacitacion a grupos poblacionales en zonas urbanas y rurales Vaupés, Guainia: Diez talleres con intervencién poblacional en tematicas ambientales y
Guaviare: Doce talleres Intervencion grupos poblacionales Cambio climatico y negocios verdes.

* CARACOL AFRICANO

Vaupés: Se adelantan cuatro talleres de sensibilizacién frente al manejo adecuado del Caracol Gigante africano Vaupés

Guaviare: Se realizan dos reuniones interinstitucionales para definir parametros de manejo de la especie invasora en el departamento y se realizan cuatro jornadas de sensibilizacién

Guainia: Se lleva a cabo serie de talleres comunitarios en jornadas pedagoégicas, casa a casa en el municipio de Inirida

Meta 3 Establecer estrategias de comunicacién que di las del das en la vig

100%

Intervencion permanente en sitio Web, medios radiales y redes sociales, y desarrollo de disefios de Calendario Ambiental (400 Und), Magazin Eco ambiente (300 Und) , Folletos ambientales (3 disefios)
(3186 Und), afiches ambientales (3 disefios ) (300 Und)

Avance

Total Avance Fisico 7%




Proyecto
2.3.2.2.

Formulacidn del plan integral de cambio climatico en el Departamento del Guaviare y Vaupés.

Fortalecer capacidades a nivel departamental con visidn regional en gestion integral de cambio climatico (Mitigacion - Adaptacidn) a través de instrumentos de

&L LE planeacion en los departamentos de Guaviare y Vaupés

Apropiacion - o =
Ve $550.000.000,00 Compromisos $434.823.091,00 Obligaciones $239.402.411,00 Pagos $234.602.411,00 % Avance Fuente/afio PNUD/2019

fisico

Descripcion de acciones o avances Registro

Disefiar la estrategia participativa de diagnostico y formulacién a nivel departamental del PIGCCT TER(EF;

— COMUNICACION
a a P n R
- Serealizan ajustes al DTS, segun observaciones PNUD ., NAEI[JULN[#B?E
Avance - Se realizo la segunda ronda de talleres con la comunidad, para la validacién del diagnostico y formulacion de medidas de — A

adaptacion, mitigacion y gestion del riesgo. i
3‘\@@ T

Plan Integral de Gestion de Cambio Climatico formulado de forma participativa 2019-2049

- Se formulan y consolidan las lineas estratégicas del Plan.
Avance - Definiciéon de medidas conforme a los resultados obtenidos en los talleres y dialogo con actores.
- Priorizacion de las medidas para la elaboracion del componente programatico del Plan.

Concertado el Plan Departamental Integral de Cambio Climatico Territorial

Se ha realizado socializaciones con el Subnodo de cambio climatico departamentales y se adelantan solicitaciones con el

Avance Comité de gestion de riesgo departamentales.
Total Avance Fisico

Al futuro




Proyecto
24.1.4.

Objetivo:

Apropiacion

Vigente

Meta 1

Avance

Meta 2

Avance

Avance

Implementacion de herramientas tecnoldgicas y sistemas de informacion para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestion

ambiental institucional.

Fortalecer la mision ambiental institucional, mediante la implementacion y el sostenimiento de herramientas tecnoldgicas, sistema de gestion de calidad y mejoras del
sistema de Informacion como insumo al ejercicio transparente que permita dirigir, evaluar y mejorar el desempefio de la entidad de forma que responda a las

necesidades de sus usuarios

$70.000.000,00 Compromisos $61.461.971,00 Obligaciones $32.376.121,00 Pagos $32.376.121,00

Descripcion de acciones o avances

Sostener del Sistema de Gestion de Calidad e implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG)

= Auditorias internas en los tres departamentos de la jurisdiccion.
= Diagnostico para la implementacion del modelo integrado de planeacién y gestién (MIPG).
= Auditoria de seguimiento al cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015 por el ente certificado SGS Colombia.

Mantener del Sistema de Informacion Geografico Ambiental y Estadistico SIGAE-BANCO DE PROYECTOS.

= Apoyo técnico para el proceso direccionamiento estratégico
= Seguimiento a los proyectos en formulaciény ejecucién.
= Ajustes en el reporte consolidado de informacién del SIGAE y propuesta de mejoras del aplicativo Banco de proyectos

Continuar con la implementacion de las Fases de la Estrategia de Gobierno en Linea GEL.

En proceso ajustes y redisefio del sitio web de la corporacién, pagina web (www.cda.gov.co), plataforma SIGAE (sigae.cda.gov.co) y
aplicativo banco de proyectos https://nuevobancoproycda.cda.gov.co/.

Implementar actividades del Programa de gestion documental.

e Seguimiento a la implementacion del PGD en las Direcciones Seccionales de Guaviare y Vaupés
* En proceso la adquisicion de materiales y equipos requeridos en el proceso de implementacion del Programa de Gestién Documental.

% Avance Fuente/aiio RP/2019
fisico

Registro

Total Avance Fisico Magqueta redisefio sitio web
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OBJETIVO 4. PROTECCION Y CONSERVACION DE TERRITORIOS Y
ECOSISTEMAS, MITIGACION Y ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO,
ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS




OBJETIVO 4. PROTECCION Y CONSERVACION DE TERRITORIOS Y ECOSISTEMAS, MITIGACION Y ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO. ORDENAMIENTO

AMBIENTAL EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Estrategia 4.1. Proteccion y conservacion de territorios y ecosistemas
COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS
Apropiacion % Avance

Proyecto Fuentes ) o
Vigente valor % valor % valor % fisico

Macro proyecto 4.1.2. Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indigenas

Proyecto 4.1.2.1. Establecimiento de acuerdos de
manejo de los recursos naturales en territorios RP $80.000.000,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% $0,00 0% 0%
indigenas, departamento de Guaviare.

Macro proyecto 4.1.3. Implementacion de sistemas de restauracion ambiental en territorios indigenas acorde a usos y costumbres ancestrales

Proyecto 4.1.3.3. Implementacién de sistemas de
restauracion ambiental en territorios indigenas
acorde a usos Yy costumbres ancestrales,
departamento de Guainia. 2019

RP $80.000.000,00 $ 80.000.000,00 100% $0,00 0% $0,00 0% 0%

Estrategia 4.2. Ordenamiento ambiental en territorios indigenas

Macro proyecto 4.2.1. Apoyo a la formulacion de Planes de Vida Indigena

Proyecto 4.2.1.1. Formulacion e implementacion de
planes de vida indigena, departamento de Vaupés

RP $ 80.000.000,00 $ 80.000.000,00 100% $0,00 0% $0,00 0% 20%




Proyecto
4.1.2.2.

Objetivo:

Apropiacion
Vigente

Avance

Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indigenas, departamento de Guaviare.

Promover espacios de informacion, dialogo reflexion y construccidon conjunta de alternativas para la gestion ambiental en territorios indigenas

$ 80.000.000,00 Compromisos

Descripcion de acciones o avances

Programa de capacitacion elaborado y desarrollado

* Implementar programas de capacitacion
* Conformacién de equipos técnico

Documentos técnicos con la evaluacion ambiental realizado

Realizar mesas y talleres de trabajo

Observacion: En proceso precontractual

% Fuente/afio RP /2019
(]

Avance
fisico
Registro

Espacios de didlogos

Total Avance Fisico




—

Proyecto | Implementacion de sistemas de restauracion ambiental en territorios indigenas acorde a usos y costumbres ancestrales,
4.1.3.3. | departamento de Guainia.

.. Implementar un Programa de conservacion ancestral ambiental de acuerdo con usos, tradiciones y costumbres indigenas en el manejo de los recursos naturales en diez
Objetivo: . L
(10) comunidades del resguardo CMARI rio Inirida

CUICTIERTIE ¢ 80.000.000,00

Vigente Compromisos $0,00 Obligaciones Fuente/afio RP /2019

Descripcion de acciones o avances Registro

Disefiar un sistema de conservacion ancestral con base en viveros comunitarios para la produccion y rescate de arboles
frutales y/o maderables

Actividad 1.1. Talleres de Socializacion del proyecto

Actividad 1.2. Adquirir insumos y materiales para el establecimiento de viveros y plantaciones agroforestales
Avance Actividad 1.3. Adquisicion de combustible y aceite de liga

Actividad 1.4. Incentivo para la recoleccién de frutos y semillas de arboles frutales y palmas

Actividad 1.5. Construccién de viveros comunitarios para la produccién de material vegetal

Implementar un programa de conservacion tradicional sostenible de la fauna ictiolégica
Actividad 1.5. Construccion de viveros comunitarios para la produccién de material vegetal
Actividad 2.2. Siembra en campo del sistema tradicional agroforestal

Avance Actividad 2.3. Incentivo para el laboreo cultural en conuco para el establecimiento de la plantacion.
Actividad 2.4. Adquisicion de Combustible y aceite de liga:

Total Avance Fisico 0%

Observacion: En proceso contractual




Proyecto
4.2.1.1.

Objetivo:

Apropiacion
Vigente

Avance

Formulacién e implementacion de planes de vida indigena, departamento de Vaupés.

Fortalecer los procesos de evaluacidon y ajuste del plan de integral de vida de las comunidades de la asociacion de autoridades tradicionales indigenas zona Querari
ASATIQ del Municipio de Mitu

$ 80.000.000,00 Compromisos Obligaciones Fuente/afio RP /2019

%
Avance
fisico

Descripcion de acciones o avances Registro

Realizar el acompafiamiento institucional para el ajuste de los Planes Integrales de Vida Indigena de forma colectiva y
participativa

Se suscribié convenio de ciencia y tecnologia No 009 de 2019 de fecha 8/11/2019 con FUNDAVIDA. Las formalidades
contractuales como pdlizas y demas ya se realizaron. Se esta coordinando las reuniones previamente con las comunidades
indigenas de la zona antes de proceder a realizar los respectivos recorridos.

Total Avance Fisico

Observacion: El proyecto depende del recaudo de la Corporacion. Se encuentra en espera de asignacion de recursos para su respectiva ejecucion.
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ASIGNADO (m?)

229,100

21,237.97 207,862

SECCIONAL| # DE USUARIOS | PERSISTENTES (m®)| DOMESTICOS (m°) UNICOS (m®) |AISLADOS (m?)| TOTAL (m®)| % DEL CUPO GLOBAL
GUAINIA 201 1,000.00 1,039.01 41.59 9595 | 2,176.55 0.95%

| TOTAL | 426 | 17,161.22 | 3,881.78 | 47.75 | 147.22 | 21,237.97 | 9.27%|

Tipo de Aprovechamiento CDA (m?) Aprovechamiento por Departamento (m?)

" 388178 e T = 2,929.39
18.28% ; 0.22% 13.79%

_ = 217658
| 10.25%

= 16,132.02

_ = 17,161.22 75.96%

= PERSISTENTES (m3) = DOMESTICOS (m3) = UNICOS (m3) = AISLADCS (m3)
GUAINIA = GUAVIARE = VAUPES

f By ® cda@cda.gov.co U Buen Hmbiente fara el Pas Uicto"



UNICOS (m3) AISLADOS (m3)
41.59

- _
GUAINIA GUAVIARE VAUPES GUAINIA GUAVIARE VAUPES
PERSISTENTES (m?3) DOMESTICOS (m3)
16,000.00 2,500.00 2,374.52
13,731.49

1,039.01

gov.coO

- [ [l
1

GUAINIA GUAVIARE VAUPES GUAINIA GUAVIARE VAUPES

f BY¥®® .ocaagoveo “Un Buen Ambiente para el Posconflicts"
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RECAUDOS 2019 RECURSOS PROPIOS

VALOR (S) “VALOR ($)
COD CTA DETALLE | PROYECTADO | RECAUDADO  [S i

GRANTOTAL | | 1755,000.000,000 2.189.448.858,00

3111 PORCENTAJE O SOBRETASA AMBIENTAL 916.000.000,00 960.629.133,00

312201 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 338.000.000,00 333.790.860,00

312203 PUBLICACIONES 6.500.000,00 8.356.463,00

312801 TASA RETRIBUTIVA 115.000.000,00 230.472.713,00

312802 TASA POR USO DEL AGUA 105.000.000,00 359.329.799,00

i o 312803 MULTAS Y SANCIONES 144.500.000,00 158.311.718,00
oy 312804 OTROS INGRESOS 30.000.000,00 24.116.944,00

312907 APROVECHAMIENTOS FORESTALES 100.000.000,00 114.441.228,00

“Un Buen Ambicnte parna ol Posconflicte"
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FUNCIONAMIENTO E INVERSION 2019

Cta. Nombre Ppto Def. % Comprometido % Obligado % Pagado %

GASTOS DE PERSONAL P.G.N. 2.148.161.721,00| 1.973.251.057,00 1.973.251.057,00] 1.955.987.454,00]

GASTOS DE PERSONAL F.C.A. 494.700.211,00| 275.686.159,00 275.599.163,00 275.599.163,00

GASTOS DE PERSONAL R.P. 6.030.326,00| 6.030.326,00 6.030.326,00, 6.030.326,00|

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.648.892.258,00, 100,00 2.254.967.542,00 85,13 2.254.880.546,000 100,00 2.237.616.943,000 99,23
IADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P.G.N. 18.160.000,00 17.479.832,00 17.479.832,00 14.775.458,72
IADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F.C.A. 522.208.979,00 431.877.212,40 171.177.352,40 169.672.376,40
IADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS R.P. 340.737.811,00 340.737.810,60 340.578.810,60 335.366.200,60

ITOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 881.106.790,00, 100,00 790.094.855,00 89,67 529.235.995,00| 66,98 519.814.035,72| 98,22
ITRANSFERENCIAS CORRIENTES R.P. 45.161.683,00] 45.161.683,00 45.161.683,00] 45.161.683,00]

TOTAL TRANSFERENCIAS 45.161.683,00/ 100,00 45.161.683,00 100,00 45.161.683,000 100,00 45.161.683,00, 100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA P.G.N. 10.201.120,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA F.C.A. 17.000.000,00 11.494.449,00 11.494.449,00 11.494.449,00

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA R.P. 8.570.180,00 54.139,03 54.139,03| 54.139,03|

TOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 35.771.300,00, 100,00 11.548.588,03 32,28 11.548.588,03) 100,00 11.548.588,03) 100,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO 3.610.932.031,00/ 100,00 3.101.772.668,03 85,90 2.840.826.812,03 91,59 2.814.141.249,75| 99,06
ITOTAL INVERSION 10.158.621.996,73 100,00 8.246.167.492,00 81,17 4.532.733.866,00 54,97 4.452.457.371,00 98,23

INVERSION 2019 POR FUENTES
Cta. Nombre Ppto Def. % Comprometido % Obligado % Pagado %

INVERSION P.G.N. 1.041.964.470,00/ 100,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00
INVERSION F.C.A. 5.913.244.532,00, 100,00 5.844.936.882,00 98,84 3.048.275.705,00 52,15 3.048.275.705,00, 100,00
INVERSION RECURSOS PROPIOS 1.735.173.913,73) 100,00 1.379.400.852,00 79,50 975.464.619,00 70,72 933.081.458,00, 95,66
IAPORTES DE OTRAS ENTIDADES 1.468.239.081,00, 100,00 1.021.829.758,00 69,60 508.993.542,00| 49,81 471.100.208,00, 92,56
IGOBERNANZA FORESTAL VISION AMAZONJA 748.239.081,00, 100,00 576.006.667,00 76,98 269.591.131,00] 46,80 236.497.797,00, 87,72
/’;\Aﬁil(é'l;:\;leNES AMBIENTALES POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE YACIMIENTOS 170.000.000,00{ 100,00 11.000.000,00 6,47 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO — PNUD 550.000.000,00, 100,00 434.823.091,000 79,06 239.402.411,00 55,06 234.602.411,00, 98,00




PLAN DE MEJORAMIENTO CG.AUDITORIA
SOBRETASA AMBIENTAL VIG 2014, 2015 Y 2016
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Se presenta el avance del Plan de Mejoramiento producto de la auditoria realizada b6F'
Contraloria General de la Republica Republica a la vigencia 2017 con relaciéon a los Procesos
Sancionatorio Ambiental, realizada durante el segundo semestre del 2018, el cual arroja un
66.66% de cumplimiento con corte 30 de noviembre de 2019.

Porcentaje de
Cumplimiento a 30 de
noviembre de 2019

Nro. de Nro. Acciones | Acciones cumplidas a
Auditoria Aho P

Hallazgos Programadas 30 de Junio de 2019

Auditoria Proceso

Sancionatorio Ambiental a la 3 100% 3 2 66,66%
vigencia 2017

Total PM 3 100% 3 2 66,66%

bf-,,r -v %' .; cda@cda.gov.co
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AUDITORIA DE CALIDAD SGS COLOMBIA ”

De acuerdo al Programa Anual de Auditorias Internas para la vigencia 2019 se llevé a cabo el 100% de los ejercicios de
auditorias a los once (11) procesos del Sistema de Gestién de Calidad con los cuales cuenta la Corporacién CDA.

En las Seccionales Guaviare y Vaupes se realizaron las auditorias Internas en el mes de septiembre a los Procesos de
Normatizacion de Calidad Ambiental.

T




AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y

GESTION (MIPG)

| No. | ACTIVIDAD RESULTADO PORCENTAJE OBSERVACIONES

1  SOCIALIZACION

2 PLAN DE TRABAJO

3 MESAS DE ACOMPANAMIENTO TECNICO

4  AUTODIAGNOSTICO

5  ACTO ADMINISTRATIVO

6  PLAN DE ACCION

Socializacién por dependencias con la participacion de los
Asesores de Control Interno, Planeacion, subdirectores,
profesionales, técnicos, Secretaria General, y otros invitados de
nuestra Corporacion.

Concertacion plan de trabajo con el acompafiamiento de la
Oficina Asesora de Control Interno, para articular las siete
dimensionesy lineas de politicas

Desarrollo de las mesas técnicas con los lideres y/o
responsables con el fin de revisar las herramientas e
instrumentos en la implementacién de las politicas y los
mecanismos de seguimiento y evaluacion.

Establecer medidas y acciones de planeaciéon para su
mejoramiento continuo.

Resolucion No. 141 del 6 de Mayo 2019 "Por medio de la cual se
Adopta la Version actualizada del Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion - MIPG , en la Corporacion para el
Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazonico - CDA

Establecer una planeacién y una ruta de accion, con base en las
actividades de gestion que fueron evaluadas previamente.

"f n " ’ cda@cda.gov.co

100%

100%

85%

85%

100%

85%

La aceptabilidad al proceso ha sido positiva y de gran
entendimiento en lo que se quiere para el fortalecimiento en
la administracion publica de la Corporacién CDA.

La planeacion se realizd con base a la los lineamientos
establecidos por el Modelo Integrado de Gestién y las 16
politicas de Gestidn y Desempefio.

Las mesas de Técnicas se realizan con el fin de hacer el
acompafnamiento y entendimiento del proceso que se
requiere.

Nos encontramos trabajando en la culminacién y complejidad
de los Autodiagndsticos.

Total cumplimiento.

A medida que se trabaja en las Mesas Técnicas se va
elaborando los Planes de Accién en el instrumento de
medicion MIPG establecido por la Funcién Publica, para su
seguimiento y cumplimiento.
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