
   (2)                                      

UNIDAD DE MEDIDA

(3)                                      

META FISICA 

ANUAL             

(Según unidad de 

medida)

(4)

AVANCE DE 

LA META

FISICA  

(Según unidad 

de medida y 

Periodo 

Evaluado)

(5)

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FISICO %

(Periodo 

Evaluado)

((4/3)*100)

 (7)                                                    

META FISICA 

DEL PLAN             

(Según unidad 

de medida)

(8)

ACUMULADO DE 

LA META

FISICA

(Según unidad de 

medida)

(9)

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FISICO 

ACUMULADO 

%

((8/7)*100)

(11)                          META 

FINANCIERA ANUAL ($)

(12)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

(Recursos comprometidos 

periodo Evaluado)

($)

(13)                           

PORCENTAJE DEL 

AVANCE 

FINANCIERO %

(Periodo Evaluado)

((12/11)*100)

(14)                                         

META FINANCIERA   DEL PLAN ($)

(15)

ACUMULADO DE LA META

FINANCIERA $

(16)

PORCENTAJE DE  

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO %

((15/14)*100)

1 OBJETIVO  Avanzar hacia un crecimiento 

sostenible compatible con el clima 
85,0% 99,0% $6.091.847.437 $ 5.565.073.677 91,4% $ 16.250.000.000 $ 15.827.253.593 97,4%

1 ESTRATEGIA .Impulsar la transformación 

de sectores hacia sendas más eficientes e 

incluyentes

81,0% 102,4% $4.578.847.437 $4.548.599.699 99,3% $ 11.019.000.000 $ 11.120.060.714 100,9%

1.1.1. Reducción de la frontera agropecuaria  

mediante el establecimiento de sistemas  de 

reconversión de Ganaderia  y producción 

agroforestal

Areas degradadas en 

proceso de restauracion 

y/o mantenimiento

705 705 100,0% 1301 1424 109,5% $2.558.000.000 $ 2.540.897.929 99,3% $ 7.686.000.000 $ 7.673.274.505 99,8%

Ajuste de metas mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 

2019 aprobado por el Consejo Directivo.

Aumenta meta fisica PA a 1301 (antes 1,004)  Ha, distribuidos asi: 

2016: 4 Ha, 2017: 292 Ha, 2018: 300 Ha y 2019: 705

Aumenta meta financiera PA:$7.686 distribuidos así: 2016: $47, 

2017:$2.659, 2018:$2.425 y 2019:$2.558. (ajuste del valor real 

ejecutado por FCA, RP y UNODC) 

PROYECTO

1.1.1.6 Reducción de la frontera agropecuaria 

mediante el establecimiento de sistemas de 

reconversión de Ganadería y producción 

agroforestal.2019

Hectareas Areas 

degradadas en proceso 

de restauración  y/o 

mantenimiento

$300.000.000 $ 287.667.047 95,89%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. 

Proyecto financiado con recursos propios que apalanca las 

interventorias de los proyectos Recuperación de suelos degradados por 

cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III, Departamento de 

Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar. 

2019 (FCA) y  Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles 

orientados a negocios verdes del DMI Ariari – Guayabero, Guaviare. 

2019 y la cofinanciacion de actividades de asilamiento. 

El saldo en el avance financiero se programao para la compra de 

insumos para apoyar el mantenimiento de plantaciones ya establecidas 

(en proceso contractual). 

PROYECTO

1.1.1.7 Recuperación de suelos degradados 

por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa 

III, Departamento de Guaviare, Municipios de 

San José del Guaviare, El Retorno, Calamar. 

2019 

Hectareas Areas 

degradadas en proceso 

de restauración  y/o 

mantenimiento

$2.258.000.000 $ 2.253.230.882 99,8%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y 

Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018. Financiado con recursos 

FCA

Meta de 475 Ha en proceso de restauracion

Se prorroga a 2020 debido a las condciones climaticas que favorezcan 

las acciones de establecimiento (siembra).

1.1.2 Implementación de actividades de 

promoción ambiental como alternativas 

productivas sotenibles para la soberanía 

alimentaria en la jurisdicción de la CDA

Sectores con 

acompañamiento 0 0 0,0% 8 8 100,0% $0 $ 0 0% $ 40.000.000 $ 40.000.000 100,0%

Mediante Acuerdo 006 de 2018, Se cambia el indicador Numero de 

Acciones implementadas a numero de sectores con 

acompañamientio.  Se definine la meta fisica del PA en 8, 

proyectados para la vigencia 2018. 

Se reduce la meta financiera PA a $40 (antes $50) programada para 

la vigencia 2018:$40 con RP

1.1.3 Promoción a la conformación y 

fortalecimiento de Negocios verdes como 

alternativa para el postconflicto y la 

reduccion de la presion a los recursos 

naturales

Implementación del 

Programa Regional de 

Negocios Verdes 

1 0 43,0% 1 1 100,0% $1.656.000.000 $ 1.654.953.050 100% $ 2.668.000.000 $ 2.662.691.894 99,8%

Meta ajustada mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019 

aprobado por el Consejo Directivo. Se mantiene meta fisica. 

Aumenta meta financiera PA a $2.668 asi: 2016: $372 (52 RP y $320 

FCA), 2017:$ 640 (FCA), 2018:$0 Y 2019: $1.656 (FCA). 

Se atendio convocatoria adicional del FCA para la vigencia 2019.

PROYECTO

1.1.3.5 Implementación del plan regional de 

negocios verdes amazonia, a través de la 

operación de la ventanilla verde en la 

jurisdicción de la CDA 2019. San José del 

Guaviare, Inírida, Mitú

Numero Implementación 

del Programa Regional 

de Negocios Verdes 

1,0 0,4 43% $1.656.643.501 $1.654.953.050 99,9%

Asignacion de recursos de inversion del FCA en sesion extraordinaria 

del comité del FCA  del 8 de mayo de 2019 e informado mediante 

comunicación 8130-2-00175 del 27 de mayo de 2019. 

Proyecto contratado para ejecucion hasta el trimestre de 2020 por 

programacion presupuestal. 

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _________2019_______   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): II SEMESTRE___________

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2018 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION
META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION

(17)

OBSERVACIONES

475 475 100,0%

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia



1.1.4 Implementación de la estrategia 

BanCo2 en la jurisdicción de la CDA

Programas que reduzcan la 

deforestacion, emisiones 

de gases efecto 

invernadero y la 

degradacion ambiental en 

implementacion

Programas de reducción de 

degración ambiental

3 3 100,0% 3 3,0 100,0% $ 364.847.437 $ 352.748.720 96,7% $ 625.000.000 $ 744.094.315 119,1%

Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019 se reduce meta 

financiera del PA a $625 (antes $928) , asì: 2016:$19 RP y 2017:$255 

RP, 2018: $117 RP, 2019: $234 valor asignado mediante Acuerdo No. 

011 de 2018 ($105) mas recursos adicionados mediante Acuerdo No. 

004 del 26 de febrero de 2019 por valor de $129.795.290,73 y Acuerdo 

No. 005 del 11 de abril de 2019 el valor de $130.052.147 (total 2019: 

$364

Pendiente asignación de recursos de Visión Amazonia para PSA a 

familias de Guaviare - recursos sin incorporar)  y vinculación de 

recursos  del 1% del art 111 de la Ley 99 de 1993 por entes 

territoriales (recursos sin incorporar)

PROYECTO

1.1.4.4 Implementación de la estrategia 

BanCo2 en la jurisdicción de la CDA.2019

Número de Programas 

que reduzcan la 

deforestacion, emisiones 

de gases efecto 

invernadero y la 

degradacion ambiental en 

implementacion

3 3 100% $364.847.437 $ 352.748.720 96,7%

Mediante Acuerdo No. 004 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al 

proyecto 1.1.4.4 el valor de $129.795.290,73. Posteriormente mediante 

Acuerdo No. 005 del 11 de abril de 2019 se adicionó al proyecto 1.1.4.4 

el valor de $130.052.147. 

En proceso contractual la vinculacion de tecnico de apoyo para Vaupes, 

la diferencia del valor programado y proyecado sera comprometido en el 

mes de diciembre de 2019. 

1.2 ESTRATEGIA. Gestión sectorial para la 

disminución de impactos ambientales y en 

la salud asociados al desarrollo económico

89,1% 95,7% $1.513.000.000 $ 1.016.473.978 67,2% $ 5.231.000.000 $ 4.707.192.879 90,0%

PSMV con seguimiento 5 5 100,0% 8 8 100,0%

Seguimiento metas de 

reduccion
1 0 0,0% 5 3 60,0%

TR facturados/TR 

recaudados
60 70 116,7% 90 90 100,0%

PUEAA con 

seguimiento
4 3 75,0% 8 8 100,0%

Rellenos sanitarios con 

seguimiento
5 5 100,0% 7 6 85,7%

 PGIRS con 

seguimiento
5 5 100,0% 7 6 85,7%

Seguimiento a RESPEL 56 56 100,0% 56 56 100,0%

Proyectos activos con 

seguimiento
200 200 100,0% 200 200 100,0%

Numero de psmv con 

seguimiento
5 0 0,0%

Numero de seguimientos 

metas de reduccion
1 0 0,0%

Porcentaje de tr 

facturados/ tr recaudados
60 0 0,0%

Numero de PUEAA con 

seguimiento
4 0 0,0%

Numero de rellenos 

sanitarios con 

seguimiento

5 0 0,0%

1.2.1 Adopción de politicas sectoriales en 

recursos naturales para la gestión ambiental 

en los departamentos de Guainia, Guaviare 

y Vaupés

PROYECTO

1.2.1.4 Implementación de políticas sectoriales 

en recursos naturales para la gestión 

ambiental en los departamentos de Guainía, 

Guaviare y Vaupés . 2019

$307.000.000 $0

$ 0 0,0% $ 2.070.939.609 87,0%

Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce 

meta financiera del PA: $2.380 (antes $2.887), asi: 2018:$617 PGN 

(real ejecutado), 2019: $307 PGN. 

Se reduce la meta del indicador PSMV con seguimiento a 6, debido 

a que algunos PSMV han cumplido su vigencia y otros no han 

presentado documentos para su evaluación y aprobacion.

Se ajusta la meta fisica del indicador Seguimiento metas de 

reduccion, aclrando que se realiza un seguimiento al año a los 

municipios en las cuales estan establecidas las metas de 

reducción.

Se reduce la meta del indicador TR facturados/TR recaudados a 

60% debido a que no se tiene certeza del recuado por posible 

incumplimiento de los ususarios.

Se reduce meta del indicador PUEAA con seguimiento debido a 

que los Municipios Miraflores, Mitu, Taraira y Caruru no han 

presentado documentos para evaluacióny aprobación. 

Se ajusta meta del indicador Rellenos sanitarios con seguimiento a 

5 los cuales se encuentra con licencia ambiental. 

Se ajusta la meta del indicador PGIRS con seguimiento atendiendo 

a los vigentes.

$ 2.380.000.000$307.000.000

0,00%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y 

Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Con recursos PGN - sin 

ejecucion debido al congelamiento de recursos).

El avance fisico corresponde al esfuerzo realizado  por la Corporacion 

para atender con funcionamiento y otros proyectos las acciones 

misionales en el ejercicio de autoridad ambiental. 



Numero de  pgirs con 

seguimiento
5 0 0,0%

Numero de seguimiento a 

RESPEL
56 0 0,0%

Numero de proyectos 

activos con seguimiento
200 0 0,0%

Servicios de 

informacion en linea 

vital

1 1 100,0% 1 1 100,0%

Porcentaje de 

actualización y reporte 

de la información en el 

SIAC

100 100 100,0% 100 100 100,0%

Ampliacion de 

cubertura geografica 

para el control 

ambiental

8 6 75,0% 8 8 100,0%

Numero de servicios de 

informacion en linea vital
1 1,0 100,0%

Porcentaje de 

actualización y reporte de 

la información en el SIAC

100 100 100,0%

Municipio con Ampliacion 

de cubertura geografica 

para el control ambiental

8 6 75,0%

Servicios de informacion 

en linea VITAL
1 0,7 70,0%

Porcentaje de 

actualización y reporte de 

la información en el SIAC

100 80 80,0%

MunicipioAmpliacion de 

cubertura geografica para 

el control ambiental

4 3 75,0%

PROYECTO

1.2.2.8 Fortalecimiento institucional para 

evaluar las afectaciones ambientales por 

actividades de explotacion de yacimientos 

mineros en el departamento de Guainia -  

Visión Amazonia Pilar II

Ampliacion de cubertura 

geografica para el control 

ambiental

1 0,2 20,0% $170.000.000 $ 11.000.000 6,5%

Adicion al presupuesto mediante Acuerdo No. 012 del 21 de octubre de 

2019 - suscripcion del Acuerdo marco VA 12 de 2019 celebrado entre 

Patrimonio Natural y la CDA y suscrpcion de la Acta Espeficia Nlo. 01 

de 2019 entre las partes.

Se adelanta el proceso contractual para garantizar el transporte a zonas 

afectadas por aprovechamiento ilegal de yacimientos mineros, analisis 

de muestras de afectacion del recurso hidrico y humano y capacitacion 

en normatividad ambiental. 

2 OBJETIVO . Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y mejorar la 

calidad ambiental

96,1% 91,3% $5.276.000.000 $3.340.915.519 63,3% $ 14.563.000.000 $ 12.697.087.785 87,2%

2.1 ESTRATEGIA. Preservación y uso 

sostenible del capital natural en la 

jurisdiccion de la CDA

100,0% 85,8% $3.093.000.000 $1.585.814.654 51,3% $ 7.435.000.000 $ 5.905.241.937 79,4%

2.1.1 Desarrollo de estudios para la 

declaratoria de áreas protegidas

Hectáreas de areas 

declaradas SINAP
25000 25000 100,0% 25.000 25000 100,0% $1.459.000.000 $ 1.186.762.950 81,3% $ 1.484.000.000 $ 1.260.340.871 84,9%

Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, Se aplaza 

meta fisica PA a 25,000 Ha para la vigencia 2019,  2018: 0 Ha . 

Revalidación ZRFP Guaviare y declaratoria de nueva area (MADS).

Se reduce la meta financiera PA:$1484 (antes $1,605), asi: 2016:$25, 

2017:$0, 2018:$0 y 2019:$1.459  ($1,000 FCA y Otros $459 (GEF 6 - 

sin situacion de fondos)

Avance Gef 6: $298.954.521 que se reportan en el acomulado

2.1.1.2 Fortalecimiento del Sistema regional de 

áreas protegidas en Guaviare y Vaupés. 2019 

Número de Estudios 

(hectáreas declaradas 

SINAP)

25.000 25000 100% $1.000.000.000 $ 936.762.950 93,7%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y 

Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Recursos FCA 

$1.000.000.000). 

El proyecto FCA tiene una meta de 28.000 Ha correspondiente a la 

precision de limites para la ratificacion de la reserva forestal protectora 

Lindosa- Angosturas II. 

Con los recursos de GEF 6 se adelantó el documento sistesis para la 

declaratoria de area protegida regional con una propuesta de  70.000 

Ha los cuales se pasan para evaluacion del instituto SINCHI. 

Con recursos pendientes por comprometer del FCA se adelanta el 

proceso contractual para la adquisicion de dispositivos gps, equipos de 

computo y motos. 

PROYECTO

1.2.2.7 Fortalecimiento de la Gobernanza 

Forestal Mediante el Control y vigilancia en los 

Puntos Críticos de Deforestación en el 

Departamento del Guaviare - Visión Amazonia

$748.239.081 $ 576.006.667 77,0%

Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al 

presupuesto 2019, recursos al proyecto 1.2.2.7 por valor $748.239.081 

(adicion al Subacuerdo No. 02 de 2017 mas saldo sin comprometer en 

2018 adicionado a 2019)

Los recursos sin compremeter se encuentran en proceso contractual 

para apoyar logisticamente el desarrollo de talleres y articulacion con 

fuerzas militaresen el departamento de Guaviare. Procesos que se 

ejecutaran en la vigencia 2020 

1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la 

autoridad ambiental para el uso sostenible 

del recurso hídrico, flora y fauna silvestre 

en Guainia, Guaviare y Vaupés.

PROYECTO

1.2.1.4 Implementación de políticas sectoriales 

en recursos naturales para la gestión 

ambiental en los departamentos de Guainía, 

Guaviare y Vaupés . 2019

$307.000.000 $0 0,00%

$ 2.851.000.000

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y 

Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Con recursos PGN - sin 

ejecucion debido al congelamiento de recursos).

El avance fisico corresponde al esfuerzo realizado  por la Corporacion 

para atender con funcionamiento y otros proyectos las acciones 

misionales en el ejercicio de autoridad ambiental. 

$1.206.000.000 $ 1.016.473.978 84,3% $ 2.636.253.270 92,5%

Mediante Acuerdo No. 002  del 26 de febrero de 2019, se aumenta  

meta financiera PA a $2,851 (antes $2,136), 2016:$238 RP, 2017:$728 

(RP y Vision Amazonia) 2018: $679 y 2019:$1.206 ($459 RP y $715 

Visiòn Amazonia y $32 saldo sin comprometer en 2018 adicionado 

a 2019. 

PROYECTO

1.2.2.6 Programa de control, seguimiento y 

monitoreo a las actividades que generan 

emisión de contaminantes y aprovechamiento 

de los recursos naturales 2019

$459.500.000 $ 429.467.311 93,5%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. 

Proyecto de recursos propios.

A traves de los acuerdos No. 011 del 20 de septiembre de 2019 

(55.619.596) y 015 del 25 de noviembre de 2019 ($65.206.880) se 

adicionaron recursos para un valor total del proyecto de $580.326.476. 

Los recursos adicionados se encuentran en proceso contractual del 

personal para segurar el cumplimiento del quehacer misional durante el 

primer triemestre de 2020. 



2.1.2 Desarrollo de estudios para la 

implementación de sistemas de pago por 

servicios ambientales REDD

Sectores que 

implementen estudios 

en el marco de la 

estrategia REDD+

0 0 0,0% 1 1,00 100,0% 0% $ 65.000.000 $ 64.993.000 100,0%

Por Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 , se reduce meta fisica 

PA: 1

Reduce meta financiera PA: $65 

Meta cumplida en la vigencia 2016.

2.1.3 Restauración ambiental en zonas de 

recarga hídrica de cuencas y microcuencas 

priorizadas y ecosistemas disturbados por 

accion antropica en el departamento del 

Guaviare

Areas degradadas en 

proceso de restauracion
133 133 100,0% 845 484 57,3% $1.634.000.000 $ 399.051.704 24,4% $ 5.886.000.000 $ 4.579.908.066 77,8%

Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta 

fisica PA a 845 Ha (antes 969 Ha) distribuidos asi: 2017:232 Ha, 

2018:30 Ha (meta real cumplida y 57Ha se pasan para 2019) y 

2019:133 Ha

Se reduce meta financiera PA: $5.886 (antes $6,658), asi: 

2016:$1,770 PGN, 2017:$1,729 ($1,709 PGN y $20 RP), 2018:$753 

PGN y 2019:$1634 con aportes de PGN:$734 y otros: $900 (GEF 6 

recursos sin incorporar). 

Avance Gef6: $399.051.704. Se adelantan acciones de foresteria 

comunitaria en el departamento de Guaviare desarrollandose el 

ejecicio de planificacion predial en la cual se evidencia 

intervencion de areas de rondas hidricas para el ejercicio de 

recuperacion y restauracion pasiva con la entrega de un modelo de 

restauracion y agroforestal. Estrategia que pretende la restauracion 

pasiva de mas de 100 Ha beneficiando a 114 usuarios.

PROYECTO

2.1.3.5 Restauración ambiental en zonas de 

recarga hídrica de cuencas y microcuencas 

priorizadas en el departamento del Guaviare. 

2019

Hectareas de Areas 

degradadas en proceso 

de restauracion
76 0 0,0% $ 734.589.177 $ 0 0,0%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y 

Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (con recorte presupuestal). 

2.2 ESTRATEGIA. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo sostenible
99,0% 100,0% $1.383.000.000 $1.090.760.000 78,9% $ 4.197.000.000 $ 3.904.993.048 93,0%

POMCAS y PMA en 

implementacion 
1 1 100,0% 2 2 100,0%

POMCAS formulados 0 0 0,0% 1 1 100,0%

Número de POMCAS y 

PMA en implementacion 
1 1 100,0%

Número de POMCAS 

formulados
0 0 0,0%

2.2.2 Formulación de planes de ordenación 

forestal

Plan de ordenacion 

forestal
0 0 0,0% 685.000 685.000 100% $ 0 $ 0 0% $ 678.000.000 $ 678.122.448 100,0%

Mediante Acuerdo 006 del 1 de junio de 2018, se aumenta meta 

fisica PA: 685,000 Ha y se reduce meta financiera PA a $678.

Meta cumplieda en 2018.

2.2.3 Implementación del componente 

ambiental PMA DMI
PMA en ejecución 1 1,0 98,0% 1 1 100,0% $ 1.000.000.000 $ 999.990.000 100,0% $ 1.846.000.000 $ 1.846.165.000 100,0%

Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta 

financiera PA:$1.846 (antes $2,273) distribuidos asi: 2016:$238, 

2018:$608 FCA y 2019:$1,000 FCA.

PROYECTO

2.2.3.2 Fortalecimiento de sistemas productivos 

sostenibles orientados a negocios verdes del 

DMI Ariari – Guayabero, Guaviare. 2019

PMA en ejecucion 1 1,0 98,0% $ 1.000.000.000 $ 999.990.000 100,0%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y 

Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Recursos FCA 

$1.000.000.000).

2.3 ESTRATEGIA. Consolidar un marco de 

política de cambio climático buscando su 

integración con la planificación ambiental, 

territorial y sectorial

88,8% 91,8% $730.000.000 $602.878.894 82,6% $ 2.251.000.000 $ 2.109.397.585 93,7%

CIDEAS fortalecidos y 

operando
3 3,0 100,0% 3 3 100,0%

Procedas 3 2,7 90,0% 18 15 81,7%

Encuentros 1 1 100,0% 5 5 100,0%

Programas de 

educacion no formal 

implementadas

0 0 0,0% 1 1 100,0%

Ejecucion de acciones 

de educación ambiental
3 3,0 100,0% 6 6 100,0%

Formulacion de planes 

munipales de 

educacion ambiental

0 0 0,0% 5 4 80,0%

Numero CIDEAS 

fortalecidos y operando
3 3,0 100,0%

Numero Procedas 3 2,7 90,0%

2.2.1 Formulación e implementacion de 

planes de ordenación y manejo de cuencas 

y/o planes de manejo de microcuencas y   

humedales priorizados en la jurisdicción de 

la CDA

2.3.1 Implementación de herramientas de 

comunicación, participación comunitaria y 

educacion ambiental en torno al cambio 

climático

PROYECTO

2.2.1.3  Implementación de la Línea Estratégica 

de Conservación y Manejo Sostenible del Plan 

de Manejo de la estrella fluvial Inírida.2018

$1.000.000.000 $ 1.000.000.000 100,0%

PROYECTO

2.3.1.5 Implementación de herramientas de 

comunicación, participación comunitaria y 

educación ambiental en torno al cambio 

climático.2019

$180.000.000 $ 168.055.803 93,4%

$ 383.000.000

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. 

Proyecto de recursos propios

En proceso contractual proceda apoyado en el departamento de 

Guainia. 

Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Ajusta meta fisica 

PA: Ejecuccion de acciones de educación ambiental  a  6 (antes 5), 

asi: 2017:1, 2018:2 y 2019:3 - (Olimpiadas). Desaparece la meta 

fisica: Programa de educación no formal implementadas (no se 

programaron metas en el PA)

Se reduce meta financiera PA a $1.151 (antes $1.132) asi: 2016:$635 

FCA, 2017:$170 RP, 2018:166 RP y 2019:180 RP

$ 90.770.000 24% $ 1.380.705.600 82,5%

Mediante Acuerdo 002 de 26 de febrero de 2019, se reduce meta 

fisica PA: Indicador POMCAS y PMA en implementacion a 1, asi:  

2017:1 , 2018:1 y 2019:1

Se reduce meta financiera PA a $1.673 (antes $1,700) asi: 2016:$280 

RP, 2017:$10 RP, 2018:$1,000 recursos FCA y 2019:$383 GEF 6 

(recursos sin incorporar. El avance se reporta en el acomulado PA)

Avance Gef 6: $90.770.000 (implementacion de acciones del PM 

Ramsar EFI)

$ 1.673.000.000

$ 1.151.000.000

Proyecto aprobado e incuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 

2017 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

El proyecto se desarrolla en 25 comunidades indigenas  del sitio 

RAMSAR EFI. Proyecto prorrogado hasta junio de 2019.

$ 168.055.803 93,4% $ 1.125.096.774 97,7%$180.000.000



Numero Encuentros 1 1,0 100,0%

Numero Programas de 

educacion no formal 

implementadas

0 0,0 0,0%

Numero Ejecucion de 

acciones de educación 

ambiental

3 3,0 100,0%

Numero Formulacion de 

planes munipales de 

educacion ambiental

0 0,0 0,0%

2.3.2 Formulación del Plan Integral de 

Cambio Climático

Plan integral de cambio 

climatico
100 80 80% 100 90,0 90,0% $550.000.000 $ 434.823.091 79,1% $ 1.100.000.000 $ 984.300.811 89,5%

Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta meta 

financiera PA a $1.100 (antes $550), asi: 2.016:$550 y 2.019:$550 

(recursos asignados por PNUD).

Se aumenta meta fisica PA en 2019 a 100, para la formulacion de 

PICC de Guaviare y Vaupes 

2.3.2.2 Formulación de los Planes Integrales 

de Gestión del Cambio Climático Territorial  

PIGCCT, para los departamentos de Guaviare 

y Vaupés. 2019

Porcentaje Plan integral 

de cambio climático
100 80,0 80% $550.000.000 $ 434.823.091 79,1%

Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al 

presupuesto 2019, recursos por valor $550.000.000.

Se prorroga para 2020 debido a que deben tener concepto de viabilidad 

del MADS, comité de subnodo de cambio climatico y posterior 

ordenanza con la siguiente administracion territorial.

2.4 ESTRATEGIA.  Fortalecimiento 

institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental

96,7% 87,5% $70.000.000 $ 61.461.971 87,8% $ 680.000.000 $ 777.455.215 114,3%

2.4.1 Implementación de herramientas 

tecnológicas y sistemas de información 

para fortalecer el ejercicio transparente y 

eficiente de la gestión ambiental 

institucional

Estrategia de 

transformacion 

institucional 

3 2,9 96,7% 4 3,5 87,5% $70.000.000 $ 61.461.971 87,8% $ 680.000.000 $ 777.455.215 114,3%

Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Reduce meta 

financiera PA: $680 (antes $708), asi: 2016:$55 RP, 2017:$193 RP, 

2018:$362 ($235 RP y $127 GEF5 - recursos sin incorporar) y 2019: 

$70 RP. Recursos GEF5 $40.000.000 (adecuacion redes y centro de 

datos - recursos sin incorporar)

PROYECTO

2.4.1.4  Implementación de herramientas 

tecnológicas y sistemas de información para 

fortalecer el ejercicio transparente y eficiente 

de la gestión ambiental institucional.2019

Número de Estrategias 

de transformacion 

institucional 

3 2,9 96,7% $70.000.000 $ 61.461.971 87,8%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. 

Proyecto de recursos propios.

En proceso la adquisicion de equipos e insumos para el fortalecimiento 

a la implementacion del PGD.

3 OBJETIVO. Lograr un crecimiento 

resiliente a los riesgos de desastres y al 

cambio climático.

100,0% 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 627.500.000 $ 622.917.088 99,3%

3.1 ESTRATEGIA. Fortalecer los procesos 

de la gestión del riesgo: Conocimiento, 

reducción y Manejo

0,0% 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 505.000.000 $ 505.523.895 100,1%

3.1.1 Implementación de Acciones 

Asociadas al conocimiento del riesgo en el 

marco de  los planes municipales de 

gestión del riesgo de desastres en la 

jurisdicción de la Corporacion CDA

Entidades territoriales 

asesoradas en la 

formulacion del 

componente degestion 

del riesgo del plan de 

desarrollo

0 0 0,0% 8 8 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 505.000.000 $ 505.523.895 100,1%
Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta 

financiera PA a $505 (antes $785), asi:  2016:$505 (495 FCA y $10 

RP), 2017:$0, 2018:$0 y 2019$0.

3.1.2 Apoyo para los procesos de 

planificacion y operación de los cuerpos de 

socorro para la atención de  incendios 

forestales

Cuerpos apoyados 0 0 0,0% 0 0 0,0% $0 $ 0 0% $ 0 $ 0 0,0%
Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta 

financiera PA a $ 0 (antes $20) 

Se suprime meta financiera y fisica PA

3.2. ESTRATEGIA  Fortalecer la 

planificación del desarrollo con criterios de 

adaptación al cambio climático.

100,0% 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 82.500.000 $ 77.500.000 93,9%

PROYECTO

2.3.1.5 Implementación de herramientas de 

comunicación, participación comunitaria y 

educación ambiental en torno al cambio 

climático.2019

$180.000.000 $ 168.055.803 93,4%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. 

Proyecto de recursos propios

En proceso contractual proceda apoyado en el departamento de 

Guainia. 



3.2.1 Asesoramiento a las entidades de la 

region para la inclusión del componente 

ambiental y medidas de adaptación y 

mitigación del riesgo y cambio climático en 

los instrumentos de planificación

Municipios asesorados 

o asistidos en la 

inclusión del 

componente ambiental 

en los procesos de 

planficación y 

ordenameinto territorial 

con énfasis en la 

incorporación de las 

determinantes 

ambientales para la 

revisión y ajuste de los 

POT

4 4 100,0% 8 8 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 70.000.000 $ 65.000.000 92,9%
Por Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se ajusta meta fisica en 

la vigencia 2018: 4 y 2019:4 para la actualizacion de determinantes 

ambientales. 

3.2.2 Establecimiento de puntos piloto 

demostrativos de uso de energias 

alternativas

Punto piloto 1 1 100,0% 3 3,0 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 12.500.000 $ 12.500.000 100,0%
Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta 

financiera PA a $12,5 (antes $20), asi: vigencia 2018:$12,5 RP 

La meta fisica se ajusta a 2018:2 (ejecutado realmente) y 2019:1

3.3 ESTRATEGIA. Reducir el riesgo 

existente, la generación de nuevos riesgos y 

el impacto de los desastres en los sectores.

0,0% 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 40.000.000 $ 39.893.193 99,7%

3.3.1 Cofinanciación a entes territoriales 

para la adecuación de infrestructura para la 

reduccion de vulnerabilidad ante desastres 

naturales

Proyecto apoyado 0 0 0,0% 1 1 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 40.000.000 $ 39.893.193 99,7%

Medinte Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta 

fisica PA a 1: 2018:1

Se reduce meta financiera PA a $40 (antes $1040), asi: 2018:$40 RP. 

El proyecto de obras defensa Barrancominas no tuvo asignación 

prespuestal. 

4 OBJETIVO. Protección y conservación de 

territorios y ecosistemas, mitigación y 

adaptación del cambio climático, 

ordenamiento ambiental en territorios de los 

pueblos indígenas 

10,0% 32,1% $240.000.000 $ 160.000.000 66,7% $ 515.000.000 $ 434.403.825 84,4%

4.1 ESTRATEGIA. Protección y 

conservación de territorios y ecosistemas
0,0% 44,1% $160.000.000 $ 80.000.000 50,0% $ 435.000.000 $ 354.403.825 81,5%

4.1.1 Fortalecimiento a procesos de 

Ordenamiento territorial en territorios  

indígenas

Ordenamiento 

ambiental del territorio 

a partir de los sistemas 

de conocimiento 

indígena como 

instrumento base para 

la gestión ambiental en 

los territorios 

indígenas.

0 0 0,0% 178.997 178.997 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 185.000.000 $ 184.449.825 99,7%

Se aumenta meta fisica PA a 178,997 Ha (antes 139,000 Ha) asi: 

2017:103,997 Ha y 2018:75,000 Ha

Aumenta meta financiera PA a $185 (antes $150) asi: 2016:$105 ($50 

RP y $55 MADS) y 2018:$80 RP.

Se cumple metas PA en 2018

4.1.2 Establecimiento de acuerdos de 

manejo de los recursos naturales en 

territorios indigenas 

Diseñar e implementar

programas ambientales

que rescaten prácticas

tradicionales de

conservación ancestral en

cuanto manejo ambiental

de los recursos naturales

1 0 0,0% 1 0 0,0% $80.000.000 $ 0 0,0% $ 80.000.000 $ 0 0%
Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se  reduce meta 

financiera a $80, asi, 2019:$80 RP 

PROYECTO

4.1.2.1 Establecimiento de acuerdos de manejo 

de los recursos naturales en territorios 

indígenas, departamento de Guaviare. 2019

Diseñar e implementar 

programas ambientales 

que rescaten  prácticas 

tradicionales de 

conservación ancestral  

en cuanto manejo 

ambiental de los recursos 

naturales

1 0 0,0% $80.000.000 $ 0 0,0%
Proyecto financiado con recursos propios, en espera de recaudos en la 

fuente de financiacion para su ejecucion.

4.1.3 Implementación de sistemas de 

restauración ambiental en territorios 

indigenas acorde a usos y constumbres 

ancestrales

Suelos degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

25 0,0 0,0% 37 12 32,4% $80.000.000 $ 80.000.000 100,0% $ 170.000.000 $ 169.954.000 100,0%

Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta meta 

financiera PA a $170RP, asi: 2017:$90, 2018:$0 y 2019:$80 

Se modifica meta fisica vigencia 2017:10 Ha (antes 12 Ha) y 2018:2 

Ha (antes 0) y 2019:25

Se aumenta meta fisica PA a 37 Ha. (antes 20 Ha) 



PROYECTO

4.1.3.3 Implementación de sistemas de 

restauración ambiental en territorios indígenas 

acorde a usos y costumbres ancestrales, 

departamento de Guainía.2019

Hectareas con  Suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

25 0,0 0,0% $80.000.000 $ 80.000.000 100,0%

Se contempla la vinculación de 10 comunidades pertencientes al 

resguardo CMARI (Guainía).

En proceso contractual

4.2 ESTRATEGIA. Ordenamiento ambiental 

en territorios indígenas
20,0% 20% $80.000.000 $ 80.000.000 100% $ 80.000.000 $ 80.000.000 100%

4.2.1 Formulación e implementación de 

planes de vida indigena
Planes formulados 1 0,2 20,0% 1 0,2 20% $80.000.000 $ 80.000.000 100% $ 80.000.000 $ 80.000.000 100%

Mediante Acuerdo 002  del 26 de febrero de 2019, se reduce meta 

fisica PA a 1 (antes 10)

Reduce meta financiera a $80 (antes $100), asi: 2019:$80 RP

PROYECTO

4.2.1.1 Formulación e implementación de 

planes de vida indígena, departamento de 

Vaupés. 2019  

Número de Planes 

formulados
1 0,2 20% $80.000.000 $ 80.000.000 100,0%

Proyecto financiado con recursos propios,su ejecucion pasa la vigencia 

2020.

82,1% 80,6% $11.607.847.437 $ 9.065.989.196 78,10% $ 31.955.500.000 $ 29.581.662.291 92,57%(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*

*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.


