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Ajuste Metas Plan de Accion 2013

Mediante Acuerdo No. 015 del 23 de diciembre de 2013, el Consejo Directivo aprobé el
ajuste de metas del Plan de Accion de la Corporacion CDA 2012 — 2015, de acuerdo con
la siguiente justificacion:

En reunion del Consejo Directivo de diciembre 11 de 2013, el Director General present6
propuesta de ajuste a las metas del Plan de Accion para los afios 2013, 2014 y 2015, de
la cual se acordé que teniendo en cuenta el impacto que tienen los proyectos que no
lograron financiacion para el afio 2013, dadas las limitaciones con las fuentes de
financiacién, por ahora se realizara este ajuste mientras se termina de analizar la
propuesta para los afios 2014 y 2015 por parte del Consejo Directivo.

Dentro de las razones o justificaciones expuestas por el Director General para ajustar las
metas del Plan para el afio 2013 se presentaron las siguientes:

Proyecto 2.3.1 Reforestacion y enriquecimiento de cuencas abastecedoras de los
acueductos en la jurisdiccion de la CDA, este proyecto depende de la gestion del
empréstito autorizado a la CDA para la cual se realizaron acciones con VALUE AND
RISK RATING S.A, para calificar la capacidad de pago de deuda publica de la
Corporacion y la empresa Valores Andinos para establecer la restructuracion de un
modelo financiero a ser presentado ante las entidades financieras en la consecucion de
un empréstito a nivel nacional e internacional. Se calcula el final de la gestién para los
préximos meses.

Proyecto 3.2.1 Implementacién de programas de validacion de tecnologias
alternativas para la reduccion del uso de combustibles fésiles, la Corporacion CDA
presentd a convocatoria del Fondo de Compensacién Ambiental del afio 2013 sin
embargo no alcanzé el concepto técnico de viabilidad favorable y por lo tanto no se le
asignaron recursos. Este proyecto tiene metas también para el afio 2014 y 2015 y se esta
gestionando con recursos de regalias de ciencia y tecnologia.
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Proyecto 3.3.2. Construccion del relleno sanitario local para el corregimiento de
Barrancominas, Departamento de Guainia, fue presentado ante el Viceministerio de
Agua y Saneamiento Bésico del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
el 14 de abril de 2011, por la Gobernacion del Guainia, para ser ejecutado por la CDA; sin
embargo fue devuelto para ajustes y en el afio 2012 fue radicado nuevamente para
Viablizacion. A la fecha no se tiene respuesta sobre su financiacion. Se plantea gestionar
recursos de la entidad para apalancar recursos de los Entes Territoriales en un proyecto
financiado.

Proyecto 5.2.1 Segunda etapa obras de defensa corregimiento de Barrancominas,
fue presentado ante el Fondo de Adaptacion el 26 de julio de 2012, sin embargo, el 23 de
agosto de 2012, la Subdirectora de Proyectos del Fondo de Adaptacion, le comunica a la
Corporacion CDA que el proyecto serd remitido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para que sea revisada su pertinencia y vinculacion a las postulaciones
seleccionadas por el Fondo. El 2 de noviembre de 2012 el Fondo de Adaptacién informa
a la CDA que el proyecto quedd en nivel de prioridad 3, y la prioridad de financiacion se
da para aquellos proyectos con prioridad 1, dada la restriccion de recursos de dicho
Fondo. Por lo cual se plantea el retiro del proyecto del Plan de Accion, ente la inseguridad
de la financiacion.

Proyecto 5.2.2 Estudios, disefios y obras de recuperacién de microcuencas urbanas en
el Municipio de Inirida Departamento de Guainia, fue radicado ante el Fondo de
Adaptacién. La Subdirectora de Proyectos del Fondo de Adaptacion en comunicacion del
2 de noviembre de 2012 manifiesta que el proyecto sera remitido al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible para sea revisada su pertinencia y vinculacion a las
postulaciones seleccionadas por el Fondo; asi mismo, informa que el proyecto queddé en
el nivel de prioridad 3, y la prioridad de financiacion se da para aquellos con prioridad 1,
dada la restriccion de recursos de dicho Fondo. Por lo cual se plantea el retiro del
proyecto del Plan de Accion, ente la inseguridad de la financiacion.

Por lo anterior, se ven afectadas las metas establecidas para la vigencia 2013 que se
estimaron ejecutar con las fuentes de financiacion del Empréstito, Sistema Nacional de
Regalias y el Fondo de Adaptacion. Por tal razén se deben ajustar las metas fisicas y
financieras de estos proyectos de la vigencia 2013, excluyendo o trasladando las metas
con el fin de reflejar la situacion real de acuerdo a los recursos financieros que soportan
la ejecucion fisica de los proyectos de las metas establecidas en el Plan de Accién de la
vigencia 2013 que no fueron ejecutados.
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El ajuste fue aprobado para las siguientes metas del Plan de Accién de la CDA 2012- 2015-
“AMBIENTE SANO, CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL NORTE
Y ORIENTE AMAZONICO” con base en la justificacion anterior y en vista que no se logré la
financiacién en las mismas, en la vigencia 2013:

Matriz Lineas Estratégicas Programas y Proyectos 2013 — 2015

META META META FISICA META
FISICA FINANCIERA
FA”B'CEEAEDT AJUSTADA AJUSTADA
coD PROYECTO INDICADOR AJUSTADA !
(Miles de Pesos) .
(Miles de Pesos)
2014 2014 2015 2015
. Areas
Reforestacion y
. . reforestadas
enriquecimiento de o
cuencas enri ﬁecidas
2.3.1 | abastecedoras de pqara I 333 $2.000.000 333 $2.000.000
los acueductos en la .,
o, proteccion de
jurisdiccion de la
cuencas
CDA
abastecedoras.
Implementacion de
programas de
validaciéon de Centro
tecnologias demostrativo
321 g ' 0 0 1 500.000
alternativas para la de energias
reduccion del uso alternativas
de combustibles
fosiles
Municipios y o
Construccién del centros
relleno sanitario poblados con
local para el sitios de
3.3.2 | corregimiento de disposicion final 0 0 0 0
Barrancominas, de residuos
Departamento de sélidos
Guainia técnicamente
adecuados
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Segunda etapa
obras de defensa
corregimiento de
Barrancominas,
fue radicado por la
Corporacion CDA

Namero de
Obras
construidas

5.2.2

Limpieza 'y
canalizacion de
microcuencas
urbanas Municipio
de Inirida-
Departamento del
Guainia - Estudios,
Disefios Y Obras
De Recuperacion
De Microcuencas
Urbanas En El
Municipio De
Inirida
Departamento De
Guainia,

NUmero de
Obras
construidas




