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LINEA ESTRATEGICA 1. 

CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 

USO SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS. 

17,50% 2.964.962.556 2.859.016.272 96,43% 5.923.294.219 5.368.082.644 90,63%

PROGRAMA 1.1 Gestion para la 

Identificación, Declaración y 

Reglamentacion de áreas protegidas

100,00% 14,50% 16.000.000 15.999.113 99,99% 716.000.000 715.999.113 100,00%

1,1,1 Proyecto : Conformación e 

implementación del Consejo de 

Coomanejo de la ZPSL y zona de 

influencia  (RP - Guaviare) 

Consejo 

conformado y 

operando

0,5 1 100% 0,5 1 100% 35,29% 8.000.000 8.000.000 100,00% 8.000.000 8.000.000 100,00%
Ajuste meta financiera a $8 millones, según 

Acuerdo 001 de 2013.

1,1,2 Proyecto: Formulación del plan de

manejo ambiental para la ZRPS del DMI

Ariari Guayabero. Decreto 2372

departamento del Guaviare. 

Areas protegidas

delimitada y con

Plan de Manejo

1 1,00 100% 1 1,00 100% 0 0 0,00% 600.000.000 600.000.000 100,00%

Convenio Interadministrativo No. 001 de 

2011  Incoder - CDA. Viene en ejecución 

del año 2012

 Se reportan avances de las metas que se 

aplazaron para el I semestre 2013

1.1.3. Fortalecimiento del Sistema

Nacional de Áreas Protegidas a partir

del diseño, constitución e

implementación del Subsistema

Regional de Áreas Protegidas de la

Amazonia en la jurisdicción de la CDA 

(RP -Jurisdicción) 

SIRAP conformado

y en operación
40% 40% 100,00% 40% 40% 100% 29,41% 8.000.000 7.999.113 99,99% 8.000.000 7.999.113 99,99%

Ajuste meta financiera a $8 millones, según 

Acuerdo 001 de 2013. 

1.1.4 Proyecto: Articulación

interinstitucional para la gestión del plan de

manejo ambiental DMI Ariari-Guayabero.

Departamento del Guaviare. 2012

Acuerdos 

institucionales para

formulación de planes

de manejo

ambientales

6 6,00 100,00% 6 6 100% 0 0 0,00% 100.000.000 100.000.000 100,00%

Recursos asignados FCA con resolución  0837 de 14 

de junio de 2012. Aprobación ajuste POA a marzo 

de 2013. Viene en ejecución del año 2012

 Se reportan avances de las metas que se aplazaron 

para el I semestre 2013

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 
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VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _______2013________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____I Y II SEMESTRE 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional 
República de Colombia 
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ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PA 2012-2015

(inserte filas cuando sea 

necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _______2013________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____I Y II SEMESTRE 

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES

PROGRAMA 1,2 Actualizar e 

implementar el plan de acción de 

biodiversidad regional 

93,33% 18,30% 264.258.412 253.889.717 96,08% 834.258.412 805.729.915 96,58%

1.2.1. Actualización y socialización 

del Plan de Acción de Biodiversidad 

de la jurisdicción de la CDA  

(Jurisdicción  RP - BS)

Plan de Acción 

actualizado
1 0,80 80,00% 1 0,77 77% 26,47% 14.258.412 14.258.412 100,00% 14.258.412 14.258.412 100,00%

Ajuste meta financiera  según Acuerdos:  001 

de 2013 $18 millones y  012 de 2013 $16.258 

millones   .Para el 2013 se realizó la 

actualización del PABR.  Se realizó una 

primera fase de socialización para el grupo de 

profesionales de la SARN en los tres 

departamentos. Pendiente la entrega del 

documento a los municipios de la jurisdicción

1.2.3. Evaluación de poblaciones de

fauna silvestre catalogadas en algún

grado de amenaza y formulación del

plan de manejo para su conservación.  

Guainía y Vaupés. (Guainía – Vaupés

– FCA $ 250.000.000)

Estudio 1 1 100,00% 1 1 100% 26,47% 250.000.000 239.631.305 95,85% 250.000.000 239.631.305 95,85%
Aprobación   modiicación POA. Ejecución  de 

octubre 2013 a marzo 2014

1.2.6. Proyecto: Diagnóstico ambiental de 

los ecosistemas presentes en una 

microcuenca del municipio de Inírida, 

departamento de Guainía

Estudios Realizados 1 1,00 100% 1 0,90 90% 0 0 0,00% 330.000.000 321.821.816 97,52%

Viene de 2012. Recursos Asignados por FCA con 

resolución 1197 de julio 18 de 2012.

Consolidación de documento mediante el cual se 

resumen las temáticas trabajadas en el Taller; asi 

como las recomendaciones dadas por expertos en el 

tema enfocadas en la sostenibilidad del recurso.

Aprobación ajuste PA a junio 2013.  Se reportan 

avances de las metas que se aplazaron para el I 

semestre 2013

PROGRAMA 1.3 Restauración y 

conservación de bosques
64,00% 23,70% 338.970.535 278.510.567 82,16% 744.084.274 499.067.196 67,07%

1.3.1. Mantenimiento y seguimiento a 

siembras establecidas bajo diferentes 

sistemas en la jurisdicción de la CDA 

(Jurisdicción – FCA  / $ 234.807.274)

Hectáreas 205 40 20% 205 40 20% 19,77% 234.807.274 205.417.175 87,48% 234.807.274 205.417.175 87%
Aprobación   modificación POA. Ejecución  de 

octubre 2013 - abril 2014
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ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PA 2012-2015

(inserte filas cuando sea 

necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _______2013________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____I Y II SEMESTRE 

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES

1.3.3. Diagnóstico de las coberturas 

de bosques en la jurisdicción de la 

Corporación C.D.A. (Línea Base).  

(RP – SINCHI)

Diganóstico 

realizado
1 0 0% 1 0 0% 22,09% 30.000.000 0 0,00% 30.000.000 0 0%

No se recibió respuesta del Instituto 

SINCHI para iniciar la ejecución, por 

lo tanto no se ejecutó. 

1.3.3 Proyecto: Producción de material 

vegetal para la recuperación del humedal 

barrio Providencia en el  municipio de san 

José del Guaviare 

Hectáreas 

recuperadas urbanas
5 5 100% 5 5 100% 0 0 0,00% 10.000.000 10.000.000 100%

Viene de 2012. Mediante convenio de cooperación 

No 037/12, entre la CDA y la Asociación de madres 

en acción por la paz y desarrollo integral del 

Guaviare “AMAPADIG”, se establecieron 111 

plántulas de especies forestales protectoras en el 

sector del humedal contiguo al barrio Providencia del 

1.3.5. Desarrollo de un programa de 

viverismo pedagógico e investigativo 

para especies nativas que incentive 

la estrategia institucional para motivar 

el manejo de estas por parte de 

comunidades locales (Jurisdicción – 

RP)

Numero viveros

fortalecidos
3 3 100% 3 3 100% 13,95% 14.974.941 14.503.015 96,85% 14.974.941 14.503.015 96,85%

Ajuste meta financiera  mediante Acuerdos 01  

y 012 de 2013.

1.3.3.1 Mantenimiento año 3. 

Reforestación protectora productora 

en 18 hectáreas como medida de 

compensación por la realización de 

obras de protección del meandro, 

departamento de Guaviare 2013. 

(INVIAS  $ 59.182.200)

Hectáreas 18 18 100% 18 18 100% 59.188.320 58.590.377 98,99% 59.188.320 58.590.377 98,99%

Convenio de cooperación No.2435/2009 - CDA 

- Invías. Incorporación de recursos mediante 

Acuerdo 003 de marzo 19/2013

PROGRAMA 1.4 Promoción de 

alternativas de aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad y de 

seguridad alimentaria

80,00% 22,90% 1.895.733.609 1.860.616.875 98,15% 3.178.951.533 2.897.286.420 91,14%

1.4.1. Implementación de sistemas 

agroforestales y/o silvopastoriles 

para la recuperación de áreas 

degradadas en la zona de reserva 

Campesina , año 2013. 

Departamento del Guaviare.  

($ 100.000.000 RP -  $ 446.789.164 

FCA)

Número de

hectáreas
110 0,0 0,00% 110 0,0 0,00% 20,91% 546.789.164 546.729.167 99,99% 546.789.164 546.729.167 99,99%

Contrapartida CDA $100 millones. Recursos 

aprobados por FCA 2013 , por valor de 

$446.789.164. POA modificado para ejecución 

de octubre 2013 - junio 2014 
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ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PA 2012-2015

(inserte filas cuando sea 

necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 
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META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES

1.4.3.Fomento de procesos de

conversión a grupos empresariales

identificados y proyectados como

economías verdes, dentro de la

jurisdicción de la CDA. ($

126.000.000 RP/BS - $ 284.000.000

FCA)

Mipymes y

empresas 

vinculadas a

mercados verdes

2 2,00 100,00% 2 2 100,00% 20,91% 284.000.000 252.755.619 89,00% 284.000.000 252.755.619 89,00%

Se ajustó el nombre del proyecto 

Fortalecimiento a sectores productivos y 

ambientalmenre sostenibles en la jurisdicción 

CDA; según requerimiento FCA. Acuerdo 05 

de abril/13. Recursos aprobados por FCA 2013 

POA modificado para ejecución de septiembre  

2013 a  marzo 2014 

1.4.4 Proyecto: Apoyo al fomento de 

actividades ambientales productivas de 

caucho natural en Calamar, Guaviare

Apoyo a proyectos 

productivos 

comunitarios hacia 

la seguridad 

alimentaria

3 3 100% 3 3 100,00% 0 0 0,00% 28.135.813 24.879.923 88,43%

Viene de 2012

Se adjudicó en noviembre con un plazo de dos 

meses. Posteriormente se dio prorroga hasta el 19 

de febrero de 2013, 

Se reportan avances de las metas que se aplazaron 

para el I semestre 2013

1.4.5 Proyecto: Recuperación de áreas 

degradadas en la zona de reserva 

campesina año 2012. Departamento del 

Guaviare.

Área total de 

Unidades 

productivas 

apoyadas

115 115 100% 115 115,00 100,00% 0 0 0,00% 484.781.111 484.694.856 99,98%

Viene en ejecución año 2012. Fuente de Recursos 

FCA $384.921.020 y CDA $99.860.091 

Aprobación ajuste de POA por el FCA a junio 2013

 Se reportan avances de las metas que se aplazaron 

para el I semestre 2013

Comunidades 

con puntos 

piloto apoyados

4 4 100% 4 0,00 0,00%

Investigación 

realizada
1 0,95 95% 1 0,00 0,00%

176.187.708 97,88%
Aprobación   modificación POA. Ejecución   

septiembre 2013 - abril  de 2014

1.4.5. Implementación de estrategias 

para mitigar la presión y degradación 

de la Biodiversidad Hidrobiologica 

(enfasis ictico) en la jurisdicción de la 

CDA (FCA$ 180.000.000)

180.000.000 176.187.708 97,88% 180.000.00015,45%
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ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PA 2012-2015

(inserte filas cuando sea 

necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 
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META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES

1.4.6. Apoyo a la reconversión de 

ganadería sostenible
Número de 

Hectáreas
2 2 100% 2 2,00 100,00% 10.000.000 10.000.000 100,00% 10.000.000 10.000.000 100,00%

Ajuste meta financiera en $10 millones, según 

Acuerdo 001 de 2013. Se suscribió convenio 

148 de 2013 con la Unidad Administrativa 

Especial para la consolidación Territorial y la 

CDA para adelantar el acompañamiento 

técnico y social al programa familias 

Guardabosques.

1.4.7 Proyecto: Publicación y difusión de la 

cartilla de promoción de la reconversión de 

la ganadería en el departamento de 

Guaviare 

Alternativas 

sostenibles 

apoyadas

1 1 100% 1 1 100,00% 0 0 0,00% 5.000.000 5.000.000 100,00%

Viene de 2012. Edición y distribución de ejemplares 

de cartillas técnicas divulgativas.

 Se reportan avances de las metas que se aplazaron 

para el I semestre 2013

Familias 

acompañadas 

beneficiarias del 

PFG- FASE VII

652 652 100% 652 652 100,00%
Convenios  UACT 0148 de julio 17/13; UNODC No. 

890, 1005, 1021, 1026, 1046, 1047 de 2013.

Fortalecimiento 

unidades 

productivas

1248 250 20% 1248 250 20,00% Convenios 890,1005,1021,1026,1046,1047

PROGRAMA No 1.5 Fortalecimiento al 

ejercicio de la autoridad ambiental para 

el uso sostenible de los recursos 

naturales  en la jurisdiccion de la CDA.

62,25% 20,50% 450.000.000 450.000.000 100,00% 450.000.000 450.000.000 100,00%

Porcentaje 

Proyectos 

públicos y

privados con

seguimiento 

100% 99% 99% 1 99% 99%

Proyectos públicos y privados con 

seguimiento  (tramites activos de 135 

se realizo seguimiento a 134) 

PSMV con

seguimiento
8 2 25% 8 2 25%

Se realizó seguimiento a 2 de 8 

posibles totales; Los municipios no 

presentaron o no evidenciaron el 

pago de evaluación para iniciar el 

tramite.

100,00%450.000.000

874.944.381 100,00%

450.000.000

1.5.1 Proyecto: Control Seguimiento y 

Monitoreo de los Recursos Naturales 

Renovables y del Medio Ambiente en 

el Área de Jurisdicción de la CDA

53,33% 100,00% 450.000.000450.000.000

1,4,7  Implementación de actividades de 

acompañamiento, de asesorías, de 

asistencia técnica, para impulsar el 

programa Familias Guardabosques en los 

departamentos de Guainía y Guaviare. 

874.944.445 874.944.381 100,00% 874.944.445
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PA 2012-2015

(inserte filas cuando sea 

necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _______2013________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____I Y II SEMESTRE 

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES

PUEAA con

seguimiento y

monitoreo

8 2 25% 8 2 25%

Se realizaron los respectivos 

requerimientos pero solo dos 

municipios presentaron, los demás 

están en curso de investigación por 

incumplimiento a la norma 2 de 8.

PGIRS con

seguimiento y

monitoreo

5 5 100% 5 5 100%
De un total de 5 programados se 

logro avanzar a 8 totales

LINEA ESTRATEGICA 2. Gestión integral 

del Recurso Hídrico Regional.
16,25% 832.040.191 824.109.182 99,05% 1.887.291.747 1.839.360.738 97,46%

PROGRAMA 2.1. Adelantar procesos de 

identificación, ordenación y zonificación de 

cuerpos de agua

88,00% 32,10% 832.040.191 824.109.182 99,05% 1.872.813.901 1.824.882.892 97,44%

2,1,1 Formulacion e implementacion de 

Planes de Manejo de Humedales 

priorizados de la jurisdiccion de la CDA.

Planes de manejo 

formulados y en 

implementacion

3 2,16 1 532.040.191 524.109.182 98,51% 1.572.813.901 1.524.882.892 96,95%

2.1.1.1 (2.1.1)  Implementación de 

acciones asociadas a la gestión del 

riesgo, en el marco de la ejecución 

del Plan de Manejo Ambiental del 

sistema de Humedales de Mitú 

departamento de Vaupés. (FCA$ 

100.000.000)

Planes de

manejo 

formulados y en

implementacion

1 0,99 99,00% 1 0,99 99,00% 100.000.000 92.068.991 92,07% 100.000.000,00 92.068.991 92%
Aprobación   modificación POA. Ejecución  de  

septiembre 2013 - marzo 2014 

2.1.3.Apoyo a la formulación del plan 

de manejo ambiental de la estrella 

fluvial de inírida departamento del 

Guainía (Formulación del plan de 

manejo con participación de las 

comunidades indígenas del complejo 

de humedales de la estrella fluvial de 

Inírida como soporte en la 

designación de humedal RAMSAR 

(MADS 115.000.000 / $40,000 B/S 

$20.000,000 Efectivo Total convenio 

$175.000.000) 

Planes de

manejo 

formulados y en

implementacion

1 0,90 90,00% 1 0,90 90,00% 132.040.191 132.040.191 100,00% 132.040.191,00 132.040.191 100%
Convenio No. 190 del 26 de julio de 2013 

MADS-CDA

2.1.6 Proyecto: Formulación  de 

planes de ordenación y manejo 

de cuencas priorizadas  en la 

jurisdiccion de la CDA

Número de

cuencas 

priorizadas 

con planes de

ordenación y

manejo 

formulados

3 0 0,00% 300.000.000,00 300.000.000,00 1,00 300.000.000,00 300.000.000,00 100%

100,00%450.000.000450.000.000

1.5.1 Proyecto: Control Seguimiento y 

Monitoreo de los Recursos Naturales 

Renovables y del Medio Ambiente en 

el Área de Jurisdicción de la CDA

53,33%

34,33%

100,00% 450.000.000450.000.000
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PA 2012-2015

(inserte filas cuando sea 

necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _______2013________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____I Y II SEMESTRE 

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES

2,1,6.1 (2.1.2.) Actividad. 

Implementación de la primera fase del 

plan de ordenación y manejo de la 

cuenca caño grande en el 

departamento de Guaviare. 

(FCA Y RP $ 300.000.000)

Número de

cuencas 

priorizadas con

planes de

ordenación y

manejo 

formulados

1 0,27 27,00% 1 0,27 27,00% 32,84% 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00% 300.000.000,00 300.000.000,00 100%
Aprobación   modificación POA. Ejecución  de  

noviembre 2013 - marzo 2014 

2.1.2 Proyecto: Priorización de cuencas en 

la jurisdicción de la CDA

Departamentos de

la jurisdicción con

ejercicios de

priorización de

cuencas

3 3 100,00% 3 1 30,00% 0,00 0 0,00% 130.000.000,00 130.000.000 100%

Viene año 2012.  Contrato de Ciencia y 

Tecnologíadjudicado en el mes de diciembre/12.

La identificación de las Cuencas se realiza con 

carotografía IDEAM. El proyecto está en proceso de 

la jerarquización y codificación de las cuencas, bajo 

los parámetros actuales.

El ejercicio dfe priorización  será desarrollado en el 

mes de agosto.

 Se reportan avances de las metas que se aplazaron 

para el I semestre 2013

2.1.3 Proyecto: Inventario y priorización de 

los humedales de la jurisdicción de la CDA

Documento con

los humedales

priorizados de la

Jurisdicción de la

CDA, Mediante la

metodología del

Ministerio de

Ambiente

1 1 100,00% 1 1 100,00% 0 0 0,00% 300.000.000,00 300.000.000 100%

Viene año 2012. Resolución de asignación de 

recursos  FCA Resolución 1197 de julio 18/12.

FCA aprobó ajuste POA ejecución a febrero 2013

 Se reportan avances de las metas que se aplazaron 

para el I semestre 2013

2.1.4 Proyecto: Delimitación del complejo 

de humedales asociados a la cuenca baja 

del río Guaviare departamento de Guainía

Humedales de la

jurisdicción 

inventariados ,

priorizados y

delimitados

1 1,00 100,00% 1 1,00 100,00% 0 0 0,00% 400.000.000,00 400.000.000 100%

Viene de 2012. Suscripción Convenio MADS - CDA  

019 del 20 de Junio de 2012. Aportes de la CDA en 

bienes y servicios.

Aporte MADS $400,000,000; CDA 100,000,000 en 

ByS

Humedales de la cuenca del Rio Guaviare. 

Generación documento diagnóstico.

 Se reportan avances de las metas que se aplazaron 

para el I semestre 2013
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PA 2012-2015

(inserte filas cuando sea 

necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _______2013________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____I Y II SEMESTRE 

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES

2.1.9 Proyecto: Establecimiento de la línea 

base de legalización de usuarios y la 

puesta en marcha del registro de usuarios 

del recurso hídrico - RURH

Número 

Departamentos 

con linea base

2 2,00 100,00% 2 2,00 100,00% 0 0 0,00% 210.773.710,00 170.773.710 81%

Proyecto PA 2012 -2015. 

Viene de 2012. Se presentó tercer informe al MADS 

en diciembre 2012.  Se reportan avances de las 

metas que se aplazaron para el I semestre 2013

Establecimento de la línea base de legalización de 

usuarios en Guainía y Guaviare. Avance registro 

Usuarios de Recurso Hídrico y en levantamiento de 

catografía

PROGRAMA No 2.2  Mejorar los sistemas de 

monitoreo, seguimiento y evaluación de la 

calidad del agua 

32,10% 0 0 0% 14.477.846 14.477.846 100%

LINEA ESTRATEGICA 3 Gestión ambiental 

sectorial  urbana y rural para la calidad de vida.
16,88% 592.000.000 91.992.000 15,54% 592.000.000 91.992.000 15,54%

PROGRAMA No 3.1. Establecimiento, 

actualización, aplicación de determianntes 

ambientales en los procesos de 

ordenamiento territorial y dinámicas 

sectoriales urbano y rural.

0,00% 0 0 0% 0 0 0%

PROGRAMA No 3.2. Acompañamiento a las 

entidades regionales y sector productivo para la 

reducción de la contaminación por  combustibles 

fósiles y de fuentes dendroenergeticas.

0,00% 0 0 0% 0 0 0%

3.2.1. Implementación de programas 

de validación de tecnologías 

alternativas para la reducción del uso 

de combustibles fósiles

($ 300.000.000)

Centro 

demostrativo de

energías 

alternativas

1 54,29% 0 0

Ajuste Meta según Acuerdo 015 de 

2013. No viabilizado por FCA, se 

tramita ante otras fuentes de 

financiación, tralado meta para el año 

2015 
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PA 2012-2015

(inserte filas cuando sea 

necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _______2013________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____I Y II SEMESTRE 

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES

PROGRAMA No 3.3. Asistencia y 

apalancamiento a los entes territoriales 

y a los generadores de residuos para la 

formulación, actualización e 

implementación de los planes de 

gestión de residuos sólidos y de 

residuos sólidos peligrosos.

0 0 0% 0 0

3.3.2. Construcción Relleno Sanitario 

Barrancominas – Guainía (SISTEMA 

NACIONAL DE REGALIAS

$ 700.000.000)

Municipios y

ocentros poblados

con sitios de

disposición final de

residuos sólidos

técnicamente 

adecuados 

0 0 0,00% 0 0 35,85% 0 0,00 0 0 0,00

Ajuste Meta según Acuerdo 015 de 

2013. Proyecto no viabilizado por la 

fuente de financiación (Sistema 

Nacional de Regalías). Se retira el 

proyecto

PROGRAMA No  3.4. Control 

ambiental a los procesos de 

explotación de recursos naturales 

no renovables.

50% 592.000.000 91.992.000 15,54% 592.000.000 91.992.000 15,54%

3.4.1. Desarrollo de estudios 

socioeconómicos y ambientales para 

identificar los impactos ambientales 

dentro de las zonas mineras 

indígenas declaradas en la 

jurisdicción.

( $ 500.000.000)

Zonas mineras

indígenas con

estudio 

socioeconómic

o y ambiental

1 0 0,00% 1 0 0,00% 55,26% 500.000.000,00 0 0,00% 500.000.000,00 0 0%

Proyecto no viabilizado por la fuente 

de financiación (Fondo de 

Compensaciión Ambiental). 

Se ajusta a 2014 con base en 

acuerdos visita Ministra de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible - Rendición 

de cuentas para la prosperidad.

3.4.2. Fortalecimiento técnico para 

control ambiental asociado al sector 

minero en la jurisdicción de la CDA 

Equipos 

técnicos 

capacitados

3 3 100,00% 3 3 100,00% 44,74% 92.000.000,00 91.992.000 99,99% 92.000.000,00 91.992.000 99,99%

Ajuste meta financiera en $92 

millones, según Acuerdo 001 de 

2013. 

LINEA ESTRATEGICA  4.      Adaptación al 

Cambio climático y oportunidad para el 

desarrollo humano sostenible. 

16,25% 474.240.000 359.140.713 75,73% 824.240.000 692.022.406 83,96%

PROGRAMA 4.1. Reducción de la vulnerabilidad 

al cambio climático
61,67% 100,00% 474.240.000 359.140.713 75,73% 824.240.000 692.022.406 83,96%

Número de Proyectos

ciudadanos y

escolares ambientales

asistidos al 100%

29 29 100% 29 29 100%

Aprobación FCA Resolución 1197 de julio 18/12.  

Ajuste PA a  28 de febrero  2013.  Se reportan 

avances de las metas que se aplazaron para el I 

semestre 2013

95,11%332.881.693350.000.0000

4.1.1 Proyecto: Capacitación y educación 

ambiental como estrategia para la gestión 

ambiental en los departamentos de 

Guainía, Guaviare y Vaupés. 2012

0,00%0
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PA 2012-2015

(inserte filas cuando sea 

necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _______2013________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____I Y II SEMESTRE 

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES

Promotores 

ambientales 

comunitarios formados 

y reconocidos

20 20 100% 20 20 100%

4.1.1,  Formular el plan de adaptación 

y mitigacion frente al cambio climático 

en la jurisdicción de la CDA.

Diseño de estrategias para la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático en la Jurisdicción de la CDA 

(FCA$ 124.240.000)

Diagnóstico 

Regional
1 0,05 5% 1 0,05 5% 32,72% 124.240.000 113.740.000 91,55% 124.240.000 113.740.000 91,55%

Recursos aprobados por FCA 2013  con el 

proyecto Diseño de estrategias para la 

mitigación y adaptación al cambio climático en 

la Jurisdicción de la CDA.

Aprobación   modificación POA. Ejecución  de  

noviemmbre 2013 - abril 2014 . 

4.1.3. Fortalecimiento a la Educación 

Ambiental como estrategia de 

participación ciudadana en la gestión 

ambiental en los departamentos de 

Guainía Guaviare y Vaupés (FCA $ 

350.000.000)

Estrategias 

implementadas y

evaluadas

5 4 80% 5 4 80% 34,55% 350.000.000 245.400.713 70,11% 350.000.000 245.400.713 70,11%

Aprobación   modificación POA. Ejecución  de  

septiembre 2013 -marzo 2014

LINEA ESTRATEGICA  5.  Gestión del riesgo 

para la reducción de la vulnerabilidad a 

desastres.

18,12% 100.000.000 96.348.602 0,00% 200.000.000 194.085.082 97,04%

PROGRAMA 5.1. Acompañamiento a los entes 

territoriales en el ordenamiento territorial para la 

incorporación de componentes de gestión del 

riesgo

100,0% 33,30% 0 0 0,00% 100.000.000 97.736.480 97,74%

5.1.2 Proyecto: Fortalecimiento institucional

para el control de los factores de riesgo

ecológico, emisión de alertas tempranas y

prevención de emergencias en el

departamento del Guainía

Mecanismos de

defensa 

implementados en

puntos vulnerables de

centros poblado

1 1 100% 1 1 100% 0 0 0,00% 100.000.000 97.736.480 97,74%

Viene de 2012 La asignación de recursos por FCA 

Resolución 1921 de octubre 29 de 2012. El Fondo 

de Compensación Ambental aprobó ajuste POA a 

junio 2013. Se reportan avances de las metas que 

se aplazaron para el I semestre 2013

PROGRAMA 5.2. Construcción y

dotación de infraestructura para la

reducción de la vulnerabilidad

0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aprobación FCA Resolución 1197 de julio 18/12.  

Ajuste PA a  28 de febrero  2013.  Se reportan 

avances de las metas que se aplazaron para el I 

semestre 2013

95,11%332.881.693350.000.0000

4.1.1 Proyecto: Capacitación y educación 

ambiental como estrategia para la gestión 

ambiental en los departamentos de 

Guainía, Guaviare y Vaupés. 2012

0,00%0
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PA 2012-2015

(inserte filas cuando sea 

necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _______2013________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____I Y II SEMESTRE 

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES

5.2.1.Segunda etapa obras de

defensa corregimiento de

Barrancominas

($ 11.000.000.000)

Número de obras

construidas
1 0,0 0% 1 0 0% 53,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ajuste Meta según Acuerdo 015 de 2013. No 

priorizado por el Fondo de Adaptación. Retiro 

del Proyecto

5.2.2.Limpieza y canalización de

microcuencas urbanas Municipio de

Inírida- Departamento del Guainía

($ 1.000.000.000)

Número de obras

construidas
1 0,0 0% 1 0 0% 46,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ajuste Meta según Acuerdo 015 de 2013. No 

priorizado por el Fondo de Adaptación. Retiro 

del Proyecto

PROGRAMA 5.3. Establecimiento

de sistemas de alertas para

eventos naturales que puedan

generar desastres.

100,0% 100.000.000 96.348.602 96,35% 100.000.000 96.348.602 96,35%

Fortalecimiento a los Consejos

Municipales de Gestión del Riesgo

para el control de los factores de

riesgo ecologico, emision de alertas

tempranas y prevención de

emergencias. 5.3.1. Implementación

de la estrategia de

corresponsabilidad social en la lucha

contra los incendios forestales

Guaviare, Guainía y Vaupés. (FCA$

100.000.000)

Departamentos 

Asistidos
3 3 100% 1 1,0 100% 100,00% 100.000.000 96.348.602 96,35% 100.000.000 96.348.602 96,35%

Recursos aprobados por FCA 2013  

por $100 millones,  Implementación 

de la estrategia de corresponsabilidad 

social en la lucha  contra los 

incendios forestales Guaviare, 

Guainía y Vaupés.

Aprobación   modificación POA. 

Ejecución  de   octubre 2013 a 

diciembre 2013

LINEA ESTRATEGICA  6. Buen gobierno 

para la gestión ambiental, institucional y 

comunitaria

15,00% 300.766.647 299.875.272 99,70% 300.766.647 299.875.272 99,70%

PROGRAMA 6.1. Fortalecimiento de 

estrategias gerenciales y tecnológicas de 

trámites y Gobierno en Línea para el 

ejercicio transparente de la gestión 

ambiental

100,0% 145.000.000 144.108.625 99,39% 145.000.000 144.108.625 99,39%
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  

DEL PA 2012-2015

(inserte filas cuando sea 

necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION 

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _______2013________   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____I Y II SEMESTRE 

META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION (17)

OBSERVACIONES

6.1.1. Implementación de 

herramientas tecnológicas y sistemas 

de información para fortalecer el 

ejercicio transparente y eficiente de 

la gestión ambiental institucional

 (RP)

Porcentaje de

Implementación
33,34% 33,34% 100% 33,34% 33,34% 100% 100,00% 145.000.000 144.108.625 99,39% 145.000.000 144.108.625 99,39%

Ajuste meta financiera a $145 

millones, según Acuerdo 001 de 2013

PROGRAMA 6.2. Fortalecimiento a los sistemas 

de actualización catastral y recaudo de rentas 

para el fortalecimiento financiero de la entidad

0,0% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

6.2.1. Apoyo al proceso de 

actualización catastral rural en el 

Municipio de San José del Guaviare. 

(RP)

Catastro rural

actualizado
1 0 0% 0 0 0% 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ajuste meta financiera a $192 

millones, según Acuerdo 001 de 

2013. El convenio no se suscribió por 

falta de disponibilidad presupuestal 

del municipio. 

PROGRAMA 6.3. Apoyo a las 

comunidades indígenas para sus 

procesos de planificación y gestión 

ambiental y social

100,0% 155.766.647 155.766.647 100,00% 155.766.647 155.766.647 100,00%

6.3.1.  Acompañamiento y fortalecimiento a los 

procesos de planes de vida indígena.

Fortalecimiento y Actualización a los procesos 

de planes de vida indígena, acompañado de 

acuerdos de coomanejo, para promover el uso 

sostenible de los recursos naturales, en el 

departamento de Guainía. 

(FCA$ 150.000.000)

Planes de vida

aproyados
2 2 100% 2 2 100% 100,00% 155.766.647 155.766.647 100,00% 155.766.647 155.766.647 100,00%

Recursos aprobados por FCA 2013  

por $150 millones,  con el proyecto 

Fortalecimiento y Actualización a los 

procesos de planes de vida indígena, 

acompañado de acuerdos de 

coomanejo, para promover el uso 

sostenible de los recursos naturales, 

en el departamento de Guainía.

Fortalecimiento meta financiera 

según Acuerdo 012  de noviembre de 

2013

::::::::

78,74% 72,42% 100,00% 5.264.009.394 4.530.482.041 86,07% 9.727.592.613 8.485.418.142 87,23%

*El total de las metas fisicas y financieras 

sera el resultado de una sumatoria, 

promedios aritmetico o ponderados segun 

el caso y solo se aplica para las columnas 

relacionadas con porcentajes de avance y 

metas financieras.

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*
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