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Ajuste Metas Plan de Acción 2013 

 

Mediante Acuerdo No. 015 del 23 de diciembre de 2013, el Consejo Directivo aprobó el 
ajuste de metas del Plan de Acción de la Corporación CDA 2012 – 2015,  de acuerdo con 
la siguiente justificación: 

En reunión del Consejo Directivo de diciembre 11 de 2013, el Director General presentó 

propuesta de ajuste a las metas del  Plan de Acción para los años 2013, 2014 y 2015, de 

la cual se acordó que teniendo en cuenta el impacto que tienen los proyectos que no 

lograron financiación para el año 2013, dadas las limitaciones con las fuentes de 

financiación, por ahora se realizará este ajuste mientras se termina de analizar la 

propuesta para los años 2014 y 2015 por parte del Consejo Directivo. 

Dentro de las razones o justificaciones expuestas por el Director General para ajustar las 

metas del Plan para el año 2013 se presentaron las siguientes: 

 

Proyecto 2.3.1 Reforestación y enriquecimiento de cuencas abastecedoras de los 

acueductos en la jurisdicción de la CDA, este proyecto depende de la gestión del 

empréstito autorizado a la CDA para la cual se realizaron acciones  con VALUE AND 

RISK RATING S.A,  para calificar la capacidad de pago de deuda pública de la 

Corporación y la empresa Valores Andinos para  establecer  la restructuración de un 

modelo financiero a ser presentado ante las entidades financieras en la consecución de 

un empréstito a nivel nacional e internacional. Se calcula el final de la gestión para los 

próximos meses. 

 

Proyecto 3.2.1 Implementación de programas de validación de tecnologías 

alternativas para la reducción del uso de combustibles fósiles, la Corporación CDA 

presentó a convocatoria del Fondo de Compensación Ambiental del año 2013 sin 

embargo  no alcanzó el concepto técnico de viabilidad favorable y por lo tanto  no se le 

asignaron recursos. Este proyecto tiene metas también para el año 2014 y 2015 y se está 

gestionando con recursos de regalías de ciencia y tecnología.  
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Proyecto 3.3.2. Construcción del relleno sanitario local para el corregimiento de 

Barrancominas, Departamento de Guainía, fue presentado ante el  Viceministerio de 

Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

el 14 de abril de 2011, por la Gobernación del Guainía, para ser ejecutado por la CDA; sin 

embargo fue devuelto para ajustes y en el año 2012  fue radicado nuevamente para 

Viablización. A la fecha no se tiene respuesta sobre su financiación. Se plantea gestionar 

recursos de la entidad para apalancar recursos de los Entes Territoriales en un proyecto 

financiado.  

 

Proyecto 5.2.1 Segunda etapa obras de defensa corregimiento de Barrancominas,  

fue presentado ante el Fondo de Adaptación el 26 de julio de 2012, sin embargo, el 23 de 

agosto de 2012, la Subdirectora de Proyectos del Fondo de Adaptación, le comunica a la 

Corporación CDA que el proyecto será remitido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible para que sea revisada su pertinencia y vinculación a las postulaciones 

seleccionadas por el Fondo. El 2 de noviembre de 2012  el  Fondo de Adaptación informa 

a la CDA que el proyecto quedó en nivel de prioridad  3, y la prioridad de financiación se 

da para aquellos proyectos con prioridad 1, dada la restricción de recursos de dicho 

Fondo. Por lo cual se plantea el retiro del proyecto del Plan de Acción, ente la inseguridad 

de la financiación.  

 

Proyecto 5.2.2 Estudios, diseños y obras de recuperación de microcuencas urbanas en 

el Municipio de Inírida Departamento de Guainía, fue radicado ante el  Fondo de 

Adaptación. La Subdirectora de Proyectos del Fondo de Adaptación en comunicación del 

2 de noviembre de 2012 manifiesta que el proyecto será remitido al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible para sea revisada su pertinencia y vinculación a las 

postulaciones seleccionadas por el Fondo; así mismo, informa que el proyecto quedó en 

el nivel de prioridad 3, y la prioridad de financiación se da para aquellos con prioridad 1, 

dada la restricción de recursos de dicho Fondo. Por lo cual se plantea el retiro del 

proyecto del Plan de Acción, ente la inseguridad de la financiación. 

Por lo anterior, se ven afectadas las metas establecidas para la vigencia 2013 que se 

estimaron ejecutar con las fuentes de financiación del Empréstito,  Sistema Nacional de 

Regalías y  el Fondo de Adaptación.  Por tal razón se deben ajustar las metas físicas y 

financieras de estos proyectos de la vigencia 2013, excluyendo o trasladando las metas 

con el fin de reflejar la situación  real de acuerdo a los recursos financieros que soportan 

la ejecución física de los proyectos de las metas establecidas en el Plan de Acción de la 

vigencia 2013 que no fueron ejecutados. 
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El ajuste fue aprobado para las siguientes metas del Plan de Acción de la CDA 2012- 2015- 

“AMBIENTE SANO, CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL NORTE 

Y ORIENTE AMAZONICO” con base en la justificación anterior y en vista que no se logró la 

financiación en las mismas, en la vigencia 2013: 

Matriz Líneas Estratégicas Programas y Proyectos 2013 – 2015 

COD PROYECTO INDICADOR 

META 

FISICA 

AJUSTADA 

 META 

FINANCIERA 

AJUSTADA  

(Miles de Pesos)  

META FISICA 

AJUSTADA 

 META 

FINANCIERA 

AJUSTADA 

 (Miles de Pesos)  

2014 2014 2015 2015 

2.3.1  

Reforestación y 

enriquecimiento de 

cuencas 

abastecedoras de 

los acueductos en la 

jurisdicción de la 

CDA 

Áreas 

reforestadas 

y/o 

enriquecidas 

para la 

protección de 

cuencas 

abastecedoras. 

333 $2.000.000 333 $2.000.000 

3.2.1 

Implementación de 

programas de 

validación de 

tecnologías 

alternativas para la 

reducción del uso 

de combustibles 

fósiles 

Centro 

demostrativo 

de energías 

alternativas 

0 0 1 500.000 

3.3.2 

Construcción del 

relleno sanitario 

local para el 

corregimiento de 

Barrancominas, 

Departamento de 

Guainía 

Municipios  y o 

centros 

poblados con 

sitios de 

disposición final 

de residuos 

sólidos 

técnicamente 

adecuados 

0 0 0 0 
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COD PROYECTO INDICADOR 

META FISICA 

AJUSTADA 

 META 

FINANCIERAAJ

USTADA  (Miles 

de Pesos)  

META FISICA 

AJUSTADA 

 META FINANCIERA 

AJUSTADA 

 (Miles de Pesos)  

2014 2014 2015 2015 

5.2.1 

Segunda etapa 

obras de defensa 

corregimiento de 

Barrancominas,  

fue radicado por la 

Corporación CDA 

Número de 

Obras 

construidas 

0 0 0 0 

5.2.2 

Limpieza y 

canalización de 

microcuencas 

urbanas Municipio 

de Inírida- 

Departamento del 

Guainía - Estudios, 

Diseños Y Obras 

De Recuperación 

De Microcuencas 

Urbanas En El 

Municipio De 

Inírida 

Departamento De 

Guainía, 

Número de 

Obras 

construidas 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 


