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1 OBJETIVO  Avanzar hacia un crecimiento sostenible 
compatible con el clima 56.9%

72.6% $3,839,000,000 $ 3,801,106,160 99.0% $ 14,307,000,000 $ 9,895,302,855 69%

1 ESTRATEGIA .Impulsar la transformación de sectores hacia 
sendas más eficientes e incluyentes 65.0%

54.7% $2,394,000,000 $ 2,436,151,178 100% $ 9,284,000,000 $ 6,425,125,515 69%

1.1.1. Reducción de la frontera agropecuaria  mediante el 
establecimiento de sistemas  de reconversión de Ganaderia  
y producción agroforestal

Areas degradadas en proceso de 
restauracion y/o mantenimiento

468 468 100.0% 1004 514.00 51.20% $2,300,000,000 $ 2,403,562,840 100% $ 7,304,000,000 $ 5,110,555,433 69.97%

Ajuste de metas mediante Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 aprobado por el Consejo 
Directivo.
Aumenta meta fisica PA a 1004 (antes 1,000)  Ha, distribuidos asi: 2017: 296 Ha, 2018: 468 Ha 
y 2019:240Ha
Reduce meta financiera PA:$7.304 distribuidos así: 2017:$2.664 (ajuste del valor real 
ejecutado por FCA, RP y UNODC) 2018:$2.300 y 2019:$2.300. Mas recursos ejecutados en la 
vigencia 2016:$40 por otros (UNODC)

PROYECTO
1.1.1.2 Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y 
ganadería extensiva, san José del Guaviare, el Retorno, Calamar 
2017

Hectareas Areas degradadas en 
proceso de restauración  y/o 
mantenimiento

$2,354,233,498 $ 2,354,232,498 100.00%

Proyecto aprobado por el FCA mediante Resolucion No. 1077 del 7 de junio de 2017, prorrogado 
hasta el 31 de julio de 2018 mediante comunicación OAP-8130-E2-2017-038303 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El proyecto contempla la recuperacion de 430 Ha, superando la meta de la vigencia 2017 en 15 Ha, 
las cuales se adicionaran al acomulado de la meta fisica del PA.

PROYECTO
1.1.1.3 Reducción de la frontera agrícola mediante el 
establecimiento de sistemas de Ganadería y producción 
agroforestal 2017

Hectareas Areas degradadas en 
proceso de restauración  y/o 
mantenimiento

$310,091,229 $ 305,052,793 98.38%

Proyecto que apalanca mediante contrapartida los proyectos de Recuperación de Áreas degradadas 
por cultivos ilícitos y ganadería extensiva FCA-2017 y Restauración ambiental en zonas de recarga 
hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas en el departamento del Guaviare. PGN-2017  e 
Interventoria a los dos proyectos. 

PROYECTO
1.1.1.4 Reducción de la frontera agrícola mediante el 
establecimiento de sistemas de Ganadería y producción 
agroforestal .2018

Hectareas Areas degradadas en 
proceso de restauración  y/o 
mantenimiento

$380,000,000 $ 347,269,429 91.39%

Proyecto que apalanca mediante contrapartida el proyecto Recuperación de duelos degradados por 
cultivos ilícitos y ganadería extensiva Etapa II San José Del Guaviare El Retorno Calamar. FCA-
2018 y la interventoría a los proyectos Recuperacion de suelos degradados por cultivos ilícitos y 
ganadería extensiva etapa II San José Del Guaviare El Retorno Calamar. FCA-2018 Restauración 
Ambiental En Zonas De Recarga Hídrica De Cuencas Y Microcuencas Priorizadas En El 
Departamento Del Guaviare. 2018.

PROYECTO
1.1.1.5 Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y 
ganadería extensiva. Departamento del Guaviare. 2018  

Hectareas Areas degradadas en 
proceso de restauración  y/o 
mantenimiento

$2,100,000,000 $ 2,056,293,411 97.92%

Proyecto incuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico.
El avance coprresponde a 100 Ha aisladas (40 sitio de 5 Ha cada uno). El proyecto contempla la 
restauracion de 530 Ha, superando la meta de la vigencia 2018 en 477 Ha, las cuales se adicionaran 
al acomulado de la meta fisica del PA.

1.1.2 Implementación de actividades de promoción ambiental 
como alternativas productivas sotenibles para la soberanía 
alimentaria en la jurisdicción de la CDA

Sectores con acompañamiento
8 0 0% 8 0 0% $40,000,000 $ 0 0% $ 40,000,000 $ 0 0%

Mediante Acuerdo 006 de 2018, Se cambia el indicador Numero de Acciones implementadas a 
numero de sectores con acompañamientio.  Se definine la meta fisica del PA en 8, 
proyectados para la vigencia 2018. 
Se reduce la meta financiera PA a $40 (antes $50) programada para la vigencia 2018:$40 con 
RP

 PROYECTO
1.1.2.1 Implementación de actividades de promoción ambiental 
como alternativas productivas sostenibles para la soberanía 
alimentaria en la zona Ramsar Guainía jurisdicción de la CDA. 
2018

Sectores con acompañamiento
8 0 0 $40,000,000 0%

Proyecto que beneficia a 8 comunidades indigenas ubicadas en el sitio RAMSAR EFI para el 
fortalecimiento a conucos o chagras tradicionales. Concertado con Mesa Ramsar EFI, en espera de 
recursos para iniciar ejecucion

1.1.3 Promoción a la conformación y fortalecimiento de 
Negocios verdes como alternativa para el postconflicto y la 
reduccion de la presion a los recursos naturales

Implementación del Programa 
Regional de Negocios Verdes 

1 0.9 90% 1 1.0 100% $0 0% $ 1,012,000,000 $ 1,007,738,844 99.6%
Meta ajustada mediante Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 aprobado por el Consejo 
Directivo.Meta fisica 2018. Reduce meta financiera PA a $1.012.
Meta fisica y financiera cumplida en 2017

PROYECTO
1.1.3.3 Implementación de estrategias de negocios verdes, a 
través de la operación de la ventanilla verde amazónica en 
Guainía, Guaviare, Vaupés 2017

Numero Implementación del 
Programa Regional de Negocios 
Verdes 

1.0 0.9 90% $640,100,000 $ 639,651,827 100%

Proyecto aprobado por Fondo de Compensación Ambiental, Resolución MADS No. 1228 del 16-jun-
2017.
Debido a la asognacion tardia de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda , con 
comunicación del 21 de julio de 2017, el proceso contractual y ejeccion se adelanto en el ultimo 
trimestre de 2017.  
Prorrogado en tiempo de ajuste al cronograma de ejecución del POA, hasta el 31 de junio de 2018

PROYECTO
1.1.3.4   Implementación del plan de manejo ambiental en el 
aprovechamiento sostenible de productos no maderables del 
bosque en la zona de recuperación para la producción sur del DMI 
ARIARI guayabero departamento del Guaviare. 2018

Numero Implementación del 
Programa Regional de Negocios 
Verdes 

1.0 0.1 10%

Proyecto que contempla el fortalecimiento a negocios verdes en el marco del Plan de Manejo del 
DMI. Mueve metas de dos macropyectos: 1.1.3 Promoción a la conformación y fortalecimiento de 
Negocios verdes como alternativa para el postconflicto y la reduccion de la presion a los recursos 
naturales y 2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI.

1.1.4 Implementación de la estrategia BanCo2 en la 
jurisdicción de la CDA

Programas que reduzcan la 
deforestacion, emisiones de 
gases efecto invernadero y la 
degradacion ambiental en 
implementacion
Programas de reducción de 
degración ambiental

3 2.1 70% 3 2.03 67.5% $54,000,000 $ 32,588,338 60% $ 928,000,000 $ 306,831,238 33.06%
Meta financiera ajustada mediante Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018. Amplia meta 
financiera del PA a $928 

PROYECTO
1.1.4.3 Implementación del esquema Banco2-Servicios 
Ambientales Comunitarios en la jurisdicción de la CDA.2018

Número de Programas que 
reduzcan la deforestacion, 
emisiones de gases efecto 
invernadero y la degradacion 
ambiental en implementacion

3 2.1 70% $54,362,248 $ 32,588,338 60%
Se suscribio Convenio 009 de 2017 con Alcaldia de Inirida para la vinculaci{on de aportes por valor 
de  $146,355,519 de la vigencia 2'017 y Convenio 010 de 2017 con Gobernacion de Guainia  con 
aportes por valor de $171,163,469 correspondientes al articulo 11 de la Ley 99 de 1993.

1.2 ESTRATEGIA. Gestión sectorial para la disminución de 
impactos ambientales y en la salud asociados al desarrollo 
económico

49% 91% $1,445,000,000 $ 1,364,954,982 94% $ 5,023,000,000 $ 3,470,177,340 69.09%

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN  

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _________2018_______   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _______I SEMESTRE___________

(1)
PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-

2018 
(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION

(17)
OBSERVACIONES

98.8%415 410

530 100 18.87%

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia



PSMV con seguimiento 8 7 87.5% 8 8 100%

Seguimiento metas de reduccion 5 0 0.00% 8 3 38%

TR facturados/TR recaudados 90 9 10.00% 90 90 100%
PUEAA con seguimiento 8 3 37.5% 8 8 100%
Rellenos sanitarios con 
seguimiento

7 3 42.9% 7 6 86%

 PGIRS con seguimiento 7 7 100% 8 6 75%
Seguimiento a RESPEL 56 33 58.9% 56 56 100%
Proyectos activos con 
seguimiento

200 144 72% 200 197 99%

Numero de psmv con seguimiento 8 7 87.50%

Numero de seguimientos metas de 
reduccion

5 0 0.00%

Porcentaje de tr facturados/ tr 
recaudados

90 9 10.00%

Numero de PUEAA con seguimiento 8 3 37.50%

Numero de rellenos sanitarios con 
seguimiento

7 3 42.86%

Numero de  pgirs con seguimiento 7 7 100.0%

Numero de seguimiento a RESPEL 56 33 58.93%

Numero de proyectos activos con 
seguimiento

200 144 72.00%

Servicios de informacion en linea 
vital

1 0.6 60.0% 1 1.00 100%

Porcentaje de actualización y 
reporte de la información en el 
SIAC

100 0.3 0.3% 100 100.00 100%

Ampliacion de cubertura 
geografica para el control 
ambiental

8 5.5 68.8% 8 8.00 100%

Servicios de informacion en linea 
VITAL

1 0.6 60%

Porcentaje de actualización y 
reporte de la información en el SIAC

0 0 0%

MunicipioAmpliacion de cubertura 
geografica para el control ambiental

4 3 75%

Numero de servicios de informacion 
en linea vital

1 0.6 60%

Porcentaje de actualización y 
reporte de la información en el SIAC

100 0.6 1%

Municipio con Ampliacion de 
cubertura geografica para el control 
ambiental

8 8 100%

2 OBJETIVO . Proteger y asegurar el uso sostenible del 
capital natural y mejorar la calidad ambiental 65.4%

75% $2,815,012,210 $ 2,649,565,258 94% $ 15,369,000,000 $ 9,025,206,181 59%

2.1 ESTRATEGIA. Preservación y uso sostenible del capital 
natural en la jurisdiccion de la CDA 90%

80% $779,837,210 $ 738,974,800 95% $ 8,328,000,000 $ 4,255,827,062 51%

2.1.1 Desarrollo de estudios para la declaratoria de áreas 
protegidas

Hectáreas de areas declaradas 
SINAP

25000 20000 80% 25,000 25000.00 100% 0% $ 1,605,000,000 $ 24,623,400 2%

Mediante Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018, se reduce meta fisica PA a 25,000 Ha. Se 
aumenta meta financiera PA:$1,605. 

Meta financiera para 2019:$1,580 por $1,000 FCA - ejecucion PM y Otros $580 (GEF 6- 
recursos sin incorporar)

Con estudios avanzados por la CDA y aliados se volvio a la vida juridica las ZRFP

2.1.2 Desarrollo de estudios para la implementación de 
sistemas de pago por servicios ambientales REDD

Sectores que implementen 
estudios en el marco de la 
estrategia REDD+

0 0 0% 1 1.00 100% 0% $ 65,000,000 $ 64,993,000 99.99%
Por Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 , se reduce meta fisica PA: 1
Reduce meta financiera PA: $65 
Meta cumplida en la vigencia 2016.

2.1.3 Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de 
cuencas y microcuencas priorizadas y ecosistemas 
disturbados por accion antropica en el departamento del 
Guaviare

Areas degradadas en proceso de 
restauracion

87 87 100% 969 379.60 39% $779,837,210 $ 738,974,800 95% $ 6,658,000,000 $ 4,166,210,662 63% Mediante Acuerdo 006 del 1 de junio de 2018, se reduce meta fisica PA a 969 Ha. 
Se reduce meta financiera PA: $6,658 

PROYECTO
2.1.3.2. Restauración Ambiental en zonas de recarga hídrica de 
cuencas y microcuencas priorizadas en el Departamento del 
Guaviare. 2017

Hectareas de Areas degradadas en 
proceso de restauracion

232 209 90.00% $ 1,708,900,000 $ 1,682,947,791 98.48%

Proyecto aprobado por el FCA mediante Resolucion No. 1077 del 7 de junio de 2017, prorrogado 
hasta el 31 de julio de 2018
El proyecto contempla la restauracion de 116 Ha, superando la meta de la vigencia 2018 en 29 Ha, 
las cuales se adicionaran al acomulado de la meta fisica del PA.

PROYECTO
2.1.3.4. Restauración Ambiental en zonas de recarga hídrica de 
cuencas y microcuencas priorizadas en el Departamento del 
Guaviare. 2018

Hectareas de Areas degradadas en 
proceso de restauracion

116 6 5.00% $ 779,837,210 $ 738,974,800 94.76%
Proyecto incuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico.
Contempla la restauración de 87 ecosistemas  

2.2 ESTRATEGIA. Ordenamiento integral del territorio para el 
desarrollo sostenible

40% 54% $1,608,175,000 $ 1,608,175,000 100% $ 4,651,000,000 $ 2,814,233,048 61%

POMCAS y PMA en 
implementacion 

1 0.10 10% 2 1.10 55%

POMCAS formulados 1 0.1 10% 1 0.50 50%

Número de POMCAS y PMA en 
implementacion 

1 0.10 10%

Número de POMCAS formulados 0 0%

2.2.2 Formulación de planes de ordenación forestal Plan de ordenacion forestal 685,000 685,000 100% 685,000 685,000 100% $ 678,000,000 $ 678,122,448 100% $ 678,000,000 $ 678,122,448 100% Mediante Acuerdo 006 del 1 de junio de 2018, se aumenta meta fisica PA: 685,000 Ha y se 
reduce meta financiera PA a $678

PROYECTO
2.2.2.1 Formulación del plan de ordenación forestal integral y 
sostenible  de la cuenca baja del rio Guaviare, Inírida 2017.

Hectareas de Plan de de 
Ordenación Forestal

685,000 685,000 100% $ 678,122,448 $ 678,122,448 100.00%
Proyecto aprobado por el FCA mediante Resolucion No. 1077 del 7 de junio de 2017, prorrogado 
hasta el 31 de julio de 2018 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2.2.1 Formulación e implementacion de planes de ordenación 
y manejo de cuencas y/o planes de manejo de microcuencas 
y   humedales priorizados en la jurisdicción de la CDA

1.2.1 Adopción de politicas sectoriales en recursos naturales 
para la gestión ambiental en los departamentos de Guainia, 
Guaviare y Vaupés

1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental 
para el uso sostenible del recurso hídrico, flora y fauna 
silvestre en Guainia, Guaviare y Vaupés.

PROYECTO
1.2.1.3  Implementación de políticas sectoriales en recursos 

naturales para  la  gestión  ambiental en  los departamentos de 
Guainía, Guaviare  Vaupés. 2018

$675,000,000 $ 611,306,437

$ 611,306,437 90.6% $ 2,064,806,046 71.52%
Mediante Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 se ajusta meta fisica indicador Rellenos 
sanitarios con seguimiento PA:7
El indicador PGIRS con seguimiento se reduce meta fisica 2018: 7

$ 2,887,000,000$675,000,000

PROYECTO
2.2.1.3  Implementación de la Línea Estratégica de Conservación 
y Manejo Sostenible del Plan de Manejo de la estrella fluvial 
Inírida.2018

$1,000,000,000 $ 1,000,000,000 100.00%

PROYECTO
1.2.2.4 Programa de control, seguimiento y monitoreo a las 
actividades que generan emisión de contaminantes y 
aprovechamiento de los recursos naturales 2018

$583,424,925 $ 306,398,545 52.52%

PROYECTO
1.2.2.3 Gobernanza forestal visión amazonia Departamento del 
Guaviare 2017

$578,905,660 $ 447,250,000 77.26%

Proyecto aprobado e incuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda 
y Credito Publico.
El proyecto se desarrolla en 25 comunidades indigenas   del sitio RAMSAR EFI.

$1,000,000,000

$730,000,000

Recurso asignado por Visión Amazonía e incorporado al presupuesto de la C.D.A. mediante Acuerdo 
No.  013 de 11 diciembre de 2017. 
La asignacion del recurso de manera tardia (Diciembre de 2017) y la implementacion de procesos 
contractuales de acuerdo a lo definidop por la KFW conllevo a un avance inferior al 50% en el 2017. 
El saldo sin ejecutar fue incorporado en el presupuesto de la vigencia 2018 para continuar su 
ejecucion.  

90.56%

$ 2,136,000,000

Proyecto incuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico

$ 753,648,545 103% $ 1,405,371,294 66% Mediante Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 se reduce meta financiera PA a $2,136. 

$ 1,000,000,000 100% $ 1,289,935,600 76%
Mediante Acuerdo 006 de 1 de junio de 2018, aumenta meta fisica PA: Indicador POMCAS y 
PMA en implementacion a 2
Reduce meta financiera PA: $1,700 

$ 1,700,000,000



2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI PMA en ejecución 1 0.1 10% 1 0.10 10% $ 608,175,000 $ 608,175,000 100% $ 2,273,000,000 $ 846,175,000 37% Por Acuerdo 006 del 1 de junio de 2018, se aumenta meta financiera PA:$2,273 

PROYECTO
1.1.3.4   Implementación del plan de manejo ambiental en el 
aprovechamiento sostenible de productos no maderables del 
bosque en la zona de recuperación para la producción sur del DMI 
ARIARI guayabero departamento del Guaviare. 2018

PMA en ejecucion 1.0 0.1 10% $ 608,175,000 $ 608,175,000 100%

Proyecto aprobado e incuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda 
y Credito Publico.
Proyecto que contempla el fortalecimiento a negocios verdes en el marco del Plan de Manejo del 
DMI. Mueve metas de dos macropyectos: 1.1.3 Promoción a la conformación y fortalecimiento de 
Negocios verdes como alternativa para el postconflicto y la reduccion de la presion a los recursos 
naturales y 2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI.

2.3 ESTRATEGIA. Consolidar un marco de política de cambio 
climático buscando su integración con la planificación 
ambiental, territorial y sectorial

55% 84% $177,000,000 $ 109,930,700 62% $ 1,682,000,000 $ 1,449,794,776 100%

CIDEAS fortalecidos y operando 3 3 100% 3 3.0 100%

Procedas 3 0 0% 18 12.0 67%
Encuentros 1 1 100% 5 4.0 80%
Ejecucion de acciones de 
educación ambiental

1 0.2 20% 5 3.2 64%

Formulacion de planes munipales 
de educacion ambiental

0 0 0% 5 4.0 80%

Numero CIDEAS fortalecidos y 
operando

3 3 100%

Numero Procedas 3 0 0%
Numero Encuentros 1 1 100%
Numero Ejecucion de acciones de 
educación ambiental

1 0.2 20%

Numero Formulacion de planes 
munipales de educacion ambiental

0 0%

2.3.2 Formulación del Plan Integral de Cambio Climático Plan integral de cambio climatico 0 0% 1 1.0 100% 0% $ 550,000,000 $ 549,477,720 99.91% Meta fisica y financiera cumplida en 2016

2.4 ESTRATEGIA.  Fortalecimiento institucional y gobernanza, 
para optimizar el desempeño del SINA, la educación e 
investigación y la generación de información y conocimiento 
ambiental

76.7% 81% $250,000,000 $ 192,484,758 77% $ 708,000,000 $ 505,351,295 71%

2.4.1 Implementación de herramientas tecnológicas y 
sistemas de información para fortalecer el ejercicio 
transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional

Estrategia de transformacion 
institucional 

3 2.3 76.7% 4 3.3 81.3% $250,000,000 $ 192,484,758 77% $ 708,000,000 $ 505,351,295 71% Mediante Acuerdo 006 de 2018, se ajusta meta PA. Se reduce meta financiera PA: $708

PROYECTO
2.4.1.3  Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas 
de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente 
de la gestión ambiental institucional.2018

Número de Estrategias de 
transformacion institucional 

3 2.3 76.7% $250,000,000 $ 192,484,758 76.99%
Se programa para el 2 semestre el desarrollo de las actividades de mejoras, para la aplicación de la 
esta estrategia de Gobierno en linea y actividades para la recertificación y transición del Sistema de 
Gestión de Calidad

3 OBJETIVO. Lograr un crecimiento resiliente a los riesgos 
de desastres y al cambio climático. 9.4%

34% $80,000,000 $ 0 0% $ 1,935,000,000 $ 570,523,895 29%

3.1 ESTRATEGIA. Fortalecer los procesos de la gestión del 
riesgo: Conocimiento, reducción y Manejo

1.7%

52% $20,000,000 $ 0 0% $ 805,000,000 $ 505,523,895 63%

3.1.1 Implementación de Acciones Asociadas al conocimiento 
del riesgo en el marco de  los planes municipales de gestión 
del riesgo de desastres en la jurisdicción de la Corporacion 
CDA

Entidades territoriales 
asesoradas en la formulacion del 
componente degestion del riesgo 
del plan de desarrollo

5 0.0% 8 8 100% 0% $ 785,000,000 $ 505,523,895 64% Mediante Acuerdo 006 de 2018, se ajusta metas PA. Se programa meta fisica vigencia 2018 en 
5. Se aumenta meta financiera PA a $785.

3.1.2 Apoyo para los procesos de planificacion y operación de 
los cuerpos de socorro para la atención de  incendios 
forestales

Cuerpos apoyados 3 0.1 3.3% 3 0.1 3.3% $20,000,000 $ 0 0% $ 20,000,000 $ 0 0% Acuerdo 006 de 2018, se reduce  meta financiera PA a $20

PROYECTO
3.1.2.1  Fortalecimiento a los cuerpos de bomberos voluntarios 
para la prevención, atención de emergencias y desastres 
naturales o antrópicos en los municipios de la jurisdicción de la 
corporación cda 2018

Numero Cuerpos  apoyados 3 0.1 3.3% $20,000,000 0.00% En espera de recaudos RP para su ejecucion.

3.2. ESTRATEGIA  Fortalecer la planificación del desarrollo 
con criterios de adaptación al cambio climático.

27% 52%
$20,000,000 $ 0 0% $ 90,000,000 $ 65,000,000 72%

3.2.1 Asesoramiento a las entidades de la region para la 
inclusión del componente ambiental y medidas de adaptación 
y mitigación del riesgo y cambio climático en los 
instrumentos de planificación

Municipios asesorados o 
asistidos en la inclusión del 
componente ambiental en los 
procesos de planficación y 
ordenameinto territorial con 
énfasis en la incorporación de las 
determinantes ambientales para 
la revisión y ajuste de los POT

8 4 50% 8 8 100% 0% $ 70,000,000 $ 65,000,000 93%
Por Acuerdo 006 de 2018, se programa meta fisica en la vigencia 2018: 8 para la actualizacion 
de determinantes ambientales. Se avanza en la actualizacion de los cuatro (4) municipios de 
departamento de Guaviare. 

3.2.2 Establecimiento de puntos piloto demostrativos de uso 
de energias alternativas

Punto piloto 3 0.1 3% 3 0.1 3% $20,000,000 $ 0 0% $ 20,000,000 $ 0 0% Por Acuerdo 006 de 2018, se reduce meta financiera PA a $20

PROYECTO
3.2.2.1  Instalación e implementación de tecnologías alternativas 
para la reducción del uso de combustibles fósiles en la jurisdicción 
de la C.D.A. 2018

Numero Punto piloto 3 0.1 3% $20,000,000

en proceso contractual para instalacion de equipos de tecnologias limpias teniendo en cuenta las 
manifestaciones de interés de instituciones educativas en los departamento de Guainía, Guaviare y 
Vaupés para la instalación de los dispositivos.
En espera de recaudos RP para su ejecucion

3.3 ESTRATEGIA. Reducir el riesgo existente, la generación 
de nuevos riesgos y el impacto de los desastres en los 
sectores.

0% 0% $40,000,000 $ 0 0% $ 1,040,000,000 $ 0 0%

3.3.1 Cofinanciación a entes territoriales para la adecuación 
de infrestructura para la reduccion de vulnerabilidad ante 
desastres naturales

Proyecto apoyado 2 0 0% 2 0 0% $40,000,000 $ 0 0% $ 1,040,000,000 $ 0 0% Mediante Acuerdo 006 de 2018, se aumenta meta fisica PA a 2 y aumenta meta financiera PA 
a $1040

PROYECTO
3.3.1.1 Recuperación ambiental de la ronda hídrica del malecón 
en el Rio Vaupés -Municipio de Mitú. 2018 Numero proyecto apoyado 1 0 0% $40,000,000 $ 0 0% $ 0

Proceso contractual  sin presentación de oferentes. Declarado desierto. 
En proceso de viabilización proyecto "Construccion de Obras de defensa en el corregimiento de 
Barrancominas, departamento de Guainía, II fase", con concepto tecnico viable del MADS por valor 
de $14,999,999,411. FONAM

4 OBJETIVO. Protección y conservación de territorios y 
ecosistemas, mitigación y adaptación del cambio climático, 
ordenamiento ambiental en territorios de los pueblos 
indígenas 

45.0% 29.3% $80,000,000 $ 0 0% $ 525,000,000 $ 194,954,000 37%

2.3.1 Implementación de herramientas de comunicación, 
participación comunitaria y educacion ambiental en torno al 
cambio climático

PROYECTO
2.3.1.3 Implementación de herramientas de comunicación, 
participación comunitaria y educación ambiental en torno al 
cambio climático. 2018

$177,219,548 $ 109,930,700 62.03%

$ 109,930,700 62.108% $ 900,317,056 80%$177,000,000

No se reporta el indicador Numero de Procedas, el cual se encuentra en proceso  contractual (1 por 
departamernto)

Mediante Acuerdo 006 de 2018, se ajusta meta fisica PA: Ejecuccion de acciones de 
educación ambiental  a  5  Ecoclub y olimpiadas
Se suprime la meta fisica: Programa de educación no formal implementadas por que no se 
programaron metas en el PA por razones tecnicas
Se reduce meta financiera PA a $1132

$ 1,132,000,000



4.1 ESTRATEGIA. Protección y conservación de territorios y 
ecosistemas 45%

58.5% $80,000,000 $ 0 0% $ 425,000,000 $ 194,954,000 46%

4.1.1 Fortalecimiento a procesos de Ordenamiento territorial 
en territorios  indígenas

Ordenamiento ambiental del 
territorio a partir de los sistemas 
de conocimiento indígena como 
instrumento base para la gestión 
ambiental en los territorios 
indígenas.

75000 0 0% 178,997 103,997 58% $80,000,000 $ 0 0% $ 185,000,000 $ 105,000,000 57% Por Acuerdo 006 de 2018, se aumenta meta fisica PA a 178,997 Ha y aumenta meta financiera 
PA a $185

PROYECTO
4.2.1.1  Fortalecimiento a procesos de ordenamiento territorial y 
gestión ambiental enmarcados en el plan de vida indígena 
OZCIMI – departamento de Vaupés 2018

Ordenamiento ambiental del 
territorio a partir de los sistemas de 
conocimiento indígena como 
instrumento base para la gestión 
ambiental en los territorios 
indígenas.

75,000 0 0% $80,000,000

Proyecto que mueve metas de dos macropyectos: 4.1.1 Fortalecimiento a procesos de 
Ordenamiento territorial en territorios  indígenas. Se adelantara la ordenación de 75.000 Ha en 
territorio inidgena de la asociación OZCIMI para la zonificaciòn de areas segun uso tradicional. y 
4.2.1 Formulación e implementación de planes de vida indigena. Se adelanta la definicion de areas 
de importancia ambiental y cultural del territorio y estrategias para el control ambiental del 
aprovechamiento y trafico ilegal de los recursos naturales (Acuerdos de ecomanejo).

4.1.2 Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos 
naturales en territorios indigenas 

Diseñar e implementar programas 
ambientales que rescaten
prácticas tradicionales de
conservación ancestral en
cuanto manejo ambiental de los
recursos naturales

0 0 0% 1 0 $0 $ 0 0% $ 100,000,000 $ 0 0% Meta fisica y financiera programada para 2019

4.1.3 Implementación de sistemas de restauración ambiental 
en territorios indigenas acorde a usos y constumbres 
ancestrales

Suelos degradados en 
recuperación o rehabilitación

2 1.8 90% 20 12 59% $0 $ 0 0% $ 140,000,000 $ 89,954,000 64% Por Acuerdo 006 de 2018, se modifica meta fisica 2018:2 Ha

PROYECTO
4.1.3.2. Recuperación de  áreas  degradadas mediante la 
implementación de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles en 
resguardos indígenas. 2017

Hectareas con  Suelos degradados 
en recuperación o rehabilitación

2 1.8 90% $40,000,000 $ 39,954,000 99.89% $ 0 0%
Proyecto programado para el ultimo trimestre de 2017 por bajos porcentaje de recaudos y 
contratado en el mes de diciembre, cuyo plazo de ejecucion pasa para la vigencia 2018

2 ESTRATEGIA. Ordenamiento ambiental en territorios 
indígenas

1 0 0% $0 $ 0 0% $ 100,000,000 $ 0 0%

4.2.1 Formulación e implementación de planes de vida 
indigena

Planes formulados 0 0 0% 1 0 0% $0
$ 0

0 $ 100,000,000 $ 0 0% Mediante Acuerdo 006 de 2018, se reduce meta fisica PA a 1 y meta financiera a $100, 
programada para 2019

PROYECTO
4.2.1.1  Fortalecimiento a procesos de ordenamiento territorial y 
gestión ambiental enmarcados en el plan de vida indígena 
OZCIMI – departamento de Vaupés 2018

Número de Planes formulados 0 0 0% $0 $ 0 0%

Proyecto que mueve metas de dos macropyectos: 4.1.1 Fortalecimiento a procesos de 
Ordenamiento territorial en territorios  indígenas. Se adelantara la ordenación de 75.000 Ha en 
territorio inidgena de la asociación OZCIMI para la zonificaciòn de areas segun uso tradicional. y 
4.2.1 Formulación e implementación de planes de vida indigena. Se adelanta la definicion de areas 
de importancia ambiental y cultural del territorio y estrategias para el control ambiental del 
aprovechamiento y trafico ilegal de los recursos naturales (Acuerdos de ecomanejo).

46.62% 78.19% $6,814,012,210 $ 6,450,671,418 94.67% $ 32,136,000,000 $ 19,685,986,931 61.26%(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*
*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.


