


<div><div><div><div>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</div><div>Dirección General de Ordenamiento Ambiental, Territorial y Coordinación del SINA</div><div>República de Colombia</div></div></div><div>Libertad y Orden</div></div>														
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA														
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2019 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2018 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION							META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (((15/14)*100)	
1 OBJETIVO Avanzar hacia un crecimiento sostenible compatible con el clima				50,0%			88,7%	\$6.091.847.437	\$ 3.593.203.569	59,0%	\$ 16.250.000.000	\$ 13.855.383.485	85,3%	
1 ESTRATEGIA .Impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes e incluyentes				48,4%			92,2%	\$4.578.847.437	\$2.810.689.768	61,4%	\$ 11.019.000.000	\$ 9.382.150.783	85,1%	
1.1.1. Reducción de la frontera agropecuaria mediante el establecimiento de sistemas de reconversión de Ganadería y producción agroforestal	Areas degradadas en proceso de restauracion y/o mantenimiento	705	330	46,8%	1301	1059	81,4%	\$2.558.000.000	\$ 2.460.087.094	96,2%	\$ 7.686.000.000	\$ 7.592.463.670	98,8%	Ajuste de metas mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019 aprobado por el Consejo Directivo. Aumenta meta fisica PA a 1301 (antes 1,004) Ha, distribuidos asi: 2016: 4 Ha, 2017: 292 Ha, 2018: 300 Ha y 2019: Aumenta meta financiera PA:\$7.686 distribuidos así: 2016: \$47, 2017:\$2.659, 2018:\$2.425 y 2019:\$2.558. (ajuste del valor real ejecutado por FCA, RP y UNODC)
PROYECTO 1.1.1.4 Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas de Ganadería y producción agroforestal .2018	Hectareas Areas degradadas en proceso de restauración y/o mantenimiento	530	530	100,0%				\$380.000.000	\$ 348.871.018	91,81%				Proyecto que apalanca mediante contrapartida el proyecto Recuperación de duelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva Etapa II San José Del Guaviare El Retorno Calamar. FCA-2018 y la interventoría a los proyectos Recuperacion de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa II San José Del Guaviare El Retorno Calamar. FCA-2018 Restauración Ambiental En Zonas De Recarga Hidrica De Cuencas Y Microcuencas Priorizadas En El Departamento Del Guaviare. 2018. La diferencia entre el valor de la meta financiera y el avance, es debido a la falta de recaudo en RP que conllevo a no generar compromiso presupuestales por el total presupuesto de la meta.
PROYECTO 1.1.1.5 Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva. Departamento del Guaviare. 2018	Hectareas Areas degradadas en proceso de restauración y/o mantenimiento							\$2.100.000.000	\$ 2.076.512.965	98,88%			Proyecto incluido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico. El avance en la vigencia 2018 coprresponde a 300 Ha aisladas . El proyecto contempla la restauración de 530 Ha, superando la meta de la vigencia 2018 en 62 Ha. De acuerdo al avance la diferencia entre la fisica de la vigencia (530) y el avance reportado (300) se sumara a la meta de la viencia 2019 (230 Ha).	
PROYECTO 1.1.1.6 Reducción de la frontera agropecuaria mediante el establecimiento de sistemas de reconversión de Ganadería y producción agroforestal.2019	Hectareas Areas degradadas en proceso de restauración y/o mantenimiento	475	110	23,2%				\$300.000.000	\$ 218.647.047	72,88%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. Proyecto financiado con recursos propios que apalanca las interventorias de los proyectos Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III, Departamento de Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar. 2019 (FCA) y Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas en el departamento del Guaviare. 2019 (PGN - pendiente de ejecucion, en espera del descongelamiento de recursos).
PROYECTO 1.1.1.7 Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III, Departamento de Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar. 2019	Hectareas Areas degradadas en proceso de restauración y/o mantenimiento							\$2.258.000.000	\$ 2.241.440.047	99,3%		Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018. Financiado con recursos del Fondo de Compensacion Ambiental.		

PROYECTO 1.2.1.4 Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés . 2019	Porcentaje de tr facturados/ tr recaudados	60	0	0,0%				\$307.000.000	\$0	0,00%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Con recursos PGN - sin ejecución en espera de descogelamiento de recursos)
	Numero de PUEAA con seguimiento	4	1	25,0%										
	Numero de rellenos sanitarios con seguimiento	5	2	40,0%										
	Numero de pgirs con seguimiento	5	0	0,0%										
	Numero de seguimiento a RESPEL	56	56	100,0%										
	Numero de proyectos activos con seguimiento	200	93	46,5%										
1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental para el uso sostenible del recurso hídrico, flora y fauna silvestre en Guainia, Guaviare y Vaupés.	Servicios de informacion en linea vital	1	1	100,0%	1	1	100,0%	\$1.206.000.000	\$ 782.513.801	64,9%	\$ 2.851.000.000	\$ 2.402.293.093	84,3%	Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta meta financiera PA a \$2,851 (antes \$2,136), 2016:\$238 RP, 2017:\$728 (RP y Vision Amazonia) 2018: \$679 y 2019:\$1.206 (\$459 RP y \$715 Visión Amazonia y \$32 saldo sin comprometer en 2018 adicionado a 2019.
	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	100	50	50,0%	100	50	50,0%							
	Ampliacion de cobertura geografica para el control ambiental	8	4	50,0%	8	7	87,5%							
PROYECTO 1.2.2.6 Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que generan emisión de contaminantes y aprovechamiento de los recursos naturales 2019	Numero de servicios de informacion en linea vital	1	0,5	50,0%				\$459.500.000	\$ 318.700.468	69,4%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. Proyecto de recursos propios
	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	100	55	55,0%										
	Municipio con Ampliacion de cobertura geografica para el control ambiental	8	3	37,5%										
PROYECTO 1.2.2.7 Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal Mediante el Control y vigilancia en los Puntos Críticos de Deforestación en el Departamento del Guaviare - Visión Amazonia	Servicios de informacion en linea VITAL	1	0,3	30,0%				\$748.239.081	\$ 463.813.333	62,0%				Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al presupuesto 2019, recursos al proyecto 1.2.2.7 por valor \$748.239.081 (adicion al Subacuerdo No. 02 de 2017 mas saldo sin comprometer en 2018 adicionado a 2019)
	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	100	25	25,0%										
	MunicipioAmpliacion de cobertura geografica para el control ambiental	4	1	25,0%										
2 OBJETIVO . Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad ambiental				39,7%			82,0%	\$5.276.000.000	\$2.331.262.350	44,2%	\$ 14.563.000.000	\$ 11.598.480.075	79,6%	
2.1 ESTRATEGIA. Preservación y uso sostenible del capital natural en la jurisdiccion de la CDA				39,4%			82,2%	\$3.093.000.000	\$1.194.444.763	38,6%	\$ 7.435.000.000	\$ 5.464.917.505	73,5%	
2.1.1 Desarrollo de estudios para la declaratoria de áreas protegidas	Hectáreas de areas declaradas SINAP	25000	9000	36,0%	25.000	20000	80,0%	\$1.459.000.000	\$ 1.012.456.076	69,4%	\$ 1.484.000.000	\$ 1.037.079.476	69,9%	Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, Se aplaza meta fisica PA a 25,000 Ha para la vigencia 2019, 2018: 0 Ha . Revalidación ZRFP Guaviare y declaratoria de nueva area (MADS). Se reduce la meta financiera PA:\$1484 (antes \$1,605), asi: 2016:\$25, 2017:\$0, 2018:\$0 y 2019:\$1.459 (\$1,000 FCA y Otros \$459 (GEF 6 - financiamiento adicional recursos sin incorporar). Avance Gef 6: \$77.403.076

2.1.1.2 Fortalecimiento del Sistema regional de áreas protegidas en Guaviare y Vaupés. 2019	Número de Estudios (hectáreas declaradas SINAP)	28.000	9000	32%				\$1.000.000.000	\$ 935.053.000	93,5%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Recursos FCA \$1.000.000.000). El proyecto FCA tiene una meta de 28.000 Ha correspondiente a la precision de limites para la ratificacion de la reserva forestal protectora Lindosa- Angosturas II. Con los recursos sin incorporar aportados por GEF 6 se adelanta los estudios para la declaratoria del area protegida regional con una propuesta de 69.000 Ha.
2.1.3 Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas y ecosistemas disturbados por acción antropica en el departamento del Guaviare	Areas degradadas en proceso de restauracion	133	57	42,9%	845	564	66,7%	\$1.634.000.000	\$ 181.988.687	11,1%	\$ 5.886.000.000	\$ 4.362.845.029	74,1%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta fisica PA a 845 Ha (antes 969 Ha) distribuidos asi: 2017:232 Ha, 2018:30 Ha (meta real cumplida y 57Ha se pasan para 2019) y 2019:133 Ha Se reduce meta financiera PA: \$5.886 (antes \$6.658), asi: 2016:\$1,770 PGN, 2017:\$1,729 (\$1,709 PGN y \$20 RP), 2018:\$753 PGN y 2019:\$1634 con aportes de PGN:\$734 y otros: \$900 (GEF 6 recursos sin incorporar). Avance Gef6: \$181.988.687
PROYECTO 2.1.3.4 Restauración Ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas en el Departamento del Guaviare. 2018	Hectareas de Areas degradadas en proceso de restauracion	116	116	100,0%				\$ 779.837.210	\$ 753.620.500	96,6%				Proyecto inuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico. Contempla la restauración de 87 Ha . Se avanzo en el aislamiento de 87 Ha y establecimiento de 30 Ha de plantaciones forestales protectoras.
PROYECTO 2.1.3.5 Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas en el departamento del Guaviare. 2019	Hectareas de Areas degradadas en proceso de restauracion	76	0	0,0%				\$ 734.589.177	\$ 0	0,0%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Con recursos PGN - sin ejecucion en espera de descogelamiento de recursos). Los recursos sin incorporar aportados por GEF 6 presentan un avance de \$
2.2 ESTRATEGIA. Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible				0,0%			100,0%	\$1.383.000.000	\$999.990.000	72,3%	\$ 4.197.000.000	\$ 3.814.223.048	90,9%	
2.2.1 Formulación e implementacion de planes de ordenación y manejo de cuencas y/o planes de manejo de microcuencas y humedales prioritizados en la jurisdicción de la CDA	POMCAS y PMA en implementacion	1	0	0,0%	2	2	100,0%	\$ 383.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.673.000.000	\$ 1.289.935.600	77,1%	Mediante Acuerdo 002 de 26 de febrero de 2019, se reduce meta fisica PA: Indicador POMCAS y PMA en implementacion a 1, asi: 2017:1 , 2018:1 y 2019:1 Se reduce meta financiera PA a \$1.673 (antes \$1,700) asi: 2016:\$280 RP, 2017:\$10 RP, 2018:\$1,000 recursos FCA y 2019:\$383 GEF 6 (recursos sin incorporar. El avance se reporta en el acumulado PA).
	POMCAS formulados	0	0	0,0%	1	1	100,0%							
PROYECTO 2.2.1.3 Implementación de la Línea Estratégica de Conservación y Manejo Sostenible del Plan de Manejo de la estrella fluvial Inírida.2018	Número de POMCAS y PMA en implementacion	1	1	100,0%				\$1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	100,0%				Proyecto aprobado e inuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico. El proyecto se desarrolla en 25 comunidades indigenas del sitio RAMSAR EFI. Proyecto prorrogado hasta junio de 2019.
	Número de POMCAS formulados	0	0	0,0%										
2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI	PMA en ejecución	1	0	0,0%	1	1	100,0%	\$ 1.000.000.000	\$ 999.990.000	100,0%	\$ 1.846.000.000	\$ 1.846.165.000	100,0%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta financiera PA:\$1.846 (antes \$2,273) distribuidos asi: 2016:\$238, 2018:\$608 FCA y 2019:\$1,000 FCA.
PROYECTO 1.1.3.4 Fortalecimiento de la cadena de valor de productos secundarios del bosque en el DMI ARIARI GUAYABERO, Guaviare	PMA en ejecucion	1,0	1	100,0%				\$ 608.175.000	\$ 608.175.000	100,0%				Proyecto aprobado e inuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico. Proyecto que contempla el fortalecimiento a negocios verdes en el marco del Plan de Manejo del DMI. Mueve metas de dos macropyectos: 1.1.3 Promoción a la conformación y fortalecimiento de Negocios verdes como alternativa para el postconflicto y la reduccion de la presion a los recursos naturales y 2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI. Prorrogado a junio de 2019.
PROYECTO 2.2.3.2 Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles orientados a negocios verdes del DMI Ariari – Guayabero, Guaviare. 2019	PMA en ejecucion	1	0	0,0%				\$ 1.000.000.000	\$ 999.990.000	100,0%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Recursos FCA \$1.000.000.000).

2.3 ESTRATEGIA. Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación ambiental, territorial y sectorial				22,9%			58,3%	\$730.000.000	\$112.468.586	15,4%	\$ 2.251.000.000	\$ 1.618.987.277	71,9%	
2.3.1 Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático	CIDEAS fortalecidos y operando	3	2,0	66,7%	3	3	100,0%	\$180.000.000	\$ 112.468.586	62,5%	\$ 1.151.000.000	\$ 1.069.509.557	92,9%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Ajusta meta física PA: Ejecucion de acciones de educación ambiental a 6 (antes 5), así: 2017:1, 2018:2 y 2019:3 - (Olimpiadas). Desaparece la meta física: Programa de educación no formal implementadas (no se programaron metas en el PA) Se reduce meta financiera PA a \$1.151 (antes \$1.132) así: 2016:\$635 FCA, 2017:\$170 RP, 2018:166 RP y 2019:180 RP
	Procedas	3	0	0,0%	18	12	66,7%							
	Encuentros	1	1	50,0%	5	4	70,0%							
	Programas de educacion no formal implementadas	0	0	0,0%	1	1	100,0%							
	Ejecucion de acciones de educación ambiental	3	2,0	66,7%	6	5	83,3%							
	Formulacion de planes munitales de educacion ambiental	0	0	0,0%	5	4	80,0%							
PROYECTO 2.3.1.5 Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático.2019	Numero CIDEAS fortalecidos y operando	3	2,0	66,7%				\$180.000.000	\$ 112.468.586	62,5%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. Proyecto de recursos propios
	Numero Procedas	3	0	0,0%										
	Numero Encuentros	1	0,5	50,0%										
	Numero Programas de educacion no formal implementadas	0		0,0%										
	Numero Ejecucion de acciones de educación ambiental	3	2,0	66,7%										
	Numero Formulacion de planes munitales de educacion ambiental	0	0,0	0,0%										
2.3.2 Formulación del Plan Integral de Cambio Climático	Plan integral de cambio climatico	100	0	0%	100	33,3	33,3%	\$550.000.000	\$ 0	0%	\$ 1.100.000.000	\$ 549.477.720	50,0%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta meta financiera PA a \$1.100 (antes \$550), así: 2.016:\$550 y 2.019:\$550 (recursos asignados por PNUD). Se aumenta meta física PA en 2019 a 100, para la formulacion de PICC de Guaviare y Vaupes
2.3.2.2 Formulación de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial PIGCCT, para los departamentos de Guaviare y Vaupés. 2019	Porcentaje Plan integral de cambio climático	100	0,0	0%				\$550.000.000		0,0%				Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al presupuesto 2019, recursos por valor \$550.000.000.
2.4 ESTRATEGIA. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental				40,0%			87,5%	\$70.000.000	\$ 24.359.001	34,8%	\$ 680.000.000	\$ 700.352.245	103,0%	
2.4.1 Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional	Estrategia de transformacion institucional	3	1,2	40,0%	4	3,5	87,5%	\$70.000.000	\$ 24.359.001	34,8%	\$ 680.000.000	\$ 700.352.245	103,0%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Reduce meta financiera PA: \$680 (antes \$708), así: 2016:\$55 RP, 2017:\$193 RP, 2018:\$362 (\$235 RP y \$127 GEF5 - recursos sin incorporar) y 2019: \$70 RP, En proceso la gestión de recursos de GEF5 para implementación SISA.
PROYECTO 2.4.1.4 Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional.2019	Número de Estrategias de transformacion institucional	3	1,2	40,0%				\$70.000.000	\$ 24.359.001	34,8%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. Proyecto de recursos propios

3 OBJETIVO. Lograr un crecimiento resiliente a los riesgos de desastres y al cambio climático.				62,5%			97,2%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 627.500.000	\$ 622.917.088	99,3%	
3.1 ESTRATEGIA. Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: Conocimiento, reducción y Manejo				0,0%			100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 505.000.000	\$ 505.523.895	100,1%	
3.2. ESTRATEGIA Fortalecer la planificación del desarrollo con criterios de adaptación al cambio climático.				62,5%			91,7%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 82.500.000	\$ 77.500.000	93,9%	
3.2.1 Asesoramiento a las entidades de la region para la inclusión del componente ambiental y medidas de adaptación y mitigación del riesgo y cambio climático en los instrumentos de planificación	Municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenameinto territorial con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	4	3	75,0%	8	8	100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 70.000.000	\$ 65.000.000	92,9%	Por Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se ajusta meta fisica en la vigencia 2018: 4 y 2019:4 para la actualizacion de determinantes ambientales.
3.2.2 Establecimiento de puntos piloto demostrativos de uso de energias alternativas	Punto piloto	1	0,5	50,0%	3	2,5	83,3%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	100,0%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta financiera PA a \$12,5 (antes \$20), asi: vigencia 2018:\$12,5 RP La meta fisica se ajusta a 2018:2 (ejecutado realmente) y 2019:1
3.3 ESTRATEGIA. Reducir el riesgo existente, la generación de nuevos riesgos y el impacto de los desastres en los sectores.				0,0%			100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 40.000.000	\$ 39.893.193	99,7%	
3.3.1 Cofinanciación a entes territoriales para la adecuación de infraestructura para la reduccion de vulnerabilidad ante desastres naturales	Proyecto apoyado	0	0	0,0%	1	1	100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 40.000.000	\$ 39.893.193	99,7%	Medinte Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta fisica PA a 1: 2018:1 Se reduce meta financiera PA a \$40 (antes \$1040), asi: 2018:\$40 RP. El proyecto de obras defensa Barrancominas no tuvo asignación presupuestal.
4 OBJETIVO. Protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación y adaptación del cambio climático, ordenamiento ambiental en territorios de los pueblos indígenas				0,0%			22,1%	\$240.000.000	\$ 0	0,0%	\$ 515.000.000	\$ 274.403.825	53,3%	
4.1 ESTRATEGIA. Protección y conservación de territorios y ecosistemas				0,0%			44,1%	\$160.000.000	\$ 0	0,0%	\$ 435.000.000	\$ 274.403.825	63,1%	
4.1.2 Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indigenas	Diseñar e implementar programas ambientales que rescaten prácticas tradicionales de conservación ancestral en cuanto manejo ambiental de los recursos naturales	1	0	0,0%	1	0	0,0%	\$80.000.000	\$ 0	0,0%	\$ 80.000.000	\$ 0	0%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta financiera a \$80, asi, 2019:\$80 RP

PROYECTO 4.1.2.1 Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indígenas, departamento de Guaviare. 2019	Diseñar e implementar programas ambientales que rescaten prácticas tradicionales de conservación ancestral en cuanto manejo ambiental de los recursos naturales	1		0,0%				\$80.000.000		0,0%				Proyecto financiado con recursos propios, en espera de recaudos en la fuente de financiación para su ejecución.
4.1.3 Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios ancestrales	Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	25	0,0	0,0%	37	12	32,4%	\$80.000.000	\$ 0	0,0%	\$ 170.000.000	\$ 89.954.000	52,9%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta meta financiera PA a \$170RP, así: 2017:\$90, 2018:\$0 y 2019:\$80 Se modifica meta física vigencia 2017:10 Ha (antes 12 Ha) y 2018:2 Ha (antes 0) y 2019:25 Se aumenta meta física PA a 37 Ha. (antes 20 Ha)
PROYECTO 4.1.3.3 Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales, departamento de Guainía.2019	Hectareas con Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	25	0,0	0,0%				\$80.000.000	\$ 0	0,0%				Se contempla la vinculación de 10 comunidades pertenecientes al resguardo CMARI (Guainía).
4.2 ESTRATEGIA. Ordenamiento ambiental en territorios indígenas				0,0%			0%	\$80.000.000	\$ 0	0%	\$ 80.000.000	\$ 0	0%	
4.2.1 Formulación e implementación de planes de vida indígena	Planes formulados	1	0	0,0%	1	0	0%	\$80.000.000	\$ 0	0,0	\$ 80.000.000	\$ 0	0%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta física PA a 1 (antes 10) Reduce meta financiera a \$80 (antes \$100), así: 2019:\$80 RP
PROYECTO 4.2.1.1 Formulación e implementación de planes de vida indígena, departamento de Vaupés. 2019	Número de Planes formulados	1	0	0%				\$80.000.000	\$ 0	0,0%				Proyecto financiado con recursos propios, en espera de recaudos en la fuente de financiación para su ejecución.
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				38,0%			72,5%	\$11.607.847.437	\$ 5.924.465.919	51,04%	\$ 31.955.500.000	\$ 26.351.184.473	82,46%	

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.