



Guainía – Guaviare - Vaupés

INFORME DE GESTIÓN

VI Trimestre-Corte 30 Nov. 2019

www.cda.gov.co



cda@cda.gov.co

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PLAN DE ACCIÓN 2016- 2019



OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA

OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA

Estrategia 1.1. Impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes e incluyentes

Proyectos	Fuentes	Apropiación Vigente	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% Avance físico
			valor	%	valor	%	valor	%	
Macro Proyecto: 1.1.1. Reducción de la frontera agropecuaria mediante el establecimiento de sistemas de reconversión de Ganadería y producción agroforestal									
Proyecto 1.1.1.4. Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y producción agroforestal – 2018 - Guaviare	RP	\$ 380.000.000,00	\$348.871.018,00	92 %	\$321.957.618,00	85 %	\$171.957.618,00	45%	100%
Proyecto 1.1.1.5. Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa II san José del Guaviare el Retorno Calamar. 2018 - Guaviare	FCA	\$2.100.000.000,00	\$2.076.512.965,00	99%	\$2.067.133.965,00	98%	\$1.995.760.743,00	95%	100%
Proyecto 1.1.1.6. Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y producción agroforestal . 2019	RP	\$ 300.000.000,00	\$287.667.047,00	96%	\$94.510.000,00	32%	\$60.000.000,00	20%	98%
Proyecto 1.1.1.7. Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III, Departamento de Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar. 2019	FCA	\$2.258.291.482,00	\$2.253.230.882,00	99,8%	\$1.393.572.200,00	62%	\$1.393.572.200,00	62%	100%
Macro Proyecto: 1.1.3. Promoción a la conformación y fortalecimiento de Negocios verdes como alternativa para el postconflicto y la reducción de la presión a los recursos naturales									
Proyecto 1.1.3.5. Implementación del plan regional de negocios verdes Amazonia, a través de la operación de la ventanilla verde en la jurisdicción de la CDA 2019. San José del Guaviare, Inírida y Mitú	RP	\$1.654.953.050,00	\$1.654.953.050,00	100%	\$827.476.525,00	50%	\$827.476.525,00	50%	43,3%
Macro Proyecto: 1.1.4. Implementación de la Estrategia Banco2 en la jurisdicción de la CDA									
Proyecto 1.1.4.4. Implementación de la estrategia BanCo2 en la jurisdicción de la CDA.2019	RP	\$ 364.847.437,73	\$352.748.720,00	97%	\$348.048.720,00	95%	\$348.048.720,00	95%	100%






OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA



Estrategia 1.2. Gestión sectorial para la disminución de impactos ambientales y en la salud asociados al desarrollo económico

Proyecto	Fuentes	Apropiación Vigente	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% Avance físico
			valor	%	valor	%	valor	%	
Macro Proyecto 1.2.1. Adopción de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambientales en los departamentos de Guainía. Guaviare y Vaupés.									
Proyecto 1.2.1.4. Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés . 2019	PGN	\$ 307.375.293,00	\$0,00	0%	\$0,00	0%	\$0,00	0%	0%
Macro Proyecto 1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental para el uso sostenible del recurso hídrico, flora y fauna silvestre en Guainía, Guaviare y Vaupés									
Proyecto 1.2.2.6. Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que generan emisión de contaminantes y aprovechamiento de los recursos naturales. 2019	RP	\$580.326.476,00	\$429.467.311,00	74%	\$374.120.775,00	64%	\$371.920.775,00	64%	92%
Proyecto 1.2.2.7. Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal Mediante el Control y vigilancia en los Puntos Críticos de Deforestación en el Departamento del Guaviare. 2019	Visión Amazonia	\$ 748.239.081,00	\$576.006.667,00	77%	\$269.591.131,00	36%	\$236.497.797,00	32%	75%
Proyecto 1.2.2.8. Fortalecimiento Institucional para Evaluar las Afectaciones Ambientales por Actividades de Explotación de Yacimientos Mineros en el Departamento del Guainía.2019	Visión Amazonía	\$170.000.000,00	\$11.000.000,00	6%	\$0,00	0%	\$0,00	0%	20%
TOTAL		\$6.384.032.819,73 \$2.480.000.000,00	5.565.073.677,00 \$2.425.383.983,00	87% 98%	\$3.307.319.351,00 \$2.167.718.361,00	52% 96%	3.237.516.017,00 \$2.029.275.732,00	51% 87%	

Observaciones:

1. Mediante acuerdo No. 011 y 015 de 2019, se adicionó al proyecto 1.2.2.6 el valor de \$120.826.476,00.
2. Mediante Acuerdo No. 004 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al proyecto 1.1.4.4 el valor de \$129.795.290,73. Posteriormente mediante Acuerdo No. 005 del 11 de abril de 2019 se adicionó al proyecto 1.1.4.4 el valor de \$130.052.147.
3. Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al presupuesto 2019, recursos al proyecto 1.2.2.7 por valor \$748.239.081.
4. Proyecto 1.2.1.4 con recorte presupuestal

Proyecto 1.1.1.4. Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y producción agroforestal Guaviare. \$ 380.000.000										
Objetivo: Fortalecer financieramente la ejecución de proyectos reconversión ganadera y producción agroforestal										
Apropiación Vigente	\$ 380.000.000,00	Compromisos	\$348.871.018,00	Obligaciones	\$321.957.618,00	Pagos	\$171.957.618,00	% Avance físico	Fuente/año	RP - 2018
Descripción de acciones o avances									Registro	
Meta 1	Se apoya financieramente la actividad de aislamiento \$150.000.000								100%	
Avance	Se apoyó la adquisición de insumos y materiales para el desarrollo de las actividades de aislamiento del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILCITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA II SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018. Dándose cumplimiento al 100% de las metas establecidas.									
Meta 2	Hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILCITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA II SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018. Interventoría. \$138.445.350								100%	 Posterioría entregada para las actividades de aislamiento
Avances	Se realizó la interventoría Técnica con corte a 31 de diciembre de 2018, certificándose la ejecución del proyecto en un 84,95%, del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILCITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA II SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-2018. El proyecto se prorrogó hasta junio de 2018. La actividad de interventoría pactada por diez meses, se cumplió en un 100%. Se analiza con la Dirección General, la estrategia de seguimiento hasta junio de 2019.									
Meta 3	Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. Interventoría. \$58.836.800								100%	 Seguimiento a las actividades del proyecto
Avance	Se realiza la interventoría, la cual va hasta Abril de junio de 2019 al proyecto RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. PGN 2018, dándose cumplimiento a las actividades de seguimiento físico y financiero al proyecto.									
Meta 4	Se apoya a el mantenimiento a proyectos ejecutados. \$30.227.800								n.a	
Avance	Se proyectó la entrega de insumos para el mantenimiento a plantaciones establecidas, sin embargo, debido al bajo recaudo de recursos propios no se dio cumplimiento a esta Meta.									
Meta 5	Se apoya la realización de eventos de capacitación sobre impactos de actividades extractivas insostenible que afectan el recurso forestal. \$7.500.000								100%	
Avances	Se concretó el apoyo para la realización del Taller de capacitación en minería a las comunidades indígenas del departamento del Guainía, el cual contó con la participación de la totalidad de los representantes indígenas de las comunidades del departamento del Guainía, obteniéndose un importante resultado de reconocimiento por parte de las comunidades sobre los efectos negativos en el territorio por la realización de la minería ilegal.									
Total Avance Físico								100%	Visitas técnicas y de interventoría	




Proyecto 1.1.1.5.		Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa II san José del Guaviare el Retorno Calamar. Guaviare. \$2.100.000.000										
Objetivo:		Realizar procesos de restauración en áreas degradas por cultivos ilícitos y ganadería extensiva.										
Apropiación Vigente		\$2.100.000.000,00	Compromisos	\$2.076.512.965,00	Obligaciones	\$2.067.133.965,00	Pagos	\$1.995.760.743,00	% Avance físico	Fuente/año	FCA - 2018	
Descripción de acciones o avances										Registro		
Meta 1		Servicio de restauración de ecosistemas – 530 Ha.									100%	 <p>SEMBRAR MATERIAL VEGETAL LLUEZ MANTENIMIENTO PARA AGUAYRE VUELTA EL BOSQUE MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE</p>
Avance	Actividades	Meta	Ponderación indicador %	Avance Corte Junio 2019		%						
	Se concretó la contratación del personal profesional y técnico	9	25%	9		100%						
	Se realizo la totalidad del aislamiento de 106 plantaciones de 5 has (530 has). San José = 495 has / El Retorno = 35 Ha Usuarios : San José 99 / El Retorno = 7	530	25%	530		100%						
	Se culminó el establecimiento de material vegetal en 106 plantaciones de 5 ha.	530	25%	530		100%						
	Se elaboraron los plano de los polígonos de las 106 plantaciones	106	10%	106		100%						
	Se realizo el mantenimiento de las 106 plantaciones establecidas	530	10%	530		100%						
Se establecieron y se hace el monitoreo de las parcelas permanentes	5	10%	5		100%							
Meta 2		Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico – 106 Usuarios.									100%	 <p>PLAN EDUCACIÓN INFORMAL PP-303-2018-000000</p>






SEMBEYO MATERIAL VEGETAL
DE LA MARINA PARA AGUARDAR
MATERIA EL RUSAL
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE








PLANTACIÓN ESTABLECIDA
EN EL AREA DE RESTAURACIÓN
DE LA MARINA PARA AGUARDAR
MATERIA EL RUSAL
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE



Proyecto 1.1.1.6.		Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y producción agroforestal Guaviare. \$ 300.000.000									
Objetivo:		Fortalecer financieramente la ejecución de proyectos reconversión ganadera y producción agroforestal.									
Apropiación Vigente		\$ 300.000.000,00	Compromisos	\$287.667.047,00	Obligaciones	\$94.510.000,00	Pagos	\$60.000.000,00	% Avance físico	Fuente/año	RP - 2019
Descripción de acciones o avances									98%	Registro	
Meta 1		Se apoya financieramente la actividad de establecimiento del proyecto recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III san José del Guaviare el retorno calamar. fca-2019. \$ 100´ .									
Avance		Se adelanta las actividades avanzándose a la fecha con 300 ha, establecidas.									
Meta 2		Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III san José del Guaviare el retorno calamar. fca-2019. 120´ .									
Avances		Se avanza en la realización de la interventoría Técnica con corte a 30 de noviembre de 2019, certificándose la ejecución del proyecto en un 63.00%, del proyecto RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS POR CULTIVOS ILICITOS Y GANADERIA EXTENSIVA ETAPA III SAN JOSE DEL GUAVIARE EL RETORNO CALAMAR. FCA-20189.									
Meta 3		Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas en el departamento del Guaviare PGN 2019. 80´									
Avance		Se hace seguimiento a la ejecución del proyecto FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES ORIENTADOS A NEGOCIOS VERDES DEL DMI ARIARI-GUAYABERO GUAVIARE. FCA 2019, certificándose el avance con corte Noviembre 30									
Total Avance Físico									98%		



Proyecto 1.1.1.7.	Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III, Departamento de Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar. 2019										
Objetivo:	Realizar procesos de restauración en áreas degradadas por cultivos ilícitos y ganadería extensiva										
Apropiación Vigente	\$2.258.291.482,00	Compromisos	\$2.253.230.882	Obligaciones	\$1.393.572.200	Pagos	\$1.393.572.200	% Avance físico	Fuente/año	FCA - 2019	
Descripción de acciones o avances								100%	Registro		
Meta 1	Servicio de restauración de ecosistemas – 475 Ha.										
Avance	Se ha realizado la asistencia técnica para el cumplimiento de las actividades de Aislamiento y Establecimiento avanzándose con corte a 30 de Noviembre de 2019, con el aislamiento de 95 sitios de cinco (5) hectáreas cada uno dando cumplimiento del 100% de esta actividad, de acuerdo la ponderación de indicadores establecida, y con el estableciendo de material vegetal en 300 hectáreas en 60 sitios.										
Meta 2	Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico – 106 Usuarios.										
Avance	Se realizaron 4 talleres de los 5 contemplados en el proyecto, en los cuales los usuarios tuvieron la oportunidad de capacitarse en diferentes temáticas relacionadas con la restauración ecológica, técnicas silviculturales y normatividad ambiental entre otras. Se programa la realización del quinto taller para la próxima vigencia de acuerdo a la prorroga a solicitar, al igual que la producción del material de divulgación.										
Total Avance Físico								100%			



Proyecto 1.1.3.5. Implementación del plan regional de negocios verdes Amazonia, a través de la operación de la ventanilla verde en la jurisdicción de la CDA 2019. San José del Guaviare, Inírida y Mitú											
Objetivo:		Desarrollar la cadena productiva de negocios verdes con productos no maderables del bosque									
Apropiación Vigente		\$1.654.953.050	Compromisos	\$1.654.953.050	Obligaciones	\$827.476.525	Pagos	\$827.476.525	% Avance físico	Fuente/año FCA / 2019	
Descripción de acciones o avances										Registro	
Meta 1		Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes									
Avance		<ul style="list-style-type: none">- Fortalecer el esquema de operación de la ventanilla verde por departamento: Se realizaron 2 reuniones por Departamento con actores diferentes, una primera reunión de organizaciones o unidades productivas que vienen en el proceso de verificación de criterios de negocio verde Guaviare 26 unidades, Vaupés 21 unidades y Guania 21 unidades; una segunda reunión con la entidades departamentales que conforman la mesa territorial de gestión de negocios verdes sostenibles, las cuales fueron conformadas mediante acto administrativo de la CDA en el año 2018 en los 3 Departamentos de la Jurisdicción de la CDA para un total de 6 reuniones. El objetivo principal de las reuniones con estos grupos de actores corresponde a la socialización del proyecto en sus Objetivos, Metas/Productos y actividades a desarrollar. En la mesa territorial de negocios verdes de dio especial relevancia al fortalecimiento a los emprendimientos o iniciativas en desarrollo.- Generar espacios de formación y conversatorio especializado que permitan la interiorización del concepto de negocios verdes en la jurisdicción de la CDA: En proceso de elaboración documento de realización de foros departamentales que contenga: Lugar, Agenda, Participantes, Objetivos, Conclusiones y Evaluación. Acciones puntuales: 1. Identificación de Participantes (Ponentes, Entidades Nacionales, Territoriales y productores involucrados) en las 3 cadenas productivas. 2. Determinación de necesidades de logística propia del foro. 3. Implementar la agenda programada. 4. Diseño e impresión de material de promoción y divulgación del foro en cada departamento.									
Meta 2		Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos									
Avance		<ul style="list-style-type: none">- Fortalecer unidades empresariales caracterizadas como negocio verde a través de asesorías de funcionamiento y entrega de elementos para mejorar la oferta de productos y servicios: Se inició elaboración de documento línea base para establecer las cadenas productivas de negocios verdes en cada departamento. Acciones puntuales: 1. Revisión del plan regional de Negocios Verdes como referente para elaborar el documento de lineamientos. 2. Revisar los planes de mejora de la fase anterior de negocios verdes como insumo para la elaboración del documento, teniendo en cuenta las cadenas de los tres subsectores que el proyecto identifico: a). No maderables del Bosque Sector Artesanal, b). No maderables Frutales del Bosque y c). Turismo de Naturaleza. 3. Visita de Verificación en campo, a través de un formato de validación de las Unidades productivas que fueron caracterizadas, diagnosticadas que cuentan con plan de mejora de la fase anterior para actualizar la información.- Fortalecer Inicio elaboración de documento de criterios de selección y priorización de las 15 unidades productivas de negocios verdes fortalecimiento en aspectos administrativos, operativos y construcción de imagen institucional y corporativa.unidades empresariales caracterizadas como negocio verde formalizando sus estructuras administrativas e imagen corporativa									
Meta 3		Servicio de divulgación de la incorporación de consideraciones ambientales en la planificación sectorial									
		<ul style="list-style-type: none">- Fortalecer los negocios verdes a través de planes de promoción publicitaria que incentiven el consumo verde: No se ha iniciado- Fomentar la participación de negocios verdes en escenarios de promoción y venta a nivel nacional y local: No se ha iniciado									
Total Avance Físico									43,3%		

Proyecto 1.1.4.4.		Implementación de la estrategia BanCo2 en la jurisdicción de la CDA.										
Objetivo:		Continuar la implementación del esquema banco2 en los tres departamentos de la jurisdicción de la CDA.										
Apropiación Vigente		\$364.847.437,73	Compromisos	\$352.748.720,00	Obligaciones	\$348.048.720,00	Pagos	\$348.048.720,00	% Avance físico	Fuente/año	RP / 2019	
Descripción de acciones o avances										Registro		
Meta 1		Continuar la implementación del Esquema BanCo2 en los tres departamentos de la jurisdicción									100%	
Avance		Se continuo con la implementación del esquema, se realizo la socialización en la jurisdicción, se continuo con la ejecución de los convenios interadministrativos con los municipios de Miraflores y retorno (Departamento del Guaviare) y Carurú (Departamento del Vaupés) y el convenio CDA con recursos TUA. Con el cual se han beneficiado 75 comunidades indígenas y 99 familias de la jurisdicción.										
Meta 2		Publicar la información de nuevas familias y comunidades vinculadas.									100%	Caracterización de familia del municipio del Retorno 
Avance		Se publico en la pagina web de Masbosques la información de 10 comunidades indígenas del municipio de carurú departamento del Vaupés y 25 familias campesinas del municipio de retorno departamento del Guaviare.										
Meta 3		Realizar PSA a comunidades y familias vinculadas									100%	Asociación ATIAM Departamento del Vaupés 
Avance		Se publico en la pagina web de Masbosques la información de 10 comunidades indígenas del municipio de carurú departamento del Vaupés y 25 familias campesinas del municipio de retorno departamento del Guaviare. se han realizado los pagos programados para cada convenio que ya tiene establecido plan de pagos y registro de cuentas ante Mas bosques.										
Total Avance Físico									100%			

Proyecto 1.2.1.4 Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés . 2019										
Objetivo: Implementar acciones de la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico en la jurisdicción de la CDA.										
Apropiación Vigente		\$307.375.293,00	Compromisos	\$0,00	Obligaciones	\$0,00	Pagos	\$0,00	% Avance físico	Fuente/año PGN / 2019
Descripción de acciones o avances										Registro
Meta 1		Servicio de monitoreo hidrológico							0%	
Avance		Actividad 1.1.1.: Realizar la actualización de la base de datos de usuarios del recurso hídrico. Actividad 1.1.2 Realizar la identificación de infractores ambientales								
Meta 2		Servicio de asistencia técnica relacionado con calidad, uso y planificación del recurso hídrico.							0%	
Avance		Actividad 2.1.1 Realizar talleres de actualización normativa a funcionarios y contratistas como estrategia de control y monitoreo en la CDA. Actividad 2.1.2 Realizar Talleres De Socialización								
Total Avance Físico									0%	
Observación: Sin ejecución, debido a recorte presupuestal del PGN.										

Proyecto 1.2.2.6	Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que generan emisión de contaminantes y aprovechamiento de los recursos naturales.										
Objetivo:	Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento a actividades de impacto ambiental en la jurisdicción de la CDA.										
Apropiación Vigente	\$580.326.476,00	Compromisos	\$429.467.311,00	Obligaciones	\$374.120.775,00	Pagos	\$371.920.775,00	% Avance físico	Fuente/año	RP / 2019	
Descripción de acciones o avances									Registro		
Meta 1	SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS								100%		
Avance	<ul style="list-style-type: none">• Conceptos técnicos producto de las visitas de seguimiento realizadas a los diferentes tramites ambientales (Concesiones, Vertimientos, Ocupaciones, Emisiones Atmosféricas y Aprovechamientos forestales) , alimentando los expedientes que reposan en la plataforma SILA.										
Meta 2	PROMOVER ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL Y MONITOREO EN LA C.D.A.								76%		
Avance	<ul style="list-style-type: none">• Se realizaron 46 controles de monitoreo y vigilancia de movilización de flora y fauna silvestre en la jurisdicción.• Se realizaron 10 capacitación normativa de orden nacional como sostenibilidad a la estrategia de control y monitoreo ambiental en las tres seccionales.										
Total Avance Físico								92%	Capacitación normatividad Recurso hídrico – Vaupés		
Observación: El proyecto tuvo una incorporación de recursos por un valor de \$120.826.476 monto sujeto a destinación específica de la Tasa Retributiva en el departamento de Guaviare.											

Proyecto 1.2.2.7	Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal Mediante el Control y vigilancia en los Puntos Críticos de Deforestación en el Departamento del Guaviare. 2019									
Objetivo:	Continuar con la implementación del pilar de gobernanza forestal enfocado al fortalecimiento institucional para la gestión del recurso forestal y la realización de operativos de control y vigilancia en los puntos críticos sometidos a procesos de deforestación y degradación por actividades ilegales en el área de jurisdicción de CDA.									
Apropiación Vigente	\$748.239.081,00	Compromisos	\$576.006.667,00	Obligaciones	\$269.591.131,00	Pagos	\$236.497.797,00	% Avance físico	Fuente/año	Visión Amazonia / 2019
Descripción de acciones o avances									Registro	
Meta 1	Fortalecimiento de la capacidad institucional para el control, vigilancia y manejo forestal sostenible.									
Avance	<ul style="list-style-type: none"> Conformación de 4 asociaciones (Sacha Calamar, Asoproagro, Las Talentosas, Asomoripava). Socialización del estado legal del territorio con los grupos interesados. Para el cuarto trimestre se llevaron a cabo 72 puestos de control desarrollados en los municipios de Calamar, El Retorno y san José Guaviare, en el desarrollo de estos no se presentaron actividades de decomiso ni se evidenciaron irregularidades. Revisión permanente de las especies forestales maderables registradas en los SUNL expedidos por CDA. Seguimiento a 7 aprovechamientos forestales persistentes autorizados por la CDA. Se adelantó en coordinación con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, operativos para identificar 2 puntos de deforestación en la vereda caño mosco, de la misma manera se adelantó seguimiento en compañía de la Fiscalía y se identificaron 3 puntos por deforestación. Igualmente se llevaron a cabo 9 decomisos por un total de 105,33 m3 de madera. Se han realizado Jornadas de capacitación, 12 a Fuerzas Públicas, 10 a propietarios de Industrias de madera y 15 a Instituciones y/o Comunidades rurales, relacionadas con los protocolos de Gobernanza Forestal, normatividad ambiental, permisos de aprovechamientos forestales, sentencia 4360 								80%	 Puesto de Control Barrancón
Meta 2	Socialización y caracterización incentivo verde									
Avance	<ul style="list-style-type: none"> Se adelantó la caracterización y suscripción de acuerdo para 23 familias en Calamar, 10 en San José del Guaviare y 12 de Miraflores. Retorno se encuentra proceso de recolección de información para continuar con la respectiva vinculación de las comunidades indígenas y familias campesinas. 								70%	 Participación Mesa Forestal
Total Avance Físico								75%		

Proyecto 1.2.2.8	Fortalecimiento Institucional para Evaluar las Afectaciones Ambientales por Actividades de Explotación de Yacimientos Mineros en el Departamento del Guainía.									
Objetivo:	Fortalecer la capacidad operativa y técnica de la Corporación CDA, para la definición de la línea base como insumo para la evaluación de las afectaciones ambientales producto de actividades de explotación de yacimientos mineros en el departamento de Guainía.									
Apropiación Vigente	\$170.000.000,00	Compromisos	\$11.000.000,00	Obligaciones	\$0,00	Pagos	\$0,00	% Avance físico	Fuente/año	Visión Amazonia / 2019
Descripción de acciones o avances									Registro	
Meta 1	Realizar un diagnóstico ambiental como insumo para evaluar las afectaciones ambientales								20%	 
Avance	<p>Actividad 1.1.1 Evaluación de impactos ambientales en las áreas de influencia de las explotaciones mineras.</p> <p>Con la vinculación de un profesional en el área ambiental se definirá la línea base como insumo para la evaluación de las afectaciones ambientales producto de actividades de explotación de yacimientos mineros en el departamento de Guainía. Aspectos a tener en cuenta: Realizar el desplazamiento a las zonas identificadas por la Corporación teniendo como base los procesos de delitos ambientales en curso. Toma de muestras y envío a un laboratorio certificado para análisis y resultados. Se debe tener en cuenta los resultados de las muestras definidas en la actividad 1.1.1. como complemento para la definición de la línea base.</p>									
Meta 1	Fortalecer las capacidades institucionales de la C.D.A									
Avance	<p>Actividad 2.2.1 Realizar talleres de capacitación en temas de normatividad ambiental minera, delitos ambientales e identificación de minerales a funcionarios que apoyan el ejercicio misional de la Corporación.</p> <p>Se programa la realización de un taller con expertos en temas de normatividad minera, delitos ambientales e identificación de minerales, con el fin de atender y brindar el acompañamiento idóneo a los procesos relacionados con explotación de yacimientos mineros en el departamento.</p>									
Total Avance Físico								20%		
Observación: Se ha adelantado la contratación de los perfiles técnico y jurídico, al igual que el transporte y laboratorio.										

PLAN DE ACCIÓN 2016- 2019



OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

www.cda.gov.co



cda@cda.gov.co

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

Estrategia 2.1. Preservación y uso sostenible del capital natural en la jurisdicción de la CDA

Proyecto	Fuentes	Apropiación Vigente	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% Avance físico
			valor	%	valor	%	valor	%	
Macro Proyecto 2.1.1. Desarrollo de estudios para la declaratorio de áreas protegidas									
Proyecto 2.1.1.2. Fortalecimiento del Sistema regional de áreas protegidas en Guaviare y Vaupés	FCA	\$1.000.000.000,00	\$936.762.950,00	94%	\$478.586.980,00	48%	\$478.586.980,00	48%	95%
Macro Proyecto 2.1.3. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas y ecosistemas disturbados por acción antrópica en el departamento del Guaviare									
Proyecto 2.1.3.4. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y micro cuencas prioritizadas en el departamento del Guaviare – 2018.	PGN	\$ 779.837.210,00	\$ 753.486.974,00	97%	\$ 753.486.974,00	97%	\$ 753.486.974,00	97%	100%
Proyecto 2.1.3.5. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas en el departamento del Guaviare. 2019	PGN	\$ 734.589.177,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%



Estrategia 2.2. Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible

Macro Proyecto 2.2.1. Formulación e implementación de planes de ordenación y manejo de cuencas y/o planes de manejo de microcuencas y humedales prioritizados en la jurisdicción de la CDA									
Proyecto 2.2.1.3. Implementación de la Línea Estratégica de Conservación y Manejo Sostenible del Plan de Manejo de la estrella fluvial Inírida - 2018	FCA	\$1.000.000.000,00	\$1.000.000.000,00	100%	\$802.160.517,00	80,2%	\$802.160.517,00	80,2%	100%
Macro Proyecto 2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI									
Proyecto 1.1.3.4. Fortalecimiento de la cadena de valor de productos secundarios del bosque en el DMI Ariari Guayabero, Guaviare. 2018.	FCA	\$608.175.000,00	\$608.175.000,00	100%	\$592.970.625,00	97,5%	\$592.970.625,00	97,5%	100%
Proyecto 2.2.3.2. Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles orientados a negocios verdes del DMI Ariari – Guayabero, Guaviare.	FCA	\$1.000.000.000,00	\$ 999.990.000,00	100%	\$348.640.000,00	35%	\$348.640.000,00	35%	98%

OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL

Estrategia 2.3. Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación ambiental, territorial y sectorial

Proyecto	Fuentes	Apropiación Vigente	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% Avance físico
			valor	%	valor	%	valor	%	
Macro proyecto 2.3.1. Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático									
Proyecto 2.3.1.5. Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático.2019	RP	\$ 180.000.000,00	\$168.055.803,00	93%	\$126.409.003,00	70%	\$120.735.842,00	67%	97%
Macro proyecto 2.3.2. Formulación del Plan Integral de Cambio Climático									
Proyecto 2.3.2.2. Formulación del plan integral de cambio climático en el Departamento del Guaviare y Vaupés.	PNUD	\$ 550.000.000,00	\$434.823.091,00	79%	\$239.402.411,00	44%	\$234.602.411,00	43%	80%
Estrategia 2.4. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental									
Macro proyecto 2.4.1. Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional. 2017									
Proyecto 2.4.1.4. Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional.	RP	\$ 70.000.000,00	\$61.461.971,00	87,8%	\$32.376.121,00	46%	\$32.376.121,00	46%	96%
TOTAL		\$ 3.534.589.177,00 \$ 2.388.012.210,00	\$2.601.093.815,00 \$ 2.361.661.974,00	73,6% 99%	\$1.225.414.515,00 \$ 2.148.618.116,00	35% 90%	\$1.214.941.354,00 \$ 2.148.618.116,00	34% 90%	

Proyecto 2.1.1.2.		Fortalecimiento del Sistema regional de áreas protegidas en Guaviare y Vaupés.										
Objetivo:		Formular instrumentos de planificación del sistema regional de áreas protegidas en la zona de influencia del proyecto.										
Apropiación Vigente		\$1.000.000.000,00	Compromisos	\$936.762.950,00	Obligaciones	\$478.586.980,00	Pagos	\$478.586.980,00	% Avance físico	Fuente/año	FCA / 2019	
Descripción de acciones o avances										Registro		
Meta 1		Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos									96%	
Avance		<ul style="list-style-type: none">Se definió los siguientes objetivos de conservación para las Zonas de Reservas Forestales Protectoras en el departamento del Guaviare.Se establece como objetos de conservación para las Zonas de Reservas Forestales Protectoras en el departamento del Guaviare.Con la información soporte cartográfica y documental, se identificó las categorías de zonificación para su delimitación en el área de trabajo.A la fecha se avanza en la sistematización de los lineamientos de manejo identificado en los talleres participativos y atendiendo los parámetros nacionales pertinentes para el caso										
Meta 2		Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos									94%	
Avance		<ul style="list-style-type: none">Se ajustó la información de la delimitación de las cotas máximas y del cauce permanente de los humedales, con los avances del levantamiento topográfico, con el cual se definió geomorfologías como insumo.Se analizó las observaciones del SINCHI al documento síntesis para la declaratoria del conjunto de humedales como área protegida, para lo cual se estableció según el alcance del contrato las observaciones que pueden ser adelantadas a través del convenio de cooperación científica y tecnológica.Se elaboró el material y metodología para el desarrollo de talleres, junto con la programación para el desarrollo de los mismos, se trabaja directamente en los 17 barrios, así como con las instituciones.										
Total Avance Físico									95%	Taller participativo de socialización, seguimiento y evaluación en Mitiú - Vaupés.		

**Proyecto
2.1.3.4.**

Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y micro cuencas priorizadas en el departamento del Guaviare.

Objetivo: Mejorar la capacidad de regulación hídrica en cuencas abastecedoras de acueductos municipales

Apropiación Vigente	\$ 779.837.210,00	Compromisos	\$ 753.486.974,00	Obligaciones	\$ 753.486.974,00	Pagos	\$ 753.486.974,00	% Avance físico	Fuente/año	PGN / 2018
----------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------------	------------------------	-------------------	-------------------

Descripción de acciones o avances

Meta 1 Servicio de restauración de ecosistemas 87HA

Avance

- Se realizó el aislamiento de 87Ha de terrenos priorizados para la reforestación protectora.
- Se realizó en el establecimiento de 87 Ha de plantaciones forestales protectoras.
- Se generaron 48 planos, correspondientes a las áreas en proceso de restauración.
- Se elaboraron los planes de restauración enmarcadas en acciones de mantenimiento
- Se establece el programa de seguimiento, evaluación y monitoreo el cual se consigna en el plan de restauración - Se ejecutó programa de seguimiento, evaluación y monitoreo de 87 Ha.

100%



Aislamiento de áreas en proceso de restauración



Actividades de mantenimiento de las áreas restauradas.

Meta 2 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos

Avance

- Se realizaron un total de cinco talleres, enmarcados en las etapas de socialización del proyecto, aislamiento, establecimiento, seguimiento, cierre).
- Se elaboró el material de divulgación tipo documento – agenda, aprobado por la entidad el cual fue entregado a los beneficiarios en el taller final.

100%







Material de divulgación tipo documento – agenda



Total Avance Físico

100%

Proyecto 2.1.3.5. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas en el departamento del Guaviare.											
Objetivo:		Mejorar la capacidad de regulación hídrica en cuencas abastecedoras de acueductos municipales.									
Apropiación Vigente	\$734.589.177,00	Compromisos	\$ 0,00	Obligaciones	\$ 0,00	Pagos	\$ 0,00	% Avance físico	Fuente/año	PGN / 2019	
Descripción de acciones o avances									Registro		
Meta 1	Servicio de restauración de ecosistemas 76HA								0%	 POMCA CAÑO GRANDE Municipio de El Retorno	
Avance	<ul style="list-style-type: none">Realizar el aislamiento de terrenos prioritizados para la reforestación protectoraRealizar el establecimiento de plantaciones forestales protectorasGenerar cartografía de los sitios de intervención del proyecto (planos)Realizar el mantenimiento de plantaciones establecidasImplementar un programa de seguimiento, evaluación y monitoreo de las áreas restauradas de rondas de drenajes de cuencas hidrográficas.									 POMCA RÍO UNILLA Municipio de Calamar	
Meta 2	Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicio ecosistémicos								0%	 PM Microcuenca La María Municipio San José del Guaviare	
Avance	<ul style="list-style-type: none">Capacitar a usuarios del proyecto a través de la realización de talleres.Diseñar y difundir material divulgativo.										
Total Avance Físico								0%			
Observación: Sin ejecución por recorte presupuestal de recursos PGN.											

Proyecto 2.2.1.3. Implementación de la Línea Estratégica de Conservación y Manejo Sostenible del Plan de Manejo de la Estrella Fluvial Inírida. \$1.000.000.000										
Objetivo:		Desarrollar acciones de Conservación y Manejo Sostenible en la estrella fluvial de Inírida (EFI)								
Apropiación Vigente		\$1.000.000.000,00	Compromisos	\$1.000.000.000,00	Obligaciones	\$802.160.517,00	Pagos	\$802.160.517,00	% Avance físico	Fuente/año FCA/ 2018
Descripción de acciones o avances										Registro
Meta 1		Reducir la deforestación en áreas de bosques fragmentados en el sitio RAMSAR - Reducción de la deforestación							100%	 Entrega de equipos y elementos para el programa de control y vigilancia en la EFI
Avance		<ul style="list-style-type: none">Cuatro (4) acuerdos comanejo en cuatro zonas de la EFI (Rio Inírida, Rio Guaviare, Caño Bocon y Rio Inirida)34 personas de las comunidades certificadas por el SENA en el programa PROMOCION DE ESTRATEGIAS DE APROPIACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO en el marco del programa de control y monitoreo de los recursos naturales del Sitio RAMSAR.Documentos técnicos de manejo para especies (1 especie maderable - SASAFRAS y 1 especie de fauna - LAPA) identificadas como amenazadas en el sitio.Construcción de 25 viveros con la participación de la comunidad, para producción vegetal de especies endémicas con amenaza como son: Parature, Laurel, Fibra Chiqui-chiqui, Caraná, Moriche, Ceje, Cuyubí, Palo Brasil, Manaca, Palo Amarillo.								
Meta 2		Generar mecanismos de conservación de la biodiversidad y la permanencia cultural de las comunidades étnicas de la estrella fluvial de Inírida - Personas capacitadas							100%	
Avance		<ul style="list-style-type: none">Formación a doce (12) dinamizadores en el ejercicio de control y vigilancia, certificado por la CDADesarrollo de 2 encuentros de sabedores de las comunidades integrantes del sitio Ramsar y elaboración del Manual de practicas tradicionales con traducción en tres (3) lenguas nativas.Eventos intercambio con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible.Talleres para promover acciones para la preservación y valoración del sitio RAMSAR.Diseño e impresión de vallas y demás material publicitario teniendo en cuenta el protocolo de la CDA y de RAMSAR.Cartilla pedagógica para la mitigación de la deforestación en la EFI con traducción en tres (3) lenguas nativas.								
Total Avance Físico									100%	Manual de practicas tradicionales y cartilla para prevenir y mitigar la deforestación en la EFI




Proyecto 1.1.3.4.											Fortalecimiento de la cadena de valor de productos secundarios del bosque en el DMI ARIARI GUAYABERO, Guaviare.																				
Objetivo:											Desarrollar la cadena productiva de negocios verdes con productos no maderables del bosque																				
Apropiación Vigente											\$608.175.000		Compromisos		\$608.175.000		Obligaciones		\$592.970.625		Pagos		\$592.970.625		%	Avance físico	Fuente/año		FCA / 2018		
Descripción de acciones o avances																												Registro			
Meta 1											Negocios Verdes Consolidados																				
Avance											<ul style="list-style-type: none">- Implementar programa de entrenamiento y de capacitación. Para el cumplimiento de esta actividad, se realizó la firma de Acta de Compromiso con el SENA Regional Guaviare, para certificar a los beneficiarios por 144 horas trabajadas.- Conformar equipo técnico-administrativo. Se contrató el profesional Coordinador del proyecto, tres tecnólogos con perfil en ciencias agropecuarias, Una Asistente administrativo como apoyo al proyecto.- Realizar eventos de promoción de los Negocios Verdes. Se participó en 3 eventos de promoción de las ruedas de negocios verdes como son:<ol style="list-style-type: none">1. Rueda de Negocios Nacional: Expo Agrofuturo en la ciudad de Bogotá durante los días 22, 23 y 24 del mes de agosto en Corferias.2. Rueda de Negocios Regional: Feria URUTÚ. En la Ciudad de San José del Guaviare durante los días 13 al 19 del mes de agosto.3. Rueda de Negocios y mercado campesino Local: Centro Cultural Municipal de la ciudad de San José del Guaviare el día 27 de Octubre, Organiza Gobernación, Brigada de Selva 22 y SENA.															100%				Curso Actualización en Higiene, Manipulación y Conservación de Alimentos Vereda La Marina – Municipio El Retorno.	
Meta 2											Documento de estudio técnico con la evaluación ambiental estratégica realizado																				
Avance											<ul style="list-style-type: none">- Implementar esquemas de apoyo financiero y no financiero a unidades productivas o de emprendimientos productivo. Se identificaron dos organizaciones de productores que se encuentran en la categoría: Bienes y Servicios Sostenibles Provenientes de Recursos Naturales, sector: Biocomercio y subsector: no maderables. Estas organizaciones son ASOPROCEGUA que en la actualidad hace parte de la cadena de asaí y ECOGUAVIARE en el subsector de Turismo de naturaleza/Ecoturismo.- Realizar mesas de trabajo de articulación interinstitucional. Esta mesa tiene como finalidad articular e impulsar la oferta y demanda de bienes y servicios que cumplan con los criterios de Negocios Verdes.															100%					
Total Avance Físico																										100%					




Proyecto 2.2.3.2.		Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles orientados a negocios verdes del DMI Ariari – Guayabero, Guaviare.												
Objetivo:		Desarrollar la cadena productiva de negocios verdes a través de practicas sostenibles de producción.												
Apropiación Vigente		\$ 1.000.000.000,00	Compromisos	\$ 999.990.000,00	Obligaciones	\$348.640.000,00	Pagos	\$348.640.000,00	% Avance físico	Fuente/año	FCA / 2019			
Descripción de acciones o avances										Registro				
Meta 1		Servicio de asistencia técnica para la consolidación de Negocios Verdes en mercados locales, regionales y nacionales												
Avance		<ul style="list-style-type: none">• Conformar equipo técnico-administrativo: Equipo técnico conformado por dos ingenieros agrónomos, un tecnólogo en administración de empresas agropecuarias dos técnicos en producción agropecuaria un tecnólogo en producción agropecuaria y ecológica, un tecnólogo en producción ganadera.• Realizar Acuerdo Institucional y Sectorial: Se realizó la primer reunión interinstitucional. Se socializó el proyecto y se analizaron diferentes modelos para adelantar procesos de reconversión ganadera, que buscan disminuir la presión sobre los recursos naturales y mejorar la sostenibilidad económica y ambiental. El 26 y 27 de Noviembre se llevó a cabo la reunión para suscribir el acuerdo, a partir del reconocimiento y validación del trabajo realizado por CINDAP, mediante el cual se construyó una propuesta sobre el modelo de producción bovina a implementar en el departamento del Guaviare definido a través del “Documento interinstitucional para la orientación de la reconversión ganadera en el Departamento”, realizado en el año 2018, el cual se reconoce como un ejercicio dinámico y participativo con entidades del orden nacional y local. Entre las entidades participantes se encuentran: la CDA, Instituto SINCHI, GIZ, Visión Amazonía, Secretaria de Agricultura Departamental, CEPROMEGUA, Secretaria de Desarrollo Productivo y Ambiental, ICA, ADR (Agencia de Desarrollo Rural), ART (Agencia de Renovación Territorial), Comité Departamental de Ganaderos, Fondo Nacional del Ganado, SENA, Cámara de Comercio, Asocomigan, Aproleg, Asoprolag, Asoganlig, Alquería, GGGI y productores de la región.• Realizar giras de intercambio de experiencias. Se realizó la gira local el día 6 de septiembre en el predio los Palmitos de la vereda Chaparral medio, municipio de El Retorno, la cual desarrolla un modelo de sistema silvopastoril de 15 hectáreas, con apoyo del CIAT. La segunda gira se realizo en el departamento del meta, en los siguientes predios:<ul style="list-style-type: none">✓ Municipio de Fuente de oro: finca la granja.✓ Municipio de Fuente de oro: finca lote dos y lote tres.✓ Municipio de San Martin: Finca Camaguey.✓ Municipio de Restrepo: Granja agroecológica la Cosmopolitana.✓ Adjunto el informe de gira, con registro fotográfico.										96%		
Meta 2		Documentos de estudio técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de sectores productivos												
Avance		<ul style="list-style-type: none">• Implementar esquemas de apoyo financiero y no financiero a unidades productivas o de emprendimientos productivos: Se entregaron 50 kit solares con los artículos relacionados en el contrato, plántulas forestales para establecimiento de silvopastoriles, elementos para cercas.• Se evidencio la instalación cercas eléctricas, la siembra de material vegetal en el arreglo silvopastoril y agroforestal.• Implementar programa de comunicación y divulgación: Se realizaron diez (10) programas radiales. Se emitideron40 spot publicitarios de 35 segundos cada uno, donde se brinda información de interés a los oyentes en relación con la ejecución del proyecto, invitación a las giras técnicas, mesas de trabajo, sitios de encuentro y mensajes alusivos a la conservación y protección del medio ambiente.• Realizar mesas de trabajo de articulación interinstitucional: Se realizaron diez (10) mesas de trabajo con apoyo del SENA,SINCHI, Secretaria de agricultura.										100%		
Observación: Se adjudicó el contrato de obra No 002 de 2019 al consorcio Guaviare sostenible									Total Avance Físico	98%				



Proyecto 2.3.1.5.	Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático. \$ 180.000.000									
Objetivo:	Ejecutar estrategias de sensibilización y comunicación para la implementación de actividades en educación ambiental dentro de la jurisdicción de la CDA									
Apropiación Vigente	\$180.000.000,00	Compromisos	\$168.055.803,00	Obligaciones	\$126.409.003,00	Pagos	\$120.735.842,00	% Avance físico	Fuente/año	RP/2019
Descripción de acciones o avances									Registro	
Meta 1	Fortalecer gobernanza en relación a la gestión de los comités interinstitucionales dentro de la jurisdicción								100%	
Avance	CIDEA Guaviare Propuesta Plan Departamental de Educación Ambiental Guaviare aprobado a través de ordenanza 380 de 2019 CIDEAS aprobación plan de acción Guaviare 02 de febrero de 2019 seguimiento, CIDEA aprobación plan de acción Guainía 2019 18 de febrero de 2019 y CIDEA aprobación plan de acción Vaupés 2019 16 de Julio de 2019.									
Meta 2	Fomentar acciones de refuerzo de conocimientos de educación ambiental a la población de la jurisdicción de la CDA								91%	
Avance	<p>PROMOCION GRUPOS INFANTILES Y JUVENILES Eco clubs: Vaupés: Talleres de eco club, se reportan a septiembre 10 talleres Ecoclub desarrollados, Guainía: Talleres de eco club, se reportan 10 talleres Ecoclub desarrollados, Guaviare: Talleres Ecoclub se realizo ejecución de 10 talleres programados, se clausura Ecoclub en el mes de noviembre.</p> <p>Red Jóvenes de Ambiente: Vaupés: Grupos Red Jóvenes de ambiente activos en el departamento del Vaupés se reportan seis intervenciones comunitarias con charlas pedagógicas Guaviare: Ejecución plan de acción con diversas acciones de intervención comunitaria, Guainía: Ejecución plan de acción con diversas acciones de intervención comunitaria. Se lleva a cabo el encuentro nacional red jóvenes de ambiente en el municipio de Paipa Boyacá.</p> <p>PROCEDAS Procedas Guaviare 100% ejecutado al mes de Noviembre, Procedas Vaupés en proceso de ejecución al mes de Noviembre liquidación mes de diciembre y Procedas Guainía en proceso de ejecución al mes de Noviembre liquidación mes de diciembre.</p> <p>PRAES Guaviare: Fortalecimiento PRAES, Colegio Santander a través de procesos de incentivación a la investigación y propuesta de mejoramiento de la cadena de manejo de residuos Solidos en la IE Santander se han desarrollado 12 talleres.</p> <p>Olimpiadas Escolares Jurisdiccional: Se llevo a cabo las Olimpiadas escolares a nivel Jurisdiccional quedando como ganador el colegio INAYA del departamento del Vaupés</p> <p>Olimpiadas Escolares por Departamento: Se realizan las Olimpiadas del departamento del Guaviare en el mes de Julio, y en los meses de septiembre, octubre y noviembre Vaupés y Guainía</p> <ul style="list-style-type: none">CELEBRACIÓN FECHAS AMBIENTALES: Se celebra articuladamente, día de los humedales 02 de febrero, el día del agua 22 de marzo,, día del reciclador y reciclaje con intervenciones en comunidades escolarizada y no escolarizada. Celebración Semana Santa en paz con la Naturaleza domingo de ramos 14 de abril Guainía Guaviare y Vaupés, Celebración del día de la tierra 22 de abril y Celebración del día del medio ambiente el 05 de junio, celebración del día del suelo y la tierra fértil el 20 de Junio, Se celebra el día nacional de la biodiversidad 11 de septiembre, Se celebra el día del árbol.TALLERES POBLACIÓN NO ESCOLARIZADA BARRIOS Vaupés: Diez talleres de sensibilización y capacitación a grupos poblacionales en zonas urbanas y rurales Vaupés, Guainía: Diez talleres con intervención poblacional en temáticas ambientales y Guaviare: Doce talleres Intervención grupos poblacionales Cambio climático y negocios verdes.CARACOL AFRICANO Vaupés: Se adelantan cuatro talleres de sensibilización frente al manejo adecuado del Caracol Gigante africano Vaupés Guaviare: Se realizan dos reuniones interinstitucionales para definir parámetros de manejo de la especie invasora en el departamento y se realizan cuatro jornadas de sensibilización Guainía: Se lleva a cabo serie de talleres comunitarios en jornadas pedagógicas, casa a casa en el municipio de Inírida									
Meta 3	Establecer estrategias de comunicación que dinamicen las acciones adelantadas en la vigencia								100%	
Avance	Intervención permanente en sitio Web, medios radiales y redes sociales, y desarrollo de diseños de Calendario Ambiental (400 Und), Magazin Eco ambiente (300 Und) , Folletos ambientales (3 diseños) (3186 Und), afiches ambientales (3 diseños) (300 Und)									
Total Avance Físico								97%		



Proyecto 2.3.2.2.		Formulación del plan integral de cambio climático en el Departamento del Guaviare y Vaupés.									
Objetivo:		Fortalecer capacidades a nivel departamental con visión regional en gestión integral de cambio climático (Mitigación - Adaptación) a través de instrumentos de planeación en los departamentos de Guaviare y Vaupés									
Apropiación Vigente		\$550.000.000,00	Compromisos	\$434.823.091,00	Obligaciones	\$239.402.411,00	Pagos	\$234.602.411,00	% Avance físico	Fuente/año	PNUD/2019
Descripción de acciones o avances										Registro	
Meta 1		Diseñar la estrategia participativa de diagnostico y formulación a nivel departamental del PIGCCT							80%		
Avance		<ul style="list-style-type: none">- Se realizan ajustes al DTS, según observaciones PNUD- Se realizo la segunda ronda de talleres con la comunidad, para la validación del diagnostico y formulación de medidas de adaptación, mitigación y gestión del riesgo.									
Meta 2		Plan Integral de Gestión de Cambio Climático formulado de forma participativa 2019-2049							80%		
Avance		<ul style="list-style-type: none">- Se formulan y consolidan las líneas estratégicas del Plan.- Definición de medidas conforme a los resultados obtenidos en los talleres y dialogo con actores.- Priorización de las medidas para la elaboración del componente programático del Plan.									
Meta 3		Concertado el Plan Departamental Integral de Cambio Climático Territorial							80%		
Avance		Se ha realizado socializaciones con el Subnodo de cambio climático departamentales y se adelantan solicitudes con el Comité de gestión de riesgo departamentales.									
Total Avance Físico									80%		

Proyecto 2.4.1.4.	Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional.									
Objetivo:	Fortalecer la misión ambiental institucional, mediante la implementación y el sostenimiento de herramientas tecnológicas, sistema de gestión de calidad y mejoras del sistema de Información como insumo al ejercicio transparente que permita dirigir, evaluar y mejorar el desempeño de la entidad de forma que responda a las necesidades de sus usuarios									
Apropiación Vigente	\$ 70.000.000,00	Compromisos	\$61.461.971,00	Obligaciones	\$32.376.121,00	Pagos	\$32.376.121,00	% Avance físico	Fuente/año	RP/2019
Descripción de acciones o avances									Registro	
Meta 1	Sostener del Sistema de Gestión de Calidad e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)									
Avance	<ul style="list-style-type: none">Auditorias internas en los tres departamentos de la jurisdicción.Diagnostico para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG).Auditoria de seguimiento al cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015 por el ente certificado SGS Colombia.									
Meta 2	Mantener del Sistema de Información Geográfico Ambiental y Estadístico SIGAE-BANCO DE PROYECTOS.							100%		
Avance	<ul style="list-style-type: none">Apoyo técnico para el proceso direccionamiento estratégicoSeguimiento a los proyectos en formulación y ejecución.Ajustes en el reporte consolidado de información del SIGAE y propuesta de mejoras del aplicativo Banco de proyectos									
Meta 3	Continuar con la implementación de las Fases de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL.							98%	Auditoria seguimiento SGS	
Avance	En proceso ajustes y rediseño del sitio web de la corporación, página web (www.cda.gov.co), plataforma SIGAE (sigae.cda.gov.co) y aplicativo banco de proyectos https://nuevobancoproycda.cda.gov.co/ .									
Meta 4	Implementar actividades del Programa de gestión documental.							86%		
Avance	<ul style="list-style-type: none">Seguimiento a la implementación del PGD en las Direcciones Seccionales de Guaviare y VaupésEn proceso la adquisición de materiales y equipos requeridos en el proceso de implementación del Programa de Gestión Documental.									
Total Avance Físico								96%	Maqueta rediseño sitio web	

PLAN DE ACCIÓN 2016- 2019



OBJETIVO 4. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y ECOSISTEMAS, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

OBJETIVO 4. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y ECOSISTEMAS, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Estrategia 4.1. Protección y conservación de territorios y ecosistemas

Proyecto	Fuentes	Apropiación Vigente	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		% Avance físico
			valor	%	valor	%	valor	%	
Macro proyecto 4.1.2. Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indígenas									
Proyecto 4.1.2.1. Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indígenas, departamento de Guaviare.	RP	\$80.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%
Macro proyecto 4.1.3. Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales									
Proyecto 4.1.3.3. Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales, departamento de Guainía. 2019	RP	\$80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	0%

Estrategia 4.2. Ordenamiento ambiental en territorios indígenas

Macro proyecto 4.2.1. Apoyo a la formulación de Planes de Vida Indígena									
Proyecto 4.2.1.1. Formulación e implementación de planes de vida indígena, departamento de Vaupés	RP	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	20%
TOTAL		\$240.000.000,00	\$ 160.000.000,00	66,6%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	

Proyecto 4.1.2.2.	Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indígenas, departamento de Guaviare.										
Objetivo:	Promover espacios de información, dialogo reflexión y construcción conjunta de alternativas para la gestión ambiental en territorios indígenas										
Apropiación Vigente	\$ 80.000.000,00	Compromisos	\$ 0,00	Obligaciones	\$ 0,00	Pagos	\$ 0,00	% Avance físico	Fuente/año	RP / 2019	
Descripción de acciones o avances									Registro		
Meta 1	Programa de capacitación elaborado y desarrollado								<div>0%</div> <div>0%</div>  <div>Espacios de diálogos</div>		
Avance	<ul style="list-style-type: none">Implementar programas de capacitaciónConformación de equipos técnico										
Meta 2	Documentos técnicos con la evaluación ambiental realizado										
Avance	Realizar mesas y talleres de trabajo										
Total Avance Físico								0%			
Observación: En proceso precontractual											

Proyecto 4.1.3.3.	Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales, departamento de Guainía.										
Objetivo:	Implementar un Programa de conservación ancestral ambiental de acuerdo con usos, tradiciones y costumbres indígenas en el manejo de los recursos naturales en diez (10) comunidades del resguardo CMARI río Inírida										
Apropiación Vigente	\$ 80.000.000,00	Compromisos	\$ 0,00	Obligaciones	\$ 0,00	Pagos	\$ 0,00	% Avance físico	Fuente/año	RP / 2019	
Descripción de acciones o avances									Registro		
Meta 1	Diseñar un sistema de conservación ancestral con base en viveros comunitarios para la producción y rescate de arboles frutales y/o maderables							0%			
Avance	Actividad 1.1. Talleres de Socialización del proyecto Actividad 1.2. Adquirir insumos y materiales para el establecimiento de viveros y plantaciones agroforestales Actividad 1.3. Adquisición de combustible y aceite de liga Actividad 1.4. Incentivo para la recolección de frutos y semillas de árboles frutales y palmas Actividad 1.5. Construcción de viveros comunitarios para la producción de material vegetal										
Meta 2	Implementar un programa de conservación tradicional sostenible de la fauna ictiológica										
Avance	Actividad 1.5. Construcción de viveros comunitarios para la producción de material vegetal Actividad 2.2. Siembra en campo del sistema tradicional agroforestal Actividad 2.3. Incentivo para el laboreo cultural en conuco para el establecimiento de la plantación. Actividad 2.4. Adquisición de Combustible y aceite de liga:							0%			
Total Avance Físico								0%			
Observación: En proceso contractual											

Proyecto 4.2.1.1.	Formulación e implementación de planes de vida indígena, departamento de Vaupés.										
Objetivo:	Fortalecer los procesos de evaluación y ajuste del plan de integral de vida de las comunidades de la asociación de autoridades tradicionales indígenas zona Querari ASATIQ del Municipio de Mitú										
Apropiación Vigente	\$ 80.000.000,00	Compromisos	\$ 0,00	Obligaciones	\$ 0,00	Pagos	\$ 0,00	% Avance físico	Fuente/año	RP / 2019	
Descripción de acciones o avances									Registro		
Meta 1	Realizar el acompañamiento institucional para el ajuste de los Planes Integrales de Vida Indígena de forma colectiva y participativa							20%			
Avance	Se suscribió convenio de ciencia y tecnología No 009 de 2019 de fecha 8/11/2019 con FUNDAVIDA. Las formalidades contractuales como pólizas y demás ya se realizaron. Se esta coordinando las reuniones previamente con las comunidades indígenas de la zona antes de proceder a realizar los respectivos recorridos.										
Total Avance Físico								20%			
Observación: El proyecto depende del recaudo de la Corporación. Se encuentra en espera de asignación de recursos para su respectiva ejecución.											

APROVECHAMIENTOS FORESTALES



www.cda.gov.co



cda@cda.gov.co


"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

PERIODO 2016 – 2019


CUPO GLOBAL (m ³) (RESOLUCIÓN 1885 DE 2015)	ASIGNADO (m ³)	SALDO (m ³)	Check
229,100	21,237.97	207,862	207,862

SECCIONAL	# DE USUARIOS	PERSISTENTES (m ³)	DOMÉSTICOS (m ³)	ÚNICOS (m ³)	AISLADOS (m ³)	TOTAL (m ³)	% DEL CUPO GLOBAL
GUAINÍA	201	1,000.00	1,039.01	41.59	95.95	2,176.55	0.95%
GUAVIARE	166	13,731.49	2,374.52	6.16	19.86	16,132.02	7.04%
VAUPÉS	59	2,429.74	468.25	-	31.41	2,929.39	1.28%
TOTAL	426	17,161.22	3,881.78	47.75	147.22	21,237.97	9.27%


Tipo de Aprovechamiento CDA (m³)




Aprovechamiento por Departamento (m³)




ÚNICOS (m³)




AISLADOS (m³)



PERSISTENTES (m³)



DOMÉSTICOS (m³)



RECAUDOS 2019



www.cda.gov.co



cda@cda.gov.co

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

RECAUDOS 2019 RECURSOS PROPIOS

COD CTA	DETALLE	VALOR (\$)	VALOR (\$)
		PROYECTADO	RECAUDADO
GRAN TOTAL		1.755.000.000,00	2.189.448.858,00
3111	PORCENTAJE O SOBRETASA AMBIENTAL	916.000.000,00	960.629.133,00
312201	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	338.000.000,00	333.790.860,00
312203	PUBLICACIONES	6.500.000,00	8.356.463,00
312801	TASA RETRIBUTIVA	115.000.000,00	230.472.713,00
312802	TASA POR USO DEL AGUA	105.000.000,00	359.329.799,00
312803	MULTAS Y SANCIONES	144.500.000,00	158.311.718,00
312804	OTROS INGRESOS	30.000.000,00	24.116.944,00
312907	APROVECHAMIENTOS FORESTALES	100.000.000,00	114.441.228,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



www.cda.gov.co



cda@cda.gov.co

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

FUNCIONAMIENTO E INVERSION 2019

Cta. Nombre	Ppto Def.	%	Comprometido	%	Obligado	%	Pagado	%
GASTOS DE PERSONAL P.G.N.	2.148.161.721,00		1.973.251.057,00		1.973.251.057,00		1.955.987.454,00	
GASTOS DE PERSONAL F.C.A.	494.700.211,00		275.686.159,00		275.599.163,00		275.599.163,00	
GASTOS DE PERSONAL R.P.	6.030.326,00		6.030.326,00		6.030.326,00		6.030.326,00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.648.892.258,00	100,00	2.254.967.542,00	85,13	2.254.880.546,00	100,00	2.237.616.943,00	99,23
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P.G.N.	18.160.000,00		17.479.832,00		17.479.832,00		14.775.458,72	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F.C.A.	522.208.979,00		431.877.212,40		171.177.352,40		169.672.376,40	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS R.P.	340.737.811,00		340.737.810,60		340.578.810,60		335.366.200,60	
TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	881.106.790,00	100,00	790.094.855,00	89,67	529.235.995,00	66,98	519.814.035,72	98,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES R.P.	45.161.683,00		45.161.683,00		45.161.683,00		45.161.683,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS	45.161.683,00	100,00	45.161.683,00	100,00	45.161.683,00	100,00	45.161.683,00	100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA P.G.N.	10.201.120,00		0,00		0,00		0,00	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA F.C.A.	17.000.000,00		11.494.449,00		11.494.449,00		11.494.449,00	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA R.P.	8.570.180,00		54.139,03		54.139,03		54.139,03	
TOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	35.771.300,00	100,00	11.548.588,03	32,28	11.548.588,03	100,00	11.548.588,03	100,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	3.610.932.031,00	100,00	3.101.772.668,03	85,90	2.840.826.812,03	91,59	2.814.141.249,75	99,06
TOTAL INVERSION	10.158.621.996,73	100,00	8.246.167.492,00	81,17	4.532.733.866,00	54,97	4.452.457.371,00	98,23
TOTAL PRESUPUESTO 2019	13.769.554.027,73	100,00	11.347.940.160,03	82,41	7.373.560.678,03	64,98	7.266.598.620,75	98,55

INVERSION 2019 POR FUENTES

Cta. Nombre	Ppto Def.	%	Comprometido	%	Obligado	%	Pagado	%
INVERSION P.G.N.	1.041.964.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION F.C.A.	5.913.244.532,00	100,00	5.844.936.882,00	98,84	3.048.275.705,00	52,15	3.048.275.705,00	100,00
INVERSION RECURSOS PROPIOS	1.735.173.913,73	100,00	1.379.400.852,00	79,50	975.464.619,00	70,72	933.081.458,00	95,66
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	1.468.239.081,00	100,00	1.021.829.758,00	69,60	508.993.542,00	49,81	471.100.208,00	92,56
GOBERNANZA FORESTAL VISION AMAZONIA	748.239.081,00	100,00	576.006.667,00	76,98	269.591.131,00	46,80	236.497.797,00	87,72
AFECTACIONES AMBIENTALES POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE YACIMIENTOS MINEROS	170.000.000,00	100,00	11.000.000,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD	550.000.000,00	100,00	434.823.091,00	79,06	239.402.411,00	55,06	234.602.411,00	98,00
TOTAL INVERSION POR FUENTES	10.158.621.996,73	100,00	8.246.167.492,00	81,17	4.532.733.866,00	54,97	4.452.457.371,00	98,23

PLAN DE MEJORAMIENTO CGR AUDITORIA SOBRETASA AMBIENTAL VIG 2014, 2015 Y 2016



www.cda.gov.co



cda@cda.gov.co

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CGR – SANCIONATORIO VIGENCIA 2017.

Se presenta el avance del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica República a la vigencia 2017 con relación a los Procesos Sancionatorio Ambiental, realizada durante el segundo semestre del 2018, el cual arroja un 66.66% de cumplimiento con corte 30 de noviembre de 2019.

Auditoria Año	Nro. de Hallazgos	% del Total	Nro. Acciones Programadas	Acciones cumplidas a 30 de Junio de 2019	Porcentaje de Cumplimiento a 30 de noviembre de 2019
Auditoria Proceso Sancionatorio Ambiental a la vigencia 2017	3	100%	3	2	66,66%
Total PM	3	100%	3	2	66,66%

Se espera cumplir con el 100% de las acciones al termina la vigencia 2019.

SGS



CO18/8511

ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

www.cda.gov.co



cda@cda.gov.co

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"

AUDITORIA DE CALIDAD SGS COLOMBIA

De acuerdo al Programa Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2019 se llevó a cabo el 100% de los ejercicios de auditorías a los once (11) procesos del Sistema de Gestión de Calidad con los cuales cuenta la Corporación CDA.

En las Seccionales Guaviare y Vaupes se realizaron las auditorías Internas en el mes de septiembre a los Procesos de Normatización de Calidad Ambiental.



AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN (MIPG)

No.	ACTIVIDAD	RESULTADO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	SOCIALIZACION	Socialización por dependencias con la participación de los Asesores de Control Interno, Planeación, subdirectores, profesionales, técnicos, Secretaría General, y otros invitados de nuestra Corporación.	100%	La aceptabilidad al proceso ha sido positiva y de gran entendimiento en lo que se quiere para el fortalecimiento en la administración pública de la Corporación CDA.
2	PLAN DE TRABAJO	Concertación plan de trabajo con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno, para articular las siete dimensiones y líneas de políticas	100%	La planeación se realizó con base a los lineamientos establecidos por el Modelo Integrado de Gestión y las 16 políticas de Gestión y Desempeño.
3	MESAS DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	Desarrollo de las mesas técnicas con los líderes y/o responsables con el fin de revisar las herramientas e instrumentos en la implementación de las políticas y los mecanismos de seguimiento y evaluación.	85%	Las mesas de Técnicas se realizan con el fin de hacer el acompañamiento y entendimiento del proceso que se requiere.
4	AUTODIAGNOSTICO	Establecer medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo.	85%	Nos encontramos trabajando en la culminación y complejidad de los Autodiagnósticos.
5	ACTO ADMINISTRATIVO	Resolución No. 141 del 6 de Mayo 2019 "Por medio de la cual se Adopta la Versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico - CDA	100%	Total cumplimiento.
6	PLAN DE ACCION	Establecer una planeación y una ruta de acción, con base en las actividades de gestión que fueron evaluadas previamente.	85%	A medida que se trabaja en las Mesas Técnicas se va elaborando los Planes de Acción en el instrumento de medición MIPG establecido por la Función Pública, para su seguimiento y cumplimiento.



cda@cda.gov.co

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"



Guainía – Guaviare - Vaupés

www.cda.gov.co



cda@cda.gov.co

"Un Buen Ambiente para el Posconflicto"