

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2019 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): II SEMESTRE														
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2018 (Inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION							META FINANCIERA			PLAN DE ACCION			(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
1 OBJETIVO Avanzar hacia un crecimiento sostenible compatible con el clima				85,0%			99,0%	\$6.091.847.437	\$ 5.565.073.677	91,4%	\$ 16.250.000.000	\$ 15.827.253.593	97,4%	
1 ESTRATEGIA .Impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes e incluyentes				81,0%			102,4%	\$4.578.847.437	\$4.548.599.699	99,3%	\$ 11.019.000.000	\$ 11.120.060.714	100,9%	
1.1.1. Reducción de la frontera agropecuaria mediante el establecimiento de sistemas de reconversión de Ganadería y producción agroforestal	Areas degradadas en proceso de restauracion y/o mantenimiento	705	705	100,0%	1301	1424	109,5%	\$2.558.000.000	\$ 2.540.897.929	99,3%	\$ 7.686.000.000	\$ 7.673.274.505	99,8%	Ajuste de metas mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019 aprobado por el Consejo Directivo. Aumenta meta fisica PA a 1301 (antes 1,004) Ha, distribuidos asi: 2016: 4 Ha, 2017: 292 Ha, 2018: 300 Ha y 2019: 705 Aumenta meta financiera PA:\$7.686 distribuidos asi: 2016: \$47, 2017:\$2.659, 2018:\$2.425 y 2019:\$2.558. (ajuste del valor real ejecutado por FCA, RP y UNODC)
PROYECTO 1.1.1.6 Reducción de la frontera agropecuaria mediante el establecimiento de sistemas de reconversión de Ganadería y producción agroforestal.2019	Hectareas Areas degradadas en proceso de restauración y/o mantenimiento	475	475	100,0%				\$300.000.000	\$ 287.667.047	95,89%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. Proyecto financiado con recursos propios que apalanca las interventorias de los proyectos Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III, Departamento de Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar. 2019 (FCA) y Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles orientados a negocios verdes del DMI Ariari – Guayabero, Guaviare. 2019 y la cofinanciación de actividades de asilamiento. El saldo en el avance financiero se programao para la compra de insumos para apoyar el mantenimiento de plantaciones ya establecidas (en proceso contractual).
PROYECTO 1.1.1.7 Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III, Departamento de Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar. 2019	Hectareas Areas degradadas en proceso de restauración y/o mantenimiento							\$2.258.000.000	\$ 2.253.230.882	99,8%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018. Financiado con recursos FCA Meta de 475 Ha en proceso de restauracion Se prorroga a 2020 debido a las condiciones climaticas que favorezcan las acciones de establecimiento (siembra).
1.1.2 Implementación de actividades de promoción ambiental como alternativas productivas sostenibles para la soberanía alimentaria en la jurisdicción de la CDA	Sectores con acompañamiento	0	0	0,0%	8	8	100,0%	\$0	\$ 0	0%	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	100,0%	Mediante Acuerdo 006 de 2018, Se cambia el indicador Numero de Acciones implementadas a numero de sectores con acompañamiento. Se define la meta fisica del PA en 8, proyectados para la vigencia 2018. Se reduce la meta financiera PA a \$40 (antes \$50) programada para la vigencia 2018:\$40 con RP
1.1.3 Promoción a la conformación y fortalecimiento de Negocios verdes como alternativa para el postconflicto y la reducción de la presión a los recursos naturales	Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes	1	0	43,0%	1	1	100,0%	\$1.656.000.000	\$ 1.654.953.050	100%	\$ 2.668.000.000	\$ 2.662.691.894	99,8%	Meta ajustada mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019 aprobado por el Consejo Directivo. Se mantiene meta fisica. Aumenta meta financiera PA a \$2.668 asi: 2016: \$372 (52 RP y \$320 FCA), 2017:\$ 640 (FCA), 2018:\$0 Y 2019: \$1.656 (FCA). Se atendio convocatoria adicional del FCA para la vigencia 2019.
PROYECTO 1.1.3.5 Implementación del plan regional de negocios verdes amazonia, a través de la operación de la ventanilla verde en la jurisdicción de la CDA 2019. San José del Guaviare, Inírida, Mitú	Numero Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes	1,0	0,4	43%				\$1.656.643.501	\$1.654.953.050	99,9%				Asignación de recursos de inversion del FCA en sesion extraordinaria del comité del FCA del 8 de mayo de 2019 e informado mediante comunicacion 8130-2-00175 del 27 de mayo de 2019. Proyecto contratado para ejecucion hasta el trimestre de 2020 por programacion presupuestal.

[illegible]

	Numero de pgrs con seguimiento	5	0	0,0%										
	Numero de seguimiento a RESPEL	56	0	0,0%										
	Numero de proyectos activos con seguimiento	200	0	0,0%										
1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental para el uso sostenible del recurso hídrico, flora y fauna silvestre en Guainia, Guaviare y Vaupés.	Servicios de informacion en línea vital	1	1	100,0%	1	1	100,0%	\$1.206.000.000	\$ 1.016.473.978	84,3%	\$ 2.851.000.000	\$ 2.636.253.270	92,5%	Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta meta financiera PA a \$2,851 (antes \$2.136), 2016:\$238 RP, 2017:\$728 (RP y Vision Amazonia) 2018: \$679 y 2019:\$1.206 (\$459 RP y \$715 Vision Amazonia) y \$32 saldo sin comprometer en 2018 adicionado a 2019.
	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	100	100	100,0%	100	100	100,0%							
	Ampliacion de cubertura geografica para el control ambiental	8	6	75,0%	8	8	100,0%							
PROYECTO 1.2.2.6 Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que generan emisión de contaminantes y aprovechamiento de los recursos naturales 2019	Numero de servicios de informacion en línea vital	1	1,0	100,0%				\$459.500.000	\$ 429.467.311	93,5%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. Proyecto de recursos propios.  A través de los acuerdos No. 011 del 20 de septiembre de 2019 (55.619.596) y 015 del 25 de noviembre de 2019 (\$65.206.880) se adicionaron recursos para un valor total del proyecto de \$580.326.476. Los recursos adicionados se encuentran en proceso contractual del personal para asegurar el cumplimiento del quehacer misional durante el primer trimestre de 2020.
	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	100	100	100,0%										
	Municipio con Ampliacion de cubertura geografica para el control ambiental	8	6	75,0%										
PROYECTO 1.2.2.7 Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal Mediante el Control y vigilancia en los Puntos Críticos de Deforestación en el Departamento del Guaviare - Visión Amazonia	Servicios de informacion en línea VITAL	1	0,7	70,0%				\$748.239.081	\$ 576.006.667	77,0%				Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al presupuesto 2019, recursos al proyecto 1.2.2.7 por valor \$748.239.081 (adicion al Subacuerdo No. 02 de 2017 mas saldo sin comprometer en 2018 adicionado a 2019)  Los recursos sin comprometer se encuentran en proceso contractual para apoyar logísticamente el desarrollo de talleres y articulacion con fuerzas militares en el departamento de Guaviare. Procesos que se ejecutaran en la vigencia 2020
	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	100	80	80,0%										
	MunicipioAmpliacion de cubertura geografica para el control ambiental	4	3	75,0%										
PROYECTO 1.2.2.8 Fortalecimiento institucional para evaluar las afectaciones ambientales por actividades de explotación de yacimientos mineros en el departamento de Guainia - Visión Amazonia Pilar II	Ampliacion de cubertura geografica para el control ambiental	1	0,2	20,0%				\$170.000.000	\$ 11.000.000	6,5%				Adicion al presupuesto mediante Acuerdo No. 012 del 21 de octubre de 2019 - suscripción del Acuerdo marco VA 12 de 2019 celebrado entre Patrimonio Natural y la CDA y suscripción de la Acta Específica Nio. 01 de 2019 entre las partes.  Se adelanta el proceso contractual para garantizar el transporte a zonas afectadas por aprovechamiento ilegal de yacimientos mineros, analisis de muestras de afectacion del recurso hídrico y humano y capacitacion en normatividad ambiental.
2 OBJETIVO . Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad ambiental				96,1%			91,3%	\$5.276.000.000	\$3.340.915.519	63,3%	\$ 14.563.000.000	\$ 12.697.087.785	87,2%	
2.1 ESTRATEGIA. Preservación y uso sostenible del capital natural en la jurisdicción de la CDA				100,0%			85,8%	\$3.093.000.000	\$1.585.814.654	51,3%	\$ 7.435.000.000	\$ 5.905.241.937	79,4%	
2.1.1 Desarrollo de estudios para la declaratoria de áreas protegidas	Hectáreas de áreas declaradas SINAP	25000	25000	100,0%	25.000	25000	100,0%	\$1.459.000.000	\$ 1.186.762.950	81,3%	\$ 1.484.000.000	\$ 1.260.340.871	84,9%	Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, Se aplaza meta física PA a 25,000 Ha para la vigencia 2019, 2018: 0 Ha. Revalidación ZRFP Guaviare y declaratoria de nueva área (MADS). Se reduce la meta financiera PA.\$1484 (antes \$1,605), así: 2016:\$25, 2017:\$0, 2018:\$0 y 2019:\$1.459 (\$1,000 FCA y Otros \$459 (GEF 6 - sin situación de fondos) Avance Gef 6: \$296.954.521 que se reportan en el acumulado
2.1.1.2 Fortalecimiento del Sistema regional de áreas protegidas en Guaviare y Vaupés. 2019	Número de Estudios (hectáreas declaradas SINAP)	25.000	25000	100%				\$1.000.000.000	\$ 936.762.950	93,7%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Recursos FCA \$1.000.000.000). El proyecto FCA tiene una meta de 28.000 Ha correspondiente a la precision de limites para la ratificacion de la reserva forestal protectora Lindosa- Angosturas II.  Con los recursos de GEF 6 se adelantó el documento sistesis para la declaratoria de area protegida regional con una propuesta de 70.000 Ha los cuales se pasan para evaluacion del instituto SINCHI.  Con recursos pendientes por comprometer del FCA se adelanta el proceso contractual para la adquisicion de dispositivos gps, equipos de computo y motos.

2.1.2 Desarrollo de estudios para la implementación de sistemas de pago por servicios ambientales REDD	Sectores que implementen estudios en el marco de la estrategia REDD+	0	0	0,0%	1	1,00	100,0%			0%	\$ 65.000.000	\$ 64.993.000	100,0%	Por Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 , se reduce meta fisica PA: 1 Reduce meta financiera PA: \$65 Meta cumplida en la vigencia 2016.
2.1.3 Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas y ecosistemas disturbados por acción antropica en el departamento del Guaviare	Areas degradadas en proceso de restauracion	133	133	100,0%	845	484	57,3%	\$1.634.000.000	\$ 399.051.704	24,4%	\$ 5.886.000.000	\$ 4.579.908.066	77,8%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta fisica PA a 845 Ha (antes 969 Ha) distribuidos asi: 2017:232 Ha, 2018:30 Ha (meta real cumplida y 57Ha se pasan para 2019) y 2019:133 Ha Se reduce meta financiera PA: \$5.886 (antes \$6,658), asi: 2016:\$1,770 PGN, 2017:\$1,729 (\$1,709 PGN y \$20 RP), 2018:\$753 PGN y 2019:\$1634 con aportes de PGN:\$734 y otros: \$900 (GEF 6 recursos sin incorporar). Avance GEF6: \$399.051.704. Se adelantan acciones de foresteria comunitaria en el departamento de Guaviare desarrollandose el ejecicio de planificacion predial en la cual se evidencia intervencion de areas de rondas hidricas para el ejercicio de recuperacion y restauracion pasiva con la entrega de un modelo de restauracion y agroforestal. Estrategia que pretende la restauracion pasiva de mas de 100 Ha beneficiando a 114 usuarios.
PROYECTO 2.1.3.5 Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas en el departamento del Guaviare. 2019	Hectareas de Areas degradadas en proceso de restauracion	76	0	0,0%				\$ 734.589.177	\$ 0	0,0%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (con recorte presupuestal).
2.2 ESTRATEGIA. Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible				99,0%			100,0%	\$1.383.000.000	\$1.090.760.000	78,9%	\$ 4.197.000.000	\$ 3.904.993.048	93,0%	
2.2.1 Formulación e implementación de planes de ordenación y manejo de cuencas y/o planes de manejo de microcuencas y humedales prioritizados en la jurisdicción de la CDA	POMCAS y PMA en implementación	1	1	100,0%	2	2	100,0%	\$ 383.000.000	\$ 90.770.000	24%	\$ 1.673.000.000	\$ 1.380.705.600	82,5%	Mediante Acuerdo 002 de 26 de febrero de 2019, se reduce meta fisica PA: Indicador POMCAS y PMA en implementación a 1, así: 2017:1 , 2018:1 y 2019:1  Se reduce meta financiera PA a \$1.673 (antes \$1.700) así: 2016:\$280 RP, 2017:\$10 RP, 2018:\$1.000 recursos FCA y 2019:\$383 GEF 6 (recursos sin incorporar. El avance se reporta en el acumulado de PM Ramsar EFI)
	POMCAS formulados	0	0	0,0%	1	1	100,0%							
PROYECTO 2.2.1.3 Implementación de la Línea Estratégica de Conservación y Manejo Sostenible del Plan de Manejo de la estrella fluvial Inirida.2018	Número de POMCAS y PMA en implementación	1	1	100,0%				\$1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	100,0%				Proyecto aprobado e incluido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico. El proyecto se desarrolla en 25 comunidades indigenas del sitio RAMSAR EFI. Proyecto prorrogado hasta junio de 2019.
	Número de POMCAS formulados	0	0	0,0%										
2.2.2 Formulación de planes de ordenación forestal	Plan de ordenacion forestal	0	0	0,0%	685.000	685.000	100%	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 678.000.000	\$ 678.122.448	100,0%	Mediante Acuerdo 006 del 1 de junio de 2018, se aumenta meta fisica PA: 685,000 Ha y se reduce meta financiera PA a \$678. Meta cumplida en 2018.
2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI	PMA en ejecución	1	1,0	98,0%	1	1	100,0%	\$ 1.000.000.000	\$ 999.990.000	100,0%	\$ 1.846.000.000	\$ 1.846.165.000	100,0%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta financiera PA:\$1.846 (antes \$2.273) distribuidos asi: 2016:\$238, 2018:\$608 FCA y 2019:\$1,000 FCA.
PROYECTO 2.2.3.2 Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles orientados a negocios verdes del DMI Ariari – Guayabero, Guaviare. 2019	PMA en ejecucion	1	1,0	98,0%				\$ 1.000.000.000	\$ 999.990.000	100,0%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Recursos FCA \$1.000.000.000).
2.3 ESTRATEGIA. Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación ambiental, territorial y sectorial				88,8%			91,8%	\$730.000.000	\$602.878.894	82,6%	\$ 2.251.000.000	\$ 2.109.397.585	93,7%	
2.3.1 Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático	CIDEAS fortalecidos y operando	3	3,0	100,0%	3	3	100,0%	\$180.000.000	\$ 168.055.803	93,4%	\$ 1.151.000.000	\$ 1.125.096.774	97,7%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Ajusta meta fisica PA: Ejecucion de acciones de educación ambiental a 6 (antes 5), así: 2017:1, 2018:2 y 2019:3 - (Olimpiadas). Desaparece la meta fisica: Programa de educación no formal implementadas (no se programaron metas en el PA) Se reduce meta financiera PA a \$1.151 (antes \$1.132) así: 2016:\$635 FCA, 2017:\$170 RP, 2018:166 RP y 2019:180 RP
	Procedas	3	2,7	90,0%	18	15	81,7%							
	Encuentros	1	1	100,0%	5	5	100,0%							
	Programas de educacion no formal implementadas	0	0	0,0%	1	1	100,0%							
	Ejecucion de acciones de educación ambiental	3	3,0	100,0%	6	6	100,0%							
	Formulacion de planes municipales de educacion ambiental	0	0	0,0%	5	4	80,0%							
	Numero CIDEAS fortalecidos y operando	3	3,0	100,0%										
	Numero Procedas	3	2,7	90,0%										

PROYECTO 2.3.1.5 Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático.2019	Numero Encuentros	1	1,0	100,0%				\$180.000.000	\$ 168.055.803	93,4%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. Proyecto de recursos propios  En proceso contractual proceda apoyado en el departamento de Guainia.
	Numero Programas de educacion no formal implementadas	0	0,0	0,0%										
	Numero Ejecucion de acciones de educacion ambiental	3	3,0	100,0%										
	Numero Formulacion de planes municipales de educacion ambiental	0	0,0	0,0%										
2.3.2 Formulación del Plan Integral de Cambio Climático	Plan integral de cambio climatico	100	80	80%	100	90,0	90,0%	\$550.000.000	\$ 434.823.091	79,1%	\$ 1.100.000.000	\$ 984.300.811	89,5%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta meta financiera PA a \$1.100 (antes \$550), así: 2.016:\$550 y 2.019:\$550 (recursos asignados por PNUD). Se aumenta meta fisica PA en 2019 a 100, para la formulacion de PICC de Guaviare y Vaupes
2.3.2.2 Formulación de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial PIGCCT, para los departamentos de Guaviare y Vaupés. 2019	Porcentaje Plan integral de cambio climático	100	80,0	80%				\$550.000.000	\$ 434.823.091	79,1%				Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al presupuesto 2019, recursos por valor \$550.000.000.  Se proroga para 2020 debido a que deben tener concepto de viabilidad del MADS, comité de subnodo de cambio climático y posterior ordenanza con la siguiente administracion territorial.
2.4 ESTRATEGIA. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental				96,7%			87,5%	\$70.000.000	\$ 61.461.971	87,8%	\$ 680.000.000	\$ 777.455.215	114,3%	
2.4.1 Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional	Estrategia de transformacion institucional	3	2,9	96,7%	4	3,5	87,5%	\$70.000.000	\$ 61.461.971	87,8%	\$ 680.000.000	\$ 777.455.215	114,3%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Reduce meta financiera PA: \$680 (antes \$708), así: 2016:\$55 RP, 2017:\$193 RP, 2018:\$362 (\$235 RP y \$127 GEFS - recursos sin incorporar) y 2019: \$70 RP. Recursos GEFS \$40.000.000 (adecuacion redes y centro de datos - recursos sin incorporar)
PROYECTO 2.4.1.4 Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional.2019	Número de Estrategias de transformacion institucional	3	2,9	96,7%				\$70.000.000	\$ 61.461.971	87,8%				Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. Proyecto de recursos propios. En proceso la adquisicion de equipos e insumos para el fortalecimiento a la implementacion del PGD.
3 OBJETIVO. Lograr un crecimiento resiliente a los riesgos de desastres y al cambio climático.				100,0%			100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 627.500.000	\$ 622.917.088	99,3%	
3.1 ESTRATEGIA. Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: Conocimiento, reducción y Manejo				0,0%			100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 505.000.000	\$ 505.523.895	100,1%	
3.1.1 Implementación de Acciones Asociadas al conocimiento del riesgo en el marco de los planes municipales de gestión del riesgo de desastres en la jurisdicción de la Corporacion CDA	Entidades territoriales asesoradas en la formulacion del componente de gestion del riesgo del plan de desarrollo	0	0	0,0%	8	8	100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 505.000.000	\$ 505.523.895	100,1%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta financiera PA a \$505 (antes \$785), así: 2016:\$505 (495 FCA y \$10 RP), 2017:\$0, 2018:\$0 y 2019\$0.
3.1.2 Apoyo para los procesos de planificacion y operación de los cuerpos de socorro para la atención de incendios forestales	Cuerpos apoyados	0	0	0,0%	0	0	0,0%	\$0	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	0,0%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta financiera PA a \$ 0 (antes \$20) Se suprime meta financiera y fisica PA
3.2. ESTRATEGIA Fortalecer la planificación del desarrollo con criterios de adaptación al cambio climático.				100,0%			100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 82.500.000	\$ 77.500.000	93,9%	

3.2.1 Asesoramiento a las entidades de la región para la inclusión del componente ambiental y medidas de adaptación y mitigación del riesgo y cambio climático en los instrumentos de planificación	Municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	4	4	100,0%	8	8	100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 70.000.000	\$ 65.000.000	92,9%	Por Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se ajusta meta física en la vigencia 2018: 4 y 2019:4 para la actualización de determinantes ambientales.
3.2.2 Establecimiento de puntos piloto demostrativos de uso de energías alternativas	Punto piloto	1	1	100,0%	3	3,0	100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	100,0%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta financiera PA a \$12,5 (antes \$20), así: vigencia 2018:\$12,5 RP. La meta física se ajusta a 2018:2 (ejecutado realmente) y 2019:1
3.3 ESTRATEGIA. Reducir el riesgo existente, la generación de nuevos riesgos y el impacto de los desastres en los sectores.				0,0%			100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 40.000.000	\$ 39.893.193	99,7%	
3.3.1 Cofinanciación a entes territoriales para la adecuación de infraestructura para la reducción de vulnerabilidad ante desastres naturales	Proyecto apoyado	0	0	0,0%	1	1	100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 40.000.000	\$ 39.893.193	99,7%	Medinte Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta física PA a 1: 2018:1 Se reduce meta financiera PA a \$40 (antes \$1040), así: 2018:\$40 RP. El proyecto de obras defensa Barrancominas no tuvo asignación presupuestal.
4 OBJETIVO. Protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación y adaptación del cambio climático, ordenamiento ambiental en territorios de los pueblos indígenas				10,0%			32,1%	\$240.000.000	\$ 160.000.000	66,7%	\$ 515.000.000	\$ 434.403.825	84,4%	
4.1 ESTRATEGIA. Protección y conservación de territorios y ecosistemas				0,0%			44,1%	\$160.000.000	\$ 80.000.000	50,0%	\$ 435.000.000	\$ 354.403.825	81,5%	
4.1.1 Fortalecimiento a procesos de Ordenamiento territorial en territorios indígenas	Ordenamiento ambiental del territorio a partir de los sistemas de conocimiento indígena como instrumento base para la gestión ambiental en los territorios indígenas.	0	0	0,0%	178.997	178.997	100,0%	\$0	\$ 0	0,0%	\$ 185.000.000	\$ 184.449.825	99,7%	Se aumenta meta física PA a 178,997 Ha (antes 139,000 Ha) así: 2017:103,997 Ha y 2018:75,000 Ha Aumenta meta financiera PA a \$185 (antes \$150) así: 2016:\$105 (\$50 RP y \$55 MADS) y 2018:\$80 RP.  Se cumple metas PA en 2018
4.1.2 Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indígenas	Diseñar e implementar programas ambientales que rescaten prácticas tradicionales de conservación ancestral en cuanto manejo ambiental de los recursos naturales	1	0	0,0%	1	0	0,0%	\$80.000.000	\$ 0	0,0%	\$ 80.000.000	\$ 0	0%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta financiera a \$80, así, 2019:\$80 RP
PROYECTO 4.1.2.1 Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indígenas, departamento de Guaviare. 2019	Diseñar e implementar programas ambientales que rescaten prácticas tradicionales de conservación ancestral en cuanto manejo ambiental de los recursos naturales	1	0	0,0%				\$80.000.000	\$ 0	0,0%				Proyecto financiado con recursos propios, en espera de recaudos en la fuente de financiación para su ejecución.
4.1.3 Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales	Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	25	0,0	0,0%	37	12	32,4%	\$80.000.000	\$ 80.000.000	100,0%	\$ 170.000.000	\$ 169.954.000	100,0%	Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta meta financiera PA a \$170RP, así: 2017:\$90, 2018:\$0 y 2019:\$80 Se modifica meta física vigencia 2017:10 Ha (antes 12 Ha) y 2018:2 Ha (antes 0) y 2019:25 Se aumenta meta física PA a 37 Ha. (antes 20 Ha)

PROYECTO 4.1.3.3 Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales, departamento de Guainía.2019	Hectareas con Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	25	0,0	0,0%				\$80.000.000	\$ 80.000.000	100,0%				Se contempla la vinculación de 10 comunidades pertenecientes al resguardo CMARI (Guainía). En proceso contractual
<b>4.2 ESTRATEGIA. Ordenamiento ambiental en territorios indígenas</b>				<b>20,0%</b>			<b>20%</b>	<b>\$80.000.000</b>	<b>\$ 80.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 80.000.000</b>	<b>\$ 80.000.000</b>	<b>100%</b>	
<b>4.2.1 Formulación e implementación de planes de vida indígena</b>	<b>Planes formulados</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>20,0%</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>20%</b>	<b>\$80.000.000</b>	<b>\$ 80.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 80.000.000</b>	<b>\$ 80.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta física PA a 1 (antes 10) Reduce meta financiera a \$80 (antes \$100), así: 2019:\$80 RP</b>
PROYECTO 4.2.1.1 Formulación e implementación de planes de vida indígena, departamento de Vaupés. 2019	Número de Planes formulados	1	0,2	20%				\$80.000.000	\$ 80.000.000	100,0%				Proyecto financiado con recursos propios,su ejecucion pasa la vigencia 2020.
<b>(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*</b>				<b>82,1%</b>			<b>80,6%</b>	<b>\$11.607.847.437</b>	<b>\$ 9.065.989.196</b>	<b>78,10%</b>	<b>\$ 31.955.500.000</b>	<b>\$ 29.581.662.291</b>	<b>92,57%</b>	

\*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.