

1.6 Ajuste Metas Plan de Acción 2013

Ajuste Metas Plan de Acción 2013

Mediante Acuerdo No. 015 del 23 de diciembre de 2013, el Consejo Directivo aprobó el ajuste de metas del Plan de Acción de la Corporación CDA 2012 – 2015, de acuerdo con la siguiente justificación:

En reunión del Consejo Directivo de diciembre 11 de 2013, el Director General presentó propuesta de ajuste a las metas del Plan de Acción para los años 2013, 2014 y 2015, de la cual se acordó que teniendo en cuenta el impacto que tienen los proyectos que no lograron financiación para el año 2013, dadas las limitaciones con las fuentes de financiación, por ahora se realizará este ajuste mientras se termina de analizar la propuesta para los años 2014 y 2015 por parte del Consejo Directivo.

Dentro de las razones o justificaciones expuestas por el Director General para ajustar las metas del Plan para el año 2013 se presentaron las siguientes:

Proyecto 2.3.1 Reforestación y enriquecimiento de cuencas abastecedoras de los acueductos en la jurisdicción de la CDA, este proyecto depende de la gestión del empréstito autorizado a la CDA para la cual se realizaron acciones con VALUE AND RISK RATING S.A, para calificar la capacidad de pago de deuda pública de la Corporación y la empresa Valores Andinos para establecer la restructuración de un modelo financiero a ser presentado ante las entidades financieras en la consecución de un empréstito a nivel nacional e internacional. Se calcula el final de la gestión para los próximos meses.

Proyecto 3.2.1 Implementación de programas de validación de tecnologías alternativas para la reducción del uso de combustibles fósiles, la Corporación CDA presentó a convocatoria del Fondo de Compensación Ambiental del año 2013 sin embargo no alcanzó el concepto técnico de viabilidad favorable y por lo tanto no se le asignaron recursos. Este proyecto tiene metas también para el año 2014 y 2015 y se está gestionando con recursos de regalías de ciencia y tecnología.

Proyecto 3.3.2. Construcción del relleno sanitario local para el corregimiento de Barrancominas, Departamento de Guainía, fue presentado ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el 14 de abril de 2011, por la Gobernación del Guainía, para ser ejecutado por la CDA; sin embargo fue devuelto para ajustes y en el año 2012 fue radicado nuevamente para Viabilización. A la fecha no se tiene respuesta sobre su financiación. Se plantea gestionar recursos de la entidad para apalancar recursos de los Entes Territoriales en un proyecto financiado.

Proyecto 5.2.1 Segunda etapa obras de defensa corregimiento de Barrancominas, fue presentado ante el Fondo de Adaptación el 26 de julio de 2012, sin embargo, el 23 de agosto de 2012, la Subdirectora de Proyectos del Fondo de Adaptación, le comunica a la Corporación CDA que el proyecto será remitido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que sea revisada su pertinencia y vinculación a las postulaciones seleccionadas por el Fondo. El 2 de noviembre de 2012 el Fondo de Adaptación informa a la CDA que el proyecto quedó en nivel de prioridad 3, y la prioridad de financiación se da para aquellos proyectos con prioridad 1, dada la restricción de recursos de dicho Fondo. Por lo cual se plantea el retiro del proyecto del Plan de Acción, ante la inseguridad de la financiación.

Proyecto 5.2.2 Estudios, diseños y obras de recuperación de microcuencas urbanas en el Municipio de Inírida Departamento de Guainía, fue radicado ante el Fondo de Adaptación. La Subdirectora de Proyectos del Fondo de Adaptación en comunicación del 2 de noviembre de 2012 manifiesta que el proyecto será remitido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para sea revisada su pertinencia y vinculación a las postulaciones seleccionadas por el Fondo; así mismo, informa que el proyecto quedó en el nivel de prioridad 3, y la prioridad de financiación se da para aquellos con prioridad 1, dada la restricción de recursos de dicho Fondo. Por lo cual se plantea el retiro del proyecto del Plan de Acción, ante la inseguridad de la financiación.

Por lo anterior, se ven afectadas las metas establecidas para la vigencia 2013 que se estimaron ejecutar con las fuentes de financiación del Empréstito, Sistema Nacional de Regalías y el Fondo de Adaptación. Por tal razón se deben ajustar las metas físicas y financieras de estos proyectos de la vigencia 2013, excluyendo o trasladando las metas con el fin de reflejar la situación real de acuerdo a los recursos financieros que soportan la ejecución física de los proyectos de las metas establecidas en el Plan de Acción de la vigencia 2013 que no fueron ejecutados.

El ajuste fue aprobado para las siguientes metas del Plan de Acción de la CDA 2012- 2015- **“AMBIENTE SANO, CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO”** con base en la justificación anterior y en vista que no se logró la financiación en las mismas, en la vigencia 2013:

Matriz Líneas Estratégicas Programas y Proyectos 2013 – 2015

COD	PROYECTO	INDICADOR	META FISICA AJUSTADA	META FINANCIERA AJUSTADA (Miles de Pesos)	META FISICA AJUSTADA	META FINANCIERA AJUSTADA (Miles de Pesos)
			2014	2014	2015	2015
2.3.1	Reforestación y enriquecimiento de cuencas abastecedoras de los acueductos en la jurisdicción de la CDA	Áreas reforestadas y/o enriquecidas para la protección de cuencas abastecedoras.	333	\$2.000.000	333	\$2.000.000
3.2.1	Implementación de programas de validación de tecnologías alternativas para la reducción del uso de combustibles fósiles	Centro demostrativo de energías alternativas	0	0	1	500.000
3.3.2	Construcción del relleno sanitario local para el corregimiento de Barrancominas, Departamento de Guainía	Municipios y o centros poblados con sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados	0	0	0	0

COD	PROYECTO	INDICADOR	META FISICA AJUSTADA	META FINANCIERA AJUSTADA (Miles de Pesos)	META FISICA AJUSTADA	META FINANCIERA AJUSTADA (Miles de Pesos)
			2014	2014	2015	2015
5.2.1	Segunda etapa obras de defensa corregimiento de Barrancominas, fue radicado por la Corporación CDA	Número de Obras construidas	0	0	0	0
5.2.2	Limpieza y canalización de microcuencas urbanas Municipio de Inírida- Departamento del Guainía - Estudios, Diseños Y Obras De Recuperación De Microcuencas Urbanas En El Municipio De Inírida Departamento De Guainía,	Número de Obras construidas	0	0	0	0