



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Y II SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
LINEA ESTRATEGICA 1. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.								17,50%	2.964.962.556	2.859.016.272	96,43%	5.923.294.219	5.368.082.644	90,63%	
PROGRAMA 1.1 Gestion para la Identificación, Declaración y Reglamentación de áreas protegidas				100,00%				14,50%	16.000.000	15.999.113	99,99%	716.000.000	715.999.113	100,00%	
1.1.1 Proyecto : Conformación e implementación del Consejo de Coomanejo de la ZPSL y zona de influencia (RP - Guaviare)	Consejo conformado y operando	0,5	1	100%	0,5	1	100%	35,29%	8.000.000	8.000.000	100,00%	8.000.000	8.000.000	100,00%	Ajuste meta financiera a \$8 millones, según Acuerdo 001 de 2013.
1.1.2 Proyecto: Formulación del plan de manejo ambiental para la ZRPS del DMI Ariari Guayabero. Decreto 2372 departamento del Guaviare.	Areas protegidas delimitada y con Plan de Manejo	1	1,00	100%	1	1,00	100%		0	0	0,00%	600.000.000	600.000.000	100,00%	Convenio Interadministrativo No. 001 de 2011 Incoder - CDA. Viene en ejecución del año 2012 Se reportan avances de las metas que se aplazaron para el I semestre 2013
1.1.3. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a partir del diseño, constitución e implementación del Subsistema Regional de Áreas Protegidas de la Amazonia en la jurisdicción de la CDA (RP -Jurisdicción)	SIRAP conformado y en operación	40%	40%	100,00%	40%	40%	100%	29,41%	8.000.000	7.999.113	99,99%	8.000.000	7.999.113	99,99%	Ajuste meta financiera a \$8 millones, según Acuerdo 001 de 2013.
1.1.4 Proyecto: Articulación interinstitucional para la gestión del plan de manejo ambiental DMI Ariari-Guayabero. Departamento del Guaviare. 2012	Acuerdos institucionales para formulación de planes de manejo ambientales	6	6,00	100,00%	6	6	100%		0	0	0,00%	100.000.000	100.000.000	100,00%	Recursos asignados FCA con resolución 0837 de 14 de junio de 2012. Aprobación ajuste POA a marzo de 2013. Viene en ejecución del año 2012 Se reportan avances de las metas que se aplazaron para el I semestre 2013

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Y II SEMESTRE															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROGRAMA 1,2 Actualizar e implementar el plan de acción de biodiversidad regional				93,33%				18,30%	264.258.412	253.889.717	96,08%	834.258.412	805.729.915	96,58%	
1.2.1. Actualización y socialización del Plan de Acción de Biodiversidad de la jurisdicción de la CDA (Jurisdicción RP - BS)	Plan de Acción actualizado	1	0,80	80,00%	1	0,77	77%	26,47%	14.258.412	14.258.412	100,00%	14.258.412	14.258.412	100,00%	Ajuste meta financiera según Acuerdos: 001 de 2013 \$18 millones y 012 de 2013 \$16.258 millones .Para el 2013 se realizó la actualización del PABR. Se realizó una primera fase de socialización para el grupo de profesionales de la SARN en los tres departamentos. Pendiente la entrega del documento a los municipios de la jurisdicción
1.2.3. Evaluación de poblaciones de fauna silvestre catalogadas en algún grado de amenaza y formulación del plan de manejo para su conservación. Guainía y Vaupés. (Guainía – Vaupés – FCA \$ 250.000.000)	Estudio	1	1	100,00%	1	1	100%	26,47%	250.000.000	239.631.305	95,85%	250.000.000	239.631.305	95,85%	Aprobación modificación POA. Ejecución de octubre 2013 a marzo 2014
1.2.6. Proyecto: Diagnóstico ambiental de los ecosistemas presentes en una microcuenca del municipio de Inírida, departamento de Guainía	Estudios Realizados	1	1,00	100%	1	0,90	90%		0	0	0,00%	330.000.000	321.821.816	97,52%	Viene de 2012. Recursos Asignados por FCA con resolución 1197 de julio 18 de 2012. Consolidación de documento mediante el cual se resumen las temáticas trabajadas en el Taller; así como las recomendaciones dadas por expertos en el tema enfocadas en la sostenibilidad del recurso. Aprobación ajuste PA a junio 2013. Se reportan avances de las metas que se aplazaron para el I semestre 2013
PROGRAMA 1.3 Restauración y conservación de bosques				64,00%				23,70%	338.970.535	278.510.567	82,16%	744.084.274	499.067.196	67,07%	
1.3.1. Mantenimiento y seguimiento a siembras establecidas bajo diferentes sistemas en la jurisdicción de la CDA (Jurisdicción – FCA / \$ 234.807.274)	Hectáreas	205	40	20%	205	40	20%	19,77%	234.807.274	205.417.175	87,48%	234.807.274	205.417.175	87%	Aprobación modificación POA. Ejecución de octubre 2013 - abril 2014

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Y II SEMESTRE															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
1.3.3. Diagnóstico de las coberturas de bosques en la jurisdicción de la Corporación C.D.A. (Línea Base). (RP – SINCHI)	Diganóstico realizado	1	0	0%	1	0	0%	22,09%	30.000.000	0	0,00%	30.000.000	0	0%	No se recibió respuesta del Instituto SINCHI para iniciar la ejecución, por lo tanto no se ejecutó.
1.3.3 Proyecto: Producción de material vegetal para la recuperación del humedal barrio Providencia en el municipio de san José del Guaviare	Hectáreas recuperadas urbanas	5	5	100%	5	5	100%		0	0	0,00%	10.000.000	10.000.000	100%	Viene de 2012. Mediante convenio de cooperación No 037/12, entre la CDA y la Asociación de madres en acción por la paz y desarrollo integral del Guaviare "AMAPADIG", se establecieron 111 plántulas de especies forestales protectoras en el sector del humedal cercano al barrio Providencia del
1.3.5. Desarrollo de un programa de viverismo pedagógico e investigativo para especies nativas que incentive la estrategia institucional para motivar el manejo de estas por parte de comunidades locales (Jurisdicción – RP)	Numero viveros fortalecidos	3	3	100%	3	3	100%	13,95%	14.974.941	14.503.015	96,85%	14.974.941	14.503.015	96,85%	Ajuste meta financiera mediante Acuerdos 01 y 012 de 2013.
1.3.3.1 Mantenimiento año 3. Reforestación protectora productora en 18 hectáreas como medida de compensación por la realización de obras de protección del meandro, departamento de Guaviare 2013. (INVIAS \$ 59.182.200)	Hectáreas	18	18	100%	18	18	100%		59.188.320	58.590.377	98,99%	59.188.320	58.590.377	98,99%	Convenio de cooperación No.2435/2009 - CDA - Invias. Incorporación de recursos mediante Acuerdo 003 de marzo 19/2013
PROGRAMA 1.4 Promoción de alternativas de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de seguridad alimentaria				80,00%				22,90%	1.895.733.609	1.860.616.875	98,15%	3.178.951.533	2.897.286.420	91,14%	
1.4.1. Implementación de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles para la recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva Campesina , año 2013. Departamento del Guaviare. (\$ 100.000.000 RP - \$ 446.789.164 FCA)	Número de hectáreas	110	0,0	0,00%	110	0,0	0,00%	20,91%	546.789.164	546.729.167	99,99%	546.789.164	546.729.167	99,99%	Contrapartida CDA \$100 millones. Recursos aprobados por FCA 2013 , por valor de \$446.789.164. POA modificado para ejecución de octubre 2013 - junio 2014

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Y II SEMESTRE															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
1.4.3.Fomento de procesos de conversión a grupos empresariales identificados y proyectados como economías verdes, dentro de la jurisdicción de la CDA. (\$ 126.000.000 RP/BS - \$ 284.000.000 FCA)	Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes	2	2,00	100,00%	2	2	100,00%	20,91%	284.000.000	252.755.619	89,00%	284.000.000	252.755.619	89,00%	Se ajustó el nombre del proyecto Fortalecimiento a sectores productivos y ambientalmente sostenibles en la jurisdicción CDA; según requerimiento FCA. Acuerdo 05 de abril/13. Recursos aprobados por FCA 2013 POA modificado para ejecución de septiembre 2013 a marzo 2014
1.4.4 Proyecto: Apoyo al fomento de actividades ambientales productivas de caucho natural en Calamar, Guaviare	Apoyo a proyectos productivos comunitarios hacia la seguridad alimentaria	3	3	100%	3	3	100,00%		0	0	0,00%	28.135.813	24.879.923	88,43%	Viene de 2012 Se adjudicó en noviembre con un plazo de dos meses. Posteriormente se dio prorroga hasta el 19 de febrero de 2013, Se reportan avances de las metas que se aplazaron para el I semestre 2013
1.4.5 Proyecto: Recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva campesina año 2012. Departamento del Guaviare.	Área total de Unidades productivas apoyadas	115	115	100%	115	115,00	100,00%		0	0	0,00%	484.781.111	484.694.856	99,98%	Viene en ejecución año 2012. Fuente de Recursos FCA \$384.921.020 y CDA \$99.860.091 Aprobación ajuste de POA por el FCA a junio 2013 Se reportan avances de las metas que se aplazaron para el I semestre 2013
1.4.5. Implementación de estrategias para mitigar la presión y degradación de la Biodiversidad Hidrobiológica (énfasis ictico) en la jurisdicción de la CDA (FCA\$ 180.000.000)	Comunidades con puntos piloto apoyados	4	4	100%	4	0,00	0,00%	15,45%	180.000.000	176.187.708	97,88%	180.000.000	176.187.708	97,88%	Aprobación modificación POA. Ejecución septiembre 2013 - abril de 2014
	Investigación realizada	1	0,95	95%	1	0,00	0,00%								

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _____ 2013 _____ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____ I Y II SEMESTRE															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
1.4.6. Apoyo a la reconversión de ganadería sostenible	Número de Hectáreas	2	2	100%	2	2,00	100,00%		10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00%	Ajuste meta financiera en \$10 millones, según Acuerdo 001 de 2013. Se suscribió convenio 148 de 2013 con la Unidad Administrativa Especial para la consolidación Territorial y la CDA para adelantar el acompañamiento técnico y social al programa familias Guardabosques.
1.4.7 Proyecto: Publicación y difusión de la cartilla de promoción de la reconversión de la ganadería en el departamento de Guaviare	Alternativas sostenibles apoyadas	1	1	100%	1	1	100,00%		0	0	0,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	Viene de 2012. Edición y distribución de ejemplares de cartillas técnicas divulgativas. Se reportan avances de las metas que se aplazaron para el I semestre 2013
1.4.7 Implementación de actividades de acompañamiento, de asesorías, de asistencia técnica, para impulsar el programa Familias Guardabosques en los departamentos de Guainía y Guaviare.	Familias acompañadas beneficiarias del PFG- FASE VII	652	652	100%	652	652	100,00%		874.944.445	874.944.381	100,00%	874.944.445	874.944.381	100,00%	Convenios UACT 0148 de julio 17/13; UNODC No. 890, 1005, 1021, 1026, 1046, 1047 de 2013.
	Fortalecimiento unidades productivas	1248	250	20%	1248	250	20,00%								Convenios 890,1005,1021,1026,1046,1047
PROGRAMA No 1.5 Fortalecimiento al ejercicio de la autoridad ambiental para el uso sostenible de los recursos naturales en la jurisdicción de la CDA.				62,25%				20,50%	450.000.000	450.000.000	100,00%	450.000.000	450.000.000	100,00%	
1.5.1 Proyecto: Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Área de Jurisdicción de la CDA	Porcentaje Proyectos públicos y privados con seguimiento	100%	99%	99%	1	99%	99%	53,33%	450.000.000	450.000.000	100,00%	450.000.000	450.000.000	100,00%	Proyectos públicos y privados con seguimiento (tramites activos de 135 se realizo seguimiento a 134)
	PSMV con seguimiento	8	2	25%	8	2	25%								Se realizó seguimiento a 2 de 8 posibles totales; Los municipios no presentaron o no evidenciaron el pago de evaluación para iniciar el tramite.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Y II SEMESTRE															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
	PUEAA con seguimiento y monitoreo	8	2	25%	8	2	25%								Se realizaron los respectivos requerimientos pero solo dos municipios presentaron, los demás están en curso de investigación por incumplimiento a la norma 2 de 8.
	PGIRS con seguimiento y monitoreo	5	5	100%	5	5	100%								De un total de 5 programados se logro avanzar a 8 totales
LINEA ESTRATEGICA 2. Gestión integral del Recurso Hídrico Regional.							16,25%		832.040.191	824.109.182	99,05%	1.887.291.747	1.839.360.738	97,46%	
PROGRAMA 2.1. Adelantar procesos de identificación, ordenación y zonificación de cuerpos de agua				88,00%			32,10%		832.040.191	824.109.182	99,05%	1.872.813.901	1.824.882.892	97,44%	
2.1,1 Formulacion e implementacion de Planes de Manejo de Humedales prioritizados de la jurisdicción de la CDA.	Planes de manejo formulados y en implementacion				3	2,16	1		532.040.191	524.109.182	98,51%	1.572.813.901	1.524.882.892	96,95%	
2.1.1.1 (2.1.1) Implementación de acciones asociadas a la gestión del riesgo, en el marco de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental del sistema de Humedales de Mitú departamento de Vaupés. (FCA\$ 100.000.000)	Planes de manejo formulados y en implementacion	1	0,99	99,00%	1	0,99	99,00%	34,33%	100.000.000	92.068.991	92,07%	100.000.000,00	92.068.991	92%	Aprobación modificación POA. Ejecución de septiembre 2013 - marzo 2014
2.1.3.Apoyo a la formulación del plan de manejo ambiental de la estrella fluvial de Inirida departamento del Guainía (Formulación del plan de manejo con participación de las comunidades indígenas del complejo de humedales de la estrella fluvial de Inirida como soporte en la designación de humedal RAMSAR (MADS 115.000.000 / \$40.000 B/S \$20.000.000 Efectivo Total convenio \$175.000.000)	Planes de manejo formulados y en implementacion	1	0,90	90,00%	1	0,90	90,00%		132.040.191	132.040.191	100,00%	132.040.191,00	132.040.191	100%	Convenio No. 190 del 26 de julio de 2013 MADS-CDA
2.1.6 Proyecto: Formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas prioritizadas en la jurisdicción de la CDA	Número de cuencas prioritizadas con planes de ordenación y manejo formulados				3	0	0,00%		300.000.000,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100%	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA															
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN															
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _____ 2013 _____ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____ I Y II SEMESTRE															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
2.1.6.1 (2.1.2.) Actividad. Implementación de la primera fase del plan de ordenación y manejo de la cuenca caño grande en el departamento de Guaviare. (FCA Y RP \$ 300.000.000)	Número de cuencas priorizadas con planes de ordenación y manejo formulados	1	0,27	27,00%	1	0,27	27,00%	32,84%	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	300.000.000,00	100%	Aprobación modificación POA. Ejecución de noviembre 2013 - marzo 2014
2.1.2 Proyecto: Priorización de cuencas en la jurisdicción de la CDA	Departamentos de la jurisdicción con ejercicios de priorización de cuencas	3	3	100,00%	3	1	30,00%		0,00	0	0,00%	130.000.000,00	130.000.000	100%	Viene año 2012. Contrato de Ciencia y Tecnología adjudicado en el mes de diciembre/12. La identificación de las Cuencas se realiza con cartografía IDEAM. El proyecto está en proceso de la jerarquización y codificación de las cuencas, bajo los parámetros actuales. El ejercicio de priorización será desarrollado en el mes de agosto. Se reportan avances de las metas que se aplazaron para el I semestre 2013
2.1.3 Proyecto: Inventario y priorización de los humedales de la jurisdicción de la CDA	Documento con los humedales priorizados de la Jurisdicción de la CDA, Mediante la metodología del Ministerio de Ambiente	1	1	100,00%	1	1	100,00%		0	0	0,00%	300.000.000,00	300.000.000	100%	Viene año 2012. Resolución de asignación de recursos FCA Resolución 1197 de julio 18/12. FCA aprobó ajuste POA ejecución a febrero 2013. Se reportan avances de las metas que se aplazaron para el I semestre 2013
2.1.4 Proyecto: Delimitación del complejo de humedales asociados a la cuenca baja del río Guaviare departamento de Guainía	Humedales de la jurisdicción inventariados, priorizados y delimitados	1	1,00	100,00%	1	1,00	100,00%		0	0	0,00%	400.000.000,00	400.000.000	100%	Viene de 2012. Suscripción Convenio MADS - CDA 019 del 20 de Junio de 2012. Aportes de la CDA en bienes y servicios. Aporte MADS \$400,000,000; CDA 100,000,000 en ByS Humedales de la cuenca del Río Guaviare. Generación documento diagnóstico. Se reportan avances de las metas que se aplazaron para el I semestre 2013

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Y II SEMESTRE															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
2.1.9 Proyecto: Establecimiento de la línea base de legalización de usuarios y la puesta en marcha del registro de usuarios del recurso hídrico - RURH	Número Departamentos con línea base	2	2,00	100,00%	2	2,00	100,00%		0	0	0,00%	210.773.710,00	170.773.710	81%	Proyecto PA 2012 -2015. Viene de 2012. Se presentó tercer informe al MADS en diciembre 2012. Se reportan avances de las metas que se aplazaron para el I semestre 2013 Establecimiento de la línea base de legalización de usuarios en Guainia y Guaviare. Avance registro Usuarios de Recurso Hídrico y en levantamiento de catografía
PROGRAMA No 2.2 Mejorar los sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del agua								32,10%	0	0	0%	14.477.846	14.477.846	100%	
LINEA ESTRATEGICA 3 Gestión ambiental sectorial urbana y rural para la calidad de vida.								16,88%	592.000.000	91.992.000	15,54%	592.000.000	91.992.000	15,54%	
PROGRAMA No 3.1. Establecimiento, actualización, aplicación de determinantes ambientales en los procesos de ordenamiento territorial y dinámicas sectoriales urbano y rural.								0,00%	0	0	0%	0	0	0%	
PROGRAMA No 3.2. Acompañamiento a las entidades regionales y sector productivo para la reducción de la contaminación por combustibles fósiles y de fuentes dendroenergéticas.								0,00%	0	0	0%	0	0	0%	
3.2.1. Implementación de programas de validación de tecnologías alternativas para la reducción del uso de combustibles fósiles (\$ 300.000.000)	Centro demostrativo de energías alternativas	1						54,29%	0			0			Ajuste Meta según Acuerdo 015 de 2013. No viabilizado por FCA, se tramita ante otras fuentes de financiación, tralado meta para el año 2015

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA															
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN															
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Y II SEMESTRE															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROGRAMA No 3.3. Asistencia y apalancamiento a los entes territoriales y a los generadores de residuos para la formulación, actualización e implementación de los planes de gestión de residuos sólidos y de residuos sólidos peligrosos.									0	0	0%	0	0		
3.3.2. Construcción Relleno Sanitario Barrancominas – Guainía (SISTEMA NACIONAL DE REGALIAS \$ 700.000.000)	Municipios y ocentros poblados con sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados		0	0	0,00%	0	0	35,85%	0	0,00	0	0	0,00		Ajuste Meta según Acuerdo 015 de 2013. Proyecto no viabilizado por la fuente de financiación (Sistema Nacional de Regalías). Se retira el proyecto
PROGRAMA No 3.4. Control ambiental a los procesos de explotación de recursos naturales no renovables.				50%					592.000.000	91.992.000	15,54%	592.000.000	91.992.000	15,54%	
3.4.1. Desarrollo de estudios socioeconómicos y ambientales para identificar los impactos ambientales dentro de las zonas mineras indígenas declaradas en la jurisdicción. (\$ 500.000.000)	Zonas mineras indígenas con estudio socioeconómico y ambiental	1	0	0,00%	1	0	0,00%	55,26%	500.000.000,00	0	0,00%	500.000.000,00	0	0%	Proyecto no viabilizado por la fuente de financiación (Fondo de Compensación Ambiental). Se ajusta a 2014 con base en acuerdos visita Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Rendición de cuentas para la prosperidad.
3.4.2. Fortalecimiento técnico para control ambiental asociado al sector minero en la jurisdicción de la CDA	Equipos técnicos capacitados	3	3	100,00%	3	3	100,00%	44,74%	92.000.000,00	91.992.000	99,99%	92.000.000,00	91.992.000	99,99%	Ajuste meta financiera en \$92 millones, según Acuerdo 001 de 2013.
LINEA ESTRATEGICA 4. Adaptación al Cambio climático y oportunidad para el desarrollo humano sostenible.								16,25%	474.240.000	359.140.713	75,73%	824.240.000	692.022.406	83,96%	
PROGRAMA 4.1. Reducción de la vulnerabilidad al cambio climático				61,67%				100,00%	474.240.000	359.140.713	75,73%	824.240.000	692.022.406	83,96%	
4.1.1 Proyecto: Capacitación y educación ambiental como estrategia para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. 2012	Número de Proyectos ciudadanos y escolares ambientales asistidos al 100%	29	29	100%	29	29	100%		0	0	0,00%	350.000.000	332.881.693	95,11%	Aprobación FCA Resolución 1197 de julio 18/12. Ajuste PA a 28 de febrero 2013. Se reportan avances de las metas que se aplazaron para el I semestre 2013

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Y II SEMESTRE															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
	Promotores ambientales comunitarios formados y reconocidos	20	20	100%	20	20	100%								
4.1.1. Formular el plan de adaptación y mitigación frente al cambio climático en la jurisdicción de la CDA. Diseño de estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático en la Jurisdicción de la CDA (FCA\$ 124.240.000)	Diagnóstico Regional	1	0,05	5%	1	0,05	5%	32,72%	124.240.000	113.740.000	91,55%	124.240.000	113.740.000	91,55%	Recursos aprobados por FCA 2013 con el proyecto Diseño de estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático en la Jurisdicción de la CDA. Aprobación modificación POA. Ejecución de noviembre 2013 - abril 2014 .
4.1.3. Fortalecimiento a la Educación Ambiental como estrategia de participación ciudadana en la gestión ambiental en los departamentos de Guainía Guaviare y Vaupés (FCA \$ 350.000.000)	Estrategias implementadas y evaluadas	5	4	80%	5	4	80%	34,55%	350.000.000	245.400.713	70,11%	350.000.000	245.400.713	70,11%	Aprobación modificación POA. Ejecución de septiembre 2013 -marzo 2014
LINEA ESTRATEGICA 5. Gestión del riesgo para la reducción de la vulnerabilidad a desastres.								18,12%	100.000.000	96.348.602	0,00%	200.000.000	194.085.082	97,04%	
PROGRAMA 5.1. Acompañamiento a los entes territoriales en el ordenamiento territorial para la incorporación de componentes de gestión del riesgo				100,0%				33,30%	0	0	0,00%	100.000.000	97.736.480	97,74%	
5.1.2 Proyecto: Fortalecimiento institucional para el control de los factores de riesgo ecológico, emisión de alertas tempranas y prevención de emergencias en el departamento del Guainía	Mecanismos de defensa implementados en puntos vulnerables de centros poblado	1	1	100%	1	1	100%		0	0	0,00%	100.000.000	97.736.480	97,74%	Viene de 2012 La asignación de recursos por FCA Resolución 1921 de octubre 29 de 2012. El Fondo de Compensación Ambiental aprobó ajuste POA a junio 2013. Se reportan avances de las metas que se aplazaron para el I semestre 2013
PROGRAMA 5.2. Construcción y dotación de infraestructura para la reducción de la vulnerabilidad									0	0	0,00%	0	0	0,00%	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Y II SEMESTRE															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
5.2.1.Segunda etapa obras de defensa correjimiento de Barrancominas (\$ 11.000.000.000)	Número de obras construidas	1	0,0	0%	1	0	0%	53,19%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Ajuste Meta según Acuerdo 015 de 2013. No priorizado por el Fondo de Adaptación. Retiro del Proyecto
5.2.2.Limpieza y canalización de microcuencas urbanas Municipio de Inírida- Departamento del Guainía (\$ 1.000.000.000)	Número de obras construidas	1	0,0	0%	1	0	0%	46,81%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Ajuste Meta según Acuerdo 015 de 2013. No priorizado por el Fondo de Adaptación. Retiro del Proyecto
PROGRAMA 5.3. Establecimiento de sistemas de alertas para eventos naturales que puedan generar desastres.				100,0%					100.000.000	96.348.602	96,35%	100.000.000	96.348.602	96,35%	
Fortalecimiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para el control de los factores de riesgo ecologico, emision de alertas tempranas y prevención de emergencias. 5.3.1. Implementación de la estrategia de corresponsabilidad social en la lucha contra los incendios forestales Guaviare, Guainía y Vaupés. (FCA\$ 100.000.000)	Departamentos Asistidos	3	3	100%	1	1,0	100%	100,00%	100.000.000	96.348.602	96,35%	100.000.000	96.348.602	96,35%	Recursos aprobados por FCA 2013 por \$100 millones. Implementación de la estrategia de corresponsabilidad social en la lucha contra los incendios forestales Guaviare, Guainía y Vaupés. Aprobación modificación POA. Ejecución de octubre 2013 a diciembre 2013
LINEA ESTRATEGICA 6. Buen gobierno para la gestión ambiental, institucional y comunitaria								15,00%	300.766.647	299.875.272	99,70%	300.766.647	299.875.272	99,70%	
PROGRAMA 6.1. Fortalecimiento de estrategias gerenciales y tecnológicas de trámites y Gobierno en Línea para el ejercicio transparente de la gestión ambiental				100,0%					145.000.000	144.108.625	99,39%	145.000.000	144.108.625	99,39%	

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 - 2015															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Y II SEMESTRE															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION								META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	(7) META FISICA PLAN DE ACCION (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
6.1.1. Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional (RP)	Porcentaje de Implementación	33,34%	33,34%	100%	33,34%	33,34%	100%	100,00%	145.000.000	144.108.625	99,39%	145.000.000	144.108.625	99,39%	Ajuste meta financiera a \$145 millones, según Acuerdo 001 de 2013
PROGRAMA 6.2. Fortalecimiento a los sistemas de actualización catastral y recaudo de rentas para el fortalecimiento financiero de la entidad				0,0%					0	0	0,00%	0	0	0,00%	
6.2.1. Apoyo al proceso de actualización catastral rural en el Municipio de San José del Guaviare. (RP)	Catastro rural actualizado	1	0	0%	0	0	0%	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	Ajuste meta financiera a \$192 millones, según Acuerdo 001 de 2013. El convenio no se suscribió por falta de disponibilidad presupuestal del municipio.
PROGRAMA 6.3. Apoyo a las comunidades indígenas para sus procesos de planificación y gestión ambiental y social				100,0%					155.766.647	155.766.647	100,00%	155.766.647	155.766.647	100,00%	
6.3.1. Acompañamiento y fortalecimiento a los procesos de planes de vida indígena. Fortalecimiento y Actualización a los procesos de planes de vida indígena, acompañado de acuerdos de co manejo, para promover el uso sostenible de los recursos naturales, en el departamento de Guainía. (FCA\$ 150.000.000)	Planes de vida apoyados	2	2	100%	2	2	100%	100,00%	155.766.647	155.766.647	100,00%	155.766.647	155.766.647	100,00%	Recursos aprobados por FCA 2013 por \$150 millones, con el proyecto Fortalecimiento y Actualización a los procesos de planes de vida indígena, acompañado de acuerdos de co manejo, para promover el uso sostenible de los recursos naturales, en el departamento de Guainía. Fortalecimiento meta financiera según Acuerdo 012 de noviembre de 2013
.....															
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				78,74%			72,42%	100,00%	5.264.009.394	4.530.482.041	86,07%	9.727.592.613	8.485.418.142	87,23%	

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.