


<div><div><div>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINIA República de Colombia</div></div><div>Libertad y Orden</div></div>																
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2018 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2018 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FISICA						META FINANCIERA			PLAN DE ACCIÓN		(17) OBSERVACIONES			
		(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULAD O DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)		
1 OBJETIVO Avanzar hacia un crecimiento sostenible compatible con el clima				56.9%				72.6%	\$3,839,000,000	\$ 3,801,106,160	99.0%	\$ 14,307,000,000	\$ 9,895,302,855	69%		
1 ESTRATEGIA .Impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes e incluyentes				65.0%				54.7%	\$2,394,000,000	\$ 2,436,151,178	100%	\$ 9,284,000,000	\$ 6,425,125,515	69%		
1.1.1. Reducción de la frontera agropecuaria mediante el establecimiento de sistemas de reconversión de Ganadería y producción agroforestal	Areas degradadas en proceso de restauracion y/o mantenimiento	468	468	100.0%	1004	514.00	51.20%	\$2,300,000,000	\$ 2,403,562,840	100%	\$ 7,304,000,000	\$ 5,110,555,433	69.97%	Ajuste de metas mediante Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 aprobado por el Consejo Directivo. Aumenta meta fisica PA a 1004 (antes 1,000) Ha, distribuidos asi: 2017: 296 Ha, 2018: 468 Ha y 2019:240Ha Reduce meta financiera PA:\$7.304 distribuidos asi: 2017:\$2.664 (ajuste del valor real ejecutado por FCA, RP y UNODC) 2018:\$2.300 y 2019:\$2.300. Mas recursos ejecutados en la vigencia 2016:\$40 por otros (UNODC)		
PROYECTO 1.1.1.2 Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva, san José del Guaviare, el Retorno, Calamar 2017	Hectareas Areas degradadas en proceso de restauración y/o mantenimiento	415	410	98.8%				\$2,354,233,498	\$ 2,354,232,498	100.00%				Proyecto aprobado por el FCA mediante Resolucion No. 1077 del 7 de junio de 2017, prorrogado hasta el 31 de julio de 2018 mediante comunicación OAP-8130-E2-2017-038303 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El proyecto contempla la recuperacion de 430 Ha, superando la meta de la vigencia 2017 en 15 Ha, las cuales se adicionaran al acumulado de la meta fisica del PA.		
PROYECTO 1.1.1.3 Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas de Ganadería y producción agroforestal 2017	Hectareas Areas degradadas en proceso de restauración y/o mantenimiento							\$310,091,229	\$ 305,052,793	98.38%		Proyecto que apalanca mediante contrapartida los proyectos de Recuperación de Áreas degradadas por cultivos ilícitos y ganadería extensiva FCA-2017 y Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas en el departamento del Guaviare. PGN-2017 e Interventoría a los dos proyectos.				
PROYECTO 1.1.1.4 Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas de Ganadería y producción agroforestal .2018	Hectareas Areas degradadas en proceso de restauración y/o mantenimiento	530	100	18.87%				\$380,000,000	\$ 347,269,429	91.39%				Proyecto que apalanca mediante contrapartida el proyecto Recuperación de duelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva Etapa II San José Del Guaviare El Retorno Calamar. FCA-2018 y la interventoría a los proyectos Recuperacion de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa II San José Del Guaviare El Retorno Calamar. FCA-2018 Restauración Ambiental En Zonas De Recarga Hídrica De Cuencas Y Microcuencas Priorizadas En El Departamento Del Guaviare. 2018.		
PROYECTO 1.1.1.5 Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva. Departamento del Guaviare. 2018	Hectareas Areas degradadas en proceso de restauración y/o mantenimiento							\$2,100,000,000	\$ 2,056,293,411	97.92%		Proyecto incuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico. El avance copresponde a 100 Ha aisladas (40 sitio de 5 Ha cada uno). El proyecto contempla la restauracion de 530 Ha, superando la meta de la vigencia 2018 en 477 Ha, las cuales se adicionaran al acumulado de la meta fisica del PA.				
1.1.2 Implementación de actividades de promoción ambiental como alternativas productivas sostenibles para la soberanía alimentaria en la jurisdicción de la CDA	Sectores con acompañamiento	8	0	0%	8	0	0%	\$40,000,000	\$ 0	0%	\$ 40,000,000	\$ 0	0%	Mediante Acuerdo 006 de 2018. Se cambia el indicador Numero de Acciones implementadas a numero de sectores con acompañamiento. Se define la meta fisica del PA en 8, proyectados para la vigencia 2018. Se reduce la meta financiera PA a \$40 (antes \$50) programada para la vigencia 2018:\$40 con RP		
PROYECTO 1.1.2.1 Implementación de actividades de promoción ambiental como alternativas productivas sostenibles para la soberanía alimentaria en la zona Ramsar Guainía jurisdicción de la CDA. 2018	Sectores con acompañamiento	8	0	0				\$40,000,000		0%				Proyecto que beneficia a 8 comunidades indígenas ubicadas en el sitio RAMSAR EFI para el fortalecimiento a conucos o chagras tradicionales. Concertado con Mesa Ramsar EFI, en espera de recursos para iniciar ejecucion		
1.1.3 Promoción a la conformación y fortalecimiento de Negocios verdes como alternativa para el postconflicto y la reduccion de la presion a los recursos naturales	Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes	1	0.9	90%	1	1.0	100%	\$0		0%	\$ 1,012,000,000	\$ 1,007,738,844	99.6%	Meta ajustada mediante Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 aprobado por el Consejo Directivo.Meta fisica 2018. Reduce meta financiera PA a \$1.012. Meta fisica y financiera cumplida en 2017		
PROYECTO 1.1.3.3 Implementación de estrategias de negocios verdes, a través de la operación de la ventanilla verde amazónica en Guainía, Guaviare, Vaupés 2017	Numero Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes	1.0	0.9	90%				\$640,100,000	\$ 639,651,827	100%				Proyecto aprobado por Fondo de Compensación Ambiental, Resolución MADS No. 1228 del 16-jun-2017. Debido a la asogncacion tardía de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda, con comunicacion del 21 de julio de 2017, el proceso contractual y ejeccion se adelanto en el ultimo trimestre de 2017. Prorrogado en tiempo de ajuste al cronograma de ejecución del POA, hasta el 31 de junio de 2018		
PROYECTO 1.1.3.4 Implementación del plan de manejo ambiental en el aprovechamiento sostenible de productos no maderables del bosque en la zona de recuperación para la producción sur del DMI ARIARI guayabero departamento del Guaviare. 2018	Numero Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes	1.0	0.1	10%										Proyecto que contempla el fortalecimiento a negocios verdes en el marco del Plan de Manejo del DMI. Mueve metas de dos macropyectos: 1.1.3 Promoción a la conformación y fortalecimiento de Negocios verdes como alternativa para el postconflicto y la reducción de la presión a los recursos naturales y 2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI.		
1.1.4 Implementación de la estrategia BanCo2 en la jurisdicción de la CDA	Programas que reduzcan la deforestacion, emisiones de gases efecto invernadero y la degradacion ambiental en implementacion	3	2.1	70%	3	2.03	67.5%	\$54,000,000	\$ 32,588,338	60%	\$ 928,000,000	\$ 306,831,238	33.06%	Meta financiera ajustada mediante Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018. Amplia meta financiera del PA a \$928		
PROYECTO 1.1.4.3 Implementación del esquema Banco2-Servicios Ambientales Comunitarios en la jurisdicción de la CDA.2018	Número de Programas que reduzcan la deforestacion, emisiones de gases efecto invernadero y la degradacion ambiental en implementacion	3	2.1	70%				\$54,362,248	\$ 32,588,338	60%				Se suscribio Convenio 009 de 2017 con Alcaldia de Inirida para la vinculaci(on de aportes por valor de \$146,355,519 de la vigencia 2017 y Convenio 010 de 2017 con Gobernacion de Guainia con aportes por valor de \$171,163,469 correspondientes al articulo 11 de la Ley 99 de 1993.		
1.2 ESTRATEGIA. Gestión sectorial para la disminución de impactos ambientales y en la salud asociados al desarrollo económico				49%				91%	\$1,445,000,000	\$ 1,364,954,982	94%	\$ 5,023,000,000	\$ 3,470,177,340	69.09%		

1.2.1 Adopción de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainia, Guaviare y Vaupés	PSMV con seguimiento	8	7	87.5%	8	8	100%	\$675,000,000	\$ 611,306,437	90.6%	\$ 2,887,000,000	\$ 2,064,806,046	71.52%	Mediante Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 se ajusta meta fisica indicador Rellenos sanitarios con seguimiento PA:7 El indicador PGIRS con seguimiento se reduce meta fisica 2018: 7
	Seguimiento metas de reduccion	5	0	0.00%	8	3	38%							
	TR facturados/TR recaudados	90	9	10.00%	90	90	100%							
	PUEAA con seguimiento	8	3	37.5%	8	8	100%							
	Rellenos sanitarios con seguimiento	7	3	42.9%	7	6	86%							
	PGIRS con seguimiento	7	7	100%	8	6	75%							
	Seguimiento a RESPEL	56	33	58.9%	56	56	100%							
	Proyectos activos con seguimiento	200	144	72%	200	197	99%							
PROYECTO 1.2.1.3 Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainia, Guaviare Vaupés. 2018	Numero de psmv con seguimiento	8	7	87.50%				\$675,000,000	\$ 611,306,437	90.56%			Proyecto inculdo en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico	
	Numero de seguimientos metas de reduccion	5	0	0.00%										
	Porcentaje de tr facturados/ tr recaudados	90	9	10.00%										
	Numero de PUEAA con seguimiento	8	3	37.50%										
	Numero de rellenos sanitarios con seguimiento	7	3	42.86%										
	Numero de pgirs con seguimiento	7	7	100.0%										
	Numero de seguimiento a RESPEL	56	33	58.93%										
	Numero de proyectos activos con seguimiento	200	144	72.00%										
1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental para el uso sostenible del recurso hídrico, flora y fauna silvestre en Guainia, Guaviare y Vaupés.	Servicios de informacion en linea vital	1	0.6	60.0%	1	1.00	100%	\$730,000,000	\$ 753,648,545	103%	\$ 2,136,000,000	\$ 1,405,371,294	66%	Mediante Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 se reduce meta financiera PA a \$2,136.
	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	100	0.3	0.3%	100	100.00	100%							
	Ampliacion de cobertura geografica para el control ambiental	8	5.5	68.8%	8	8.00	100%							
PROYECTO 1.2.2.3 Gobernanza forestal visión amazonia Departamento del Guaviare 2017	Servicios de informacion en linea VITAL	1	0.6	60%				\$578,905,660	\$ 447,250,000	77.26%			Recurso asignado por Visión Amazonía e incorporado al presupuesto de la C.D.A. mediante Acuerdo No. 013 de 11 diciembre de 2017. La asignacion del recurso de manera tardia (Diciembre de 2017) y la implementacion de procesos contractuales de acuerdo a lo definidop por la KFW conlleva a un avance inferior al 50% en el 2017. El saldo sin ejecutar fue incorporado en el presupuesto de la vigencia 2018 para continuar su ejecucion.	
	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	0	0	0%										
	MunicipioAmpliacion de cobertura geografica para el control ambiental	4	3	75%										
PROYECTO 1.2.2.4 Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que generan emisión de contaminantes y aprovechamiento de los recursos naturales 2018	Numero de servicios de informacion en linea vital	1	0.6	60%				\$583,424,925	\$ 306,398,545	52.52%				
	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	100	0.6	1%										
	Municipio con Ampliacion de cobertura geografica para el control ambiental	8	8	100%										
2 OBJETIVO . Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad ambiental				65.4%			75%	\$2,815,012,210	\$ 2,649,565,258	94%	\$ 15,369,000,000	\$ 9,025,206,181	59%	
2.1 ESTRATEGIA. Preservación y uso sostenible del capital natural en la jurisdicción de la CDA				90%			80%	\$779,837,210	\$ 738,974,800	95%	\$ 8,328,000,000	\$ 4,255,827,062	51%	
2.1.1 Desarrollo de estudios para la declaratoria de áreas protegidas	Hectáreas de areas declaradas SINAP	25000	20000	80%	25,000	25000.00	100%			0%	\$ 1,605,000,000	\$ 24,623,400	2%	Mediante Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018, se reduce meta fisica PA a 25,000 Ha. Se aumenta meta financiera PA:\$1,605.  Meta financiera para 2019:\$1,580 por \$1,000 FCA - ejecucion PM y Otros \$580 (GEF 6- recursos sin incorporar)  Con estudios avanzados por la CDA y aliados se volvio a la vida juridica las ZRFP
	Sectores que implementen estudios en el marco de la estrategia REDD+	0	0	0%	1	1.00	100%			0%	\$ 65,000,000	\$ 64,993,000	99.99%	Por Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 , se reduce meta fisica PA: 1 Reduce meta financiera PA: \$65 Meta cumplida en la vigencia 2016.
2.1.3 Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas y ecosistemas disturbados por accion antropica en el departamento del Guaviare	Areas degradadas en proceso de restauracion	87	87	100%	969	379.60	39%	\$779,837,210	\$ 738,974,800	95%	\$ 6,658,000,000	\$ 4,166,210,662	63%	Mediante Acuerdo 006 del 1 de junio de 2018, se reduce meta fisica PA a 969 Ha. Se reduce meta financiera PA: \$6,658
PROYECTO 2.1.3.2. Restauración Ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas en el Departamento del Guaviare. 2017	Hectareas de Areas degradadas en proceso de restauracion	232	209	90.00%				\$ 1,708,900,000	\$ 1,682,947,791	98.48%				Proyecto aprobado por el FCA mediante Resolucion No. 1077 del 7 de junio de 2017, prorrogado hasta el 31 de julio de 2018 El proyecto contempla la restauracion de 116 Ha, superando la meta de la vigencia 2018 en 29 Ha, las cuales se adicionaran al acumulado de la meta fisica del PA.
PROYECTO 2.1.3.4. Restauración Ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas prioritizadas en el Departamento del Guaviare. 2018	Hectareas de Areas degradadas en proceso de restauracion	116	6	5.00%				\$ 779,837,210	\$ 738,974,800	94.76%				Proyecto inculdo en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico. Contempla la restauración de 87 ecosistemas
2.2 ESTRATEGIA. Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible				40%			54%	\$1,608,175,000	\$ 1,608,175,000	100%	\$ 4,651,000,000	\$ 2,814,233,048	61%	
2.2.1 Formulación e implementacion de planes de ordenación y manejo de cuencas y/o planes de manejo de microcuencas y humedales prioritizados en la jurisdicción de la CDA	POMCAS y PMA en implementacion	1	0.10	10%	2	1.10	55%	\$1,000,000,000	\$ 1,000,000,000	100%	\$ 1,700,000,000	\$ 1,289,935,600	76%	Mediante Acuerdo 006 de 1 de junio de 2018, aumenta meta fisica PA: Indicador POMCAS y PMA en implementacion a 2 Reduce meta financiera PA: \$1,700
	POMCAS formulados	1	0.1	10%	1	0.50	50%							
PROYECTO 2.2.1.3 Implementación de la Línea Estratégica de Conservación y Manejo Sostenible del Plan de Manejo de la estrella fluvial Inirida.2018	Número de POMCAS y PMA en implementacion	1	0.10	10%				\$1,000,000,000	\$ 1,000,000,000	100.00%				Proyecto aprobado e inculdo en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico. El proyecto se desarrolla en 25 comunidades indigenas del sitio RAMSAR EFI.
	Número de POMCAS formulados	0		0%										
2.2.2 Formulación de planes de ordenación forestal	Plan de ordenacion forestal	685,000	685,000	100%	685,000	685,000	100%	\$ 678,000,000	\$ 678,122,448	100%	\$ 678,000,000	\$ 678,122,448	100%	Mediante Acuerdo 006 del 1 de junio de 2018, se aumenta meta fisica PA: 685,000 Ha y se reduce meta financiera PA a \$678
PROYECTO 2.2.2.1 Formulación del plan de ordenación forestal integral y sostenible de la cuenca baja del río Guaviare, Inirida 2017.	Hectareas de Plan de de Ordenación Forestal	685,000	685,000	100%				\$ 678,122,448	\$ 678,122,448	100.00%				Proyecto aprobado por el FCA mediante Resolucion No. 1077 del 7 de junio de 2017, prorrogado hasta el 31 de julio de 2018 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI	PMA en ejecución	1	0.1	10%	1	0.10	10%	\$ 608,175,000	\$ 608,175,000	100%	\$ 2,273,000,000	\$ 846,175,000	37%	Por Acuerdo 006 del 1 de junio de 2018, se aumenta meta financiera PA:\$2,273
PROYECTO 1.1.3.4 Implementación del plan de manejo ambiental en el aprovechamiento sostenible de productos no maderables del bosque en la zona de recuperación para la producción sur del DMI ARIARI guayabero departamento del Guaviare. 2018	PMA en ejecucion	1.0	0.1	10%				\$ 608,175,000	\$ 608,175,000	100%				Proyecto aprobado e inculdo en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico. Proyecto que contempla el fortalecimiento a negocios verdes en el marco del Plan de Manejo del DMI. Mueve metas de dos macroyectos: 1.1.3 Promoción a la conformación y fortalecimiento de Negocios verdes como alternativa para el postconflicto y la reduccion de la presion a los recursos naturales y 2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI.
2.3 ESTRATEGIA. Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación ambiental, territorial y sectorial				55%			84%	\$177,000,000	\$ 109,930,700	62%	\$ 1,682,000,000	\$ 1,449,794,776	100%	
2.3.1 Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educacion ambiental en torno al cambio climático	CIDEAS fortalecidos y operando	3	3	100%	3	3.0	100%	\$177,000,000	\$ 109,930,700	62.108%	\$ 1,132,000,000	\$ 900,317,056	80%	Mediante Acuerdo 006 de 2018, se ajusta meta fisica PA: Ejecucion de acciones de educacion ambiental a 5 Ecoclub y olimpiadas Se suprime la meta fisica: Programa de educación no formal implementadas por que no se programaron metas en el PA por razones tecnicas Se reduce meta financiera PA a \$1132
	Procedas	3	0	0%	18	12.0	67%							
	Encuentros	1	1	100%	5	4.0	80%							
	Ejecucion de acciones de educación ambiental	1	0.2	20%	5	3.2	64%							
	Formulacion de planes municipales de educacion ambiental	0	0	0%	5	4.0	80%							
PROYECTO 2.3.1.3 Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático. 2018	Numero CIDEAS fortalecidos y operando	3	3	100%				\$177,219,548	\$ 109,930,700	62.03%				No se reporta el indicador Numero de Procedas, el cual se encuentra en proceso contractual (1 por departamento)
	Numero Procedas	3	0	0%										
	Numero Encuentros	1	1	100%										
	Numero Ejecucion de acciones de educación ambiental	1	0.2	20%										
	Numero Formulacion de planes municipales de educacion ambiental	0		0%										
2.3.2 Formulación del Plan Integral de Cambio Climático	Plan integral de cambio climatico	0		0%	1	1.0	100%			0%	\$ 550,000,000	\$ 549,477,720	99.91%	Meta fisica y financiera cumplida en 2016
2.4 ESTRATEGIA. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental				76.7%			81%	\$250,000,000	\$ 192,484,758	77%	\$ 708,000,000	\$ 505,351,295	71%	
2.4.1 Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional	Estrategia de transformacion institucional	3	2.3	76.7%	4	3.3	81.3%	\$250,000,000	\$ 192,484,758	77%	\$ 708,000,000	\$ 505,351,295	71%	Mediante Acuerdo 006 de 2018, se ajusta meta PA. Se reduce meta financiera PA: \$708
PROYECTO 2.4.1.3 Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional.2018	Número de Estrategias de transformacion institucional	3	2.3	76.7%				\$250,000,000	\$ 192,484,758	76.99%				Se programa para el 2 semestre el desarrollo de las actividades de mejoras, para la aplicación de la esta estrategia de Gobierno en linea y actividades para la recertificación y transición del Sistema de Gestión de Calidad
3 OBJETIVO. Lograr un crecimiento resiliente a los riesgos de desastres y al cambio climático.				9.4%			34%	\$80,000,000	\$ 0	0%	\$ 1,935,000,000	\$ 570,523,895	29%	
3.1 ESTRATEGIA. Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: Conocimiento, reducción y Manejo				1.7%			52%	\$20,000,000	\$ 0	0%	\$ 805,000,000	\$ 505,523,895	63%	
3.1.1 Implementación de Acciones Asociadas al conocimiento del riesgo en el marco de los planes municipales de gestión del riesgo de desastres en la Jurisdicción de la Corporación CDA	Entidades territoriales asesoradas en la formulacion del componente degestion del riesgo del plan de desarrollo	5		0.0%	8	8	100%		\$ 785,000,000	0%	\$ 505,523,895	\$ 505,523,895	64%	Mediante Acuerdo 006 de 2018, se ajusta metas PA. Se programa meta fisica vigencia 2018 en 5. Se aumenta meta financiera PA a \$785.
3.1.2 Apoyo para los procesos de planificacion y operación de los cuerpos de socorro para la atención de incendios forestales	Cuerpos apoyados	3	0.1	3.3%	3	0.1	3.3%	\$20,000,000	\$ 0	0%	\$ 20,000,000	\$ 0	0%	Acuerdo 006 de 2018, se reduce meta financiera PA a \$20
PROYECTO 3.1.2.1 Fortalecimiento a los cuerpos de bomberos voluntarios para la prevención, atención de emergencias y desastres naturales o antrópicos en los municipios de la jurisdicción de la corporación cda 2018	Numero Cuerpos apoyados	3	0.1	3.3%				\$20,000,000		0.00%				En espera de recaudos RP para su ejecucion.
3.2. ESTRATEGIA Fortalecer la planificación del desarrollo con criterios de adaptación al cambio climático.				27%			52%	\$20,000,000	\$ 0	0%	\$ 90,000,000	\$ 65,000,000	72%	
3.2.1 Asesoramiento a las entidades de la region para la inclusión del componente ambiental y medidas de adaptación y mitigación del riesgo y cambio climático en los instrumentos de planificación	Municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenameinto territorial con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	8	4	50%	8	8	100%		\$ 70,000,000	0%	\$ 65,000,000	\$ 65,000,000	93%	Por Acuerdo 006 de 2018, se programa meta fisica en la vigencia 2018: 8 para la actualizacion de determinantes ambientales. Se avanza en la actualizacion de los cuatro (4) municipios de departamento de Guaviare.
3.2.2 Establecimiento de puntos piloto demostrativos de uso de energías alternativas	Punto piloto	3	0.1	3%	3	0.1	3%	\$20,000,000	\$ 0	0%	\$ 20,000,000	\$ 0	0%	Por Acuerdo 006 de 2018, se reduce meta financiera PA a \$20
PROYECTO 3.2.2.1 Instalación e implementación de tecnologías alternativas para la reducción del uso de combustibles fósiles en la jurisdicción de la C.D.A. 2018	Numero Punto piloto	3	0.1	3%				\$20,000,000						en proceso contractual para instalacion de equipos de tecnologias limpias teniendo en cuenta las manifestaciones de interés de instituciones educativas en los departamento de Guainía, Guaviare y Vaupés para la instalación de los dispositivos. En espera de recaudos RP para su ejecucion
3.3 ESTRATEGIA. Reducir el riesgo existente, la generación de nuevos riesgos y el impacto de los desastres en los sectores.				0%			0%	\$40,000,000	\$ 0	0%	\$ 1,040,000,000	\$ 0	0%	
3.3.1 Cofinanciación a entes territoriales para la adecuación de infraestructura para la reducción de vulnerabilidad ante desastres naturales	Proyecto apoyado	2	0	0%	2	0	0%	\$40,000,000	\$ 0	0%	\$ 1,040,000,000	\$ 0	0%	Mediante Acuerdo 006 de 2018, se aumenta meta fisica PA a 2 y aumenta meta financiera PA a \$1040
PROYECTO 3.3.1.1 Recuperación ambiental de la ronda hídrica del malecón en el Río Vaupés -Municipio de Mitú. 2018	Numero proyecto apoyado	1	0	0%				\$40,000,000	\$ 0	0%		\$ 0		Proceso contractual sin presentación de oferentes. Declarado desierto. En proceso de viabilización proyecto "Construccion de Obras de defensa en el corregimiento de Barrancominas, departamento de Guainía, II fase", con concepto tecnico viable del MADS por valor de \$14,999,999,411. FONAM
4 OBJETIVO. Protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación y adaptación del cambio climático, ordenamiento ambiental en territorios de los pueblos indígenas				45.0%			29.3%	\$80,000,000	\$ 0	0%	\$ 525,000,000	\$ 194,954,000	37%	

4.1 ESTRATEGIA. Protección y conservación de territorios y ecosistemas				45%			58.5%	\$80,000,000	\$ 0	0%	\$ 425,000,000	\$ 194,954,000	46%	
4.1.1 Fortalecimiento a procesos de Ordenamiento territorial en territorios indígenas	Ordenamiento ambiental del territorio a partir de los sistemas de conocimiento indígena como instrumento base para la gestión ambiental en los territorios indígenas.	75000	0	0%	178,997	103,997	58%	\$80,000,000	\$ 0	0%	\$ 185,000,000	\$ 105,000,000	57%	Por Acuerdo 006 de 2018, se aumenta meta física PA a 178,997 Ha y aumenta meta financiera PA a \$185
PROYECTO 4.2.1.1 Fortalecimiento a procesos de ordenamiento territorial y gestión ambiental enmarcados en el plan de vida indígena OZCIMI – departamento de Vaupés 2018	Ordenamiento ambiental del territorio a partir de los sistemas de conocimiento indígena como instrumento base para la gestión ambiental en los territorios indígenas.	75,000	0	0%				\$80,000,000						Proyecto que mueve metas de dos macropyectos: 4.1.1 Fortalecimiento a procesos de Ordenamiento territorial en territorios indígenas. Se adelantara la ordenación de 75.000 Ha en territorio inidgena de la asociación OZCIMI para la zonificación de areas segun uso tradicional. y 4.2.1 Formulación e implementación de planes de vida indígena. Se adelanta la definicion de areas de importancia ambiental y cultural del territorio y estrategias para el control ambiental del aprovechamiento y trafico ilegal de los recursos naturales (Acuerdos de ecomanejo).
4.1.2 Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indígenas	Diseñar e implementar programas ambientales que rescaten prácticas tradicionales de conservación ancestral en cuanto manejo ambiental de los recursos naturales	0	0	0%	1	0		\$0	\$ 0	0%	\$ 100,000,000	\$ 0	0%	Meta física y financiera programada para 2019
4.1.3 Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales	Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	2	1.8	90%	20	12	59%	\$0	\$ 0	0%	\$ 140,000,000	\$ 89,954,000	64%	Por Acuerdo 006 de 2018, se modifica meta física 2018:2 Ha
PROYECTO 4.1.3.2. Recuperación de áreas degradadas mediante la implementación de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles en resguardos indígenas. 2017	Hectareas con Suelos degradados en recuperación o rehabilitación	2	1.8	90%				\$40,000,000	\$ 39,954,000	99.89%		\$ 0	0%	Proyecto programado para el ultimo trimestre de 2017 por bajos porcentaje de recaudos y contratado en el mes de diciembre, cuyo plazo de ejecucion pasa para la vigencia 2018
2 ESTRATEGIA. Ordenamiento ambiental en territorios indígenas					1	0	0%	\$0	\$ 0	0%	\$ 100,000,000	\$ 0	0%	
4.2.1 Formulación e implementación de planes de vida indígena	Planes formulados	0	0	0%	1	0	0%	\$0	\$ 0	0	\$ 100,000,000	\$ 0	0%	Mediante Acuerdo 006 de 2018, se reduce meta física PA a 1 y meta financiera a \$100, programada para 2019
PROYECTO 4.2.1.1 Fortalecimiento a procesos de ordenamiento territorial y gestión ambiental enmarcados en el plan de vida indígena OZCIMI – departamento de Vaupés 2018	Número de Planes formulados	0	0	0%				\$0	\$ 0	0%				Proyecto que mueve metas de dos macropyectos: 4.1.1 Fortalecimiento a procesos de Ordenamiento territorial en territorios indígenas. Se adelantara la ordenación de 75.000 Ha en territorio inidgena de la asociación OZCIMI para la zonificación de areas segun uso tradicional. y 4.2.1 Formulación e implementación de planes de vida indígena. Se adelanta la definicion de areas de importancia ambiental y cultural del territorio y estrategias para el control ambiental del aprovechamiento y trafico ilegal de los recursos naturales (Acuerdos de ecomanejo).
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				46.62%			78.19%	\$6,814,012,210	\$ 6,450,671,418	94.67%	\$ 32,136,000,000	\$ 19,685,986,931	61.26%	

\*El total de las metas físicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.