
   (2)                                      

UNIDAD DE MEDIDA

(3)                                      

META FISICA 

ANUAL             

(Según unidad de 

medida)

(4)

AVANCE DE 

LA META

FISICA  (Según 

unidad de 

medida y 

Periodo 

Evaluado)

(5)

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FISICO %

(Periodo 

Evaluado)

((4/3)*100)

 (7)                                                    

META FISICA 

DEL PLAN             

(Según unidad 

de medida)

(8)

ACUMULADO DE 

LA META

FISICA

(Según unidad de 

medida)

(9)

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FISICO 

ACUMULADO 

%

((8/7)*100)

(11)                          META 

FINANCIERA ANUAL ($)

(12)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

(Recursos comprometidos 

periodo Evaluado)

($)

(13)                           

PORCENTAJE DEL 

AVANCE 

FINANCIERO %

(Periodo Evaluado)

((12/11)*100)

(14)                                         

META FINANCIERA   DEL PLAN ($)

(15)

ACUMULADO DE LA META

FINANCIERA $

(16)

PORCENTAJE DE  

AVANCE 

FINANCIERO 

ACUMULADO %

((15/14)*100)

1 OBJETIVO  Avanzar hacia un crecimiento 

sostenible compatible con el clima 
50,0% 88,7% $6.091.847.437 $ 3.593.203.569 59,0% $ 16.250.000.000 $ 13.855.383.485 85,3%

1 ESTRATEGIA .Impulsar la transformación 

de sectores hacia sendas más eficientes e 

incluyentes

48,4% 92,2% $4.578.847.437 $2.810.689.768 61,4% $ 11.019.000.000 $ 9.382.150.783 85,1%

1.1.1. Reducción de la frontera agropecuaria  

mediante el establecimiento de sistemas  de 

reconversión de Ganaderia  y producción 

agroforestal

Areas degradadas en 

proceso de restauracion 

y/o mantenimiento

705 330 46,8% 1301 1059 81,4% $2.558.000.000 $ 2.460.087.094 96,2% $ 7.686.000.000 $ 7.592.463.670 98,8%

Ajuste de metas mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 

2019 aprobado por el Consejo Directivo.

Aumenta meta fisica PA a 1301 (antes 1,004)  Ha, distribuidos asi: 

2016: 4 Ha, 2017: 292 Ha, 2018: 300 Ha y 2019:

Aumenta meta financiera PA:$7.686 distribuidos así: 2016: $47, 

2017:$2.659, 2018:$2.425 y 2019:$2.558. (ajuste del valor real 

ejecutado por FCA, RP y UNODC) 

PROYECTO

1.1.1.4 Reducción de la frontera agrícola 

mediante el establecimiento de sistemas de 

Ganadería y producción agroforestal .2018

Hectareas Areas 

degradadas en proceso 

de restauración  y/o 

mantenimiento

$380.000.000 $ 348.871.018 91,81%

Proyecto que apalanca mediante contrapartida el proyecto Recuperación 

de duelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva Etapa II 

San José Del Guaviare El Retorno Calamar. FCA-2018 y la interventoría 

a los proyectos Recuperacion de suelos degradados por cultivos ilícitos 

y ganadería extensiva etapa II San José Del Guaviare El Retorno 

Calamar. FCA-2018 Restauración Ambiental En Zonas De Recarga 

Hídrica De Cuencas Y Microcuencas Priorizadas En El Departamento 

Del Guaviare. 2018.

La diferencia entre el valor de la meta financiera y el avance, es debido a 

la falta de recaudo en RP que conllevo a no generar compromiso 

presupuestales por el total presupuesto de la meta.

PROYECTO

1.1.1.5 Recuperación de suelos degradados 

por cultivos ilícitos y ganadería extensiva. 

Departamento del Guaviare. 2018  

Hectareas Areas 

degradadas en proceso 

de restauración  y/o 

mantenimiento

$2.100.000.000 $ 2.076.512.965 98,88%

Proyecto incuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del 

Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

El avance en la vigencia 2018 coprresponde a 300 Ha aisladas . El 

proyecto contempla la restauracion de 530 Ha, superando la meta de la 

vigencia 2018 en 62 Ha. De acuerdo al avance la diferencia entre la 

fisica de la vigencia  (530) y el avance resportado (300) se sumara a la 

meta de la viencia 2019 (230 Ha).

PROYECTO

1.1.1.6 Reducción de la frontera agropecuaria 

mediante el establecimiento de sistemas de 

reconversión de Ganadería y producción 

agroforestal.2019

Hectareas Areas 

degradadas en proceso 

de restauración  y/o 

mantenimiento

$300.000.000 $ 218.647.047 72,88%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. 

Proyecto financiado con recursos propios que apalanca las 

interventorias de los proyectos Recuperación de suelos degradados por 

cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III, Departamento de 

Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar. 

2019 (FCA) y Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de 

cuencas y microcuencas priorizadas en el departamento del Guaviare. 

2019 (PGN - pendiente de ejecucion, en espera del descongelamiento 

de recursos).

PROYECTO

1.1.1.7 Recuperación de suelos degradados 

por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa 

III, Departamento de Guaviare, Municipios de 

San José del Guaviare, El Retorno, Calamar. 

2019 

Hectareas Areas 

degradadas en proceso 

de restauración  y/o 

mantenimiento

$2.258.000.000 $ 2.241.440.047 99,3%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y 

Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018. Financiado con recursos del 

Fondo de Compensacion Ambiental.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): _________2019_______   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _______I SEMESTRE___________

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2018 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION
META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION

(17)

OBSERVACIONES

530 530 100,0%

475 110 23,2%

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
República de Colombia



1.1.3 Promoción a la conformación y 

fortalecimiento de Negocios verdes como 

alternativa para el postconflicto y la 

reduccion de la presion a los recursos 

naturales

Implementación del 

Programa Regional de 

Negocios Verdes 

1 0 0,0% 1 1 100,0% $1.656.000.000 $ 0 0% $ 2.668.000.000 $ 1.007.738.844 37,8%

Meta ajustada mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019 

aprobado por el Consejo Directivo. Se mantiene meta fisica. 

Aumenta meta financiera PA a $2.668 asi: 2016: $372 (52 RP y $320 

FCA), 2017:$ 640 (FCA), 2018:$0 Y 2019: $1.656 (FCA). 

Se atendio convocatoria adicional del FCA para la vigencia 2019.

PROYECTO

1.1.3.4 Fortalecimiento de la cadena de valor 

de productos secundarios del bosque en el  

DMI ARIARI GUAYABERO, Guaviare

Numero Implementación 

del Programa Regional de 

Negocios Verdes 

1,0 1,0 100%

Proyecto que contempla el fortalecimiento a negocios verdes en el 

marco del Plan de Manejo del DMI. Mueve metas de dos macropyectos: 

1.1.3 Promoción a la conformación y fortalecimiento de Negocios verdes 

como alternativa para el postconflicto y la reduccion de la presion a los 

recursos naturales y 2.2.3 Implementación del componente ambiental 

PMA DMI.

Se ajusta el nombre el proyecto conforme al Acuerdo 012 de 2017 por el 

cual se adopta el presupuesto para la vigencia 2018. 

PROYECTO

1.1.3.5 Implementación del plan regional de 

negocios verdes amazonia, a través de la 

operación de la ventanilla verde en la 

jurisdicción de la CDA 2019. San José del 

Guaviare, Inírida, Mitú

Numero Implementación 

del Programa Regional de 

Negocios Verdes 

1,0 0% $1.656.643.501 $0

Asignacion de recursos de inversion del FCA en sesion extraordinaria 

del comité del FCA  del 8 de mayo de 2019 e informado mediante 

comunicación 8130-2-00175 del 27 de mayo de 2019. En espera de la 

resolucion de asignacion de recursos para su ejecucion.

1.1.4 Implementación de la estrategia 

BanCo2 en la jurisdicción de la CDA

Programas que reduzcan la 

deforestacion, emisiones 

de gases efecto 

invernadero y la 

degradacion ambiental en 

implementacion

Programas de reducción 

de degración ambiental

3 1,5 50,0% 3 2,6 87,5% $ 364.847.437 $ 350.602.674 96,1% $ 625.000.000 $ 741.948.269 118,7%

Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019 se reduce meta 

financiera del PA a $625 (antes $928) , asì: 2016:$19 RP y 2017:$255 

RP, 2018: $117 RP, 2019: $234 valor asignado mediante Acuerdo No. 

011 de 2018 ($105) mas recursos adicionados mediante Acuerdo No. 

004 del 26 de febrero de 2019 por valor de $129.795.290,73 y Acuerdo 

No. 005 del 11 de abril de 2019 el valor de $130.052.147 (total 2019: 

$364

Pendiente asignación de recursos de Visión Amazonia para PSA a 

familias de Guaviare - recursos sin incorporar)  y vinculación de 

recursos  del 1% del art 111 de la Ley 99 de 1993 por entes 

territoriales (recursos sin incorporar)

PROYECTO

1.1.4.4 Implementación de la estrategia 

BanCo2 en la jurisdicción de la CDA.2019

Número de Programas 

que reduzcan la 

deforestacion, emisiones 

de gases efecto 

invernadero y la 

degradacion ambiental en 

implementacion

3 1,5 50% $364.847.437 $ 350.602.674 96,1%

Mediante Acuerdo No. 004 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al 

proyecto 1.1.4.4 el valor de $129.795.290,73. Posteriormente mediante 

Acuerdo No. 005 del 11 de abril de 2019 se adicionó al proyecto 1.1.4.4 

el valor de $130.052.147. 

1.2 ESTRATEGIA. Gestión sectorial para la 

disminución de impactos ambientales y en 

la salud asociados al desarrollo económico

51,6% 85,2% $1.513.000.000 $ 782.513.801 51,7% $ 5.231.000.000 $ 4.473.232.702 85,5%

PSMV con seguimiento 5 4 80,0% 8 8 100,0%

Seguimiento metas de 

reduccion
1 0 0,0% 5 3 60,0%

TR facturados/TR 

recaudados
60 0 0,0% 90 90 100,0%

PUEAA con seguimiento 4 1 25,0% 8 8 100,0%

Rellenos sanitarios con 

seguimiento
5 2 40,0% 7 6 85,7%

 PGIRS con seguimiento 5 0 0,0% 7 6 85,7%

Seguimiento a RESPEL 56 56 100,0% 56 56 100,0%

Proyectos activos con 

seguimiento
200 93 46,5% 200 197 98,5%

Numero de psmv con 

seguimiento
5 4 80,0%

Numero de seguimientos 

metas de reduccion
1 0 0,0%

1.2.1 Adopción de politicas sectoriales en 

recursos naturales para la gestión ambiental 

en los departamentos de Guainia, Guaviare 

y Vaupés

PROYECTO

1.2.1.4 Implementación de políticas sectoriales 

en recursos naturales para la gestión ambiental 

en los departamentos de Guainía, Guaviare y 

Vaupés . 2019

$307.000.000 $0

$ 0 0,0% $ 2.070.939.609 87,0%

Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce 

meta financiera del PA: $2.380 (antes $2.887), asi: 2018:$617 PGN 

(real ejecutado), 2019: $307 PGN. 

Se reduce la meta del indicador PSMV con seguimiento a 6, debido 

a que algunos PSMV han cumplido su vigencia y otros no han 

presentado documentos para su evaluación y aprobacion.

Se ajusta la meta fisica del indicador Seguimiento metas de 

reduccion, aclrando que se realiza un seguimiento al año a los 

municipios en las cuales estan establecidas las metas de 

reducción.

Se reduce la meta del indicador TR facturados/TR recaudados a 

60% debido a que no se tiene certeza del recuado por posible 

incumplimiento de los ususarios.

Se reduce meta del indicador PUEAA con seguimiento debido a que 

los Municipios Miraflores, Mitu, Taraira y Caruru no han presentado 

documentos para evaluacióny aprobación. 

Se ajusta meta del indicador Rellenos sanitarios con seguimiento a 

$ 2.380.000.000$307.000.000

0,00%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y 

Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Con recursos PGN - sin 

ejecucion en espera de descogelamiento de recursos) 



Porcentaje de tr 

facturados/ tr recaudados
60 0 0,0%

Numero de PUEAA con 

seguimiento
4 1 25,0%

Numero de rellenos 

sanitarios con 

seguimiento

5 2 40,0%

Numero de  pgirs con 

seguimiento
5 0 0,0%

Numero de seguimiento a 

RESPEL
56 56 100,0%

Numero de proyectos 

activos con seguimiento
200 93 46,5%

Servicios de 

informacion en linea 

vital

1 1 100,0% 1 1 100,0%

Porcentaje de 

actualización y reporte 

de la información en el 

SIAC

100 50 50,0% 100 50 50,0%

Ampliacion de cubertura 

geografica para el 

control ambiental

8 4 50,0% 8 7 87,5%

Numero de servicios de 

informacion en linea vital
1 0,5 50,0%

Porcentaje de 

actualización y reporte de 

la información en el SIAC

100 55 55,0%

Municipio con Ampliacion 

de cubertura geografica 

para el control ambiental

8 3 37,5%

Servicios de informacion 

en linea VITAL
1 0,3 30,0%

Porcentaje de 

actualización y reporte de 

la información en el SIAC

100 25 25,0%

MunicipioAmpliacion de 

cubertura geografica para 

el control ambiental

4 1 25,0%

2 OBJETIVO . Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y mejorar la 

calidad ambiental

39,7% 82,0% $5.276.000.000 $2.331.262.350 44,2% $ 14.563.000.000 $ 11.598.480.075 79,6%

2.1 ESTRATEGIA. Preservación y uso 

sostenible del capital natural en la 

jurisdiccion de la CDA

39,4% 82,2% $3.093.000.000 $1.194.444.763 38,6% $ 7.435.000.000 $ 5.464.917.505 73,5%

2.1.1 Desarrollo de estudios para la 

declaratoria de áreas protegidas

Hectáreas de areas 

declaradas SINAP
25000 9000 36,0% 25.000 20000 80,0% $1.459.000.000 $ 1.012.456.076 69,4% $ 1.484.000.000 $ 1.037.079.476 69,9%

Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, Se aplaza 

meta fisica PA a 25,000 Ha para la vigencia 2019,  2018: 0 Ha . 

Revalidación ZRFP Guaviare y declaratoria de nueva area (MADS).

Se reduce la meta financiera PA:$1484 (antes $1,605), asi: 2016:$25, 

2017:$0, 2018:$0 y 2019:$1.459  ($1,000 FCA y Otros $459 (GEF 6 -

financiamiento adicional  recursos sin incorporar).

Avance Gef 6: $77.403.076

PROYECTO

1.2.2.7 Fortalecimiento de la Gobernanza 

Forestal Mediante el Control y vigilancia en los 

Puntos Críticos de Deforestación en el 

Departamento del Guaviare - Visión Amazonia

$748.239.081 $ 463.813.333 62,0%

Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al 

presupuesto 2019, recursos al proyecto 1.2.2.7 por valor $748.239.081 

(adicion al Subacuerdo No. 02 de 2017 mas saldo sin comprometer en 

2018 adicionado a 2019)

1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la 

autoridad ambiental para el uso sostenible 

del recurso hídrico, flora y fauna silvestre en 

Guainia, Guaviare y Vaupés.

PROYECTO

1.2.1.4 Implementación de políticas sectoriales 

en recursos naturales para la gestión ambiental 

en los departamentos de Guainía, Guaviare y 

Vaupés . 2019

$307.000.000 $0 0,00%

$ 2.851.000.000

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y 

Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Con recursos PGN - sin 

ejecucion en espera de descogelamiento de recursos) 

$1.206.000.000 $ 782.513.801 64,9% $ 2.402.293.093 84,3%

Mediante Acuerdo No. 002  del 26 de febrero de 2019, se aumenta  

meta financiera PA a $2,851 (antes $2,136), 2016:$238 RP, 2017:$728 

(RP y Vision Amazonia) 2018: $679 y 2019:$1.206 ($459 RP y $715 

Visiòn Amazonia y $32 saldo sin comprometer en 2018 adicionado a 

2019. 

PROYECTO

1.2.2.6 Programa de control, seguimiento y 

monitoreo a las actividades que generan 

emisión de contaminantes y aprovechamiento 

de los recursos naturales 2019

$459.500.000 $ 318.700.468 69,4%
Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. 

Proyecto de recursos propios



2.1.1.2 Fortalecimiento del Sistema regional de 

áreas protegidas en Guaviare y Vaupés. 2019 

Número de Estudios 

(hectáreas declaradas 

SINAP)

28.000 9000 32% $1.000.000.000 $ 935.053.000 93,5%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y 

Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Recursos FCA 

$1.000.000.000). 

El proyecto FCA tiene una meta de 28.000 Ha correspondiente a la 

precision de limites para la ratificacion de la reserva forestal protectora 

Lindosa- Angosturas II. 

Con los recursos sin incorporar aportados por GEF 6 se adelanta los 

estudios para la declaratoria del area protegida regional con una 

propuesta de 69.000 Ha.

2.1.3 Restauración ambiental en zonas de 

recarga hídrica de cuencas y microcuencas 

priorizadas y ecosistemas disturbados por 

accion antropica en el departamento del 

Guaviare

Areas degradadas en 

proceso de restauracion
133 57 42,9% 845 564 66,7% $1.634.000.000 $ 181.988.687 11,1% $ 5.886.000.000 $ 4.362.845.029 74,1%

Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta 

fisica PA a 845 Ha (antes 969 Ha) distribuidos asi: 2017:232 Ha, 

2018:30 Ha (meta real cumplida y 57Ha se pasan para 2019) y 

2019:133 Ha

Se reduce meta financiera PA: $5.886 (antes $6,658), asi: 

2016:$1,770 PGN, 2017:$1,729 ($1,709 PGN y $20 RP), 2018:$753 

PGN y 2019:$1634 con aportes de PGN:$734 y otros: $900 (GEF 6 

recursos sin incorporar). 

Avance Gef6: $181.988.687

PROYECTO

2.1.3.4 Restauración Ambiental en zonas de 

recarga hídrica de cuencas y microcuencas 

priorizadas en el Departamento del Guaviare. 

2018

Hectareas de Areas 

degradadas en proceso 

de restauracion
116 116 100,0% $ 779.837.210 $ 753.620.500 96,6%

Proyecto incuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 del 

Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

Contempla la restauración de 87 Ha . Se avanzo en el aislamiento de 87 

Ha y establecimiento de 30 Ha de plantaciones forestales protectoras.

PROYECTO

2.1.3.5 Restauración ambiental en zonas de 

recarga hídrica de cuencas y microcuencas 

priorizadas en el departamento del Guaviare. 

2019

Hectareas de Areas 

degradadas en proceso 

de restauracion
76 0 0,0% $ 734.589.177 $ 0 0,0%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y 

Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Con recursos PGN - sin 

ejecucion en espera de descogelamiento de recursos). Los recursos sin 

incorporar aportados por GEF 6 presentan un avance de $

2.2 ESTRATEGIA. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo sostenible
0,0% 100,0% $1.383.000.000 $999.990.000 72,3% $ 4.197.000.000 $ 3.814.223.048 90,9%

POMCAS y PMA en 

implementacion 
1 0 0,0% 2 2 100,0%

POMCAS formulados 0 0 0,0% 1 1 100,0%

Número de POMCAS y 

PMA en implementacion 
1 1 100,0%

Número de POMCAS 

formulados
0 0 0,0%

2.2.3 Implementación del componente 

ambiental PMA DMI
PMA en ejecución 1 0 0,0% 1 1 100,0% $ 1.000.000.000 $ 999.990.000 100,0% $ 1.846.000.000 $ 1.846.165.000 100,0%

Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta 

financiera PA:$1.846 (antes $2,273) distribuidos asi: 2016:$238, 

2018:$608 FCA y 2019:$1,000 FCA.

PROYECTO

1.1.3.4 Fortalecimiento de la cadena de valor 

de productos secundarios del bosque en el  

DMI ARIARI GUAYABERO, Guaviare

PMA en ejecucion 1,0 1 100,0% $ 608.175.000 $ 608.175.000 100,0%

Proyecto aprobado e incuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 

del Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

Proyecto que contempla el fortalecimiento a negocios verdes en el 

marco del Plan de Manejo del DMI. Mueve metas de dos macropyectos: 

1.1.3 Promoción a la conformación y fortalecimiento de Negocios verdes 

como alternativa para el postconflicto y la reduccion de la presion a los 

recursos naturales y 2.2.3 Implementación del componente ambiental 

PMA DMI.

Prorrogado a junio de 2019.

PROYECTO

2.2.3.2 Fortalecimiento de sistemas productivos 

sostenibles orientados a negocios verdes del 

DMI Ariari – Guayabero, Guaviare. 2019

PMA en ejecucion 1 0 0,0% $ 1.000.000.000 $ 999.990.000 100,0%

Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y 

Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Recursos FCA 

$1.000.000.000).

2.2.1 Formulación e implementacion de 

planes de ordenación y manejo de cuencas 

y/o planes de manejo de microcuencas y   

humedales priorizados en la jurisdicción de 

la CDA

PROYECTO

2.2.1.3  Implementación de la Línea Estratégica 

de Conservación y Manejo Sostenible del Plan 

de Manejo de la estrella fluvial Inírida.2018

$1.000.000.000 $ 1.000.000.000 100,0%

$ 383.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.289.935.600 77,1%

Mediante Acuerdo 002 de 26 de febrero de 2019, se reduce meta 

fisica PA: Indicador POMCAS y PMA en implementacion a 1, asi:  

2017:1 , 2018:1 y 2019:1

Se reduce meta financiera PA a $1.673 (antes $1,700) asi: 2016:$280 

RP, 2017:$10 RP, 2018:$1,000 recursos FCA y 2019:$383 GEF 6 

(recursos sin incorporar. El avance se reporta en el acomulado PA). 

$ 1.673.000.000

Proyecto aprobado e incuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017 

del Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

El proyecto se desarrolla en 25 comunidades indigenas  del sitio 

RAMSAR EFI. Proyecto prorrogado hasta junio de 2019.



2.3 ESTRATEGIA. Consolidar un marco de 

política de cambio climático buscando su 

integración con la planificación ambiental, 

territorial y sectorial

22,9% 58,3% $730.000.000 $112.468.586 15,4% $ 2.251.000.000 $ 1.618.987.277 71,9%

CIDEAS fortalecidos y 

operando
3 2,0 66,7% 3 3 100,0%

Procedas 3 0 0,0% 18 12 66,7%

Encuentros 1 1 50,0% 5 4 70,0%

Programas de 

educacion no formal 

implementadas

0 0 0,0% 1 1 100,0%

Ejecucion de acciones 

de educación ambiental
3 2,0 66,7% 6 5 83,3%

Formulacion de planes 

munipales de educacion 

ambiental

0 0 0,0% 5 4 80,0%

Numero CIDEAS 

fortalecidos y operando
3 2,0 66,7%

Numero Procedas 3 0 0,0%

Numero Encuentros 1 0,5 50,0%

Numero Programas de 

educacion no formal 

implementadas

0 0,0%

Numero Ejecucion de 

acciones de educación 

ambiental

3 2,0 66,7%

Numero Formulacion de 

planes munipales de 

educacion ambiental

0 0,0 0,0%

2.3.2 Formulación del Plan Integral de 

Cambio Climático

Plan integral de cambio 

climatico
100 0 0% 100 33,3 33,3% $550.000.000 $ 0 0% $ 1.100.000.000 $ 549.477.720 50,0%

Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta meta 

financiera PA a $1.100 (antes $550), asi: 2.016:$550 y 2.019:$550 

(recursos asignados por PNUD).

Se aumenta meta fisica PA en 2019 a 100, para la formulacion de 

PICC de Guaviare y Vaupes 

2.3.2.2 Formulación de los Planes Integrales de 

Gestión del Cambio Climático Territorial  

PIGCCT, para los departamentos de Guaviare y 

Vaupés. 2019

Porcentaje Plan integral 

de cambio climático
100 0,0 0% $550.000.000 0,0%

Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adicionó al 

presupuesto 2019, recursos por valor $550.000.000.

2.4 ESTRATEGIA.  Fortalecimiento 

institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental

40,0% 87,5% $70.000.000 $ 24.359.001 34,8% $ 680.000.000 $ 700.352.245 103,0%

2.4.1 Implementación de herramientas 

tecnológicas y sistemas de información 

para fortalecer el ejercicio transparente y 

eficiente de la gestión ambiental 

institucional

Estrategia de 

transformacion 

institucional 

3 1,2 40,0% 4 3,5 87,5% $70.000.000 $ 24.359.001 34,8% $ 680.000.000 $ 700.352.245 103,0%

Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Reduce meta 

financiera PA: $680 (antes $708), asi: 2016:$55 RP, 2017:$193 RP, 

2018:$362 ($235 RP y $127 GEF5 - recursos sin incorporar) y 2019: 

$70 RP, En proceso la gestión de recursos de GEF5 para 

implementación SISA.

PROYECTO

2.4.1.4  Implementación de herramientas 

tecnológicas y sistemas de información para 

fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de 

la gestión ambiental institucional.2019

Número de Estrategias de 

transformacion 

institucional 

3 1,2 40,0% $70.000.000 $ 24.359.001 34,8%
Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. 

Proyecto de recursos propios

2.3.1 Implementación de herramientas de 

comunicación, participación comunitaria y 

educacion ambiental en torno al cambio 

climático

PROYECTO

2.3.1.5 Implementación de herramientas de 

comunicación, participación comunitaria y 

educación ambiental en torno al cambio 

climático.2019

$180.000.000 $ 112.468.586 62,5%
Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018. 

Proyecto de recursos propios

Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Ajusta meta fisica 

PA: Ejecuccion de acciones de educación ambiental  a  6 (antes 5), 

asi: 2017:1, 2018:2 y 2019:3 - (Olimpiadas). Desaparece la meta 

fisica: Programa de educación no formal implementadas (no se 

programaron metas en el PA)

Se reduce meta financiera PA a $1.151 (antes $1.132) asi: 2016:$635 

FCA, 2017:$170 RP, 2018:166 RP y 2019:180 RP

$ 1.151.000.000$ 112.468.586 62,5% $ 1.069.509.557 92,9%$180.000.000



3 OBJETIVO. Lograr un crecimiento 

resiliente a los riesgos de desastres y al 

cambio climático.

62,5% 97,2% $0 $ 0 0,0% $ 627.500.000 $ 622.917.088 99,3%

3.1 ESTRATEGIA. Fortalecer los procesos de 

la gestión del riesgo: Conocimiento, 

reducción y Manejo

0,0% 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 505.000.000 $ 505.523.895 100,1%

3.2. ESTRATEGIA  Fortalecer la planificación 

del desarrollo con criterios de adaptación al 

cambio climático.

62,5% 91,7% $0 $ 0 0,0% $ 82.500.000 $ 77.500.000 93,9%

3.2.1 Asesoramiento a las entidades de la 

region para la inclusión del componente 

ambiental y medidas de adaptación y 

mitigación del riesgo y cambio climático en 

los instrumentos de planificación

Municipios asesorados 

o asistidos en la 

inclusión del 

componente ambiental 

en los procesos de 

planficación y 

ordenameinto territorial 

con énfasis en la 

incorporación de las 

determinantes 

ambientales para la 

revisión y ajuste de los 

POT

4 3 75,0% 8 8 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 70.000.000 $ 65.000.000 92,9%

Por Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se ajusta meta fisica en 

la vigencia 2018: 4 y 2019:4 para la actualizacion de determinantes 

ambientales. 

3.2.2 Establecimiento de puntos piloto 

demostrativos de uso de energias 

alternativas

Punto piloto 1 0,5 50,0% 3 2,5 83,3% $0 $ 0 0,0% $ 12.500.000 $ 12.500.000 100,0%
Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta 

financiera PA a $12,5 (antes $20), asi: vigencia 2018:$12,5 RP 

La meta fisica se ajusta a 2018:2 (ejecutado realmente) y 2019:1

3.3 ESTRATEGIA. Reducir el riesgo 

existente, la generación de nuevos riesgos y 

el impacto de los desastres en los sectores.

0,0% 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 40.000.000 $ 39.893.193 99,7%

3.3.1 Cofinanciación a entes territoriales 

para la adecuación de infrestructura para la 

reduccion de vulnerabilidad ante desastres 

naturales

Proyecto apoyado 0 0 0,0% 1 1 100,0% $0 $ 0 0,0% $ 40.000.000 $ 39.893.193 99,7%

Medinte Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta 

fisica PA a 1: 2018:1

Se reduce meta financiera PA a $40 (antes $1040), asi: 2018:$40 RP. 

El proyecto de obras defensa Barrancominas no tuvo asignación 

prespuestal. 

4 OBJETIVO. Protección y conservación de 

territorios y ecosistemas, mitigación y 

adaptación del cambio climático, 

ordenamiento ambiental en territorios de los 

pueblos indígenas 

0,0% 22,1% $240.000.000 $ 0 0,0% $ 515.000.000 $ 274.403.825 53,3%

4.1 ESTRATEGIA. Protección y conservación 

de territorios y ecosistemas
0,0% 44,1% $160.000.000 $ 0 0,0% $ 435.000.000 $ 274.403.825 63,1%

4.1.2 Establecimiento de acuerdos de 

manejo de los recursos naturales en 

territorios indigenas 

Diseñar e implementar

programas ambientales

que rescaten prácticas

tradicionales de

conservación ancestral en

cuanto manejo ambiental

de los recursos naturales

1 0 0,0% 1 0 0,0% $80.000.000 $ 0 0,0% $ 80.000.000 $ 0 0%
Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se  reduce meta 

financiera a $80, asi, 2019:$80 RP 



PROYECTO

4.1.2.1 Establecimiento de acuerdos de manejo 

de los recursos naturales en territorios 

indígenas, departamento de Guaviare. 2019

Diseñar e implementar 

programas ambientales 

que rescaten  prácticas 

tradicionales de 

conservación ancestral  

en cuanto manejo 

ambiental de los recursos 

naturales

1 0,0% $80.000.000 0,0%
Proyecto financiado con recursos propios, en espera de recaudos en la 

fuente de financiacion para su ejecucion.

4.1.3 Implementación de sistemas de 

restauración ambiental en territorios 

indigenas acorde a usos y constumbres 

ancestrales

Suelos degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

25 0,0 0,0% 37 12 32,4% $80.000.000 $ 0 0,0% $ 170.000.000 $ 89.954.000 52,9%

Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta meta 

financiera PA a $170RP, asi: 2017:$90, 2018:$0 y 2019:$80 

Se modifica meta fisica vigencia 2017:10 Ha (antes 12 Ha) y 2018:2 

Ha (antes 0) y 2019:25

Se aumenta meta fisica PA a 37 Ha. (antes 20 Ha) 

PROYECTO

4.1.3.3 Implementación de sistemas de 

restauración ambiental en territorios indígenas 

acorde a usos y costumbres ancestrales, 

departamento de Guainía.2019

Hectareas con  Suelos 

degradados en 

recuperación o 

rehabilitación

25 0,0 0,0% $80.000.000 $ 0 0,0%
Se contempla la vinculación de 10 comunidades pertencientes al 

resguardo CMARI (Guainía).

4.2 ESTRATEGIA. Ordenamiento ambiental 

en territorios indígenas
0,0% 0% $80.000.000 $ 0 0% $ 80.000.000 $ 0 0%

4.2.1 Formulación e implementación de 

planes de vida indigena
Planes formulados 1 0 0,0% 1 0 0% $80.000.000 $ 0 0,0 $ 80.000.000 $ 0 0%

Mediante Acuerdo 002  del 26 de febrero de 2019, se reduce meta 

fisica PA a 1 (antes 10)

Reduce meta financiera a $80 (antes $100), asi: 2019:$80 RP

PROYECTO

4.2.1.1 Formulación e implementación de 

planes de vida indígena, departamento de 

Vaupés. 2019  

Número de Planes 

formulados
1 0 0% $80.000.000 $ 0 0,0%

Proyecto financiado con recursos propios, en espera de recaudos en la 

fuente de financiacion para su ejecucion.

38,0% 72,5% $11.607.847.437 $ 5.924.465.919 51,04% $ 31.955.500.000 $ 26.351.184.473 82,46%(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*

*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.


