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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA

VIGENCIA EVALUADA (ARO) 2019 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Il SEMESTRE.
COMPORTAMIENTO META FISICA
PLAN DE ACCION META FINANCIERA PLAN DE ACCION
AVA?\SAC)E DE PORC(Esg‘JTAJE ® PORC(EQI)\JTAJE
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION 2016-2018 e sica LAMETA | DEAVANCE | oo (D | ACUMILABOBE | Toe yance A e e ETA PORCENTAJE DEL PR e D8
(inserte filas cuando sea necesario) ) ANUAL FISICA FISICO % DEL PLAN FISICA FISICO 11) META (Recursos comprometidos (14) ACUMULADO DE LA META FINANGIERO OBSERVACIONES
UNIDAD DE MEDIDA (Seqn unidad de | (596N unidag | (Periodo |\ oo L FIC ACUMULADO | FINANCIERA ANUAL ($) periodo. A oy FINANCIERO % | META FINANCIERA DEL PLAN ($) FINANCIERA $ ACUMULADO %
de medid: Evaluado) a (Periodo Evaluado) -
eptf‘u‘dj‘y ((Zz;‘f‘m‘;) demedida) | (Segtn unidad de | o1y © e;}‘;z“m‘fi;;) ©) ((15/14)*100)
Evaluado)
ECEMANTE UL R T 85,0% 99,0% $6.001.847.437 $5565.073.677|  9L4% $ 16.250.000.000 $15.827.253503|  97,4%
sostenible compatible con el clima
1 ESTRATEGIA .Impulsar la transformacion
de sectores hacia sendas mas eficientes e 81,0% 102,4% $4.578.847.437 $4.548.599.699 99,3% $11.019.000.000 $11.120.060.714 100,9%
incluyentes
Ajuste de metas mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de
L . 2019 aprobado por el Consejo Directivo.
L1 Reduceidn de 1a frontera ag10pecUaa | s eas egradadas en Aumenta meta fisica PA a 1301 (antes 1,004) Ha, distribuidos asi:
reconversion de Ganaderia y produccion | Proceso de restauracion 705 705 100,0% 1301 1424 109,5% $2.558.000.000 $2.540.897.929 99,3% $7.686.000.000 $7.673.274.505 99,8%  [2016: 4 Ha, 2017: 292 Ha, 2018: 300 Ha y 2019: 705
agroforestal yp ylo mantenimiento Aumenta meta financiera PA:$7.686 distribuidos asi: 2016: $47,
9 2017:$2.659, 2018:$2.425 y 2019:$2.558. (ajuste del valor real
ejecutado por FCA, RP y UNODC)
Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018.
Proyecto financiado con recursos propios que apalanca las
interventorias de los proyectos Recup: ion de suelos )S por
PROYECTO Hectareas Areas cultivos ilicitos y ganaderfa extensiva etapa lll, Departamento de
1.1.1.6 Reducci6n de la frontera agropecuaria degradadas en proceso Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar.
mediante el establecimiento de sistemas de de%estauracién P /o $300.000.000 $ 287.667.047 95,89% 2019 (FCA) y Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles
reconversion de Ganaderia y produccién mantenimiento y orientados a negocios verdes del DMI Ariari — Guayabero, Guaviare.
agroforestal.2019 2019y la cofinanciacion de actividades de asilamiento.
100,0% El saldo en el avance financiero se programao para la compra de
475 475 e insumos para apoyar el mantenimiento de plantaciones ya establecidas
(en proceso contractual).
PROYECTO Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y
" Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018. Financiado con recursos
1117R )n de suelos Hi Areas
" i - N FCA
por cultivos ilicitos y ganaderia extensiva etapa |degradadas en proceso .
1il, Departamento de Guaviare, Municipios de | de restauracion y/o $2.258.000.000 $2.253.230.882 99,8% Meta de 475 Ha en proceso de restauracion
ggngose del Guaviare, El Retorno, Calamar. | mantenimiento Se prorroga a 2020 debido a las condciones climaticas que favorezcan
las acciones de establecimiento (siembra).
Mediante Acuerdo 006 de 2018, Se cambia el indicador Numero de
1.1.2 Implementacion de actividades de Sectores con Acciones implementadas a numero de sectores con
promocién ambiental como alternativas acompafiamiento 0 o 0.0% 8 8 100,0% $0 $0 0% $40.000.000 $40.000.000 100,0% acompafiamientio. Se definine la meta fisica del PA en 8,
productivas sotenibles para la soberania P : ' B R ' proyectados para la vigencia 2018.
alimentaria en la jurisdiccién de la CDA Se reduce la meta financiera PA a $40 (antes $50) programada para
la vigencia 2018:$40 con RP
1.1.3 Promocién a la conformacion y Meta ajustada mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019
fortalecimiento de Negocios verdes como Implementacion del aprobado por el Consejo Directivo. Se mantiene meta fisica.
alternativa para el postconflicto y la Programa Regional de 1 0 43,0% 1 1 100,0% $1.656.000.000 $1.654.953.050 100% $2.668.000.000 $2.662.691.894 99,8% Aumenta meta financiera PA a $2.668 asi: 2016: $372 (52 RP y $320
reduccion de la presion alos recursos Negocios Verdes FCA), 2017:$ 640 (FCA), 2018:$0 Y 2019: $1.656 (FCA).
naturales Se atendio convocatoria adicional del FCA para la vigencia 2019.
PROYECTO Asignacion de recursos de inversion del FCA en sesion extraordinaria
1.1.3.5 Implementacion del plan regional de Numero Implementacion del comité del FCA del 8 de mayo de 2019 e informado mediante
negocios verdes amazonia, a través de la del Programa Regional 1,0 04 43% $1.656.643.501 $1.654.953.050 99,9% comunicacioén 8130-2-00175 del 27 de mayo de 2019.
operacion de la ventanilla verde en la de Negacios Verdes
jurisdiccion de la CDA 2019. San José del 9 Proyecto contratado para ejecucion hasta el trimestre de 2020 por
Guaviare, Inirida, Mitd programacion presupuestal.




1.1.4 Implementacion de la estrategia

Programas que reduzcan la
deforestacion, emisiones
de gases efecto
invernadero y la

Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019 se reduce meta
financiera del PA a $625 (antes $928) , asi: 2016:$19 RP y 2017:$255

RP, 2018: $117 RP, 2019: $234 valor asignado mediante Acuerdo No.
011 de 2018 ($105) mas recursos adicionados mediante Acuerdo No.
004 del 26 de febrero de 2019 por valor de $129.795.290,73 y Acuerdo

9 9 9 i .

BanCo2 en la jurisdiccién de la CDA degradacion ambiental en 3 3 100,0% 3 3,0 100,0% $ 364.847.437 $ 352.748.720 96,7% $ 625.000.000 $744.094.315 119,1% ;1:6305 del 11 de abril de 2019 el valor de $130.052.147 (total 2019:
implementacion " . . . .

Programas de reduccion de Pendiente asignacion de recursos de Vision Amazonia para PSA a
degracién ambiental familias de Guaviare - recursos sin incorporar) yvinculacién de
recursos del 1%del art 111 de la Ley 99 de 1993 por entes
territoriales (recursos sin incorporar)
NGmero de Programas Mediante Acuerdo No. 004 del 26 de febrero de 2019, se adicion6 al
ue reduzean Ig proyecto 1.1.4.4 el valor de $129.795.290,73. Posteriormente mediante

PROYECTO geforeslacion emisiones Acuerdo No. 005 del 11 de abril de 2019 se adicion6 al proyecto 1.1.4.4

1.1.4.4 Implementacion de la estrategia de gases efecto 3 3 100% $364.847.437 $352.748.720|  96,7% el valor de $130.052.147.

BanCo2 en la jurisdiccion de la CDA.2019 invernadero y la E I la vinculacion d ico d Vi
degradacion ambiental en n proceso contractual la vinculacion de tecnico de apoyo para Vaupes,
implementacion la diferencia del valor programado y proyecado sera comprometido en el

P mes de diciembre de 2019.

1.2 ESTRATEGIA. Gestién sectorial para la

disminucién de impactos ambientales y en 89,1% 95,7% $1.513.000.000 $1.016.473.978 67,2% $5.231.000.000 $4.707.192.879 90,0%

la salud asociados al desarrollo econémico
PSMV con seguimiento 5 5 100,0% 8 8 100,0%

Seguimiento metas de 1 o 0,0% 5 3 60.0% Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce
reduccion it ! meta financiera del PA: $2.380 (antes $2.887), asi: 2018:$617 PGN
TR facturados/TR (real ejecutado), 2019: $307 PGN.
recaudados 60 70 E167% 20 20 100:0% Se reduce la meta del indicador PSMV con seguimiento a 6, debido
PUEAA con aque algunos PSMV han cumplido su vigenciay otros no han
sequimiento 4 3 75.0% 8 8 100,0% presentado documentos para su evaluacion y aprobacion.

itari Se ajusta la meta fisica del indicador Seguimiento metas de
Rellenos sanitarios con g . L =
s imE® et 5 5 100,0% 7 6 85,7% reduccion, aclrando que se realiza un seguimiento al afio a los

1.2.1 Adopcién de politicas sectoriales en PGIRS con municipios en las cuales estan establecidas las metas de

recursos naturales para la gestion ambiental . 5 5 100,0% 7 6 85,7% $307.000.000 $0 0,0% $2.380.000.000 $2.070.939.609 87.0% reduccion.

en los departamentos de Guainia, Guaviare a T : R R ! Se reduce la meta del indicador TR facturados/TR recaudados a

y Vaupés Seguimiento a RESPEL 56 56 100,0% 56 56 100,0% 60%debido a que no se tiene certeza del recuado por posible

incumplimiento de los ususarios.
Se reduce meta del indicador PUEAA con seguimiento debido a
que los Municipios Miraflores, Mitu, Tarairay Caruru no han
presentado documentos para evaluaciény aprobacion.
. Se ajusta meta del indicador Rellenos sanitarios con seguimiento a
P t tl A q
s;gﬁ?;io;"aoc vos con 200 200 100,0% 200 200 100,0% 5 los cuales se encuentra con licencia ambiental.
Se ajusta la meta del indicador PGIRS con seguimiento atendiendo
alos vigentes.
Numero de psmv con 5 0 0.0%
seguimiento
Numero de seguimientos 1 o 0.0%
metas de reduccion
Porcentaje de tr
60 0 0,0%

PROYECTO facturados/ tr recaudados Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y

1.2.1.4 Implementacién de politicas sectoriales |Numero de PUEAA con 4 o 0.0% Decreto 226711%6' 2|8 de dlcllem.brel ds 2018 (Con recursos PGN - sin

en recursos naturales para la gestion seguimiento ' ejecucion debido al congelamiento de recursos).

. - $307.000.000 $0 0,00%
ambiental en los departamentos de Guainia, Numero de rellenos - " .
Guaviare y Vaupés . 2019 tari 5 o 0.0% El avance fisico corresponde al esfuerzo realizado por la Corporacion
. sanitarios con ,0%

seguimiento

para atender con funcionamiento y otros proyectos las acciones
misinnales en el eiercicio de autoridad ambiental




Numero de pgirs con

seguimiento 5 0 0.0%
Numero de seguimiento a
RESPEL 56 0 0.0%
Numero de proyectos 200 0 0,0%
activos con seguimiento
Servicios de
informacion en linea 1 1 100,0% 1 1 100,0%
vital
- S Porcentaje de Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta
;iﬁr;o;éa;:ﬁ;:?;. i?laeejleilcslglgodsfelr?ible actualizacion y reporte 100 100 100,0% 100 100 100,0% meta financiera PA a $2,851 (antes $2,136), 2016:$238 RP, 2017:$728
: P : de lainformacién en el . ’ $1.206.000.000 $1.016.473.978 84,3% $ 2.851.000.000 $2.636.253.270 92,5% (RPy Vision Amazonia) 2018: $679 y 2019:$1.206 ($459 RP y $715
del recurso hidrico, floray fauna silvestre e . ; -7
L A A SIAC Vision Amazoniay $32 saldo sin comprometer en 2018 adicionado
en Guainia, Guaviare y Vaupés. a 2019.
Ampliacion de
cubertura geografica 8 6 75,0% 8 8 100,0%
para el control
Numero Qe servicios d_e 1 1.0 100,0% ! )
informacion en linea vital Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018.
Proyecto de recursos propios.
PROYECTO Porcentaje de
1.2.2.6 Programa de control, seguimiento y actualizacion y reporte de 100 100 100,0% Atraves de los acuerdos No. 011 del 20 de septiembre de 2019
monitoreo a las actividades que generan la informacién en el SIAC $459.500.000 $429.467.311 93,5% (55.619.596) y 015 del 25 de noviembre de 2019 ($65.206.880) se
emisién de contaminantes y aproy iento adicionaron recursos para un valor total del proyecto de $580.326.476.
de los recursos naturales 2019 Los recursos adicionados se encuentran en proceso contractual del
Municipio con Ampliacion personal para segurar el cumplimiento del quehacer misional durante el
de cubertura geografica 8 6 75,0% primer triemestre de 2020.
para el control ambiental
Servicios de informacion )
en linea VITAL 1 0,7 70,0% Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adicion6 al
presupuesto 2019, recursos al proyecto 1.2.2.7 por valor $748.239.081
PROYECTO Porcentaje de (adicion al Subacuerdo No. 02 de 2017 mas saldo sin comprometer en
1.2.2.7 Fortalecimiento de la Gobernanza Ji je rte d 100 80 80.0% 2018 adicionado a 2019)
Forestal Mediante el Control y vigilancia en los actual izacion y reporte de e $748.239.081 $576.006.667 77,0%
Puntos Criticos de Deforestacion en el la informaci6n en el SIAC Los recursos sin compremeter se encuentran en proceso contractual
Departamento del Guaviare - Visién Amazonia para apoyar logisticamente el desarrollo de talleres y articulacion con
MunicipioAmpliacion de fuerzas militaresen el departamento de Guaviare. Procesos que se
cubertura geografica para 4 3 75,0% ejecutaran en la vigencia 2020
el control ambiental
Adicion al presupuesto mediante Acuerdo No. 012 del 21 de octubre de
PROYECTO 2019 - suscripcion del Acuerdo marco VA 12 de 2019 celebrado entre
1.2.2.8 Fortalecimiento institucional para Patrimonio Natural y la CDA y suscrpcion de la Acta Espeficia Nlo. 01
e;/ailu'ar las afectaciones ambientales por Ampliacion de cubertura de 2019 entre las partes.
- N L geografica para el control 1 0,2 20,0% $170.000.000 $11.000.000 6,5%
actividades de explotacion de yacimientos " .
mineros en el departamento de Guainia - ambiental Se adelanta el proceso cor_\lraclgal para gara_nllzar el lrgnspone azonas
Vision Amazonia Pilar I afectadas por aprovechgmlento ilegal de} ya_\clmlentos mineros, ar)a\\sls
de muestras de afectacion del recurso hidrico y humano y capacitacion
en normatividad ambiental.
2 OBJETIVO . Proteger y asegurar el uso
sostenible del capital natural y mejorar la 96,1% 91,3% $5.276.000.000 $3.340.915.519 63,3% $ 14.563.000.000 $12.697.087.785 87,2%
calidad ambiental
2.1 ESTRATEGIA. Preservacion y uso
sostenible del capital natural en la 100,0% 85,8% $3.093.000.000 $1.585.814.654 51,3% $7.435.000.000 $5.905.241.937 79,4%
jurisdiccion de la CDA
Mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2019, Se aplaza
meta fisica PA a 25,000 Ha para la vigencia 2019, 2018: 0 Ha .
2.1.1 Desarrollo de estudios para la Hectareas de areas Revalidacién ZRFP Guaviare y declaratoria de nueva area (MADS).
dér;laratoria e dreas protegidas b s S 25000 25000 100,0% 25.000 25000 100,0% $1.459.000.000 $1.186.762.950 81,3% $ 1.484.000.000 $1.260.340.871 84,9% Se reduce la meta financiera PA:$1484 (antes $1,605), asi: 2016:$25,
2017:$0, 2018:30 y 2019:$1.459 ($1,000 FCA y Otros $459 (GEF 6 -
sin situacion de fondos)
Avance Gef 6: $298.954.521 que se reportan en el acomulado
Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y
Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Recursos FCA
$1.000.000.000).
El proyecto FCA tiene una meta de 28.000 Ha correspondiente a la
precision de limites para la ratificacion de la reserva forestal protectora
. . . Numero de Estudios Lindosa- Angosturas .
2.1.1.2 Fortalecimiento del Sistema regional de | o2 oo geclaradas 25.000 25000 | 100% $1.000.000.000 $936.762.950|  93,7%

areas protegidas en Guaviare y Vaupés. 2019

SINAP)

Con los recursos de GEF 6 se adelanté el documento sistesis para la
declaratoria de area protegida regional con una propuesta de 70.000
Ha los cuales se pasan para evaluacion del instituto SINCHI.

Con recursos pendientes por comprometer del FCA se adelanta el
proceso contractual para la adquisicion de dispositivos gps, equipos de
computo y motos.




2.1.2 Desarrollo de estudios parala

Sectores que
implementen estudios

Por Acuerdo No. 006 del 1 de junio de 2018 , se reduce meta fisica
PA: 1

implementacion de sistemas de pago por 0 0 0,0% 1 1,00 100,0% 0% $ 65.000.000 $ 64.993.000 100,0% . .
servicios ambientales REDD en el marco de la Reduce meta financiera PA: $65
estrategia REDD+ Meta cumplida en la vigencia 2016.
Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta
fisica PA a 845 Ha (antes 969 Ha) distribuidos asi: 2017:232 Ha,
2018:30 Ha (meta real cumplida y 57Ha se pasan para 2019) y
2019:133 Ha
Se reduce meta financiera PA: $5.886 (antes $6,658), asi:
2.1.3 Restauracion ambiental en zonas de TS C R RS a) 2016:$1,770 PGN, 2017:$1,729 ($1,709 PGN y $20 RP), 2018:$753
recarga hidrica de cuencas y microcuencas | "0 ge o PGN y 2019:$1634 con aportes de PGN:$734 y otros: $900 (GEF 6
priorizadas y ecosistemas disturbados por p 133 133 100,0% 845 484 57,3% $1.634.000.000 $399.051.704 24,4% $5.886.000.000 $4.579.908.066 77,8% recursos sin incorporar).
accion antropica en el departamento del Avance Gef6: $399.051.704. Se adelantan acciones de foresteria
Guaviare comunitaria en el departamento de Guaviare desarrollandose el
ejecicio de planificacion predial en la cual se evidencia
intervencion de areas de rondas hidricas para el ejercicio de
recuperacion y restauracion pasiva con la entrega de un modelo de
restauracion y agroforestal. Estrategia que pretende la restauracion
pasiva de mas de 100 Ha beneficiando a 114 usuarios.
PROYECTO
2.1.3.5 Restauracién ambiental en zonas de g:c::(rjeafagee:re?;:eso Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y
recarga hidrica de cuencas y microcuencas degrestauracion P 76 0 0,0% $734.589.177 $0 0,0% Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (con recorte presupuestal).
priorizadas en el departamento del Guaviare.
2019
AAERAEER: USRI (IR 99,0% 100,0% $1.383.000.000 $1.090.760.000|  78,9% $ 4.197.000.000 $3.904.993.048|  93,0%
territorio para el desarrollo sostenible
Mediante Acuerdo 002 de 26 de febrero de 2019, se reduce meta
POMCAS y PMA en fisica PA: Indicador POMCAS y PMA en implementacion a 1, asi:
2.2.1 Formulacién e implementacion de implementacion 1 1 100,0% 2 2 100,0% 2017:1, 2018:1y 2019:1
planes de ordenacién y manejo de cuencas
ylo planes de manejo de microcuencas y $ 383.000.000 $90.770.000 24% $ 1.673.000.000 $ 1.380.705.600 82,5% Se reduce meta financiera PA a $1.673 (antes $1,700) asi: 2016:$280
humedales priorizados en la jurisdiccién de RP, 2017:$10 RP, 2018:$1,000 recursos FCA y 2019:$383 GEF 6
la CDA (recursos sin incorporar. El avance se reporta en el acomulado PA)
Avance Gef 6: $90.770.000 (implementacion de acciones del PM
POMCAS formulados 0 0 0,0% 1 1 100,0% Ramearenl)
PROYECTO Namero de POMCAS y 1 1 100.0% Proyecto aprobado e incuido en la Ley 1873 del 20 de diciembre de
2.2.1.3 Implementacion de la Linea E: PMAen on ! o 2017 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico.
de Conservacion y Manejo Sostenible del Plan - $1.000.000.000 $1.000.000.000 100.0% El proyecto se desarrolla en 25 comunidades indigenas del sitio
de Manejo de la estrella fluvial Inirida.2018 Numero de POMCAS 9 RAMSAR EFI. Proyecto prorrogado hasta junio de 2019.
0 0 0,0%
formulados !
2.2.2 Formulacion de planes de ordenacién |Plan de ordenacion MEIERIBACETED (L3 6 1 ERTD A 20K eo aumeR me
féréstal p Ao 0 0 0,0% 685.000 685.000 100% $0 $0 0% $ 678.000.000 $678.122.448 100,0% |fisica PA: 685,000 Ha y se reduce meta financiera PA a $678.
Meta cumplieda en 2018.
2.2.3 Implementacién del componente Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta
a-m-hiempaj p’:A aDMT (e PMA en ejecucién 1 1,0 98,0% 1 1 100,0% $ 1.000.000.000 $999.990.000|  100,0% $ 1.846.000.000 $1.846.165.000(  100,0% |financiera PA:$1.846 (antes $2,273) distribuidos asi: 2016:$238,
2018:$608 FCA y 2019:$1,000 FCA.
;E%‘IZEEoTrglecimiemo de sistemas productivos Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018 y
S N y P PMA en ejecucion 1 10 98,0% $1.000.000.000 $999.990.000 100,0% Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 (Recursos FCA
sostenibles orientados a negocios verdes del $1.000.000.000)
DMI Ariari — Guayabero, Guaviare. 2019 e .
2.3 ESTRATEGIA. Consolidar un marco de
_polmca fﬂe cambio clnmé_tnco Vbuscanc_io su 88,8% 91,8% $730.000.000 $602.878.894 82,6% $2.251.000.000 $2.109.397.585 93,7%
integracion con la planificacién ambiental,
territorial y sectorial
CIDEAS fortalecidos y 3 3,0 100,0% 3 3 100,0%
operando
Procedas 3 A7 90,0% 18 15 81,7%
Encuentros 1 1 100,0% 5 5 100,0%
Programas de " . .
educacion no formal 0 0 0,0% 1 1 100,0% Medlgnte Aguerdo 002 del 26 de febrerglde 2019, Ajusta meta fisica
2.3.1 Implementacién de herramientas de ytadas PA: Ejecuccion de acciones de educacion ambiental a 6 (antes 5),
-3-11mp L. ticinacit itari asi: 2017:1, 2018:2 y 2019:3 - (Olimpiadas). Desaparece la meta
comunicacion, participacion comunitariay $180.000.000 $ 168.055.803 93,4% $ 1.151.000.000 $1.125.096.774 97,7% fisica: Programa de educacion no formal implementadas (no se
educacion ambiental en torno al cambio Ejecucion de acciones 100.0% 5 100,0% programaron metas en el PA)
climatico de educacion ambiental 2 22 : ¢ = i i i
Se reduce meta financiera PA a $1.151 (antes $1.132) asi: 2016:$635
FCA, 2017:$170 RP, 2018:166 RP y 2019:180 RP
Formulacion de planes
munipales de 0 0 0,0% 5 4 80,0%
educacion ambiental
Numerq CIDEAS 3 30 100,0%
fortalecidos y operando
Numero Procedas 3 2.7 90.0%




PROYECTO Numero Encuentros 1 1.0 100.0%
2.3.1.5 Implementacion de herramientas de Numero Programas de Aprobado mediante acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2018.
c;)rv.ldnicacpién articipacion comunitaria educacion no formal 0 0,0 0,0% Proyecto de recursos propios
cacion, particip ay implementadas $180.000.000 $168.055.803|  934%
educacion ambiental en torno al cambio . . E ! d d I d d
climatico.2019 Numero Ejecucion de n proceso contractual proceda apoyado en el departamento de
acciones de educacion 3 3,0 100,0% Guainia.
ambiental
Numero Formulacion de
planes munipales de 0 0,0 0,0%
educacion ambiental
Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta meta
L. . . financiera PA a $1.100 (antes $550), asi: 2.016:$550 y 2.019:$550
2.3.2 Formulacion del Plan Integral de Plan integral de cambio 100 80 80% 100 90,0 90,0% $550.000.000 $434.823.091|  79,1% $1.100.000.000 $984.300.811|  89,5% |(recursos asignados por PNUD).
Cambio Climatico climatico o A
Se aumenta meta fisica PA en 2019 a 100, para la formulacion de
PICC de Guaviare y Vaupes
Mediante Acuerdo No. 003 del 26 de febrero de 2019, se adicion6 al
2.3.2.2 Formulacién de los Planes Integrales presupuesto 2019, recursos por valor $550.000.000.
de Gestion del Cambio Climético Territorial Porcentaje Plan integral o o
PIGCCT, para los departamentos de Guaviare |de cambio climatico 100 80,0 80% $550.000.000 $434.823.001 79.1% Se prorroga para 2020 debido a que deben tener concepto de viabilidad
y Vaupés. 2019 del MADS, comité de subnodo de cambio climatico y posterior
ordenanza con la siguiente administracion territorial.
2.4 ESTRATEGIA. Fortalecimiento
institucional y gobernanza, para optimizar el
desempefio del SINA, la educacién e 96,7% 87,5% $70.000.000 $61.461.971 87,8% $ 680.000.000 $777.455.215 114,3%
investigacion y la generacion de
informacién y conocimiento ambiental
2.4.1 Implementacién de herramientas Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Reduce meta
tecnolégicas y sistemas de informacién Estrategia de financiera PA: $680 (antes $708), asi: 2016:$55 RP, 2017:$193 RP,
para fortalecer el ejercicio transparente y transformacion 3 2,9 96,7% 4 35 87,5% $70.000.000 $61.461.971 87,8% $ 680.000.000 $ 777.455.215 114,3%  |2018:$362 ($235 RP y $127 GEF5 - recursos sin incorporar) y 2019:
eficiente de la gestion ambiental institucional $70 RP. Recursos GEF5 $40.000.000 (adecuacion redes y centro de
institucional datos - recursos sin incorporar)
PROYECTO . .
2.4.1.4 Implementacion de herramientas Numero de Estrategias éfgol;cagjodrgerg::aur:tseosacligrt:gsNo. 011 del 19 de noviembre de 2018.
tecnolégicas y sistemas de informacion para de transformacion 3 29 96,7% $70.000.000 $61.461.971 87,8% Y propios. . .
" y S En proceso la adquisicion de equipos e insumos para el fortalecimiento
fortalecer el ejercicio transparente y eficiente institucional . N
o N . . ala implementacion del PGD.
de la gestion ambiental institucional.2019
3 OBJETIVO. Lograr un crecimiento
resiliente a los riesgos de desastres y al 100,0% 100,0% $0 $0 0,0% $ 627.500.000 $622.917.088 99,3%
cambio climatico.
3.1 ESTRATEGIA. Fortalecer los procesos
de la gestion del riesgo: Conocimiento, 0,0% 100,0% $0 $0 0,0% $ 505.000.000 $ 505.523.895 100,1%
reduccién y Manejo
3.1.1 Implementacion de Acciones isne!;doariszste;r]nlt;nales
Asociadas al conocimiento del riesgo en el formulacion del Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, Se reduce meta
marco de los planes municipales de . 0 0 0,0% 8 8 100,0% $0 $0 0,0% $ 505.000.000 $ 505.523.895 100,1% [financiera PA a $505 (antes $785), asi: 2016:$505 (495 FCA y $10
” N componente degestion . ¥
gestion del riesgo de desastres en la RP), 2017:$0, 2018:$0 y 2019$0.
o N del riesgo del plan de
jurisdiccién de la Corporacion CDA
desarrollo
3&';95;1;2“’]”: I:rsagi?:edseolsogiuer S Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta
p y operacl X erp Cuerpos apoyados 0 0 0,0% 0 0 0,0% $0 $0 0% $0 $0 0,0% financiera PA a $ 0 (antes $20)
socorro para la atencién de incendios " " : .
e Se suprime meta financiera y fisica PA
3.2. ESTRATEGIA Fortalecer la
planificacion del desarrollo con criterios de 100,0% 100,0% $0 $0 0,0% $ 82.500.000 $ 77.500.000 93,9%

adaptacién al cambio climatico.




3.2.1 Asesoramiento a las entidades de la
region para lainclusién del componente

Municipios asesorados
o asistidos en la
inclusion del
componente ambiental
en los procesos de
planficacion y

Por Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se ajusta meta fisica en

ambiental y medidas de adaptacion y ordenameinto territorial 4 4 100,0% 8 8 100,0% $0 $0 0,0% $70.000.000 $ 65.000.000 92,9% la vigencia 2018: 4 y 2019:4 para la actualizacion de determinantes
mitigacion del riesgo y cambio climatico en |con énfasis en la ambientales.
los instrumentos de planificacion incorporacién de las

determinantes

ambientales para la

revision y ajuste de los

POT
3.2.2 Establecimiento de puntos piloto Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta
demostrativos de uso de energias Punto piloto 1 1 100,0% 3] 3,0 100,0% $0 $0 0,0% $ 12.500.000 $ 12.500.000 100,0% |financiera PA a $12,5 (antes $20), asi: vigencia 2018:$12,5 RP
alternativas La meta fisica se ajusta a 2018:2 (ejecutado realmente) y 2019:1
3.3 ESTRATEGIA. Reducir el riesgo
existente, la generacion de nuevos riesgos y 0,0% 100,0% $0 $0 0,0% $40.000.000 $39.893.193 99,7%
el impacto de los desastres en los sectores.
3.3.1 Cofinanciacion a entes territoriales :{:g:;i?;e;gzgqu B 2 Gl EEE CE20ME), SR E E e
para Ia_adecuamén ae _lrjfrestructura PR ey Proyecto apoyado 0 0 0,0% 1 1 100,0% $0 $0 0,0% $40.000.000 $39.893.193 99,7% Se reduce meta financiera PA a $40 (antes $1040), asi: 2018:$40 RP.
reduccion de vulnerabilidad ante desastres N . ot

El proyecto de obras defensa Barrancominas no tuvo asignacion
naturales
prespuestal.

4 OBJETIVO. Proteccion y conservacion de
territorios y ecosistemas, mitigacién y
adaptacién del cambio climético, 10,0% 32,1% $240.000.000 $ 160.000.000 66,7% $ 515.000.000 $ 434.403.825 84,4%
ordenamiento ambiental en territorios de los
pueblos indigenas
A ESRAEER, AEEEEny 0,0% 44,1% $160.000.000 $80.000.000|  50,0% $ 435.000.000 $354.403.825|  815%
conservacion de territorios y ecosistemas

Ordenamiento

ka;::r:tdale?jls(;::‘e?;:s Se aumenta meta fisica PA a 178,997 Ha (antes 139,000 Ha) asi:

. p P 2017:103,997 Ha y 2018:75,000 Ha

AL FOIEIEITIETHO & [MOCEss e (G IS Aumenta meta financiera PA a $185 (antes $150) asi: 2016:$105 ($50
Ordenamiento territorial en territorios indigena como 0 0 0,0% 178.997 178.997 100,0% $0 $0 0,0% $ 185.000.000 $184.449.825 99,7% . . .
ol : RP y $55 MADS) y 2018:$80 RP.
indigenas instrumento base para

Ik gesll‘un _amblenlal en Se cumple metas PA en 2018

los territorios

indigenas.

Disefiar e implementar

programas ambientales
4.1.2 Establecimiento de acuerdos de que rescaten practicas i
manejo de los recursos naturales en tradicionales de! 1 0 0,0% 1 0 0,0% $80.000.000 $0 0,0% $ 80.000.000 $0 0% ;\‘Aedlapte Acuerdo 902 del. 26 de febrero de 2019, se reduce meta
territorios indigenas conservacion ancestral en inanciera a $80, asi, 2019:$80 RP

cuanto manejo ambiental

de los recursos naturales

Disefiar e implementar
PROYECTO programas ambignl_ales
4.1.2.1 Establecimiento de acuerdos de manejo ?r:SiLiezJSr:::II:ngraCllcas Proyecto financiado con recursos propios, en espera de recaudos en la
de los recursos naturales en territorios A 1 ] 0,0% $80.000.000 $0 0,0% 4 propios, P
L . conservacion ancestral fuente de financiacion para su ejecucion.
indigenas, departamento de Guaviare. 2019 N

en cuanto manejo

ambiental de los recursos

naturales
4.1.3 Implementacion de sistemas de Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se aumenta meta
résvtaurapcién enlEiie] @ (EHtEis Suelos degradados en financiera PA a $170RP, asi: 2017:$90, 2018:$0 y 2019:$80

recuperacion o 25 0,0 0,0% 37 12 32,4% $80.000.000 $80.000.000 100,0% $ 170.000.000 $ 169.954.000 100,0% Se modifica meta fisica vigencia 2017:10 Ha (antes 12 Ha) y 2018:2

indigenas acorde a usos y constumbres
ancestrales

rehabilitacion

Ha (antes 0) y 2019:25
Se aumenta meta fisica PA a 37 Ha. (antes 20 Ha)




ET%EECTO tacién de si de Hectareas con Suelos Se contempla la vinculacién de 10 comunidades pertencientes al
restauracion ambiental en territorios indigenas recuperacién"’g 25 0,0 0,0% $80.000.000 $80.000.000|  100,0% resguardo CMARI (Guainia).
:Z?):j:aam:?l)s Z:gs:‘:irsgezzigceslrales, rehabilitacién En proceso contractual
a2 t‘zﬁ;’:ﬁgﬂg{g‘z;ﬁ“am'e""’ apbiend 20,0% 20% $80.000.000 $80.000.000[  100% $80.000.000 $80.000.000|  100%
4.2.1 Formulacién e implementacién de Mediante Acuerdo 002 del 26 de febrero de 2019, se reduce meta
.Ia.nes de vidaindi enz Planes formulados 1 0,2 20,0% 0,2 20% $80.000.000 $ 80.000.000 100% $ 80.000.000 $ 80.000.000 100% fisica PA a 1 (antes 10)
p 9 Reduce meta financiera a $80 (antes $100), asi: 2019:$80 RP
PROYECTO
4.2.1.1 Formulacion e implementacion de Numero de Planes 1 0.2 20% $80.000.000 $80.000.000 100,0% Proyecto financiado con recursos propios,su ejecucion pasa la vigencia
planes de vida indigena, departamento de formulados " R U ’ 2020.
Vaupés. 2019
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* 82.1% 80,6% $11.607.847.437 $9.065.989.196 78.10% $ 31.955.500.000 $ 29.581.662.291 92,57%

*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.




